

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PRZEWDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2017 r.**

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,1749 zł)			
1.	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tylmowa	12 150 000,00	2 910 249,35	22	luty 17	PN
2.	Obwodnica Tuchowa	50 800 000,00	12 167 956,12	20	styczeń 17	PN
3.	Rozbudowa DW 975 Paleśnica- Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 3	15 000 000,00	3 592 900,43	20	kwiecień 17	PN
4.	Rozbudowa DW 975 Paleśnica- Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Zadanie 4	14 000 000,00	3 353 373,73	20	kwiecień 17	PN
5.	Połączenie drogowe węzła autostanowiskowego A-4 Bochnia z DK nr 4	94 000 000,00	22 515 509,35	20	maj 17	PN
6.	Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż: Zadanie 1: Lubień - Szczawa odcinek 1: Lubień - Mszana Dolna	9 000 000,00	2 155 740,26	20	VI kwartał 17	PN

7.	Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż: budowa skrzyżowania typu rondo w m. Mszana Dolna wraz z dojazdami	4 000 000,00	958 106,78	20	I kwartał 17	PN
8.	Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż Zadanie 1: Lubień - Szczawa odcinek 2: Mszana Dolna - Szczawa	23 500 000,00	5 628 877,34	20	I kwartał 17	PN
9.	Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż Zadanie 2: Szczawa - Zabrzeż	24 500 000,00	5 868 404,03	20	I kwartał 17	PN
10.	Obwodnica Wolbromia: Etap II: od ul. Brzowskiej do ul. Skalskiej	45 000 000,00	10 778 701,29	16	I kwartał 17	PN
11.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 - EuroVelo 11 – odcinek Piwniczna - Nowy Sącz	8 200 000,00	1 964 118,90	12	maj 17	PN
12.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD) - odc. 1, cz. 2 Szczawnica - Zabrzeż	10 600 000,00	2 538 982,97	18	styczeń 17	PN
13.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD) - odc. 1, cz. 3 Zabrzeż - Stary Sącz	10 600 000,00	2 538 982,97	18	luty 17	PN
14.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 - EuroVelo 11 – odcinek Nowy Sącz - Sienna	12 200 000,00	2 922 225,68	18	marzec 17	PN

15.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 - EuroVelo 11 – odcinek Prusy - Kościelec	10 600 000,00	2 538 982,97	18	luty 17	PN
16.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 - Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek ujście Podłężanki - Drwinia (Niepołomice)	4 600 000,00	1 101 822,80	15	luty 17	PN
17.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 - EuroVelo 11 – odcinek Gródek n/Dunajcem - Jezioro Czchowskie	1 650 000,00	395 219,05	12	marzec 17	PN
18.	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów cz. 2	1 400 000,00	335 337,37	18	marzec 17	PN
19.	Budowa chodnika lewostronnego przy DW 780 w m. Przegonia Duchowna	34 146,34	8 178,96	3	marzec 17	UNSS / PN
20.	Budowa zatoki autobusowej prawostronnej przy DW 774 w m. Zabierzów	34 146,34	8 178,96	3	marzec 17	UNSS / PN
21.	Budowa ronda przy DW 933 w m. Libiąż	2 441 456,07	584 793,90	8	marzec 17	PN
22.	Modernizacja / Rozbudowa DW 977 Zabłędza - Chojnik, Ciężkowice oraz Moszczenica - Gorlice	3 578 000,00	857 026,52	20	kwiecień 17	PN
23.	Modernizacja / Rozbudowa DW 791 Rodaki - Klucze	7 725 000,00	1 850 343,72	14	październik 17	PN

24.	Modernizacja / Rozbudowa DW 964 Wieliczka - Rylowa	16 260 000,00	3 894 704,06	20	kwiecień 17	PN
25.	Modernizacja / Rozbudowa DW 781 Chrzanów - Piąza oraz Podolsze - Gierałtowiec - Wieprz	22 360 000,00	5 355 816,91	14	październik 17	PN
26.	Modernizacja DW 971 Powroźnik - Wierchomla	4 650 000,00	1 113 799,13	20	kwiecień 17	PN
27.	Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami	4 065 000,00	973 676,02	9	marzec 17	PN
28.	Modernizacja DW 946 Kuków - Stryszawa	1 950 000,00	467 077,06	4	czerwiec 17	PN
29.	Przebudowa przepustu pod DW 977 odc. 200 km 0+976 w m. Łuźna.	140 000,00	33 533,74	7	marzec 17	PN
30.	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji z podziałem na zadania: Zad. 1. Wykonanie oznakowanego i oświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu DW 966 odc. 030 km 0+095 w m. Biskupice Zad. 2. Montaż aktywnych znaków D-6 na 3 przejściach dla pieszych w ciągu DW 774 i 780 na terenie gminy Liszki Zad. 3. Montaż aktywnych znaków D-6 na 3 przejściach dla pieszych w ciągu DW 794 na terenie gminy Zielonki	180 000,00	43 114,81	4	maj 17	PN
31.	Remont przepustów na DW 966	400 000,00	95 810,68	6	marzec 17	PN

32.	Odbudowa mostu w m. Kobylec DW 966	2 033 000,00	486 957,77	9	marzec 17	PN
33.	Zabezpieczenie osuwiska w m. Sienna DW 975	2 850 000,00	682 651,08	8	kwiecień 17	PN
34.	Zabezpieczenie osuwiska w m. Bieśnik DW 975	2 280 000,00	546 120,87	8	kwiecień 17	PN
35.	Modernizacja odcinków DW 975 na odcinku Gródek n/Dunajcem - Dąbrowa z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	2 440 000,00	584 445,14	5	maj 17	PN
36.	Modernizacja odcinków DW 958 na terenie gminy Czarny Dunajec i Zakopane z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	1 240 000,00	297 013,10	5	maj 17	PN
37.	Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Nowy Targ, Ochotnica Dolna i Łącko z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	1 422 000,00	340 606,96	5	maj 17	PN
38.	Modernizacja odcinków DW 957 na terenie gminy Jabłonka, Czarny Dunajec i Nowy Targ z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	537 000,00	128 625,84	5	maj 17	PN
39.	Modernizacja odcinków DW 965 na terenie miasta Bochnia i gminy Limanowa z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	2 100 000,00	503 006,06	5	maj 17	PN
40.	Modernizacja odcinków DW 966 na terenie gminy Wieliczka, Biskupice i Lipnica Murowana z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas	1 700 000,00	407 195,38	5	maj 17	PN
41.	Budowa miejsca do ważenia pojazdów przy DW 964 w m. Dobczyce ul. Obwodowa	530 000,00	126 949,15	5	maj 17	PN

42.	Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich	1 125 000,00	269 467,53	8	marzec 17	PN
43.	Wymiana barier ochronnych w ciągach dróg wojewódzkich	800 000,00	191 621,36	7	kwiecień 17	PN
44.	Uszorstnienie nawierzchni na odcinkach dróg wojewódzkich	570 000,00	136 530,22	7	marzec 17	PN
45.	Oznakowanie przejść dla pieszych	650 000,00	155 692,35	4	kwiecień 17	PN
46.	Remont sygnalizacji świetlnych	550 000,00	131 739,68	3	kwiecień 17	PN
47.	Roboty naprawcze po Poldim	289 800,81	69 415,03	2	maj 17	PN

USŁUGI

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,1749 zł)			
1.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrzębka	90 000,00 zł	21 557,40 €	20	luty 17	PN
2.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno	30 000,00 zł	7 185,80 €	20	luty 17	PN
3.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój”	60 000,00 zł	14 371,60 €	12	luty 17	PN
4.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ	30 000,00 zł	7 185,80 €	18	marzec 17	PN
5.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielon - Limanowa ETAP I i II	50 000,00 zł	11 976,33 €	18	marzec 17	PN
6.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa	30 000,00 zł	7 185,80 €	14	sierpień 17	PN
7.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Wolbromia	50 000,00 zł	11 976,33 €	14	I kwartał	PN
8.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż	30 000,00 zł	7 185,80 €	18	I kwartał	PN

9.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane	60 000,00 zł	14 371,60 €	16	marzec 17	PN
10.	Nadzór inwestorski - obwodnica Zatora, Podolsza	200 000,00 zł	47 905,34 €	10	IV kwartał	PN
11.	Nadzór inwestorski - Rozbudowa DW 975	200 000,00 zł	47 905,34 €	18	IV kwartał	PN
12.	Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek	40 000,00 zł	9 581,07 €	16	marzec 17	PN
13.	Zarządzający na inwestycji obwodnica Skawiny	850 000,00 zł	203 597,69 €	12	luty 17	PN
14.	Budowa zatoki przy DW 774 w m. Zabierzów - opracowanie PB wraz z decyzją ZRID	14 634,15	3 505,27 €	10	styczeń 17	PN
15.	Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964 - opracowanie PB, PW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	406 504,07	97 368,58 €	24	I / II kwartał 2017	PN
16.	Budowa obwodnicy Koszyc w ciągu DW 768 - opracowanie PB, PW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	325 203,25	77 894,86 €	24	I / II kwartał 2017	PN
17.	Przebudowa mostów wraz z dojazdami w m. Krynica - opracowanie koncepcji wraz ze zmianą DUŚ	40 650,41	9 736,86 €	10	styczeń 17	PN
18.	Przebudowa mostu na rzece Wisła w m. Nowe Brzesko - opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ	243 902,44	58 421,15 €	24	I / II kwartał 2017	PN

19.	Przebudowa mostu na potoku Płazianka w ciągu DW 781 w m. Wygiełzów - opracowanie PB, PW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	32 520,33	7 789,49 €	10	I kwartał 2017	PN
20.	Przebudowa mostu na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781 w m. Andrychów - opracowanie PB, PW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	56 910,57	13 631,60 €	10	I kwartał 2017	PN
21.	Przebudowa mostu na rzece Raba w ciągu DW 964 w m. Uście Solne - opracowanie PB, PW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	65 040,65	15 578,97 €	10	I kwartał 2017	PN
22.	Przebudowa / rozbudowa DW 791 - opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem DUŚ	130 081,31	31 157,95 €	10	I kwartał 2017	PN
23.	Opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu planowanej drogi - koncepcja oraz wykonanie materiałów do DUŚ w ramach zadania pn. Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów- Książnice - Targowisko	73 170,73	17 526,34 €	10	I kwartał 2017	PN
24.	Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy obwodnicy Chełmka	243 902,43 zł	58 421,14 €	18	luty 17	PN
25.	Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z wód tj: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie WM - ETAP I (4 zadania)	9 384,00 zł	2 247,72 €	11	styczeń 17	UNSS / PN

26.	Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z wód tj: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie WM - ETAP II (22 zadania z podziałem na części I,II,III,IV)	51 612,00 zł	12 362,45 €	11	styczeń 17	UNSS / PN
27	Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z wód tj: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie WM - ETAP III (15 zadań z podziałem na części I,II,III)	40 000,00 zł	9 581,07 €	6	maj 17	UNSS / PN
28.	Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z wód tj: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie WM - ETAP IV (4 zadania)	13 000,00 zł	3 113,85 €	5	czerwiec 17	UNSS / PN
29.	Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - Przełożenie DW 791 na wysokości miejscowości Klucze, Jaroszewiec	162 601,63 zł	38 947,43 €	12	luty 17	PN
30.	Analiza porealizacyjna Obwodnica Chrzanowa	40 650,41 zł	9 736,86 €	10	luty 17	PN
31.	Wykonanie pomiarów hałasu w ramach analizy Obwodnicy Szczerowej	20 325,20 zł	4 868,43 €	6	maj 17	PN
32.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie	500 000,00 zł	119 763,35 €	12	listopad 2017	PN
33.	Świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych projektu System Zarządzania Drogiami Województwa Małopolskiego	125 000,00 zł	29 940,84 €	12	luty 17	UNSS / PN

34.	Świadczenie usług transmisji danych dla urzędzeń ITS oraz pojazdów ZUD/ZDW	145 000,00 zł	34 731,37 €	36	lipiec 17	PN
35.	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna	280 000,00 zł	67 067,47 €	6	marzec 17	PN
36.	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie województwa małopolskiego	2 000 000,00 zł	479 053,39 €	9	luty 17	PN
37.	Utrzymanie ścieżek rowerowych	4 870,23 zł	1 166,55 €	6	maj 17	PN
38.	Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych instalacji alarmowych antywłamaniowych oraz instalacji telewizji przemysłowej we wskazanych obiektach w latach 2018-2020	138 140,46 zł	33 088,33 €	wcr x 3	grudzień 17	PN
39.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefoni komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych	120 000,00 zł	28 743,20 €	24	luty 2017	PN (w ramach postępowania wspólnego prowadzonego przez UMWM)

DOSTAWY

Lp.	Przedmiot (nazwa) zamówienia	Wartość orientacyjna zamówienia		Przewidywany okres / termin realizacji zamówienia (w miesiącach)	Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia	Przewidywany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia
		wartość NETTO w zł	wartość NETTO w EURO (1 euro = 4,1749 zł)			
1.	Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów	580 000,00 zł	138 925,48 €	24	styczeń 2017	PN
2.	Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW"	1 311 056,92 zł	314 033,13 €	wcr x 2	grudzień 17	PN
3.	Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Dostawa i montaż automatów MKA	14 000 000,00 zł	3 353 373,73 €	18	styczeń 17	PN
4.	Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Dostawa terminali do kontroli biletowej w pociągach SKA	800 000,00 zł	191 621,36 €	6	styczeń 17	PN
5.	Dostawa znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	500 000,00 zł	119 763,35 €	10	luty 17	PN

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2017 r.

miejsowość: Kraków, data: 27 stycznia 2017 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki

Oznaczenia skrótów używanych w tabeli:

X	<i>nie dotyczy</i>
PN	<i>przetarg nieograniczony</i>
PO	<i>przetarg ograniczony</i>
WR	<i>zamówienie z wolnej ręki</i>
NO	<i>negocjacje z ogłoszeniem</i>
DK	<i>dialog konkurencyjny</i>
NB	<i>negocjacje bez ogłoszenia</i>
ZOC	<i>zapytanie o cenę</i>
LE	<i>licytacja elektroniczna</i>
PI	<i>partnerstwo innowacyjne</i>
wcr	<i>w ciągu roku</i>