

UMOWA nr/2022/ZDW (wzór)

zawarta w dniur. w Krakowie pomiędzy:

1. **Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków** stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym

a

2.
NIP:, REGON:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie Stronami

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-69/22 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP), zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. **Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich** zwanego dalej zamówieniem.
2. Przedmiot umowy stanowi budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 oraz budowa / przebudowa dziewięciu obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Niniejsze zamówienie całościowo stanowi jedną inwestycję / projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego projekt ten ma być realizowany.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:

- a) Zadanie 1 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 w m. Szczawa

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 (odc. 060 km 17+639) na rz. Kamienica w m. Szczawa.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- aktualizację projektów branżowych i uzgodnień,
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę elementów dróg,
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- rozbiórkę oświetlenia drogi,
- rozbiórkę istniejącego umocnienia koryta rzeki, skarp oraz schodów skarpowych,
- budowę mostu tymczasowego na rz. Kamienica wraz z dojazdami oraz utrzymanie mostu i dojazdów przez okres realizacji robót związanych z budową mostu stałego,
- budowę nowego mostu na rz. Kamienica w odc. 060 km 17+639 DW 968,
- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej,
- przebudowę zjazdu publicznego (lewostronny, prawostronny),
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę chodników,
- budowę poboczy,
- budowa oświetlenia drogi,
- budowę umocnienia koryta i skarp rz. Kamienica (ściany oporowe, narzut kamienny, schody skarpowe),
- zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę rowów przydrożnych,
- wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
- rozbiórkę mostu tymczasowego na rz. Kamienica wraz z dojazdami,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
- wykonanie tablic pamiątkowych.

b) Zadanie 2 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 w m. Szczawa

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 (odc. 060 km 19+033,90) na rz. Kamienica w m. Szczawa.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- aktualizację projektów branżowych i uzgodnień (sieć teletechniczna, Orange),
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę elementów dróg,
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia,
- rozbiórkę sieci teletechnicznej i wodociągowej,
- budowę mostu tymczasowego na rz. Kamienica wraz z dojazdami oraz utrzymanie mostu i dojazdów przez okres realizacji robót związanych z budową mostu stałego,
- budowę nowego mostu na rz. Kamienica w odc. 060 km 19+033,90 DW 968,
- rozbudowę i przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej,
- rozbudowę pobocza lewostronnego wzdłuż DW 968,
- przebudowę chodnika prawostronnego wzdłuż DW 968
- przebudowę zjazdu indywidualnego prawostronnego wzdłuż DW 968,
- przebudowę rowów przydrożnych,
- budowę oświetlenia drogi,
- budowę sieci teletechnicznej,
- budowę sieci wodociągowej (koordynacja robót dotyczących sieci wodociągowej z Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp. k. Nowy Sącz),
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę umocnienia brzegu lewego i brzegu prawego rz. Kamienica w rejonie obiektu,
- zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
- rozbiórkę mostu tymczasowego na rz. Kamienica wraz z dojazdami,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;
- stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
- wykonanie tablic pamiątkowych.

c) Zadanie 3 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 961 w m. Kośne Hamry

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 (odc. 010 km 3+291,03) na pot. Cicha Woda w m. Kośne Hamry.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 44/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbiórkę elementów dróg;
 - rozbiórkę istniejącego mostu;
 - demontaż fragmentu linii oświetlenia ulicznego kolidującej z projektowanym objazdem drogowym tymczasowym oraz późniejszą odbudowę tej sieci w istniejącej lokalizacji po likwidacji objazdu tymczasowego,
 - budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami oraz utrzymanie mostu i dojazdów przez okres realizacji robót związanych z budową mostu stałego,
 - budowę nowego mostu na pot. Cicha Woda w odc. 010 km 3+291,03 DW 961,
 - budowę murów oporowych z koszy siatkowo-kamiennych,
 - rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej w zakresie rozbudowy jezdni, budowy poboczy po stronie prawej i lewej drogi, budowy lewostronnego chodnika, budowy prawostronnej ścieżki rowerowej, przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego,
 - przebudowę rowów przydrożnych,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci teletechnicznej przy DW 961,
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe;
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.

d) Zadanie 4 – budowa mostu w ciągu DW 961 w m. Poronin

Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 (odc. 010 km 2+259) na pot. Poroniec w m. Poronin.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 17/2020 z dnia 26.03.2020 r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),

- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej w zakresie rozbudowy jezdni, budowy poboczy po stronie prawej i lewej drogi, budowy prawostronnego chodnika, budowy lewostronnej ścieżki rowerowej, przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego,
 - rozbiórkę istniejącego mostu,
 - rozbiórkę istniejących umocnień (muru oporowego) prawego brzegu pot. Poroniec,
 - przebudowę sieci teletechnicznej po stronie prawej i lewej DW 961,
 - budowę oświetlenia drogowego po stronie prawej DW 961,
 - przebudowę sieci elektroenergetycznej po stronie prawej i lewej DW 961,
 - budowę odwodnienia drogi, budowę sieci kanalizacji deszczowej w odcinku DW 961,
 - budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami oraz utrzymanie mostu i dojazdów przez okres realizacji robót związanych z budową mostu stałego,
 - budowę nowego mostu drogowego w odc. 010 km 2+259 DW 961,
 - budowę umocnień skarp pot. Poroniec (brzeg prawy) za pomocą żelbetowego muru oporowego,
 - budowa umocnień skarp pot. Poroniec (brzeg lewy) za pomocą narzutu kamiennego,
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.
- e) Zadanie 5 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 993 w m. Bednarka
 Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 (odc. 060 km 5+316) na pot. Bednarka w m. Bednarka.
 Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:
- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 7/2021 z dnia 11.05.2021 r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
 - pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbiórkę elementów dróg,
 - rozbiórkę istniejącego mostu,
 - rozbiórkę oświetlenia drogi,
 - budowę mostu w odc. 060 km 5+316 DW 993,
 - budowę ścian oporowych jako przedłużenie skrzydeł mostu (odc. 060 km 5+274,11 – km 5+288,50 i km 5+342,86 – km 5+356,90 DW 993),
 - rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej (odc. 060 km 5+221,30 – km 5+390,30),
 - budowę lewostronnego zjazdu indywidualnego w odc. 060 km 5+287,97 DW 993,
 - budowę chodników,
 - budowę poboczy,
 - przebudowę rowów przydrożnych,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - budowę oświetlenia drogi,
 - budowę kanału technologicznego,
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.
- f) Zadanie 6 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 966 w m. Kobylec
 Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 (odc. 130 km 0+058) na rz. Stradomka w m. Kobylec wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobylec i Brzezowa.
 Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:
- wykonanie i uzgodnienie niezbędnych opracowań, m.in.: Program Zapewnienia Jakości, projektów technologicznych, projektu zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych na czas wykonywania robót budowlanych w uzgodnieniu z zarządcami sieci,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu,
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbiórkę istniejącego mostu,
 - budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami oraz utrzymanie mostu i dojazdów przez okres realizacji robót związanych z budową mostu stałego,
 - budowę nowego mostu,
 - rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej wraz z przebudową chodników, zjazdów i poboczy,
 - przebudowę sieci teletechnicznej,
 - budowę oświetlenia drogi,
 - budowę umocnienia koryta rzeki,
 - rozbiórkę mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.

g) Zadanie 7 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 981 w m. Grybów

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 (odc. 080 km 2+466) na pot. Czerwony w m. Grybów.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych,
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbudowę drogi wojewódzkiej (odc. 080 km 2+451 – km 2+489),
 - rozbiórkę istniejącego mostu drogowego w odc. 080 km 2+466 DW 981,
 - budowę nowego mostu drogowego na pot. Czerwony w odc. 080 km 2+466 DW 981,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w odc. 080 km 2+456 DW 981,
 - przebudowę zjazdu indywidualnego zlokalizowanego po lewej stronie DW 981 (odc. 080 km 2+467,75),
 - przebudowę zjazdu publicznego zlokalizowanego po prawej stronie DW 981 (odc. 080 km 2+474,50),
 - budowę umocnień koryta w obrębie mostu (km 0+210,50 – km 0+245 pot. Czerwony),
 - budowę tymczasowej kładki technologicznej służącej do przeniesienia tymczasowej kanalizacji teletechnicznej i kabli nN (km 0+210,75 pot. Czerwony),
 - budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany most drogowy i rozbudowywany odcinek DW 981 wraz z wylotami (nr 1 – km 0+223, nr 2 – km 0+243, nr 3 (remont) – km 0+228,50 pot. Czerwony),
 - przebudowę kanału technologicznego zlokalizowanego po prawej stronie DW 981 pomiędzy istniejącymi studniami kablowymi (odc. 080 km 2+455,50 – km 2+480,50),
 - przebudowę kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej w przebudowywanym kanale technologicznym polegającą na czasowym demontażu (na czas budowy nowego mostu),
 - budowę tymczasowego odcinka kanalizacji teletechnicznej w obrębie kładki technologicznej oraz na dojeździe do kładki (na czas budowy nowego mostu),
 - rozbiórkę odcinka kabli nN zlokalizowanych po lewej stronie DW 981 w obrębie rozbudowywanego odcinka DW 981,
 - przebudowę odcinka kabli nN po prawej stronie DW 981 polegającą na czasowym demontażu (na czas budowy nowego mostu),
 - budowę odcinka kabli nN poprzecznie do DW 981 w obrębie przejścia dla pieszych,
 - budowę tymczasowego odcinka kabli nN w obrębie kładki technologicznej oraz na dojeździe do kładki;
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.

h) Zadanie 8 – przebudowa (budowa) wiaduktu w ciągu DW 780 w m. Libiąż

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 (odc. 230 km 1+380) w m. Libiąż.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i technologicznej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - rozbudowę DW 780 (odc. 230 km 1+319 – km 1+443),
 - wykonanie objazdu tymczasowego,
 - rozbiórkę istniejącego wiaduktu w odc. 230 km 1+380 DW 780 nad wewnętrzną drogą technologiczną TAURON Wydobycie S.A. wraz z fragmentami nieczynnych sieci uzbrojenia terenu znajdującymi się w obrębie tego wiaduktu,
 - budowę nowego wiaduktu w odc. 230 km 1+379,05 DW 780 nad wewnętrzną drogą technologiczną TAURON Wydobycie S.A.,
 - budowę systemu kanalizacji deszczowej w ciągu DW 780 (odc. 230 km 1+320,50 – km 1+413),
 - rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w odc. 230 km 1+386,59 DW 780 o długości 120 mb przebiegającą wzdłuż drogi technologicznej pod wiaduktem i wzdłuż lewej krawędzi drogi wojewódzkiej,
 - budowę sieci elektroenergetycznej w odc. 230 km 1+409,31 DW 780 o długości 109 mb,
 - rozbiórkę sieci telekomunikacyjnej o długości 57 mb przebiegającej wzdłuż DW 780 i pod wiaduktem (odc. 230 km 1+354,28 – km 1+378,20),
 - budowę sieci telekomunikacyjnej o długości 42,2 mb przebiegającej wzdłuż DW 780 (odc. 230 km 1+354,28 – km 1+378,20),
 - rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej o długości 100,34 m przebiegającej wzdłuż prawej krawędzi DW 780 (odc. 230 km 1+319 – km 1+418,85),
 - budowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej o długości 100,34 m przebiegającej wzdłuż prawej krawędzi DW 780 (odc. 230 km 1+319 – km 1+418,85),
 - budowę kanału technologicznego pod ciągiem pieszo-rowerowym po prawej stronie DW 780 (odc. 230 km 1+323 – km 1+443),
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe;

- nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
- wykonanie tablic pamiątkowych.

i) Zadanie 9 – przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 781 w m. Jankowice

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 (odc. 140 km 1+036) na rz. Wisła w m. Jankowice.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z SST oraz innymi niezbędnymi opracowaniami – zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (przedmiotowa dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- wykonanie w systemie *zaprojektuj i wybuduj* (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji oraz wykonanie robót) tymczasowego mostu objazdowego o następujących parametrach: obiekt dwukierunkowy z jednostronnym chodnikiem dla pieszych (dopuszcza się budowę dwóch niezależnych mostów dla każdego kierunku ruchu), obciążenie dopuszczalne – 40 t., długość obiektu – 300 m, most o dowolnej konstrukcji i dowolnych rozpiętościach przęseł, planowany czas eksploatacji obiektu – min.12 miesięcy,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe;
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - przebudowę mostu drogowego w odc. 140 km 1+036 DW 781,
 - rozbudowę DW 781 (odc. 140 km 0+960 – km 1+324,11),
 - przebudowę zjazdu publicznego zlokalizowanego po prawej stronie DW 781 (odc. 140 km 1+306,45),
 - przebudowę zjazdu publicznego zlokalizowanego po lewej stronie DW 781 (odc. 140 km 1+314,60),
 - budowę odcinka drogi rowerowej łączącego DW 781 z Wiślaną Trasą Rowerową (WTR) zlokalizowaną na koronie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisła,
 - budowę obustronnych opasek brzegowych z narzutu kamiennego (km 896+831 – 896+881 rz. Wisła),
 - budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej rozbudowywany most drogowy i rozbudowywany odcinek DW 781 wraz z wylotem do wód nr W1 (km 896+847,40 rz. Wisła) i wylotem do ziemi oraz nr W2 (zlokalizowanym na działce 643/11) wraz z systemem skrzyń rozsączających,

- budowę prawostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego odcinka drogi do końca rozbudowywanego mostu i budowę lewostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego mostu do końca rozbudowywanego odcinka drogi,
- zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
- wykonanie tablic pamiątkowych.

j) Zadanie 10 – budowa obwodnicy m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu DW 973

Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy obwodnicy m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973.

Zamówienie w tym zakresie obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na poprowadzenie ruchu (założenia do projektu organizacji ruchu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego),
- pozyskanie / aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (PB i PW, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych (m.in. decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowlanych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień), obejmujących w szczególności:
 - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja; zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych),
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
 - zabezpieczenie przejścia i przejazdu dla mieszkańców,
 - rozbiórkę obiektu inżynierskiego (przepustu) na rowie Zabierówka,
 - rozbiórkę ogrodzeń,
 - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
 - wzmocnienie podłoża,
 - roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 - budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę,
 - budowa poboczy,
 - budowa chodników w rejonie skrzyżowań,
 - budowę i przebudowę skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę w tym: budowę 2 skrzyżowań typu rondo (w zakresie skrzyżowań DW 973 z drogą powiatową bez numeru oraz DW 973 z DP 1303K), budowę skrzyżowania

- zwykłego 3-włotowego z dodatkową jezdnią drogi wojewódzkiej oraz budowę skrzyżowania 4-włotowego projektowanej obwodnicy z DG K180110,
- budowę obiektów inżynierskich, w tym: mostu M1 na rowie Kopanki, mostu M-2 na rowie Borusowskim (Wiślinie), mostu M-3 na pot. Hubienickim oraz przepustu P-1 na rowie Zabierówka,
 - budowę wysp do segregacji ruchu,
 - budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 - budowę zatoki do kontroli pojazdów,
 - budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych po obu stronach projektowanej drogi wraz z mijankami i placami do zawracania,
 - budowę i przebudowę odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe),
 - umocnienie skarp,
 - budowę zatok autobusowych,
 - budowę urządzeń ochrony środowiska (przejście dla zwierząt, ogrodzenia naprowadzające),
 - zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznej NN, SN, sieci wodociągowej i sieci gazowej),
 - wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności oświetlenia drogi,
 - zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz nadzorów innych specjalności (w zależności od potrzeb), w szczególności: herpetologa, ichtiologa, ornitologa, archeologa, sapera, etc.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne (na podstawie aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu),
 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 - nasadzenie kompensacyjne drzew i krzewów oraz rekultywacja trawników (zgodnie z projektem zieleni),
 - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
 - stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - wykonanie wszelkich innych prac wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień,
 - wykonanie tablic pamiątkowych.
3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – **28 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem (tzn. wszystkich zadań określonych w § 1 ust. 2 / Zadań 1 – 10) określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy.
3. Wykonywanie przedmiotu umowy w kontekście zadań określonych w § 1 ust. 2 (Zadań 1 – 10) może następować sukcesywnie – w miarę zakańczania realizacji przedmiotu poszczególnych zadań (obiektów) zgodnie z ich zakresem określonym umową. Potwierdzenie należytego wykonania danego zadania objętego zamówieniem dokonywane będzie na podstawie protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu (każdorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań 1 – 10). Potwierdzenie należytego wykonania ostatniego z zadań objętych zamówieniem nie może nastąpić później niż do upływu terminu określonego w ust. 1.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram winien w szczególności zawierać konkretne określenie terminowe realizacji poszczególnych wymaganych etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7 (wymaganych przerobów w kontekście wskazanych etapów) – zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową.
- W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i płatności – zaktualizowany harmonogram winien zostać przedłożony przez Wykonawcę każdorazowo w terminie 5 dni od momentu zaistnienia przyczyny skutkującej potrzebą zmiany / modyfikacji / aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego.
- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni nie zgłosi zastrzeżeń do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje się, że akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.

§ 3

1. Wynikające z oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) wynosi zł (słownie:)
brutto.
- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie mechanizmu waloryzacji zgodnie z zapisami ust. 4 wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ulega zwiększeniu o wzrost kosztów realizacji zamówienia z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym łączne zwiększenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie może przekroczyć 10 % wartości tego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy – ceny ofertowej). Zwiększanie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w ramach wskazanego limitu 10 % nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamówienia i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizację klauzuli automatycznie dostosowującej – każdorazowe zwiększenie wysokości wynagrodzenia w tym trybie wdrażane jest na mocy pisemnego oświadczenia Zamawiającego potwierdzającego zasadność i uwzględnienie danego roszczenia waloryzacyjnego, po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w świetle wymogów określonych w ust. 4.
- Mając na uwadze i uwzględniając określoną w zdaniu drugim możliwość zwiększenia wysokości wynagrodzenia umownego względem wysokości ceny ofertowej w trybie niestanowiącym zmiany umowy w sprawie zamówienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania) maksymalna wartość umowy (wynagrodzenia umownego) wynosi zł (słownie:)
brutto.
- Jako wartość projektu realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (tzn. wartość inwestycji ustaloną w wyniku postępowania zakupowego) uznaje i uważa się kwotę / wartość, o której mowa w zdaniu pierwszym (tzn. wskazane tam wynagrodzenie stanowiące cenę ofertową).
2. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy (ryczałtowy charakter wynagrodzenia).
3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie – czwarte i ust. 4.
4. Klauzule waloryzacyjne
- 1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących:
- a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę

- (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego;
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów *ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej;
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w *ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK,
- przy uwzględnieniu pkt 2.
- 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa niżej, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych w ofercie kosztów, nakładów, obciążeń publiczno-prawnych, etc. w zakresie określonym w pkt 1, związanych z realizacją prac objętych przedmiotem umowy). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa wyżej, czy wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia w trybie (z tytułu) określonym w pkt 1. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia).

- 3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4.
- 4) Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Waloryzacja objęta niniejszymi postanowieniami będzie uwzględniona począwszy od pierwszego miesiąca od daty zawarcia umowy, a miesiącem odniesienia będzie miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie ofert na gruncie postępowania, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa. Płatność z tytułu waloryzacji następować będzie na podstawie miesięcznych kwot waloryzacji wyliczonych po publikacji wskaźników cen wyrobów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Działalności Bazie Wiedzy.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objęta niniejszymi postanowieniami, będzie się uważało, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zdanie pierwsze uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegają wartości wprowadzone do umowy na podstawie przepisów prawa lub postanowień umownych dotyczących możliwości modyfikacji treści umowy.

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa GUS w Działalności Bazie Wiedzy:

- wskaźnik P – symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),
- wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),
- wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),
- wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),
- wskaźnik K – symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),
- wskaźnik CPI – Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),
- wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna).

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie będzie waloryzowane miesięcznie – maksymalnie do momentu, w którym łączna wartość zwiększenia wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 10 % wynagrodzenia określonego ust. 1 zdanie pierwsze. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty określone w wykazach robót wykonanych częściowo wystawionych / sporządzanych za roboty wykonane w terminie umownym. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny (poniżej) nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (W_n) wyliczony według wzoru:

$$W_n = \alpha + b \times \frac{CPI_n}{CPI_o} + c \times \frac{P_n}{P_o} + d \times \frac{R_n}{R_o} + e \times \frac{C_n}{C_o} + f \times \frac{A_n}{A_o} + g \times \frac{S_n}{S_o} + h \times \frac{K_n}{K_o}$$

gdzie:

- W_n jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot,
- α jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5,
- b, c, d, e, f, g, h są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (poniżej),
- $CPI_n, P_n, R_n, C_n, A_n, S_n, K_n$ są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,
- $CPI_o, P_o, R_o, C_o, A_o, S_o, K_o$ są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi dla daty złożenia oferty (miesiąca).

Ilorazy wskaźników cen (tj. n/o) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. $b \times CPI_n/CPI_o$) należy obliczać z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Natomiast wyniki, tj. W_n, W_{np} , należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM		
elementy robót	symbol wskaźnika	waga
CPI (b)	CPI	0,2
PALIWO (c)	P	0,06
ROBOCIZNA (d)	R	0,05
CEMENT (e)	C	0,04
ASFALT (f)	A	0,08
STAL (g)	S	0,03
KRUSZYWO (h)	K	0,04
SUMA		0,5

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja dla konkretnego miesiąca zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca. Wykonawca obliczy wartości zwaloryzowanych kwot w każdym miesiącu w oparciu o potwierdzone kwoty w wykazach robót wykonanych częściowo obejmujące przedmiotowe miesiące. Kwoty objęte ostatnią płatnością po odbiorze końcowym będą waloryzowane w oparciu o ostatnie dostępne wskaźniki.

- 5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
- 6) Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 3, wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. limit możliwego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 1 i 3, wynosi 10 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego dostosowania w trybie określonym w ust. 1 zdanie drugie – czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu – w ramach (i do wysokości) określonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartości umowy. Powyżej przedmiotowego limitu 10 % waloryzacja w tym trybie nie będzie miała zastosowania. Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone na realizację niniejszej umowy środki finansowe w kwocie wskazanej w ust. 1 zdanie czwarte.

Powyżej wskazanego limitu 10 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokości wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 3, może zostać dokonana już jedynie w trybie dokonania zmiany umowy – w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy czym maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy). Powyżej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie będzie miała zastosowania. Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 15.

Mając na uwadze określone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany wynagrodzenia umownego wskazuje się, iż maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego dostosowania – limit 10 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy – limit 5 %) nie może być wyższa niż 15 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) – powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.

Płatności waloryzacyjne (zwiększenie wysokości wynagrodzenia umownego z tytułów określonych w pkt 1 i 3) będą rozliczane w trybie określonym w § 9 ust. 1 pkt 3.

- 7) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 3, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 15 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych. Analogiczne uprawnienie przysługiwać będzie w takiej sytuacji również Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

§ 4

1. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia będącego jej przedmiotem – przy uwzględnieniu zakresu obowiązków i uprawnień przynależnych każdej z jej stron zgodnie z umową.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:
 - 1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
 - 2) Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 (najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania tych dokumentów) – każdorazowo odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem (Zadań 1 – 10),
 - 3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w kontekście każdego z zadań objętych zamówieniem (Zadań 1 – 10) dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgody budowlane umożliwiające realizację robót (w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z § 1 ust. 2), Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Program Zapewnienia Jakości (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robót wymagających wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót do obowiązków Wykonawcy należy również dostarczenie Zamawiającemu uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu wraz z opłaconymi polisami – spełniające wymaganie określone w ust. 5, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy (každorazowo w kontekście każdego z zadań objętych zamówieniem (Zadań 1 – 10)). Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy.

5. Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umów ubezpieczenia spełniających następujące warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – polisa oddzielna OC dla kontraktu
(w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2)

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	
Ubezpieczający	Wykonawca (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)
Ubezpieczony	Wykonawca, Podwykonawcy (jeśli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + 3 miesiące (dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)
Wymagany zakres ubezpieczenia	suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa). Uwaga: Zamawiający wymaga <u>odrębnej polisy</u> do przedmiotowego kontraktu, obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia.	suma gwarancyjna: nie mniej niż równowartość 100 % wartości kontraktu (zadania) brutto (nie więcej niż 10 000 000,00 zł) – <i>odnośnie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2</i> na jedno i wszystkie zdarzenia limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe
Zakres ubezpieczenia OC (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)	minimalne wymagane podlimity sumy gwarancyjnej dla klauzul
1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wyniku z ich nienależytego wykonania;	1) do wysokości sumy gwarancyjnej
2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kfararów, wibracji – jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń	2) do wysokości sumy gwarancyjnej wibracje – limit 2 000 000,00 zł
3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej	3) min. 50 % wartości kontraktu brutto nie więcej niż 1 000 000,00 zł
4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem – jeśli realizacja kontraktu jest związana z takim ryzykiem	4) min. 50 % wartości kontraktu brutto nie więcej niż 1 000 000,00 zł
5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa	5) do wysokości sumy gwarancyjnej
Franszyza redukcyjna / udział własny	dla czystych strat finansowych: 10 % min. 15 000,00 zł dla wibracji: 10 % min. 15 000,00 zł dla pozostałych: 15 000,00 zł
Franszyza integralna	brak

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU

(w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2)

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu	
Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń	Wykonawca
Ubezpieczony	Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu	od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesiące

Wymagany zakres ubezpieczenia	suma ubezpieczenia i udział własny
Ubezpieczenie - robót kontraktowych; - materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu; w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu z włączeniem klauzuli reprezentantów	Sumę ubezpieczenia stanowi wartość kontraktu brutto (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT) Maksymalny udział własny: 10 % min. 20 000,00 zł dla szkód powstałych na skutek żywiołów natury / sił przyrody 10 000,00 zł dla pozostałych szkód Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzi: min. 2 000 000,00 zł
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty .	Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Maksymalny udział własny: 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/sił przyrody 5 000,00 zł dla pozostałych szkód
Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót budowlano-montażowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie). Klauzule: 003 i 004 Klauzula: 201	Okres konserwacji: limit min. 3 miesiące za każdy 1 miesiąc kontraktu, maksymalnie 36-miesiące łącznie Maksymalny udział własny: 20 000,00 zł
Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony – pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta. Klauzule: 115 i 200	Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto Maksymalny udział własny: 10 % min. 20 000,00 zł
Włączenie klauzuli 100 – ubezpieczenie rozruchu, prób lub testów	Maksymalny udział własny: 10 000,00 zł
Włączenie klauzuli 116 – ubezpieczenie wstrzymania prac	Suma ubezpieczenia: 1. Planowane – do pełnej sumy 2. Nieplanowane – do 20 % wartości kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach określonych w powyższych tabelach.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy wymaganych umów ubezpieczenia / polis ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do momentu odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

7. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną.

8. Materiały pochodzące z rozbiórki (m.in. znaki, bariery, balustrady, etc.) nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do jednostki terenowej Zamawiającego (RDW Nowy Sącz – Obwód Drogowy w Czarnym Dunajcu). Inne materiały z rozbiórek (mostów, dróg) i odkłady, w tym materiał pozyskany z frezowania nawierzchni, przechodzą na własność Wykonawcy i należy je zagospodarować we własnym zakresie do robót drogowych zgodnie z wymogami określonymi *Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego* lub zutylizować zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach*. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki istniejących mostów i dojazdów, a nienadające się do dalszego użycia, Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wypełnieniem wskazanych wyżej obowiązków są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym (cenie ofertowej).

9. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

10. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.
11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – *Prawo o ruchu drogowym* będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu.
13. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji pisemnej przez Zamawiającego.
14. Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nieobjętych umową na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii wykonawców, którzy będą uprawnieni do ustalenia między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu wykonywania przedmiotowych robót Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w szczególności o zmianę terminu wykonania zamówienia.
15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do placu budowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
17. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego.
Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami obejmującymi :
 - a) operat kolaudacyjny,
 - b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z warunkami niniejszej umowy,
 - c) oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, z określeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, potwierdzone przez projektanta i inspektorów nadzoru inwestorskiego, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (a także terenu przyległego – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu) oraz o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
 - e) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;

- f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 - g) protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów oraz protokoły przekazania obiektów ich zarządcom.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.
19. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy.
- 1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - *Kodeks pracy*, zwane dalej „pracownikiem” lub „pracownikami”, zatrudnione były w okresie wykonywania przez nie czynności na podstawie stosunku pracy. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ.
 - 2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracę pracowników, o których mowa w pkt 1,
 - b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach nieszanujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej.
 - 3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników.
 - 4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o pracę (poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii). Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie formy zatrudnienia oraz żądania przedłożenia oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawców w przedmiocie formy zatrudnienia pracowników. Przedkładane w tym celu dokumenty winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców.
 - 5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.
 - 6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w związku z nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy).

- 7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy wykonujący prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych (dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących prace oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
 - 8) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zmianie pracownika w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w umowie. Zapisy pkt 1 – 7 stosuje się odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznością zmiany wykazu pracowników (jeżeli takowy został przekazany wcześniej Zamawiającemu). Na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego wykonania prac przez pracownika, następuje zmiana tego pracownika.
20. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów *ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych*, w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 *ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym* używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10 %. Zamawiający może w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnieść o potwierdzenie przez Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w terminie niezwłocznym od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę powyższych obowiązków, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy Podwykonawców w zakresie (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
Jakkolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu ust. 1. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Jeżeli zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te warunki.

3. Procedura zawierania i zgłaszania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców.
- 1) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi nastąpić nie później niż 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.
 - 3) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretny projekt umowy.
 - 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 - 5) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretna umowa.
 - 6) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 3 i 5, nastąpi w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
 - a) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 7,
 - b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8,
 - c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.
 - 7) Wymagania dotyczące umów podwykonawczych
Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 3 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań:
 - a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy oraz powinny określać zakres prac (szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
 - b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace lub jakiegokolwiek inne formy

- zatrzymania należnych Podwykonawcy należności za wykonane prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
- c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny, oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
 - d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
 - e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkowało brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;
 - f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych Zamawiającemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających ze złożonych dokumentów kalkulacji cenowej (WWER, innych), będzie stanowić podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego;
 - g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym w kontekście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy); projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
 - h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nieprzewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie maksymalnie wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane przez Zamawiającego.
- 8) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
- 9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 3 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
- 10) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 5 sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 11) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 2 i 4 skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym w szczególności nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647¹ KC.
- 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 i 4.

- 13) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego w procesie monitoringu umów podwykonawczych traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym w szczególności nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647¹ KC.
 - 14) Zgodnie z regulacją art. 647¹ KC Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo.
 - 15) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, przy czym obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości co najmniej 0,5 % wartości niniejszej umowy.
 - 16) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 7 lit. e.
 - 17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie.
 - 18) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 15 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie.
 - 19) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647¹ KC.
 - 20) Regulacje określone w pkt 1 – 19 mają zastosowanie do:
 - a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 2, 4 i 15,
 - b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
 - 21) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych określoną w umowie procedurą monitoringu umów podwykonawczych stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom.
- 1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zostać złożony niezwłocznie po zawarciu umowy lub w sytuacji zaistnienia konieczności jego przekazania. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych wykazem będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiającemu w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.
 - 2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem konieczności wypełniania przez Wykonawcę również obowiązków w zakresie wynikającym w ust. 1, 2 i 3.
 - 3) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania części zamówienia bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz przy uwzględnieniu ust. 1, 2 i 3.
 - 4) W ramach realizacji niniejszej umowy zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonych już w ofercie, jak i Podwykonawcy, którym dopiero

- w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej określonych powierzone zostaną do wykonania części zamówienia, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 3 procedurą monitoringu umów podwykonawczych. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
- 5) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą monitoringu umów podwykonawczych, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
 - 6) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podane w trybie określonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 647¹ § 2 KC i nie mogą stanowić podstawy zaistnienia odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych.
 - 7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
 - 8) W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi poprzez sporządzenie protokołu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych.
 - 9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 10) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji umowy uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
 - 11) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
 - 12) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców), w sytuacji uchylania się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy

- o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (w odniesieniu do należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) przez odpowiednio Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający wdraża procedurę, o której mowa w pkt 13.
- 13) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia, o których mowa w pkt 10 i/lub, lub też w przypadku uchylania się do obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty lub objęta stanem uchylania się od obowiązku zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy podwykonawczej.
 - 14) W przypadku zgłoszenia uwag w trybie określonym w pkt 13 Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty), albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy), albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli będzie to uzasadnione, w szczególności jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty).
 - 15) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 16) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
 - 17) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub też konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 18) W sytuacjach określonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
 - 19) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem Podwykonawcy w sytuacjach określonych art. 647¹ KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca oświadcza, że powyższa ciężająca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę.
 - 20) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot takiej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy.

§ 6

1. Zamawiający wyznacza p. – przedstawiciela Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca wyznacza p. – przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 7

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.
4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ.

§ 8

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
 - a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - b) odbiór końcowy,
 - c) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
 - d) odbiór gwarancyjny.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót (zgłoszenia gotowości odbiorowej) zakończyć czynności odbioru robót – z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jakikolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru lub terminie ustalonym z Wykonawcą.
4. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych.
5. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zostać ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.
6. Niezależnie od procedur odbiorowych na gruncie niniejszej umowy dokonywane będą również procedury potwierdzeniowe (niezależne względem siebie) – dotyczące wykonania prac objętych

określonymi etapami inwestycji (zgodnie z ust. 7) oraz dotyczące należytego wykonania poszczególnych zadań objętych zamówieniem (zgodnie z ust. 8).

7. Potwierdzenie wykonania prac objętych etapami inwestycji wyszczególnionymi niżej dokonywane będzie protokolarnie na potrzeby dokonania płatności wynagrodzenia umownego objętego projektem zgodnie z regulacjami programowymi Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1. Celem zapewnienia wypełnienia wymogów programowych i dokonywania płatności zgodnie z ogólnie ustalonymi transzami wypłat dofinansowania w ramach projektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji inwestycji w kontekście następujących etapów (determinowanych określonym trybem płatności wynagrodzenia umownego objętego projektem i ustalonych na jego potrzeby):
- a) etap I – zrealizowanie w 2023 r. prac o wartości stanowiącej równowartość całości udziału własnego Zamawiającego w kosztach inwestycji uwzględnionego w projekcie (opiewającego maksymalnie na kwotę 15 601 250,00 zł);
 - b) etap II – zrealizowanie w 2024 r. prac o wartości stanowiącej równowartość 45 % dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD (opiewającego maksymalnie na kwotę 72 640 687,00 zł);
 - c) etap III – zrealizowanie do upływu terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 (co biorąc pod uwagę określony tam okres planowane jest na 2025 r.) prac o wartości stanowiącej równowartość 55 % dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD (opiewającego maksymalnie na kwotę 88 783 063,00 zł).

Konkretne wartości kwotowe poszczególnych etapów wymienionych w lit. a – c uzależnione i determinowane są wysokością ceny ofertowej określonej w ofercie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta niniejsza umowa, stanowiącej podstawę ustalenia kosztów rzeczywistych inwestycji (tzn. wartości inwestycji ustalonej w wyniku postępowania zakupowego), w związku z czym będą one mogły zostać określone dopiero po zawarciu niniejszej umowy. Doprecyzowanie tegoż zostanie dokonane na mocy aneksu porządkującego (wskazującego konkretne wartości kwotowe poszczególnych etapów prac) zawartego niezwłocznie po zawarciu umowy i ustaleniu montażu finansowego projektu, do zawarcia którego to aneksu strony się zobowiązują. Ponadto również konkretyzacja terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji określonych w lit. a – c (tzn. wskazanie w tym zakresie dat w formacie dziennym i miesięcznym w obrębie danego roku określonego w kontekście poszczególnych etapów – w świetle konieczności wypełnienia wymogów programowych) nastąpi na mocy aneksu porządkującego zawartego niezwłocznie po zawarciu umowy w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, do zawarcia którego to aneksu strony się zobowiązują.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w zakresie objętym etapami określonymi w lit. a – c w okresie poprzedzającym wypłatę środków nimi określonych (tzn. wypłatę transz, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1).

Potwierdzenie wykonania prac objętych etapami inwestycji wyszczególnionymi wyżej (lit. a – c) dokonywane będzie na podstawie protokołów sporządzanych zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych prac oraz szczegółową kalkulacją cenową (SKC) sporządzoną z podziałem na zadania objęte przedmiotem umowy (Zadania 1 – 10), o której mowa w § 9 ust. 3, zgodnych z treścią i formą z WWER, określających stan zaawansowania inwestycji w ujęciu procentowym na dany moment i zawierających wykaz robót wykonanych częściowo (w kontekście poszczególnych zadań określonych w WWER).

Zaznacza się, iż mechanizm protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objętych poszczególnymi etapami inwestycji określonymi w lit. a – c został wprowadzony do niniejszej umowy celem wypełniania wymogów programu POLSKI ŁAD i stosowany on będzie jedynie na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego objętego tymi etapami. Dokonanie protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objętych danym etapem inwestycji nie oznacza dokonania odbioru przedmiotu umowy (jakiegokolwiek jego części) w rozumieniu procedury odbiorowej robót, czy potwierdzenia należytego wykonania zamówienia (lub jego części), jak również nie implikuje zweryfikowania jakości wykonanych prac w kontekście wymogów procedury odbiorowej, o której mowa w ust. 2 i 3. Protokoły potwierdzające wykonanie prac objętych poszczególnymi etapami inwestycji mają na celu zinventaryzowanie

zakresu i wartości wykonanych w ramach danego etapu prac oraz stanowią wyłącznie podstawę wystawiania przez Wykonawcę faktur, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i nie kreują podstawy powstania żadnych innych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy. Zastrzega się, iż dokonanie potwierdzenia wykonania prac objętych danym etapem inwestycji nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy (w rozumieniu ust. 2, 3 i 8) oraz nie zwalania Wykonawcy ze zobowiązań dotyczących jakości i prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, jak również nie kreuje samo w sobie uruchomienia po stronie Wykonawcy odpowiedzialności jedynie gwarancyjnej (związanej z udzieloną przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancją jakości i rękojmią za wady).

W przypadku, jeżeli wartość zamówienia objętego niniejszą umową (wynagrodzenia umownego) będzie globalnie wyższa, niż suma wartości etapów I – III określonych w lit. a – c, pozostałe (nieobjęte tymi etapami) koszty realizacji zamówienia (tzn. koszty inwestycji nieuwzględnione w projekcie / finansowane poza projektem) będą rozliczane w okresie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 i / lub pkt 3, przy czym zastrzega się, iż Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w pierwszej kolejności realizacji etapów, o których mowa w lit. a – c, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4. W sytuacji określenia w przedmiotowym harmonogramie w kontekście danego okresu przerobów większych, niż wymagane i konieczne w świetle wartości poszczególnych etapów inwestycji, o których mowa w lit. a – c, wykonane przeroby przewyższające wartość tych etapów (tzn. pozostałe (nieobjęte tymi etapami) koszty) będą mogły być rozliczane w trybie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2 i / lub pkt 3 (tj. niezależnie od transz płatności określonych w § 9 ust. 1 pkt 1), przy czym wobec potrzeby zagwarantowania przede wszystkim możliwości rozliczenia kosztów objętych poszczególnymi etapami określonymi w lit. a – c Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do rozliczenia wcześniej w tym trybie wszystkich (całości) wykonanych w danym okresie przerobów przewyższających wartość tych etapów (na wypadek w szczególności zaistnienia następczo okoliczności spowalniających uzyskanie wymaganych w kontekście wartości poszczególnych etapów przerobów – takie „wstrzymane” z tego tytułu i z ostrożności koszty będą mogły zostać rozliczone w określonym w § 9 ust. 1 pkt 2 i / lub pkt 3 bezpośrednio po rozliczeniu danego etapu inwestycji).

8. W przypadku dokonywania potwierdzania należytego wykonania poszczególnych zadań wskazanych w § 1 ust. 2 (Zadań 1 – 10) w trybie określonym w § 2 ust. 3 protokoły przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu (każdorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań 1 – 10) sporządzane mogą być po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót objętych danym zadaniem uzyskania oraz sprawdzeniu wykonanych robót przez Zamawiającego – na zasadach analogicznych, jak ma to miejsce w kontekście procedury odbiorowej (zapisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio). Zastrzega się przy tym, iż protokolarne przejęcie obiektu wykonanego w ramach danego zadania stanowi jedynie potwierdzenie należytego wykonania tego konkretnego zadania na potrzeby uruchomienia odnośnie i w zakresie jedynie tego zadania zobowiązań gwarancyjnych (związanych z udzieloną przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancją jakości i rękojmią za wady) oraz nie oznacza dokonania jakiegokolwiek odbioru przedmiotu umowy i samo w sobie nie generuje (nie kreuje) podstawy powstania żadnych innych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy, w tym jakiegokolwiek obowiązku dokonania przez Zamawiającego dodatkowych płatności ponad tryb rozliczania wynagrodzenia umownego określony w § 9 ust. 1. Protokoły przejęcia wykonanych w ramach poszczególnych zadań objętych zamówieniem obiektów same w sobie nie stanowią podstawy wystawiania przez Wykonawcę jakichkolwiek faktur w toku realizacji niniejszej umowy oraz nie stanowią podstawy kreowania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń w zakresie wykraczającym poza zapisy umowy.

§ 9

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie w sposób określony przy uwzględnieniu ogólnych i bezwzględnie obowiązujących regulacji programowych Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z poniższym:

- 1) Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, stanowiące koszty inwestycji uwzględnione w projekcie (tzn. wynagrodzenie objęte etapami określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c) wypłacone zostanie w ramach następujących części (transz):
 - a) transza I – wynagrodzenie za prace objęte etapem I, o którym mowa w § 8 ust. 7 lit. a, o wartości stanowiącej równowartość całości udziału własnego Zamawiającego w kosztach inwestycji uwzględnionego w projekcie (zgodnie z promesą wstępną), płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół potwierdzający wykonanie prac objętych etapem I inwestycji zgodnie z § 8 ust. 7,
 - b) transza II – wynagrodzenie za prace objęte etapem II, o którym mowa w § 8 ust. 7 lit. b, o wartości stanowiącej równowartość 45 % dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD, płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół potwierdzający wykonanie prac objętych etapem II inwestycji zgodnie z § 8 ust. 7,
 - c) transza III – wynagrodzenie za prace objęte etapem III, o którym mowa w § 8 ust. 7 lit. c, o wartości stanowiącej równowartość 55 % dofinansowania kosztów inwestycji uzyskanego przez Zamawiającego w ramach programu POLSKI ŁAD, płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
- 2) W przypadku, jeżeli wartość zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy (wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) będzie wyższa, niż suma wartości etapów określonych w § 8 ust. 7 lit. a – c (tzn. transz, o których mowa w pkt 1), wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, stanowiące koszty inwestycji nieuwzględnione w projekcie / finansowane poza projektem (tzn. wynagrodzenie nieobjęte etapami określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c) płatne będzie na podstawie faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane (tzn. wykonane przeroby przewyższające wartość etapów określonych w § 8 ust. 7 lit. a – c, czyli pozostałe (nieobjęte tymi etapami) koszty), wystawianych niezależnie od faktur określonych w pkt 1 w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót oraz szczegółową kalkulacją cenową (SKC), o której mowa w ust. 3) i potwierdzany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego) zgodny z treścią i formą z WWER), przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie objęte fakturami przejściowymi może dotyczyć jedynie kosztów nierozliczanych na podstawie faktur określonych w pkt 1, a faktury przejściowe mogą być wystawiane przez okres realizacji przedmiotu umowy począwszy od 2023 r. nie częściej niż średnio raz w miesiącu, ale jedynie wobec prac wykonanych ponad prace objęte etapami określonymi w § 8 ust. 7 lit. a – c (tzn. pierwszeństwo w ramach rozliczeń wynagrodzenia umownego mają koszty rozliczane na podstawie faktur określonych w pkt 1 – Wykonawca w pierwszej kolejności winien zapewnić terminową realizację i rozliczenie kosztów objętych projektem (płatnych w ramach transz wskazanych w pkt 1 – w kontekście etapów inwestycji określonych w § 8 ust. 7 lit. a – c), a pozostałe koszty, w przypadku wykonania w perspektywie danego okresu czasowego większego zakresu prac niż zakres konieczny do zabezpieczenia realizacji i rozliczenia poszczególnych etapów inwestycji określonych w § 8 ust. 7 lit. a – c, mogą być rozliczane w ramach dodatkowych, wystawianych nie częściej niż średnio raz w miesiącu, faktur przejściowych – zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 7).
- 3) W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających zastosowanie mechanizmu waloryzacji zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 i dokonania stosownego zwiększenia wysokości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie określonym umownie (ponad łączną wartość kwotową wynagrodzenia rozliczaną zgodnie z zapisami pkt 1 i 2) rozliczenie (płatność) tego zwiększenia (tzn. dokonywanego w trybie zastosowania klauzul waloryzacyjnych podwyższenia wynagrodzenia) następować będzie wraz z (w momencie) rozliczeniami wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, dokonywanymi zgodnie z pkt 1 (koszty inwestycji objęte projektem) i / lub pkt 2 (koszty inwestycji nieobjęte projektem) – albo na podstawie odrębnych dodatkowych faktur wystawionych wraz z fakturami wystawianymi zgodnie z pkt 1 i / lub pkt 2, albo jako elementów (w postaci wyodrębnionych pozycji) faktur wystawianych zgodnie z pkt 1 i / lub pkt 2, przy czym poszczególne rozliczane z tytułu waloryzacji płatności mogą opiewać każdorazowo na kwoty

ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 4, a ich łączna wartość nie może przekraczać poszczególnych limitów określonych w § 3 ust. 4 pkt 6.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców) Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia każdorazowo dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekście faktury końcowej (ostatniej) wszelkich należności) przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej zestawienie kwot należnych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) – zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – na zasadach określonych w § 5 ust. 4.
3. W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółową kalkulację cenową (SKC) sporządzoną z podziałem na zadania objęte przedmiotem umowy (Zadania 1 – 10), przedstawiającą rozbić ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) na poszczególne asortymenty robót, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie, w szczególności gdy ceny jednostkowe będą odbiegać o więcej niż 40 % od średnich cen z sekocenbudu (obowiązujących w dacie sporządzenia tej kalkulacji). W przypadku zwiększenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie określonym w § 3 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia stosowanie zaktualizowanej SKC.
4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
5. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy:
Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek znajdujący się w Wykazie Podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego.
6. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu, jednak dla celów porządkowych winna być ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega się, iż zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 5 zdanie drugie, co będzie podlegać weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.
7. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w niniejszej umowie.

§ 10

1. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca:
 - 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
 - 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
 - 1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz
 - 2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 3.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
 - a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nośnikach danych
 - b) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w lit. a;
 - c) publiczne udostępnienie nośników;
 - d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie;
 - e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 - f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 - g) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - h) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
 - i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie internetowej;
 - j) wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
 - k) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu;
 - l) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworów do realizacji urządzeń elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń elektroenergetycznych.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 5, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:
 - 1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
 - 2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępniania utworu.
7. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.
8. Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym również w przypadku przekazania części dokumentacji projektowej, w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej (zmian, adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, łącznie z prawem do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.
10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej.
11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
12. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu *ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych* wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych objętych Umową.
13. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich zapłaconych przez niego środków stanowiących zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust. 13.
15. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
16. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
17. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
18. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu umowy.
19. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
20. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich

kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Zamawiający może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.

21. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od daty potwierdzenia należytego wykonania danego zadania objętego niniejszym zamówieniem dokonywanego na podstawie protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu (každorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań 1 – 10), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego udziela 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty potwierdzenia należytego wykonania danego zadania objętego niniejszym zamówieniem dokonywanego na podstawie protokołu przejęcia wykonanego w ramach danego zadania obiektu (každorazowo – odrębnie odnośnie każdego z zadań objętych zamówieniem / Zadań 1 – 10).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad.
6. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie.
7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.
10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

12. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów KC.
13. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 KC.
14. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
15. Usuwanie wad w zakresie dotyczącym urządzeń obcych (sieci) odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad i warunków określonych przez zarządców lub właścicieli sieci.
16. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

§ 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie zł (*słownie*.....).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
3. W przypadku zaistnienia w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż pieniądź na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądź. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
5. W kontekście zapisu ust. 4 wniesione zabezpieczenie będzie zwalniane do poziomu 30 % (w przypadku niezaistnienia podstaw do zatrzymania / uruchomienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) sukcesywnie, w miarę wykonywania poszczególnych zadań objętych zamówieniem (Zadań 1 – 10 wskazanych w § 1 ust. 2) i protokolarnego potwierdzania ich należytego wykonania w trybie określonym w § 2 ust. 3 i § 8 ust. 8 (w przypadku zabezpieczeń niepieniężnych / dokumentowych dopuszczalne będzie wówczas w tym kontekście odpowiednie aktualizowanie dokumentu gwarancyjnego w kontekście wysokości sumy gwarancyjnej). Jedynie na przedmiotowe potrzeby (tzn. możliwości aktualizowania globalnej wysokości zabezpieczenia w związku z zakańczaniem poszczególnych zadań objętych zamówieniem) przyjmuje się, iż wysokość zabezpieczenia w kontekście każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2 odpowiada równowartości 5 % wartości danego zadania uwzględnionej w cenie ofertowej (określonej w formularzu WWER) – niniejsze nie ma żadnego znaczenia i przełożenia na uprawnienia Zamawiającego związane z prawną możliwością dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy i jego odniesieniem do całości przedmiotu umowy (w tym możliwością jego całościowego zatrzymania / uruchomienia w przypadku zaistnienia podstawy do takiego działania, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w jakiegokolwiek jej części – wedle ust. 6). Część złożonego zabezpieczenia – w kontekście każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2 – w wysokości 70 % (gwarantująca zgodnie z umową należyte wykonanie robót) zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty dokonania protokolarnego potwierdzenia należytego wykonania danego zadania. Pozostała część złożonego zabezpieczenia – w kontekście każdego z zadań określonych w § 1 ust. 2 – w wysokości 30 % (służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Wykonawcę. Powyższe nastąpi w przypadku niezaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6.

Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wskazanych wyżej, jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania robót) lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
7. W przypadku dokonania zmiany postanowień umowy polegających na zwiększeniu przedmiotu świadczenia umówionego (np. udzielenia zamówień dodatkowych) Wykonawca może zostać zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym zwiększony przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 13

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491, art. 492¹ KC oraz w ustawie PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego), jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja taka nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada), w szczególności jeżeli:
 - a) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowiązków związanych z przystąpieniem do odbioru terenu robót lub rozpoczęciem robót po przekazaniu terenu budowy,
 - b) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 21 dni,
 - c) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zamówienia w terminie umownym,
 - d) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnia się z realizacją zamówienia w kontekście wymogu dotrzymania poszczególnych terminów częściowej realizacji określonego zakresu prac implikowanych przez ustanowione umownie etapy inwestycji określone w § 8 ust. 7, w sposób zagrażający wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie umownym,
 - e) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
 - f) Wykonawca nie złożył harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy lub jego wymaganej aktualizacji zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
 - g) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone w niniejszej umowie,
 - h) Wykonawca nie realizuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartych umów podwykonawczych, w szczególności dotyczących terminowej płatności wynagrodzenia,
 - i) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych dokumentów i informacji w zakresie wykazania i kontroli spełniania tych wymogów,
 - j) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową,
 - k) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian postanowień umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy – w szczególności w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania się przez Wykonawcę uznania zgłoszonych roszczeń / dokonania zmian treści umowy, które w ocenie Zamawiającego, w świetle zapisów umowy i przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP i KC, nie są słuszne i zasadne / nie są możliwe, czy zasadne do wprowadzenia.
2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego), jeżeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, albo też jej kontynuacja jest niemożliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okoliczności obiektywnych lub ważnego, uzasadnionego interesu Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umowne prawo odstąpienia od umowy z prawa tego Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.
5. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (*ex nunc*) w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu. W przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają w szczególności zobowiązania umowne dotyczące gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w ramach umowy prace.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na swój koszt,
 - b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - c) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych,
 - d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia – w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w lit. c; protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wcześniejszych faktur,
 - e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,
 - f) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych wyżej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
 - b) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 14

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja taka wynika z okoliczności, za które Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia (przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy został

już wykonany (w rozumieniu zafakturowany – w trybie określonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartości (według stanu na moment zaistnienia podstawy nałożenia kary) przedmiotowa kara umowna będzie naliczana w wysokości 0,02 % od połowy (50 %) wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia (przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

- b) niezachowania umownych terminów częściowych wykonania poszczególnych etapów inwestycji określonych w § 8 ust. 7 (determinowanych określonym trybem płatności wynagrodzenia umownego) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,02 % transzy wynagrodzenia umownego przypisanej do etapu inwestycji, którego termin jest niezachowany, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia (przekroczenia terminu) licząc od ustalonego zgodnie z § 8 ust. 7 terminu wykonania danego etapu inwestycji; zastrzega się przy tym jednak, iż kary z tego tytułu (tzn. z tytułu niezachowania umownych terminów częściowych wykonania poszczególnych etapów inwestycji określonych w § 8 ust. 7) nie zostaną nałożone (naliczone), jeżeli Wykonawca dotrzyma umownego terminu realizacji całości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, tzn. zrealizuje całość przedmiotu umowy w terminie umownym pomimo niedochowania terminów częściowych wykonania poszczególnych etapów inwestycji;
- c) niezachowania terminu usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia terminu) licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia – wpływu terminu określonego w ust. 6,
- d) niezłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy lub jego wymaganej aktualizacji w terminie wynikającym z § 2 ust. 4 – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkowi w tym zakresie,
- e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkowi w tym zakresie (uchylecia się od zapłaty należnego wynagrodzenia),
- f) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi,
- g) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objętej obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi,
- h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi,
- i) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkowi w tym zakresie,
- j) niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkowi w tym zakresie,
- k) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- l) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze; w sytuacji jednak, gdy dokonane odstąpienie lub rozwiązanie odnosi się do umowy, która została już wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartości (w rozumieniu zafakturowana – w trybie określonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robót wykonanych

dokonywanego na taką okoliczność zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokości 20 % od połowy (50 %) wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

2. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane w przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków (w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dane opóźnienie (przekroczenie terminu) wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.
3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.
4. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku wyznaczenia takiego terminu – w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja taka wynika z okoliczności, za które Zamawiający odpowiada) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a) nieuzasadnionego w świetle zapisów niniejszej umowy i przepisów prawa niedokonania odbioru wykonanych robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowiązkowi.

§ 15

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
 - 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych / mających bezpośrednio znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia (w tym terminu wykonania całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, jak również terminów częściowych realizacji poszczególnych etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7, determinowanych określonym trybem płatności wynagrodzenia umownego) w związku z:
 - a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, ujawnieniem niezidentyfikowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w OPZ,
 - b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

- d) ujawnieniem niezinventaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
 - e) zaistnieniu nieprzewidzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,
 - f) zawieszeniu robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - g) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania dodatkowych związanych z tym prac,
 - h) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,
 - i) wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
 - j) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności:
 - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
 - w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
 - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innego zadania,
 - w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy prowadzenie robót, mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,
 - k) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na przyjęte rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia,
 - l) zmianą przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,
 - m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie, w tym wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzą techniczną,
 - n) wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
 - o) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
 - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac);
- 3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,
- 4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
- a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

- b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,
 - c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;
- 5) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);
- 6) zmiana postanowień umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;
- 7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
- a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom,
 - b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie,
 - c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie,
 - d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową,
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
- 8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
- a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
 - b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna, bezprzedmiotowa lub niemożliwa,
 - c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia,
 - d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia,
 - e) koniecznością wypadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy (m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym

- Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
- f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, bezprzedmiotowość czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (prac, robót, czynności, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących wykonania prac dokumentacyjnych, robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, oraz wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,
 - g) zaistnieniem sytuacji braku możliwości wykonania robót z uwagi na umiejscowienie ich w miejscu zagrożonym ruchami masowymi, co nie zostało wcześniej zidentyfikowane oraz wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,
 - h) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
- 9) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie uregulowaną klauzulę automatycznego dostosowania – w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi w § 3 ust. 4;
- 10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
- a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,
 - c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących stronę lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.),
 - d) doprecyzowaniem i określeniem wartości kwotowych poszczególnych etapów inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 7, skonkretyzowanych po zawarciu umowy na bazie ceny ofertowej określonej w ofercie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta niniejsza umowa i ustalonej na tej podstawie wartości umowy (stanowiącej podstawę ustalenia kosztów rzeczywistych inwestycji);
- 11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmiennych warunkach przedmiotowych;
- 12) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

- 13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy;
 - 14) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron umowy, treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy, czy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest dopuszczalne.
 4. Dokonanie jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy.
 5. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku.

§ 16

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności.

§ 17

1. Językiem umowy jest język polski.
2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy PZP, ustawy – *Prawo budowlane* i KC, jak również regulacji szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
4. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego – przy zastrzeżeniu ust. 5.
5. Strony deklarują możliwość poddania ewentualnego sporu zaistniałego na gruncie lub w związku z niniejszą umową postępowaniu mediacyjnemu, w tym postępowaniu dotyczącemu polubownego rozwiązania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż na gruncie tej umowy strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

6. Załączniki:
 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1,
 - oferta (wraz z WWER) – zał. nr 2.
7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: