

Kraków, dnia 18.08.2017 r.
ZDW/PW/2017/5463/DN-4 EG
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-58/17

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:*

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) - Wielogłowy

(nr sprawy ZDW-DN-4-271-58/17).

W odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego) :

Poniższe pytania (nr 16 -17) dotyczą Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Pytanie nr 16

W związku z podpowiedzią na pytanie nr 15, że Zamawiający nie wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.12.2018 r. zwraca się z zapytaniem aby Zamawiający przedłożył harmonogram ramowy w oparciu który został określony termin końcowy realizacji zadania (określenie ilości miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz określenie ilości miesięcy na wykonanie robót budowlanych) . Na Zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienie postępowania w taki sposób, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, termin odpowiadał czasowi który jest wymagany dla danego procesu inwestycyjnego (okres opracowania i uzyskania stosowych decyzji i pozwoleń oraz wykonania robót zgodnie z sztuką budowlaną).

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje harmonogramem ramowym wskazującym termin realizacji zadania. Zdaniem Zamawiającego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania jest możliwe w terminie 4-5 miesięcy od podpisania umowy, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w lutym/marcu 2018 r. Taki termin rozpoczęcia robót gwarantuje 4 miesiące na realizację prac budowlanych co z doświadczeń przy realizacji innych inwestycji wydaje się być okresem wystarczającym.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku przedłużających się postępowań administracyjnych nie wynikających z winy Wykonawcy oraz w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 16 wzoru umowy.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki



Otrzymują:
1 x www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a.

