

Kraków, 18.08.2017r.  
ZDW/PW/2017/ 5483 /DN-4/EG  
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-58/17

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:*

*Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz*

*Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad*

*Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)*

*Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) - Wielogłowy*

(nr sprawy ZDW-DN-4-271-58/17).

- I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w związku z postępowaniem jw. niniejszym informuje, iż po szczegółowej weryfikacji zakresu prac i uwarunkowań realizacji Zadania nr 2 i Zadania nr 4 doszedł do przekonania, iż uzasadnionym byłoby określenie dłuższego terminu realizacji tych zadań niż termin 30 czerwca 2018 r., toteż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje **zmiany określenia terminu wykonania zamówienia w zakresie Zadania nr 2 i Zadania nr 4 wskazując w tym zakresie termin 28 września 2018 r.**

W związku z dokonanymi zmianami wprowadza się i udostępnia na stronie Zamawiającego [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) następujące zamienne dokumenty oznaczone datą 18.08.2017 r.:

- zamienną stroną nr 6 SIWZ - cz. opisowa,
- zamienne wzory ofert (dla zadania 2 i 4) – zał. nr 2.2 i 2.4 SIWZ
- zamienne wzory umów – zał. nr 7.2 i 7.4 SIWZ.

- II. Mając na uwadze wprowadzone zmiany, o których mowa w pkt I, Zamawiający informuje również, iż zmienia treść odpowiedzi na pytania nr 15 i 16 upublicznione pismami z dnia 14 i 18 sierpnia 2017 r. (zn. ZDW/PW/5383/DN-4 EG oraz ZDW/PW/5463/DN-4 EG ) – zamieszczone tam odpowiedzi zastępuje się następującą odpowiedzią:

#### **Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 15.12.2018 ze względu, iż podany termin z pkt. widzenia Wykonawcy jest nierealny do spełnienia. Sam proces uzyskania wszystkich uzgodnień oraz pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to minimum 10-15 miesięcy. Nie jest znana też data rozstrzygnięcia zamówienia a Zamawiający określił precyzyjnie termin zakończenia zadania na dzień 30.06.2018 r. co przy tego typu zadaniu i tylu niewiadomych staje się terminem nierealnym do spełnienia.

#### **Pytanie nr 16**

W związku z podpowiedzią na pytanie nr 15 , że Zamawiający nie wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.12.2018 r. zwraca się z zapytaniem aby

Zamawiający przedłożył harmonogram ramowy w oparciu który został określony termin końcowy realizacji zadania (określenie ilości miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz określenie ilości miesięcy na wykonanie robót budowlanych) . Na Zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienie postępowania w taki sposób , aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , termin odpowiadał czasowi który jest wymagany dla danego procesu inwestycyjnego (okres opracowania i uzyskania stosowych decyzji i pozwoleń oraz wykonania robót zgodnie z sztuką budowlaną ).

**Odpowiedź na pytanie nr 15 i 16:**

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin realizacji Zadania 2 do dnia 28.09.2018 r.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie dysponuje harmonogramem ramowym realizacji Zadania 2. Zdaniem Zamawiającego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania jest możliwe w terminie 4-5 miesięcy od zawarcia umowy, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w lutym/marcu 2018 r. Taki termin rozpoczęcia robót gwarantuje możliwość realizacji prac budowlanych do upływu wskazanego terminu realizacji zadania, co z doświadczeń przy realizacji innych inwestycji wydaje się być okresem wystarczającym.

- III. W związku z wprowadzeniem zmian SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający niniejszym **zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert w odniesieniu do Zadania nr 2 i Zadania nr 4** (przy czym zaznacza się, iż terminy składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert w odniesieniu do Zadania nr 1 i Zadania nr 3 pozostają niezmienione) zgodnie z poniższym:

**Termin składania ofert (dla Zadania nr 2 i Zadania nr 4) – 04.09.2017r. godzina 09:30**

**Termin wniesienia wadium (dla Zadania nr 2 i Zadania nr 4) – 04.09.2017r. godzina 09:30**

**Termin otwarcia ofert (dla Zadania nr 2 i Zadania nr 4) – 04.09.2017r. godzina 10:00**

W załączeniu udostępnia się zamienne strony nr 23, 24 i 30 SIWZ – część opisowa (oznaczone datą 18.08.2017 r.), uwzględniające przedmiotowe zmiany.

- IV. Zmiany, o których mowa w pkt I i III niniejszego pisma, zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.07.2017 pod nr 2017/S 125-253795 – zmiany dotyczą:
- Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (w zakresie zadania 2 i 4)
  - Sekcji IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału (w zakresie zadania 2 i 4)
  - Sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert (w zakresie zadania 2 i 4)
  - Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe – pkt 5 Termin wykonania zamówienia

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:  
1 x [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a.

ca Dyrektora  
s Inwestycji  
Robert Górecki