

harmonogram realizacji projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem w Województwie Małopolskim - MKA

		12.2013	01.2014	02.2014	03.2014	04.2014	05.2014	06.2014	07.2014	08.2014	09.2014	10.2014	11.2014	12.2014	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015			
3 realizacja inwestycji	etap -1	1	procedura zamówienia publicznego																		
		2	podpisanie umowy																		
	etap -2	3a	3a	opracowanie dokumentacji technicznej																	
			3b	opracowanie systemu MKA																	
		3c	Umieszczenie urządzeń systemu MKA (parkingi park&ride)																		
		3c1	parking Tarnów																		
		3c2	parking Bochnia																		
		3c3	parking Skawina																		
		3d	Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej																		
		3d1	SKA: Trzebinia - Tarnów																		
		3d2	SKA: Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kraków Balice (1)																		
		3d3	Podbory Skawińskie - Sędziszów																		
	3e	testy systemu MKA																			
	3f	kampania informacyjna																			
	3g	wdrożenie systemu																			
	3h	uruchomienie systemu																			

(1) - dla odcinka Kraków - Wieliczka system informacji pasażerskiej należy uruchomić do dnia 14 grudnia 2014r.