



Kraków, 13.06.2016r.

ZDW/PW/2016/ 3724 /DN4
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-40/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek” – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”(nr ZDW-DN-4-271-40/16)

- I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 2164, zwanej dalej *ustawą Pzp*), udziela poniżej odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego. Numer pytania został narzucony przez Zamawiającego:

Pytanie nr 16

Do § 14 ust. 1.1 i 1.2 wzoru umowy

Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na „zwłokę”.

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody". Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 14 wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu. Kary umowne mają służyć zmotywowaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, a w szczególności terminowego zakończenia robót. Określenie kar za opóźnienie, a nie za zwłokę, ma na celu wyeliminowanie wątpliwości występujących zazwyczaj przy ocenie, czy mamy do czynienia ze zwłoką. Działający z należytą starannością Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, które mogą skutkować opóźnieniem w wykonaniu zobowiązań umownych, powinien złożyć umotywowany wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 16 wzoru umowy (otrzymującym nowe brzmienie zgodnie z treścią pkt II niniejszego pisma), który będzie każdorazowo oceniany indywidualnie w kontekście danych okoliczności.

II. Równocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:

- 1) zapisów dotyczących przesłanek zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z czym zmianie ulegają zapisy cz. VIII. pkt 4 SIWZ - cz. opisowa oraz zapisy § 16 wzoru umowy zał. nr 10 SIWZ
- 2) sposobu płatności wynagrodzenia umownego, w związku z czym zmianie ulegają zapisy § 3 ust.8 oraz § 11 ust.2 pkt 1 wzoru umowy – zał. nr 10 SIWZ

W związku ze powyższymi zmianami wprowadza się i udostępnia się na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl:

- zamienne strony od 16 do 19 SIWZ cz opisowa (13.06.2016r.)
- dodatkowa strona nr 20 SIWZ cz opisowa (13.06.2016r.)
- zał_nr_10_SIWZ_zamienny_Wzor_umowy (13.06.2016r.)

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp **zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert**, zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 07.07.2016r. r. godzina 09:30

Termin wniesienia wadium – 07.07.2016r. godzina 09:30

Termin otwarcia ofert – 07.07.2016r. godzina 10:00

W związku z powyższą zmianą wprowadza się i udostępnia się na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl:

- zamienną str. nr 12 SIWZ – część opisowa (13.06.2016r.)
- zamienną str. nr 13 SIWZ – część opisowa (13.06.2016r.)
- zamienną str. nr 15 SIWZ – część opisowa (13.06.2016r.)

IV. Zmiany o których mowa w pkt II., zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016r. pod nr 2016/S 077-135468 – zmiana dotyczy Sekcji IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i Sekcji IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki

Otrzymują:
wg rozdzielnika
1 x DN-4 a/a
www.zdw.krakow.pl

13 CZE. 2016

Wysłano data.....

Podpis..... Anna Dobosz