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Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek I, 

pododcinek IB Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów – przedsięwzięcie II  

(nr ZDW-DN-4-271-48/22)  

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona 

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 30 

Proszę o informację co w sytuacji gdy wykonujący most na rzece mający dłuższy termin realizacji 

niż termin ustalony przez Zmawiającego dla wykonania sieci tras rowerowych nie udostępni placu 

budowy dla realizacji zamówienia przez co zostanie przekroczony termin realizacji trasy 

rowerowej? Czy Zamawiający w sytuacji braku udostępnienia terenu budowy przewiduje 

przedłużenie terminu wykonania zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wystąpienia sytuacji wskazanej w pytaniu.  

W ramach prowadzonej w pobliżu terenu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia 

(przywołanej w pytaniu) inwestycji pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4  

w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie planowo do końca września 2022 r. mają być 

prowadzone prace przy realizacji obiektu mostowego nad wałem Dunajca, na którym  

ma być zlokalizowana trasa rowerowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia,  

w związku z czym może zaistnieć potrzeba skoordynowania jednostkowo konkretnych  

prac w terenie, jednak Inwestorem wskazanej inwestycji jest Zamawiający i nie zakłada  

się wystąpienia trudności w koordynacji prac w ramach obu zadań – patrz również odpowiedzi  

na pytania nr 10 i 28 (zawarte w piśmie z dnia 22.07.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/5639/DN4/AK) 

zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). Niemniej jednak wskazuje się,  

iż generalnie w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, a mających wpływ na tok 

wykonywania przedmiotu umowy, ewentualna aktualizacja warunków realizacji zamówienia  

będzie dokonywana w trybie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (ustawę PZP) i zgodnie  

z postanowieniami umowy. 

 

Pytanie nr 31 

Proszę również o informację kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenia w obrębie istniejącego 

już i wykonywanego zamówienia, które pokrywa się obszarowo z zamówieniem na wykonanie 

ścieżek? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wystąpienia sytuacji wskazanej w pytaniu. 

Wskazuje się, iż budowa obiektu mostowego stanowiącego przedmiot inwestycji pn. Budowa 

połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie realizowana jest  

nad wałem, na którym zlokalizowana będzie trasa rowerowa budowana w ramach niniejszego 

zamówienia, toteż obydwa zadania realizowane będą bez bezpośredniego styku. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
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Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 
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