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ZDW/PW/2014/ 7740 /DN-4/ AN
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-96/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Obwodnica zachodnia Chrzanowa.

W odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcow wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ w niniejszym postgpowaniu,
ktére wptynety w terminie, o ktérym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
- Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy PZP udziela odpowiedzi na
nastepujace pytania (numeracja pytan jest ustalona przez Zamawiajacego):

Pytanie nr 1: Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie wersji edytowalnych zatgcznikow do SIWZ.

Odp.: Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl nastepujgce, edytowalne wersje
zatgcznikdéw do SIWZ: Wzér oferty — zat. nr 2 SIWZ, Wzér oferty wariantowej — zat. nr 2.1 SIWZ, Wykaz robot
— zat nr 3 SIWZ, Wykaz osob — zal. nr 4 SIWZ, O$wiadczenie o uprawnieniach — zal. nr & SIWZ,
Oswiadczenie o speinieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zal. nr 6 SIWZ, O$wiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu — zat. nr 7 SIWZ, Oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej —
zat. nr 8 SIWZ.

Pytanie nr 2: Jako spelnienie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia zgodnie z pkt. Il ppkt. 1.2 SIWZ
nalezy wykazac zrealizowanie co najmniej jednego zaméwienia polegajgcego na budowie, przebudowie lub
modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyzszej lub drogi odpowiadajgcej tej klasie o wartosci nie mniejszej
niz 10 min zt. Prosze o odpowiedz czy podana kwota dotyczy warto$ci netto czy brutto?

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, iz podana kwota dotyczy wartosci brutto.

Pytanie nr 3: Jako spetnienie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia zgodnie z pkt. Il ppkt. 1.2 SIWZ
nalezy wykazac zrealizowanie co najmniej jednego zamowienia polegajgcego na budowie, przebudowie lub
modernizacji drogi publicznej klasy G albo wyzszej lub drogi odpowiadajace;j tej klasie o wartosci nie mniejszej
niz 10 min zi. Prosze o odpowiedz czy Zamawiajgcy uzna spetnienie tego warunku w przypadku zrealizowania
kontraktu polegajgcego na rozbudowie Punktu Poboru Optat PPO w ramach ktérego zostato wybudowane
poszerzenie jezdni autostrady wykonane z betonu asfaltowego oraz betonu cementowego wraz z robotami
towarzyszgcych polegajgcych na przebudowie instalacji podziemnych?

Odp.: Tak — jezeli wykonawca wykaze, iz warto$¢ robot w zakresie jezdni autostrady wynosi nie mniej niz 10
milionéw z! brutto.

Pytanie nr 4: Prosimy o podanie szczegéfowego zakresu obowigzkow i uprawnien Wykonawcy w ramach
czesci przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w par. 1 ust. 2.1. wzoru umowy?

Odp.: Zakres obowigzkéw, uprawnien i odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w sprawie
realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w par. 1 ust. 2.l. wzoru umowy wynika z tresci
umowy nr 100/2014/ZDW z dnia 16.06.2014 r. oraz projektu umowy bedgcego zatgcznikiem do SIWZ.
Zamawiajgcy, po zawarciu umowy, udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa upowazniajgcego osobe
wyznaczong przez Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed Jednostkg Projektowg to
jest: Panem Radostawem Sobieraj prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pn. DROPLAN Radostaw Sobieraj
z siedzibg ul. Zwyciestwa 28b, 42-512 Psary. Zakres petnomocnictwa bedzie obejmowat sprawowanie nadzoru
i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej w zastepstwie Zamawiajacego i z Jego Petnomocnictwa.
Ponadto dodaje sie, iz przez nadzér nad realizacjg dokumentacji projektowej Zamawiajgcy rozumie
organizowanie rad technicznych, udziat w opiniowaniu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie Jednostki
Projektowej na etapie prowadzonych postepowar dotyczgcych pozyskania niezbgdnych opinii, uzgodnien
i pozwolen oraz odbiér dokumentacji wraz z decyzjg wiasciwego organu na prowadzenie rob6t budowlanych.
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Pytanie nr 5: Czy, a jesli tak - to w jakim zakresie — Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie
umowy nr 100/2014/ZDW z dnia 16.06.2014 r. przez projektanta tj. m.in. za jakos$¢ dokumentacji projektowej,
dotrzymanie terminéw umownych, w tym za uzyskanie decyzji ZRID?

Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6: Na jakim etapie znajduje sie realizacja umowy nr 100/2014/ZDW z dnia 16.06.2014r.,
a w szczegolnosci czy:

- projektant realizuje prace projektowe zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym
harmonogramem prac projektowych?

- czy zostaly wykonane (zaktualizowane) projekty budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét, przedmiary robot?

- czy, a jesli tak to kiedy zostat ztozony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej?

- czy uzyskano (zaktualizowano) wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej?

Odp.: Realizacja umowy nr 100/2014/ZDW z dnia 16.06.2014r. znajduje si¢ na nastgpujgcym etapie:

- projektant realizuje prace projektowe zgodnie z umowa, termin aktualizacji - potowa grudnia 2014r.

- projekty budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu, Specyfikacie Techniczne Wykonania
i Odbioru robét, przedmiary robét, aktualizacja zostang wykonane w terminie j.w.

- wniosek o wydanie decyzji ZRID zostat ziozony na przetomie 2011/2012 roku. Procedura administracyjna
zwigzana z wydaniem decyzji ZRID zostala zawieszona na wniosek Zamawiajgcego. Po zaktualizowaniu
warunkow, uzgodnien, decyzji procedura zostanie odwieszona.

- opinie, uzgodnienia i decyzje sg obecnie aktualizowane.

Zamawiajgcy udostepnia uzyskane do dnia dzisiejszego warunki techniczne dot. sieci teletechnicznej,

gazowej, energetycznej oraz pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie nr 7: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie w par. 4 ust. 1 wzoru umowy nastepujacych
zmian:
- w pkcie 2) dodanie na koncu sformulowania; ,...oraz decyzji ZRID ostatecznej lub zaopatrzonej rygor
natychmiastowej wykonalnosci"?
-w pkcie 3) wykreslenie nastepujgcej tresci: ,...decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie
z przepisami do prowadzenia robét budowlanych”?
Koniecznos¢ ww. zmian wynika z faktu, ze decyzja ZRID uzyska¢ ma nie Wykonawca, lecz projektant
dziatajgcy na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego.
Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow par. 4 ust. 1 w pkt 2) wzoru umowy we wskazanym w pytaniu
zakresie. Zamawiajacy zmodyfikowat zapisy par. 4 ust 1 pkt. 3 wzoru umowy.
Zamienny wzor umowy w zatgczeniu.

Pytanie nr 9: Prosimy o wyjasnienie sprzecznosci pomiedzy trescig nastepujgcych postanowien umownych:
§1 ust. 2.1l. pkt 23, §6 ust. 7-8, §12 ust. 1 pkt 2-4) wzoru umowy poprzez jednoznaczne podanie, czyim
obowigzkiem jest ziozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie?

Odp.: Zgodnie z zapisami §1 ust. 2.1l. pkt 23 wzoru umowy ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
jest obowigzkiem Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajacy wykresla z § 6 wzoru umowy ust. 7 i 8, jak réwniez wykresla z §12 ust. 1 wzoru
umowy punkty od 2 do 4.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zapisy §12 ust. 1 wzoru umowy.

Zamienny wzor umowy w zatgczeniu,

Pytanie nr 10: Wnosimy o sprostowanie §9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy poprzez wskazanie, ze przedmiot
zamowienia ma byé wykonany zgodnie z PFU w miejsce sformutowania ,z dokumentacijg projektowa’, jako ze
nadzér nad wykonaniem tej ostatniej jest objete przedmiotem zamoéwienia.

Odp.: Zamawiajgcy zmienia zapis §9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy ktéry otrzymuje brzmienie:

,Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy techniczne;
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych
w umowie.”

W zatgczeniu zamienny zatgcznik nr 9 SIWZ - wzor umowy.

Pytanie nr 11: Prosimy o wyjasnienie tresci §9 ust.3.3 pkt 1) i 5) wzoru umowy w miejscu, w ktérym odwotuje
sie on do §14 ust. 2 pkt 5 — ktdry we wzorze umowy nie wystepuje?



Odp.: W tresci §9 ust.3.3 pkt 1) i 5) wzoru umowy w migjscu, w ktérym odwotuje sie on do §14 ust. 2 pkt 5 -
zamiast ,do §14 ust. 2 pkt 5” powinno by¢ ,do §15 ust. 1 pkt 6”. Zamawiajacy zmienia zapisy §9 ust.3.3 pkt 1)
i 5) zgodnie z zamiennym wzorem Umowy w zatgczeniu.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, ze Wykaz, o ktérym mowa w §9 ust.3.3 pkt 2) wzoru umowy nie
dotyczy Podwykonawcow nie podlegajacych zgtoszeniu zgodnie z §9 ust. 3.2 pkt 13).?

Odp.: Zamawiajgcy informuje iz w Wykazie o ktorym mowa w §9 ust.3.3 pkt 2) powinni zosta¢ ujawnieni
podwykonawcy biorgcy udziat w realizacji zamoéwienia bez wzgledu na cigzacy na Wykonawcy obowigzek ich
zgtaszania w trybie okreslonym w §9 ust.3.2 pkt 1, 3 13).

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, ze w §9 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy chodzi o uszkodzenia ciata,
Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy pozostajgcych
w zwigzku przyczynowym z usuwaniem wad?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze zasady odpowiedzialnosci za szkody okreslone sg przedmiotowg umowg
oraz przepisami Kodeksu Cywilnego w zakresie nieuregulowanym w umowie.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na sprostowanie §10 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy poprzez
zastgpienie w ostatnim zdaniu stow: ,...przez Zamawiajgcego...” stowami ,..przez wykonawce...”, skoro
bowiem to Zamawiajacy ma prawo dokonania ekspertyz itp. to prawo do zgtoszenia zastrzezen do
kandydatury osoby/ podmiotu sporzgdzajgcej ekspertyze powinno przystugiwac Wykonawcy, a nie samemu
Zamawiajgcemu.

Odp.: Zamawiajgcy modyfikuje zapis § 10 ust.2 pkt.2 wzoru umowy. W zatgczeniu zamienny zatacznik nr 9

SIWZ — Wz6r umowy.

Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, ze w § 10 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy mowa o wadach istotnych
zgodnie z trescig pktu 7) w § 10 ust. 3 wzoru umowy?

Odp.: § 10 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy nie zawiera tresci wskazanych w pytaniu, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy domniemuje, iz Wykonawca miat na mysli § 10 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy potwierdza, iz § 10 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy nalezy odczytywac tgcznie z § 10 ust. 3 pkt 7
WZOru umowy.

Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, ze w §11 ust. 3 pkt 1a) wzoru umowy chodzi o oéwiadczenia
o uregulowaniu przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw wymagalnego wynagrodzenia?
Odp.: Zapisy §11 zostaly zmodyfikowane zgodnie z zamiennym zatgcznikiem nr 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie w §13 ust.1 pkt 3 oraz w §15 ust.2 pkt 3a) wzoru
umowy na koncu sformutowania ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”, gdyz Wykonawca nie powinien
by¢ karany za okolicznosci od niego niezalezne?

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow w §13 ust.1 pkt 3 wzoru umowy, natomiast §15
wzoru umowy zostat zmodyfikowany zgodnie z zatgczonym zamiennym zatgcznikiem nr 9 — Wzdor umowy.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie w §13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy stéw ,na swoj
koszt” stowami ,na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy”.
Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow §13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy.

Pytanie nr 19: Prosimy o podanie jak jest wzajemna relacja postanowien dotyczgcych odstgpienia od umowy
zawartych w §13 oraz w §15 ust. 2-3 wzoru umowy?
Odp.: Zamawiajacy zmodyfikowat zapisy §16 wzoru umowy.

Pytanie nr 20: Czy w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) i pkt 2) wzoru umowy chodzi o opoOznienia z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, zgodnie z art. 471 k.c.?

Odp.: Tak. Odpowiedzialno$¢ za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslona w §14 ust. 1 pkt 12
lezy po stronie Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym. Patrz § 14 ust 6 wzoru

umowy.

Pytanie nr 21: W zwigzku z zgdaniem Zamawiajgcego wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktore
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, iz o$wiadczenie takie winno
dotyczyé tylko i wylgcznie czesci zamodwienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robot
budowlanych, a nie np. dostaw materiatow?

Odp.: Wymog wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom, sformutowany w oparciu o art. 36b ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, dotyczy
calego przedmiotu zamoéwienia objetego prowadzonym postepowaniem zgodnie z definicia umowy
o podwykonawstwo zawartej w art. 2 pkt 9b ustawy — Prawo zamowien publicznych.



Pytanie nr 22: Prosze o wyjasnienie zapisu, we wzorze umowy § 1 p. 2.l ,Zamowienie obejmuje:
Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg aktualizacji dokumentacji projektowej...” wg umowy
nr 100/2014/ZDW z 16.06.2014r pomiedzy ZDW, a jednostkg Projektowag ,... i odbiér dokumentacji
projektowej wraz z decyzjg ZRID.” W SIWZ str. 3 widnieje zapis: ,Dnia 16.06.2014r zostata zawarta umowa
nr 100/2014/ZDW (...) w zakresie: (...) 10. Uzyskanie decyzji ZRID". Czy do obowigzkow jednostki
projektowej nalezy uzyskanie decyzji ZRID?

Odp.: Do obowigzkéw jednostki projektowej nalezy uzyskanie decyzji ZRID zgodnie z punktem A.1.1
Programu Funkcjonino — Uzytkowym i umowa nr 100/2014/ZDW z 16.06.2014r.

Pytanie nr 23: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.

Pytanie nr 24: Prosimy o udostepnienie przedmiardéw dla zakreséw zwigzanych z przetozeniem sieci
elektroenergetycznych, wykonaniem o$wietlenia oraz zabezpieczenia i przebudowy urzgdzen
telekomunikacyjnych.

Odp.: Zamawiajgcy udostepnia przedmiary robot dot. przetozenia sieci elektroenergetycznych, wykonania
os$wietlenia oraz zabezpieczenia i przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych. Jednoczesnie informujemy, iz
przedmiary nie sg skiadnikiem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Jest to materiat orientacyjny
i nieostateczny. Odpowiedzialnos¢ za korzystanie z tresci projektu przedmiaru robét ponosi Wykonawca i nie
bedzie on wystepowat z roszczeniami z tego tytulu do Zamawiajgcego.

Pytanie nr 25: Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla zakresow
zwigzanych z budowa obiektu mostowego i przepustoéw drogowych.

Odp.: Zamawiajgcy udostepnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dia zakresow zwigzanych
z budowg obiektu mostowego i przepustéw drogowych.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wkreslenie lit. a) w §14 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy, gdyz
wzor umowy (§4 ust. 4) nie przewiduje odrebnego terminu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID, przy tym wykonanie tych obowiazkéw w ogdle nie wchodzi w zakres obowigzkow
wykonawcy?

Odp.: Zamawiajgcy zmodyfikowat zapisy §14 wzoru umowy.

W zatgczeniu zamienny wzor umowy.

Pytanie nr 27: Prosimy o podanie jaka byla przyczyna i podstawa prawna zawieszenia postepowania
o wydanie decyzji ZRID, o czym mowa w punkcie 1.2.1. SIWZ?

Odp.: Zawieszenie postepowania o wydanie decyzji ZRID spowodowane byto brakiem zabezpieczenia
srodkow finansowych przez Zarzgd Wojewodztwa Matopolskiego przy udziale samorzgdu lokalnego
przeznaczonych na realizacje przedmiotowe] inwestycji w planie finansowym Zarzgdu Drog Wojewodzkich na
rok 2012 i w wykazie Wieloletnich Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych do roku 2014.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie VIII. 4.2) SIWZ oraz w §15 ust. 1.1
pkt 2) wzoru umowy sformutowania ,...0 czas trwania w/w okoliczno$ci”, gdyz opdznienia w realizacji robot —
niezalezne od wykonawcy — moga spowodowaé przesunigcie ich wykonania na okres zimowy, gdy
temperatury nie pozwalajg na wykonanie robét (np. bitumicznych) zgodnie z STWIORB (a nie sg to warunki
nadzwyczajne, o ktérych mowa w §15 ust. 1.1 pkt 2) pierwsze tiret wzoru umowy), co uzasadnia diuzsze niz
czas trwania okolicznosci bedgcej jego podstawa przediuzenie terminu wykonania zamowienia.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw pkt. VIII. 4.2) SIWZ oraz §15 ust. 1.1 pkt 2) wzoru
umowy, gdyz w zalezno$ci od sytuaciji t.j. warunkéw atmosferycznych w tak zwanym okresie zimowym mogg
byé wykonywane lub nie wykonywane roboty zgodnie z STWIORB. W zwigzku z powyzszym czas trwania
okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 1.1 pkt 2) wzoru umowy moze uwzglednia¢ lub nie uwarunkowania
atmosferyczne zwigzane z okresem zimowym w zaleznosci od konkretnej zaistniatej sytuacji, co bedzie
oceniane indywidualnie w odniesieniu do danej sytuacji.

Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, ze wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie
objetych umowg na przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do tresci §7
ust. 1) wzoru umowy Zamawiajgcy uzalezni od zgody Wykonawcy i jego oéwiadczenia, ze nie bedzie ono
powodowato utrudnien w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego
na jego wykonania czy tez wzrostu kosztoéw przedmiotu umowy?

Odp.: Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wyrazenia zgody przez Zmawiajgcego uzgodnienie
szczegotow tej wspotpracy na terenie budowy pozostanie w gestii wykonawcow pod warunkiem, ze
wykonanie rob6t przez inny podmiot nie bedzie powodowalo utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy
przez Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy.
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Pytanie nr 30: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie §3 ust. 4 lit. a) wzoru umowy limitu
sumy faktur przejsciowych (90% wynagrodzenia umownego)? Zwracamy uwage, iz z dniem 1 stycznia 2014 r.
zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu powstania obowigzku podatkowego przy
dostawie towaréw lub wykonania ustugi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy,
momentem powstania obowigzku podatkowego z tytutu realizowanych prac w rodzaju budowy, przebudowy,
montazu lub rozbiorki obiektow budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez
wykonawce dla Inwestora (Zamawiajgcego) fakiury, dokumentujgcej wykonanie prac przez wykonawce,
a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane bedg czesciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)
w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czesSciowe wykonanie prac.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT nalezy wystawic
nie poézniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towaréw. Biorac pod uwage
powyzsze, stwierdzic nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek wystawienia faktury VAT z chwilg
uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi. W konsekwencji jako moment wykonania ustug budowlanych
i budowlano-montazowych, ktory rodzi dla wykonawcy obowigzek wystawienia faktury, nalezy przyjac
faktyczne wykonanie tych ustug przez wykonawce, nie zas przejecie tych ustug na podstawie protokotow
zdawczo-odbiorczych. W zwigzku z tym, ze przepisy ustawy o VAT sg przepisami bezwzglednie
obowigzujgcymi (obowigzuja niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie), fakture VAT mozna
wystawi¢ po podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego, jednakze nie pdzniej niz w ciggu:
a) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku czesciowego
wykonania ustugi,
b) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — o$wiadczenia o zakorczeniu robot
budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robét bedacych przedmiotem zaméwienia.
Informujemy zatem o koniecznoséci dokonania zmiany ww. postanowienia wzoru umowy i dostosowania go do
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw ustawy o VAT, w zakresie przyjecia faktycznego wykonania ustugi
jako podstawy do wystawienia faktury. Jest tak dlatego, ze nie ma technicznej mozliwosci wykonania
w ostatnim miesiacu realizacji robot o wartosci 10% wynagrodzenia umownego.
Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 3 ust. 4 zatgcznika nr 9 SIWZ - Wzér umowy w zakresie
i w sposob wskazany w pytaniu.
Zamawiajgcy nadmienia, iz wskazane tam limity sumy faktur przejéciowych oraz wartosci faktury koricowej w
niczym nie naruszaja bezwzglednie obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug, ktora jako moment powstania obowigzku podatkowego w zakresie ustug budowlanych
i budowlano-montazowych bedgcych przedmiotem niniejszego zamodwienia okre$la moment wystawienia
faktury.
Zgodnie z zapisami zatgcznika nr 9 SIWZ - Wzér umowy podstawg wystawiania przez Wykonawce
comiesiecznych faktur przejsciowych jest Wykaz robot wykonanych czesciowo sporzgdzany zgodnie ze
stopniem zaawansowania wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem
Szczegotowe] Kalkulacji Cenowej przedkiadanej przez Wykonawce. W zwigzku z powyzszym wystawienie
faktury (ktory to moment wyznacza powstanie obowigzku podatkowego) bedzie mogto nastgpi¢ jedynie w
oparciu o wskazany wyze] wykaz, w ramach ktdérego Zamawiajgcy stwierdzi rzeczywiste wykonanie przez
Wykonawce robét stanowigcych przedmiot zamowienia zgodnie z warunkami jego realizacji — w przypadku
braku takiego wykazu brak bedzie podstaw do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Kwestia ustalenia technicznego harmonogramu realizacji robot objetych zamoéwieniem jest niezalezna od
zapisow zatgcznika nr 9 SIWZ - Wzér umowy dotyczgcych sposobu ptatno$ci wynagrodzenia.

Pytanie nr 31: Z uwagi iz Formularz Ofertowy nie przewiduje rozbicia ceny ofertowej na zakres zwigzany
z sprawowaniem nadzoru nad jednostkg projektowg oraz wykonanie robot budowlanych prosimy
o wykreslenie zapisu punktu .2. SIWZ ,Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonywanie przedmiotu
zamOowienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej cze$ci zamoéwienia nie
bedzie miata zastosowania i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to
zadanie”

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow punktu 1.2. SIWZ. Ponadto Zamawiajacy wprowadza zamienne
formularze ofert oraz Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER).

Zamienne formularze ofert oraz Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych w zatgczeniu.

Pytanie nr 32: Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w klasach betonu dla muréw oporowych przy przepustach,
gdyz na rysunkach geometrii murow podana jest klasa betonu C25/30 natomiast na rysunkach zbrojeniowych
C30/377

Odp.: Klasa betonu dla muréw oporowych przy przepustach to C25/30.

Pytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie czy na przepustach na ktérych brak jest warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa tamanego gr. 20cm, nie powinno sie zastosowac zelbetowych piyt przejsciowych ?



Odp.: Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla obiektow na ktorych bezposrednio
ulozone sg warstwy nawierzchni, nalezy zgodnie z projektem, zastosowac geosiatki dwukierunkowe
o sztywnych weztach.

Pytanie nr 34: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pochtaniajgcych paneli akustycznych dowolnego
typu np. ,Zielona Sciana” o najwyzszych parametrach akustycznych A4, B3, wyzszych niz te ktére podaje
SST ( Rw=min. 24dB, Dla-11dB ) posiadajgcych Aprobate Techniczng IBDIM jako wypetnienie ekranow
akustycznych ?
Odp.: Panele o wyzszych parametrach zostang dopuszczona pod warunkiem, iz bedg posiadac:
1. Znak budowlany zgodny z obowigzujaca ustawg o wyrobach budowlanych
2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
—  Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB

Pytanie nr 35: Prosimy o podanie grubosci podwalin zelbetowych oraz o przedstawienie rysunkow
konstrukcyjnych w celu okreslenia stopnia zbrojenia.
Odp.: Przewidziano podwaliny prefabrykowane wg. systemu producenta.

Pytanie nr 36: Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia gwintow $rubowych zestawow kotwigcych po
wykonaniu montazu konstrukcji nosnej ekranu. Czy Zamawiajgcy zakiada zastosowanie plastikowych
kapturkéw zabezpieczajgcych?

Odp.: Wykonawca robdt opracuje we wiasnym zakresie projekty warsztatowe i uzgodni z projektantem.

Pytanie nr 37: Rysunek konstrukcyjny stupéw pokazuje ze na goérnej powierzchni glowicy pala nalezy
wykonaé 2 x pape. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania izolacji bitumicznej na catej
powierzchni gtowicy pala po montazu konstrukcji nosnej i wykonaniu podlewki ?

Qdp.: Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwosc

Pytanie nr 38: Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania w zbrojeniu pala spirali zamiast
pierscienie pod warunkiem speinienia przez zbrojenie wszystkich wymagan wytrzymatosciowych?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie. Nalezy w tym przypadku opracowac projekt warsztatowy
i uzgodni¢ go z projektantem.

Pytanie nr 39: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.

Pytanie nr 40: Prosze o okreslenie o jakim natgzeniu dzwieku mozna wykonywac prace na terenie leSnym
poniewaz zapis decyzji $rodowiskowej odnoszacy sig¢ do wysokich natezen dzwigku jest nie precyzyjny i nie
okre$la od jakiego momentu méwimy o poziomach wysokich. Tym samym Wykonawca nie bedzie miat
pewnosci jakie prace moga by¢ prowadzone w terminie wskazanym sierpien — luty.

Odp.: W przypadku zapiséw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktére w ocenie Wykonawcy brzmig
niejednoznacznie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zwrocenia sie przez Wykonawce do organu, ktory
wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach o wyjasnienie zapisow niniejszej decyzji

Pytanie nr 41: Po kogo stronie lezy wykonanie analizy porealizacyjnej wskazanej w decyzji srodowiskowej.
Odp.: Wykonanie analizy porealizacyjnej wskazanej w decyzji $rodowiskowej lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 42: Prosimy o wskazanie lokalizacji zinwentaryzowanych trzech mrowisk ktore nalezy przenies¢
w bezpieczne miejsce. Czy prace majg by¢ prowadzone pod nadzorem przyrodniczym?

Odp.: W zwigzku z faktem, iz od inwentaryzacji przyrodniczej minat dlugi okres czasu (ok. 4 lat) nalezy
ponownie zinwentaryzowa¢ obszar inwestycji pod katem kolizji z kopcami mrowisk oraz gatunkami
chronionych roslin, zwierzat i siedlisk. Po stwierdzeniu kolizji nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na
prowadzenie dalszych prac. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra to m.in. w pkt 2 podpunkt 27 wskazuje potrzebg sprawdzenia
terenu pod katem obecnosci zwierzat. Zdaniem Zamawiajgcego takiej kontroli moze dokonac jedynie osoba
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe przyrodnicze.



Pytanie nr 43: Czy zaprojektowana w Dokumentacji Przetargowej geometria skrzyzowania drogi obwodowej
z DK 79 i DW 933 zapewnia przejezdnos¢ dla pojazdéw ponadnormatywnych. Jezeli nie byta taka
przejezdnosc¢ sprawdzana to czy Zamawiajgcy oczekiwat bedzie jej sprawdzenia i zapewnienia — jezeli tak do
dla ktorych relacji.

Odp.: Geometria skrzyzowan zostata uzgodnione z Zarzadcami Drég. Zamawiajacy nie bedzie wymagat
sprawdzenia i zapewnienia przejezdnosci dla pojazdéw nienormatywnych.

Pytanie nr 44: Czy na terenie planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie?
Odp.: Tak. Nalezy ujg¢ w wycenie oferty.

Pytanie nr 45: Czy Zamawiajgcy dopuszcza na etapie projektu wykonawczego mozliwos¢ optymalizacji
rozwigzan projektowych w zakresie przyjetych w Dokumentacji Przetargowej zatozen technologiczno —
konstrukcyjnych o ile te spetnia¢ bedg wymagania wynikajace z zapiséw uzyskanych opinii i decyzji (m.in.
Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach) oraz nie przyczynig sie do pogorszenia warunkéw funkcjonalno
— uzytkowych i zostang stosownie uzasadnione wzgledami techniczno — ekonomicznymi.

Odp.: Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym w celu optymalizacji
rozwigzan projektowych

Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy, zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Przetargowej,
nie bedzie wymagat budowy kanatu technologicznego w ciggu drogi cbwodowe;j.

Odp.: Informacja o udostepnieniu kanatu technologicznego zostata ogtoszona na stronie internetowej ZDW
w 2010 roku. Do chwili obecnej nie ztozono wniosku o budowe kanatu technologicznego

Pytanie nr 47: Prosimy o udostepnienie aktualnych warunkéw technicznych otrzymanych od Zarzadcow
istniejgcej i przewidzianej do przebudowy/zabezpieczenia sieci infrastruktury techniczne;j.

Odp.: Zamawiajgcy udostepnia uzyskane do dnia dzisiejszego warunki techniczne dot. sieci teletechnicznej,
gazowej, energetycznej oraz pozwolenie wodnoprawne. W trakcie aktualizacji warunkow okazato sig, iz
wystepuje kolizja z nowo wybudowang siecig gazowg wykonang po zawieszeniu decyzji ZRID. W zwigzku
z powyzszym wystapita koniecznos¢ przetozenia gazociggu sredniego ci$nienia oraz sporzgdzenia nowego
projektu przez Projektanta. W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia nowe warunki wraz z lokalizacjg nowej
sieci gazowej. Dodatkowo wystgpita koniecznos¢ zabezpieczenia sieci SN rurami dwudzielnymi A160PS
(orientacyjna diugo$¢ 55mb) wraz z  wykonaniem przekopdw kontrolnych i nadzorem gestora sieci
(TAURON). Zamawiajgcy udostepnia rysunek z lokalizacjg nowej sieci SN. Przektadke przedmotowego
gazociggu i zabezpieczenia sieci energetycznej (nie ujetych w projekcie) nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Pytanie nr 48: Prosimy o udostepnienie aktualnych uzgodnien rozwigzan projektowych z Zarzadcami
istniejgcej i przewidzianej do przebudowy/zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej.

Odp.: Aktualizacja projektu objeta jest umowsa, ktéra obecnie jest realizowana i projekt jest w trakcie
uzgodnien rozwigzan projektowych.

Pytanie nr 49: Prosimy o udostepnienie opinii materiatéw do wniosku o ZRID uzyskanych na podstawie art.
11d Ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Odp.: Zamawiajacy udostepnia na stronie www.zdw.krakow.pl materialy do wniosku o ZRID - w linku do
zatgcznikow  ftp://ftp.zdw.home.pliwzp1/96_pfu_z_zalacznikami w folderze: zalaczniki do materiatow
przetargowych z dnia 10.10.2014.

Pytanie nr 50: Zgodnie z zapisami PFU, Zamawiajgcy wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID w dniu
28.12.2011 — prosimy o udostepnienie kopii postanowienia Wojewody Matopolskiego o wszczeciu
postepowania administracyjnego w tym zakresie.

Odp.: Zamawiajgcy udostepnia na stronie www.zdw.krakow.pl Zawiadomienie Wojewody Matopolskiego
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID z 02.03.2012 r - w linku do
zatgcznikow  ftp://ftp.zdw.home.pliwzp1/96_pfu_z_zalacznikami w folderze: zalaczniki do materiatow
przetargowych z dnia 10.10.2014

Pytanie nr 51: Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Przetargowej, w obrebie skrzyzowania drogi obwodowe]
z DK 79 na zachodnim wlocie do ronda zaprojektowane zostato oswietlenie uliczne na dtugosci ok. 180m.
Pomiedzy w/w zakresem budowy nowego oswietlenia i oswietlenia istniejgcego w obszarze wezta Byczyna
pozostaje nieoswietlony odcinek DK 79 o dtugosci ok. 140mb, co jest niezgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi (DU43 §109.1.6). W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy w tej kwestii
uzyskat stosowne odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.

Odp.: Niedo$wietlony odcinek zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (zgloszenie robot budowlanych).
Przewidywany termin przyjecia zgtoszenia - marzec 2015. Ten fakt nalezy uwzglednic w ofercie cenowe;.



Pytanie nr 52: W zwigzku z brakiem spetnienia wymagan okreslonych w warunkach technicznych (DU43
§109.1.6) w zakresie oswietlenia odcinka DK 79 od wezta Byczyna do projektowanego skrzyzowania z drogg
obwodowa prosimy o okreslenie zatozen jakie powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce robot
w swojej ofercie.

Odp.: Niedo$wietlony odcinek zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (zgtoszenie robot budowlanych).
Przewidywany termin przyjecia zgioszenia - marzec 2015. Szacunkowa liczba stupow 6. Szacunkowa diugosc
kabla zasilajgcego typu YAKY 4x35 dlugosc: 230 m.

Pytanie nr 53: W zwigzku z brakiem spetnienia wymagan okreslonych w warunkach technicznych (DU43
§109.1.6) w zakresie o$wietlenia odcinka DK 79 od wezta Byczyna do projektowanego skrzyzowania z drogg
obwodowa prosimy o okreslenie czy Zamawiajgcy oczekiwat bedzie od Wykonawcy wykonania o$wietlenia na
w/w odcinku wraz z opracowaniem i uzgodnieniem wymaganych przepisami dokumentacji techniczno —
formalnej?

Odp.: Zamawiajgcy oczekiwat bedzie od Wykonawcy wykonania oéwietlenia. Opracowanie dokumentacji
techniczno — formalnej jest po stronie projektanta.

Pytanie nr 54: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.
Pytanie nr 55: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.

Pytanie nr 56: Zgodnie z zapisami punktu 3.16 DoSU nalezy przewidzie¢ miejsca w pasie drogowym na
posadowienia dodatkowych ekranéw akustycznych — prosimy o wyjasnienie czy Dokumentacja Przetargowa
przygotowana przez Zamawiajgcego (Projekt Budowlany bedacy zatgcznikiem do decyzji ZRID oraz granica
projektowanego pasa drogowego) uwzglednia w/w zatozenia. Jesli nie to prosimy o sprecyzowanie zakresu
niezbednych zmian w Dokumentacji Projektowej, ktére Wykonawca powinien uwzglednic w swojej ofercie.
Odp.: Konieczno$é posadowienia dodatkowych ekranéw akustycznych po stronie obiektu bedzie wynikata
z analizy porealizacyjnej wykonanej przez Zamawiajacego 18 miesiecy po zakonczeniu inwestycji
i ewentualne posadowienie dodatkowych ekranéw i zabezpieczenie niezbednego terenu lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 57: Prosimy o okreslenie, czy aktualizacja projektu Statej Organizacji Ruchu znajduje sie
w zakresie umowy jaka Zamawiajgcy podpisat z firma DROPLAN. Jesli nie prosimy o potwierdzenie, ze koszty
zwigzane z w/w aktualizacja Wykonawca robot powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Odp.: Aktualizacja projektu Statej Organizacji Ruchu znajduje sie w zakresie umowy nr 100/2014/ZDW
z 16.06.2014r. jaka Zamawiajacy podpisat z firmg DROPLAN.

Pytanie nr 58: Prosimy o okreslenie w jakim terminie, liczac od uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w sposob umozliwiajgcy rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych.

Odp.: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty wydania
decyzji ZRID umozliwiajacej realizacje rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 59: Prosimy o potwierdzenie braku konieczno$ci wykonania separatoréw ropopochodnych ?
Odp.: Elementy odwodnienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
Dla projektowanej kanalizacji urzgdzeniami oczyszczajgcymi $cieki opadowe sg osadniki.

Pytanie nr 60: Decyzja pozwolenia wodno prawnego nakazuje zobowigzanie sie¢ Zamawiajgcemu do
zapewnienia mozliwosci prowadzenia pomiaru i rejestrowania ilosci wod opadowych i roztopowych.
W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie rozwigzania projektowego opomiarowania sciekéw deszczowych.
Odp.: Nie przewiduje sie zabudowy urzadzen stuzacych do ciagtego pomiaru ilosci odprowadzanych wod
opadowych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania takich urzgdzen. Proponowane miejsce pomiaru
i rejestracji ilosci wod opadowych — wyloty z kanatow wod opadowych.

Pytanie nr 61: Pytanie wraz z odpowiedzig zostanie zamieszczone w pozniejszym terminie.

Pytanie nr 62: Do zabezpieczenia magistrali wodociggowej zaprojektowano rurg ostonowg dwudzielng fi
1000. Prosimy o udostepnienie szczegolowych warunkéw technicznych jakim powinna odpowiadac
projektowana rura dwudzielna oraz podanie minimalnych dopuszczalnych parametrow wraz z podaniem
przyktadowych producentéw.



Odp.: Rura dwudzielna wykonana ze stali St3S (zabezpieczona powlokami antykorozyjnymi w zaleznosci od
kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-2:2001) lub ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Przyktadowy producent Integra Gliwice s.j.

Dn1000 minimalna grubo$¢ $cianki ze stali nierdzewnej 6,0 mm, minimalna grubosé $cianki dla stali
ocynkowanej 8,0 mm.

Pytanie nr 63: Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rury dwudzielnej DN 1000 przez Wykonawce na
zasadzie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyrobu budowlanego
wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rury dwudzielnej Dn1000 przez wykonawce pod warunkiem
wykonania dokumentacji projektowe] i uzgodnienia jej z projektantem oraz dziatem technicznym RPWIK
Chrzanow.

Pytanie nr 64: W ramach zabezpieczenia wodociggu DN 600 zaprojektowano komory wodociggowe
o wymiarach 3000x3000 oraz 7000x3000. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie komor
prefabrykowanych o mniejszych wymiarach tj. 3440/2040. Proponowany wymiar komor prefabrykowanych
jest w zupetnosci wystarczajacy z uwagi na projektowang zabudowe w tych komorach tylko zasuw DN 600.
Odp.: Projekt zostat uzgodniony w RPWIK Chrzanéw z projektowanymi komorami 3000x3000 oraz
7000x3000, wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz przedsiebiorstwem
wodociggéw. W przypadku zaprojektowanych przez Wykonawce zmian nalezy przygotowac projekt
techniczny i uzgodni¢ go w dziale technicznym.

Pytanie nr 65: Prosimy o udostepnienie wszystkich aktualnych warunkoéw technicznych, uzgodnien, pozwolen
jakie zostaty wykonane na etapie aktualizacji dokumentacji przez Biuro Projektowe Droplan.

Odp.: Aktualizacja projektu objeta jest umows, ktéra obecnie jest realizowana. Zamawiajgcy udostepnia
uzyskane do dnia dzisiejszego warunki techniczne dot. sieci teletechnicznej, gazowej, energetycznej oraz
pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie nr 66: Prosimy o informacje czy na terenie projektowanej obwodnicy sg w trakcie realizacji lub
w trakcie opracowywania dokumentacji, projekty przebudowy/budowy drog lesnych, gminnych itp. Jesli tak
prosimy udostepnienie materiatow .

Odp.: Zamawiajacy nie dysponuje takimi informacjami.

Pytanie nr 67: Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robot.

Odp.: Przedmiary sg umieszczone na stronie Zamawiajacego w ramach dokumentacji przetargowej natomiast
brakujgce przedmiary dot. przelozenia sieci elektroenergetycznych, wykonania o$wietlenia oraz
zabezpieczenia i przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych zamawiajacy udostepnia na stronie
www.zdw.krakow.pl w linku do zatgcznikéw ftp://ftp.zdw.home.pl/iwzp1/96_pfu_z_zalacznikami w folderze:
zalaczniki do materiatéw przetargowych z dnia 10.10.2014.

Jednoczesnie informujemy, iz przedmiary nie sg sktadnikiem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Jest to materiat orientacyjny i nieostateczny. Odpowiedzialnos¢ za korzystanie z tresci projektu przedmiaru
robét ponosi Wykonawca i nie bedzie on wystepowat z roszczeniami z tego tytutu do Zamawiajgcego

Pytanie nr 68: Prosimy o informacje do kogo nalezy wycinka drzew i krzewow? Do Wykonawcy czy
Nadlesnictwa? ’

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z przepisami na odcinkach le$nych, stanowigcych wtasnos¢ Lasow
Panstwowych, wycinka drzew i ich odwoz lezy po stronie Laséw Panstwowych i zostanie wykonana po
pozyskaniu decyzji ZRID i zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem a Lasami Panstwowymi, z wyjgtkiem
karczowania pni na tym terenie, ktore jest w zakresie robot Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wycinki drzew i krzewow, karczowania pni i uporzgdkowania terenu
poza odcinkiem lesnym, stanowigcym witasno$¢ Laséw Panstwowych, w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji.

Pytanie nr 69: Prosimy o informacje do kogo nalezy karczowanie pni? Do Wykonawcy czy Nadlesnictwa?
Odp.: Karczowanie pni nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 70: Jezeli wycinka drzew bedzie po stronie Nadlesnictwa to prosimy o okreslenie w jakim terminie
zostang usuniete. Jest to istotne poniewaz ich usuniecie warunkuje rozpoczecie i zakonczenie prac
zwigzanych ze zdjeciem humusu do 01.03.20157

Odp.: Drzewa przez Lasy Panstwowe zostang usuniete w terminie umozliwiajgcym zdjecie humusu w wyzej
wymienionym okresie.



Pytanie nr 71: Prosimy o informacje do kogo nalezy materiat z wycinki drzew?
Odp.: Materiat pochodzacy z wycinki z terenow lesnych nalezacych do Lasow Panstwowych jest ich
wiasnoscig, natomiast materiat z wycinki z pozostatego terenu nalezy do Zamawiajgcego.

Pytanie nr 72: Prosimy o informacje do kogo nalezy materiat z karczowania pni?
Odp.: Materiat z karczowania pni nalezy do Wykonawcy, a jego utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Pytanie nr 73: Jesli Wykonawca ma przekaza¢ materiat do Nadlesnictwa to w ktore miejsce nalezy je
dostarczyc?
Odp.: Patrz odp. do pytania nr 68, 71.

Pytanie nr 74: Prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie odwoz materiatu z wycinki?
Odp.: Odwoz materiatu z wycinki z terendw lesnych nalezacy do Lasow Panstwowych lezy po stronnie Lasow
Panstwowych, natomiast materiatu z wycinki z pozostatych terenow lezy po stronie WWykonawcy.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze zostaty zlozone kolejne wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamaowienia, na ktore odpowie niezwiocznie.

Il. W zwigzku z udzielanymi wyjasnieniami i dokonanymi w ich wyniku zmianami tresci SIWZ, jak réwniez majac

na uwadze udostepnienie dodatkowych zatacznikow w dokumentacji przetargowej dla zamowienia
stanowigcego przedmiot prowadzonego postepowania Zamawiajgcy w trybie art. 38 ust.4 ustawy — Prawo
zamowien publicznych wprowadza nastepujgce dokumenty:

1. zamienny zatacznik nr 9 do SIWZ - wzér umowy z dnia 10.10.2014r,

2. zamienny zatacznik nr 2 SIWZ — wzér oferty z dnia 10.10.2014r, oraz zamienny zatacznik nr 2.1 SIWZ —
wzor oferty wariantowej z dnia 10.10.2014r,

3. Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych — ztgcznik nr 2.2 SIWZ

4. Zamienne strony nr 5, 11, 13 SIWZ z dnia 10.10.2014r,

5. Zatgczniki do materiatow przetargowych:

a) pismo NETIA

b) pismo TAURON - o$wietlenie

¢) pismo TAURON - oswietlenie ronda

d) pozwolenie wodnoprawne — budowa przepustow

e) pozwolenie wodnoprawne — odprowadzenie wod

f)  gazocigg - rysunek

g) gazociag — warunki

h) przebieg nowej sieci energet.

i)  przedmiar — oswietlenie

i)y przedmiar — przebudowa sieci elektroenergetycznej
k) przedmiar — teletechnika

) SSTWIOR branza mostowa

1)  TAURON - warunki techniczne

m) warunki przytaczenia TAURON

n) warunki Orange Polska S.A.

0) zawiadomienie — wszczecie postepowania o ZRID
p) zamienna Specyfikacja Techniczna zabezpieczenia batrachofauny 070601¢c

Zaznacza sie, iz majac na wzgledzie obszerno$¢ wskazanych powyzej dokumentow, Zamawiajgcy
wypeiniajac obowiazek z art. 38 ust.4 ustawy, wskazuje, iz wszystkie wymienione powyzej dokumenty zostaty
udostepnione na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl w linku do zatgcznikow
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp1/96_pfu_z_zalacznikami w folderze: zalaczniki do materiatow przetargowych z dnia
10.10.2014

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia termin skiadania i otwarcia ofert oraz termin ztozenia wadium
w przedmiotowym postepowaniu.

Skiadanie ofert: 03.11.2014r do godziny 09:30
Skiadanie wadium: do dnia 03.11.2014r do godziny 09:30
Otwarcie ofert: 03.11.2014r godzina 10:00
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IV. Wobec powyzszego Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 2 oraz 12a ustawy wprowadza powyzsze
zmiany do ogfoszenia o zaméwieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr
2014/S 176-309916.

Ponadto Zmawiajgcy wprowadza zmiany do ogloszenia o zamoéwieniu opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 176-309916 w pkt 111.1.2) Gtéwne warunki finansowe
i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepiséw je regulujgcych.

Niniejsze pismo wraz z zalacznikami staje sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamédwienia.

p.6. Z-ea Dypex

ds. Inwegty

mgr inz. Robert@drecki

Rozdzielnik:
1 x wg rozdzielnika
1x DN-4 a/a

www.zdw.krakow.pl
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