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Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamoéwienia pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciagu
DW 781
(nr ZDW-DN-4-271-34/20)

|.  Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie prowadzacy postepowanie jw.,
niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) udziela
ponizej odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcdw wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktéry wptynety
do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona przez
Zamawiajgcego).

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje odhumusowania nalezy pomniejszy¢ o ilo$¢ podang
w szczegbtowym zakresie zadania?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami OPZ (zat. nr 1 SIWZ) w cenie ofertowej
nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ odhumusowania wynikajgca z dokumentacji projektowe]
z uwzglednieniem ilosci wskazanych w pkt 1.1. Szczegdéfowego zakresu rzeczowego zadania.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze mimo przerwy w wykonywaniu robot, teren inwestycji
na w/w powierzchni jest czysty od rosngcych traw, krzewow oraz innych materiatow?
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze w okresie listopad / grudzien 2019 r. na catym terenie inwestycji
zostaly wyciete drzewa. Od grudnia 2019 r. nie byly prowadzone roboty budowlane
i na terenie budowy do chwili obecnej porosta trawa oraz krzewy na powierzchni
ok. 1000 m? oraz ok. 50 szt. samosiejek drzew o $rednicy pnia do 10 cm, ktérych usuniecie
objete jest przedmiotem zamoéwienia, a wiec nowy Wykonawca powinien uwzglednié¢ to
w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 31

Prosimy o udostepnienie listy zgtoszonych materiatow przez wczesniejszego Wykonawce
inwestycji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy w zwigzku z pytaniem udostepnia liste zgtoszonych materiatdw przez
wczesniejszego Wykonawce inwestycji.

Przedmiotowy dokument (plik pn. Lista zatwierdzonych materiatdw) zamieszczony jest
w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 19.06.2020 r.
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Pytanie nr 32

Prosimy o informacje o znanych Zamawiajgcemu umowach (np. z Gminami czy Zarzgdcami
Drég) lub porozumieniach zawartych przez poprzedniego Wykonawce, a majgcych wplyw
na wykonanie robot lub koszty ich prowadzenia na niniejszym zadaniu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada informacji we wskazanym w pytaniu zakresie,
tj. odnosnie zawartych przez poprzedniego Wykonawce jakichkolwiek uméw lub porozumien
z Gming Zator lub innymi zarzadcami drég.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje konstrukcji nawierzchni w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni 2014 lub metody mechanistyczne w stosunku do
rozwigzan zawartych w projekcie?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza modyfikacje konstrukcji nawierzchni w zakresie
okreSlonym w pkt 1.1 Szczegdfowego zakresu rzeczowego zadania — za wyjatkiem warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 18 cm, przy czym konstrukcja jezdni winna
zapewni¢ trwato$¢ zmeczeniowg 7,3 min osi 100kN/pas obliczeniowy sumarycznej liczby
réownowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym. W przypadku
ewentualnego zamiaru dokonania modyfikacji konstrukcji nawierzchni Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania zgody Projektanta, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego
na wprowadzenie zmian projektowych, co warunkowa¢ bedzie mozliwosé wdrozenia takich
modyfikacji.

Zamawiajgcy W zwigzku z pytaniem udostepnia strony zamienne Szczegdélowego zakresu
rzeczowego zadania. Przedmiotowe dokumenty zamieszczone sg w linku ftp./ftp.zdw.home.pl
/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 19.06.2020 r.

Pytanie nr 34

Prosimy o informacje, kto ponosi odpowiedzialnos$¢ i udziela gwarancji za wykonane przez
poprzedniego Wykonawce roboty?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze wymaga, aby odpowiedzialno$¢ za catos¢ robo6t objetych
przedmiotowg inwestycjg (w tym roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawce) ponosit
Wykonawca wytoniony w niniejszym postepowaniu, w zwigzku z czym aby udzielana przez
niego gwarancja obejmowata rowniez roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawce.
Majac to na uwadze Zamawiajgcy informuje, iz w kontekscie tej kwestii doprecyzowane
zostaty zapisy § 12 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ).

W zatgczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzér umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.) uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajgcy potwierdza, Zze wszystkie dotychczas zrobione roboty zostaly wykonane
i odebrane zgodnie ze sztukg budowlang?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie dotychczas zrealizowane roboty zostaty wykonane
i odebrane zgodnie ze sztukg budowlana.

Pytanie nr 36
Prosimy o informacje odno$nie Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu — czy zostata
zatwierdzona przez poprzedniego Wykonawce robot. Jesli tak to prosimy o udostepnienie.



Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze poprzedni Wykonawca nie uzyskat zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zatem objete
sporzgdzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot niezbednych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie informacji, jakie zostafy zawarte umowy z poszczegdlnymi zarzgdcami
drég w celu okreslenia zakresu koniecznych napraw wynikajgcych ze zwigkszonego ruchu
budowlanego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada informacji we wskazanym w pytaniu zakresie,
ti. odnosnie zawartych przez poprzedniego Wykonawce jakichkolwiek uméw lub porozumien
z poszczegolnymi zarzadcami drog.

Pytanie nr 38

Czy na etapie realizacji robot Zamawiajgcy przy udziale poprzedniego Wykonawcy poczynit
zmiany badZ uaktualnienie w odniesieniu do pierwotnych zapiséw PFU?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia wyznacza i okresla
dokumentacja projektowa stanowigca OPZ (zat. nr 1 SIWZ), w zwigzku z czym PFU
wyznaczajgcy opis przedmiotu zamoéwienia pierwotnej inwestycji budowy obwodnicy Zatora
(realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj) nie ma znaczenia i wplywu na przedmiot
niniejszego zamowienia — nowy Wykonawca (wytoniony w niniejszym postepowaniu)
ma realizowaé roboty budowlane w oparciu o udostepniong w ramach SIWZ dokumentacje
projektowg (OPZ — zal. nr 1 SIWZ). Zamawiajgcy nie bardzo rozumie zatem wskazany
w pytaniu aspekt ewentualnosci dokonania nastepczych modyfikacji PFU na etapie realizacji
robo6t — w kontekscie niniejszego zamoéwienia (dla ktérego to PFU nie ma zupetnie znaczenia),
skoro dla inwestycji zostata juz opracowana petna dokumentacja projektowa (i pozyskana
zostata ostateczna decyzji ZRID) okreslajgca catosciowo ksztatt i zakres robét stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia (przy zastrzezeniu catosci tresci OPZ, w tym zapiséw
Szczegdlowego zakresu rzeczowego zadania). Wcze$niejsze opracowania projektowe
(w szczegolnosci PFU, koncepcja) nie okreslaja przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 39

Czy na etapie realizacji rob6t Zamawiajgcy przy udziale poprzedniego Wykonawcy poczynit
zmiany bagdZ uaktualnienie w odniesieniu do pierwotnie przyjetych rozwigzan projektowych
(koncepcji) ?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 38.

Pytanie nr 40

Czy materiat znajdujgcy sie na terenie budowy jest wtasnoscig Zamawiajgcego? Jezeli nie to
czyjg stanowi on wiasno$c?

Odpowiedz

Odnos$nie materiatu zgromadzonego na terenie budowy Zamawiajacy informuje, ze w oparciu
o protokét inwentaryzacji robét w toku z dnia 15.04.2020 r., ktéry zostat sporzadzony przy
udziale poprzedniego Wykonawcy, materiat niewbudowany, a zgromadzony na terenie
budowy, zostat na wniosek tego Wykonawcy przejety przez Zamawiajgcego po przedstawieniu
przez poprzedniego Wykonawce badan przydatnosci materiatéw. Materiat ten winien



zostaé wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach realizacji niniejszego
zamoéwienia, co powinno z kolei znalez¢ odzwierciedlenie w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 41

Czy po opuszczeniu placu budowy przez poprzedniego Wykonawce Zamawiajgcy
przeprowadzit aktualne badania podfoza gruntowego?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze po zakonczeniu rozbiérki nasypu przecigzeniowego na odcinku
km 0+650 — km 1+530 i wykonaniu na tym odcinku nasypu drogowego w dniu 06.12.2019 r.
zostaly przeprowadzone badania nosnosci i zageszczenia =zakonczonego nasypu.
Jednoczesnie informuje sie, Zze po wykonaniu przedmiotowych badan Zamawiajacy
nie przeprowadzit innych badan podtoza gruntowego. Ponadto wskazaé nalezy, ze do
obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zaméwienia nalezy ewentuaine
dogeszczenie wykonanego nasypu ziemnego na odcinku km 0+650 — km 1+530, co nalezy
uwzgledni¢ kalkulujac nalezycie oferte.

Pytanie nr 42

Prosimy o udostepnienie korespondencji z poprzednim Wykonawcg w zakresie rozliczenia
wykonanych robot?

Odpowiedz

Zdaniem Zamawiajgcego w $wietle toczacego sie postepowania przetargowego i realizacji
zamoéwienia stanowigcego jego przedmiot sama korespondencja z poprzednim Wykonawcg
w zakresie rozliczenia dotychczasowej umowy nie ma znaczenia i nie stanowi materiatow
(dokumentéw) niezbednych do sporzadzenia oferty. Wszelkie informacje dotyczace
przedmiotu niniejszego zamoéwienia, majace znaczenie dla przygotowania oferty zostaly
przez Zamawiajgcego udostepnione w ramach SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiajgcego. W ocenie Zamawiajgcego nie ma zatem potrzeby udostepniania
korespondenc;ji, o ktérej mowa w pytaniu.

Pytanie nr 43

Prosimy o wyja$nienie czy na przedmiotowym zadaniu zakonczono prowadzenie nadzoru
archeologicznego poprzez wydanie koricowego protokofu odbioru konserwatorskiego?
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze na gruncie przedmiotowej inwestycji nie zakonczono jeszcze
nadzoru archeologicznego, w zwigzku z czym jego kontynuacja objeta jest przedmiotem
niniejszego zaméwienia — zgodnie z zapisami OPZ. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej kontynuacje tych czynnosci zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z decyzji ZRID
i doprowadzenie do uzyskania koncowego protokotu odbioru konserwatorskiego. Ponadto
informuje sie, ze poprzedni Wykonawca pozyskat pozwolenie Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych, ktére jest nadal w mocy.

Pytanie nr 45 .

Prosimy o wyjasnienie czy na przedmiotowym zadaniu zakoriczono prowadzenie rozpoznania
terenu budowy pod wzgledem niewybuchdw i niewypatow? JeZeli w opinii Zamawiajgcego
konieczne jest sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchow i
niewypaléw prosimy o wskazanie zakresu wykonania tych robot (powierzchnia) oraz dodanie
pozycji kosztorysowej w kosztorysie ofertowym Wymagania Ogdlne.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze na gruncie przedmiotowej inwestycji nie zakonczono jeszcze
prowadzenia rozpoznania terenu budowy pod wzgledem niewybuchéw i niewypatéw,



w zwigzku z czym jego kontynuacja objeta jest przedmiotem niniejszego zamédwienia —
zgodnie z zapisami OPZ. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej zapewnienie
nadzoru saperskiego.

Pytanie nr 46

Prosimy o podanie jakie geosyntetyki zostaty zatwierdzone przez Inzyniera i zastosowane
przez poprzedniego Wykonawce.

Odpowiedz

Informuje sie, iz poprzedni Wykonawca w ramach realizacji zadania uzyskat zatwierdzenie
na tkanine separacyjng w km 0+650 — km 1+530 pod platforme roboczg w celu wykonania
wzmochienia podtoza gruntowego metodg drenéw pionowych VD i nasypu przecigzajgcego —
GEONIA DM-5 firmy Daeyoun Geotech.

Pytanie nr 47

Czy zostaly wywiezione wszystkie odpady z terenu budowy powstate w wyniku
prowadzenia dotychczasowych robot?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze na chwile obecng na terenie budowy nie ma zadnych odpaddw.
Pozostat tam jedynie materiat z rozbiérki nasypu przecigzeniowego, ktéry nalezy przeznaczy¢
do budowy nasypéw w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia (patrz odpowiedz na pytanie
nr 40).

Pytanie nr 48

W jakim zakresie nowy Wykonawca robot bedzie zobowigzany do przejecia zobowigzan
wynikajgcych z dziatarn (uméw / porozumien / deklaracji / innych) poprzedniego Wykonawcy?
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze Zamawiajgcy nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zobowigzaniach
wynikajgcych z dziatan (uméw / porozumien / deklaracji / innych) poprzedniego Wykonawcy ~
poza umowg w sprawie zamowienia na realizacje budowy obwodnicy Zatora zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a poprzednim Wykonawca.

Pytanie nr 49
Prosimy o udostepnienie listy zatwierdzonych przez poprzedniego Wykonawce materiatow
na niniejszy Kontrakt.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 31.

Pytanie nr 50

Czy Wykonawca jest zobligowany do zastosowania zgromadzonego na hatdach ftupka
do budowy nasypow?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze nowy Wykonawca zgodnie z zapisem pkt. 1.1 Szczegdfowego
zakresu rzeczowego zadania bedzie zobligowany do zastosowania zgromadzonego
na hatdach tupka do budowy nasypéw.

Pytanie nr 51

W nawigzaniu do odp. na pyt. nr 3 prosimy o zaktualizowanie dofgczonej dokumentacji
projektowej o zakresy robdt wykonanych i odebranych z racji traktowania przedmiarow jako
pomocnicze. W przypadku braku takiej aktualizacji prosimy o zmiane formy rozliczenia na
rozliczenie kosztorysowe.



Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze zakres robot wykonanych przez poprzedniego Wykonawce
w ramach realizacji niniejszej inwestycji zostat wyczerpujgco i szczegbtowo opisany w pkt. 1.1
Szczegdlowego zakresu rzeczowego zadania (OPZ - zat. nr 1 SIWZ). W ocenie
Zamawiajgcego niniejsze jest wystarczajgce w kontekscie okresienia objetych dokumentacjg
projektowg robot pozostatych do wykonania w ramach niniejszego zamdwienia, w zwigzku z
czym Zamawiajgcy nie widzi potrzeby dodatkowego aktualizowania dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy nie widzi réwniez powodu i uzasadnienia dla zmiany typu wynagrodzenia
umownego (formy rozliczenia) — Zamawiajacy podtrzymuje okreslony w SIWZ ryczattowy
charakter wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 52

Czy poza robotami wykonanymi i odebranymi oraz rozliczonymi wykazanymi w p. 1.1 OPZ
zostaty réwniez wykonane jakiekolwiek prace, ktére mozZna traktowac jako a) wykonane i
nieodebrane b) wykonane i odebrane z usterkami c) wykonane, odebrane i nadajgce sie
obecnie do naprawy z racji uplywu czasu i degradacji z powodu braku zabezpieczenia w
okresie od zakonczenia rob6t do czasu ich ponownej naprawy w ramach niniejszego
postepowania? Jesli tak prosimy o ich precyzyjne wskazanie w rozbiciu na ich rodzaje - wg
pkt. a) b) i c).

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres prac wskazany w pkt. 1.1 Szczegdfowego zakresu
rzeczowego zadania (OPZ — zat. nr 1 SIWZ) obejmuje wszystkie prace wykonane przez
poprzedniego Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 53

Prosimy o wskazanie przyczyny rozwigzania umowy z poprzednim wykonawca robot,
informacja taka pozwoli na ujecie w ofercie potencjalnego ryzyka zwigzanego z zaistnieniem
analogicznej sytuacji w ramach niniejszego postepowania.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze odstgpienie od umowy z poprzednim Wykonawca nastapito z winy
| przyczyn lezacych po stronie poprzedniego Wykonawcy zwigzanych z nienalezytym
realizowaniem zobowigzan umownych.

Pytanie nr 54

Prosimy o wskazanie, w jakich czasookresach byty wykonywane roboty przez poprzedniego
Wykonawce na terenie budowy w celu oceny stanu potencjalnej ich degradacji w okresie do il
kw. 2020.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze poprzedni Wykonawca wykonywat roboty budowlane na terenie
budowy w okresie od dnia 2 wrze$nia 2019 r. do dnia 19 grudnia 2019 .

Pytanie nr 55

Prosimy o wskazanie, czy jaki$ zakres prac zostat wykonany przed okresem uzyskania ZRID
na podstawie innych zezwolen?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie roboty zostaty wykonane w oparciu o decyzje ZRID.

Pytanie nr 56
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie piotkow dla ptazéw i zwierzgt drobnych z materiafu
innego niz beton?



Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, iz roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowej (OPZ — zal. nr 1 SIWZ).

Pytanie nr 58

Jaka jest forma dysponowania przez Zamawiajgcego materiatami zgromadzonymi na placu
budowy?

Odpowiedz

Odnos$nie materiatu zgromadzonego na terenie budowy Zamawiajgcy informuje, ze przejat
od Wykonawcy materiat, tj. fupek poweglowy 0-125mm ProEco, przeznaczony do realizacji
robét zwigzanych z budowa dolnych warstw nasypéw. Materiat ten znajduje sie w dyspozyc;ji
Zamawiajgcego.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 40.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiajgcy odstepuje od wymogu zapewnienia wszystkich dodatkowych Swiadczen,
wymaganych na poprzednim kontrakcie (samochdd, telefony, komputery, wiertnice etc)?
Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ (OPZ - zat. nr 1 SIWZ) Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga
zapewnienia przez nowego Wykonawce w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia
dodatkowych $wiadczenh niebedacych robotami budowlanymi.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit wszystkie materiafy i informacje, ktore
majg lub moga mie¢ wplyw na nalezyty przygotowanie oferty, w tym rowniez znane
Zamawiajgcemu informacje uzyskane od poprzedniego Wykonawcy robot.

Odpowiedz

Zamawiajacy wskazuje, ze udostepnit wszystkie posiadane obecnie materiaty i informacje,
ktore sg istotne w kontekscie przygotowania oferty.

Pytanie nr 64
Prosimy o uzasadnienie przyjecia konstrukcji podbudowy zasadniczej z dodatkami trwale

zwiekszajgcymi odporno$c na absorpcje kapilarna wody? Zapisy w SST wymagajg parametry
fizykochemiczne, ktoére spetnia tylko jeden Producent oferujgcy produkt na rynku polskim.
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z warunkami poprzedniego zamoéwienia (obejmujacego
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach budowy obwodnicy Zatora)
przyjecie konstrukcji jezdni nalezato do Wykonawcy tego zamoéwienia (w ramach realizacji
etapu projektowego) i rozwigzanie, ktére zostato zaprojektowane, znajduje sie
w dokumentac;ji projektowej. W ocenie Zamawiajgcego wskazane w dokumentacji projektowe]
materiaty, produkty, wyroby, produkujg i dostarczajg rézne podmioty dziatajgce na rynku.
Jednoczesnie wskazuje sie na ogdlng dopuszczalno$é zastosowania produktéw technicznie
réwnowaznych (zgodnie z zapisami SIWZ) oraz modyfikacji konstrukcji nawierzchni
(patrz odpowiedz na pytanie nr 33).

Zamawiajgcy w zwigzku z pytaniem udostepnia strony zamienne Szczegdtowego zakresu
rzeczowego zadania. Przedmiotowe dokumenty zamieszczone sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl
/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 19.06.2020 r.



Pytanie nr 65

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wczeS$niejszg zaplate za przywiezione (a nie wbudowane)
materiaty w celu zmnigjszenia kosztéw finansowych prowadzonej budowy, a co za tym idzie
zmniejszenia wartosci oferty?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje sie w ramach realizacji kontraktu mozliwosci
ptatnosci za niewbudowane materiaty — zgodnie z zapisami wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)
zaptata wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie w odniesieniu do wykonanych robd6t
(przy uwzglednieniu przyjetego mechanizmu ptatnosci cze$ciowych).

Pytanie nr 66

Prosimy o podanie limitéw finansowych na niniejsze zadanie na rok 2020 i kolejny.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach montazu finansowego niniejszego zadania na 2020 r.
przewidziane zostaty $rodki finansowe w kwocie 5,7 min zl, natomiast pozostate $rodki
przewidziane sg na 2021 .

Pytanie nr 67

Prosimy o wyjasnienie SST dot. Wymagan Ogdinych. Zgodnie z zapisami jest wymagane
wykonanie m.in. PW na cigg drogowy zgodnie z lokalizacja zawartg w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz PB na obiekt budowlany na elementy drogi.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze zamowienie stanowigce przedmiot niniejszego postepowania
obejmuje wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o kompletng dokumentacje projektowg
(w tym rowniez PB i PW) wykonang i dostarczong przez poprzedniego Wykonawce, w zwigzku
z czym zamowienie to nie obejmuje juz wykonania projektu wykonawczego. Przywotane
w pytaniu zapisy SST dotyczgce wymagan ogdlnych zostaly tam zatem zawarte omyikowo
(niepotrzebnie), jako ze nie dotyczg obecnego zaméwienia publicznego.

Pytanie nr 68

Prosimy o udostepnienie Planu zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po
istniejgcej sieci drég (wraz z ewentualnymi porozumieniami / umowami) oraz planu drog
technologicznych, wykonanego przez poprzedniego Wykonawce robot.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada wskazanych w pytaniu dokumentéw, tj. planu
zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz planu drog
technologicznych. Jezeli wystgpi potrzeba wykonania takowych planéw, czy zawarcia
okreslonych umoéw / porozumien, to ich opracowanie / pozyskanie stanowi obowigzek nowego
Wykonawcy (objete jest przedmiotem niniejszego zamoéwienia).

Pytanie nr 69

Dot. SST — czy wymaganie Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggfosci ruchu
komunikacji autobusowej oznacza, iz jest moZliwe ograniczenie (zamkniecie) dla ruchu
kotowego pozostatego? Jesti tak prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, Zze nie przewiduje catkowitego zamkniecia DW 781 w okresie realizacji
niniejszego zamédwienia. Na czas budowy ronda na skrzyzowaniu DW 781 z nowg obwodnica
nalezy przewidzie¢ utrzymanie ciggtosci ruchu drogowego dla wszystkich pojazdéw
i wykonywanie rob6t budowlanych przy zachowaniu ruchu wahadfowego.



Pytanie nr 70

Czy zostata juz wykonana przez poprzedniego Wykonawce prac dokumentacja stanu
technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegfosci , wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy? Jesli tak
czy jest konieczno$¢ wykonywania jej ponownie czy tez moze zostac ona udostepniona
oferentom w celu wykorzystania na obecnym etapie w celu oszacowania kosztéw napraw drog
publicznych po inwestycji?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada wskazanych w pytaniu dokumentéw, tj. dokumentacji
stanu technicznego istniejacych drog lokalnych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Wykonanie takiej dokumentacji stanowi obowigzek nowego Wykonawcy (objete jest
przedmiotem niniejszego zamoéwienia).

Pytanie nr 71
§ 3 ust. 9 Projektu Umowy

Wnosimy o dodanie zastrzezenia, po sfowach: wykonania przedmiotu umowy, o treSci:
a moZliwe do przewidzenia i ustalenia na podstawie dokumentacji przetargowey.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 3 ust. 9 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego potrzeby
i uzasadnienia dla takiej zmiany.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 2 (zawarta w piSmie z dnia 27.05.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5154/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego).

Pytanie nr 72

§ 3 ust. 16 Projektu Umowy

Whnosimy o uscislenie odwotania do § 4 ust. 8 — poniewaz jego tre$¢ wskazuje na dwa terminy
(a warunkujgcy zwrot oczywiscie powinien by¢ termin krotszy).

Odpowiedz

Zamawiajacy wskazuje, iz zawarte w § 3 ust. 16 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) odestanie
do zapisu § 4 ust. 8 wzoru umowy odnosi sie do podstawowego / gtdbwnego okresu
udzielanej na cato$¢ przedmiotu umowy rekojmi za wady (tzn. okresu deklarowanego
przez Wykonawce w ramach os$wiadczenia ofertowego), a nie okresu 60-miesigcznego
Zwigzanego na zasadzie wyjatku jedynie z jednym wskazanym elementem przedmiotu umowy
(oznakowaniem grubowarstwowym).

Pytanie nr 73
§ 3 ust. 18 Projektu Umowy

Whnosimy. o usuniecie tego postanowienia jako sprzecznego z przepisami prawa co do
zrzeczenia sie odsetek.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wskazanego w pytaniu zapisu § 3 ust. 18 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w spos6b tam wskazany.

Przedmiotowy zapis jest uzasadniony. Tres¢ zapisu ukierunkowana jest na wspoétdziatanie
stron i ma na celu wyeliminowanie sytuacji nieterminowego zwrotu zabezpieczenia,
co w odniesieniu do Zamawiajgcego bedacego jednostka publiczng skutkowatoby
odpowiedzialnoscig za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.



Pytanie nr 74
§ 3 ust. 19 Projektu Umowy

Whosimy o zmiane postanowienia poprzez zastgpienie okreslenia ,staje sie wfasnoscig” na
~,mozZe stuzy¢ pokryciu roszczen Zamawiajgcego”

Odpowiedz?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 3 ust. 19 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
uzasadnienia dla takiej zmiany.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z ustawowo przyznanymi uprawnieniami Zamawiajgcy
ma generalnie mozliwos¢ zatrzymania catego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w momencie zaistnienia okolicznosci / sytuacji zabezpieczonej tg instytucja, natomiast jezeli
po ustaleniu ostatecznie zakresu i poziomu zaspokojenia posiadanych z tego tytutu roszczen
(np. po usunieciu skutkédw nienalezytego wykonania zaméwienia lub niewykonania
zobowigzan z tytutu rekojmi) pozostang niewykorzystane w tym celu $rodki z zabezpieczenia
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany je rozliczy¢é (w tym zwréci¢ $rodki niewykorzystane).
Niniejsze wynika z faktu niemoznosci ustalenia a priori (w momencie zatrzymywania
zabezpieczenia) ostatecznej wysokosci roszczenia Zamawiajgcego zaspokajanego w ramach
zabezpieczenia z uwagi na obowigzujgce Zamawiajgcego jako jednostke sektora finanséw
publicznych procedury i wymogi ogolne (zwigzane m.in. z procedurami zamoéwieniowymi),
przy jednoczesnej koniecznosci posiadania zabezpieczenia finansowego juz na etapie ich
wdrazania.

Pytanie nr 75
§ 4 ust. 3 Projektu Umowy

Whnosimy o okreSlenie terminu realizacji liczonego w miesigcach od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 4 ust. 4 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) (Zamawiajacy przyjat, iz w ramach okre$lenia jednostki redakcyjnej umowy, ktorej
dotyczy pytanie, zaistniata omytka pisarska) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak
zdaniem Zamawiajgcego potrzeby dokonania takowej.

Pytanie nr 76
§ 7 ust. 2 Projektu Umowy

Whnosimy o usuniecie postanowienia mowigcego o interpretowaniu umowy w drodze tresci
wpiséw w dzienniku budowy — jako niezgodnego z art. 45 ust. Prawo budowlane.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 7 ust. 2 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) w spos6b wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego potrzeby
dokonania takowej. W ocenie Zamawiajacego przedmiotowy zapis nie narusza przepisow
obowigzujgcego prawa, w tym Prawa budowlanego.

Pytanie nr 77
§ 9 ust. 3 pkt. 2 ppkt. 6 lit. b Projektu Umowy

Whnosimy o usuniecie jako nieuzasadnione i nadmierne ograniczanie zasady swobody umoéw
pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 9 ust. 3.2 pkt 6 lit. b wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ), jako ze nie widzi potrzeby i uzasadnienia dla wprowadzenia tego typu
zmiany.
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Zdaniem Zamawiajgcego przedmiotowy zapis umowy jest zasadny i nie narusza przepiséow
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci KC, czy (tym bardziej) ustawy PZP. Wskazuje sie,
ze na podstawie przepisow art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a, art. 143b ust. 3 pkt 1 oraz art. 143d ust. 1
pkt 6 ustawy PZP Zamawiajgcy uprawniony jest do okreslenia w SIWZ wymagan odno$nie
zawierania umow o podwykonawstwo zwigzanych z realizacja zaméwienia bedacego
przedmiotem prowadzonego postepowania. Zamawiajgcy ma prawo w szczeg6lnosci na bazie
swoich wilasnych doswiadczen nie akceptowa¢é pewnych postanowien  uméw
podwykonawczych, czego wyraz daje w ramach okreslonych w SIWZ (wzorze umowy)
wymagan. Ponadto podkre$la sie, iz zgodnie z art. 143c ustawy Pzp oraz art. 647" KC
Zamawiajacy jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.
W orzecznictwie sadowym brak jednolitoSci stanowisk, czy Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za inne naleznosci Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, takie jak np.
potrgcenia dokonywane przez Wykonawce z naleznosci z tytulu wynagrodzenia
Podwykonawcy. W zwigzku z powyzszym w szczegdlnosci przedmiotowy zapis wzoru umowy
stanowi zabezpieczenie Zamawiajgcego przed solidarng odpowiedzialnoscig w tym zakresie
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom.

Zamawiajgcy wskazuje, iz przedmiotowy zapis jest precyzyjny i nie dopuszcza formy
wniesienia zabezpieczenia w ramach umowy podwykonawczej polegajgcej na tworzeniu go
poprzez potrgcenie lub zatrzymanie z faktury podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty.
Zamawiajgcy tym samym nie dopuszcza zadnej formy zabezpieczenia, w ktérej z naleznosci
(z wynagrodzenia) podwykonawcy jest potracona lub zatrzymywana jakakolwiek kwota.
Zamawiajgcy rozumiejgc przywotane w pytaniu kwestie faktyczne wskazuje jednak,
iz w ramach przedmiotowego zagadnienia nie ma ujednoliconej linii interpretacyjnej,
w szczegolnosci niektére sady w praktyce nawet kaucje gwarancyjng uznaja za zatrzymanie
czesci wynagrodzenia Wykonawcy, co wywotuje skutki negatywne dla Zamawiajgcego
w zakresie m.in. istnienia solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate takich kwot,
stad celem wyeliminowania watpliwosci w tym zakresie Zamawiajacy nie dopuszcza tworzenia
na gruncie umow podwykonawczych zabezpieczen w takiej formie.

Ponadto zaznacza sie, iz zgodnie z zapisami SIWZ oraz postanowieniem § 3 ust. 17 wzoru
umowy wytgczona zostata mozliwosé tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
poprzez potracenia z wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy w trybie okre$lonym w art. 150
ust. 3 ustawy PZP (taka forma wniesienia zabezpieczenia wymaga zgody Zamawiajgcego,
ktéra na gruncie umowy w sprawie tego zamoéwienia nie jest wyrazana). Analogicznie zatem
uregulowana zostata sytuacja Wykonawcy i Podwykonawcow w kontekscie zabezpieczenia
nalezytego umowy i formy tworzenia go z wynagrodzenia.

Pytanie nr 78
§ 9 ust 3 pkt 2 ppkt 2 Projektu Umowy

Wnosimy o dodanie w ww. jednostce redakcyjnej nastepujgcego zapisu: brak zastrzezen w
terminie okre$lonym powyzej oznaczat bedzie akceptacje Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 9 ust. 3.2. pkt 2 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Jednoczesnie wskazuje sie, iz konkluzja wskazana
w pytaniu wynika z art. 143b ust. 4 ustawy PZP.

Pytanie nr 79
§ 9 ust 3 pkt 2 ppkt 4 Projektu Umowy

Wnosimy o dodanie w ww. jednostce redakcyjnej nastepujgcego zapisu: brak sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej oznaczat bedzie akceptacje Zamawiajgcego.
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 9 ust. 3.2. pkt 4 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Jednocze$nie wskazuje sie, iz konkluzja wskazana
w pytaniu wynika z art. 143b ust. 7 ustawy PZP.

Pytanie nr 80
Paragraf 9 ust 3 pkt 3 ppkt 10 Projektu Umowy

Whnosimy o dodanie po sfowach: wymagalnych zobowigzarn sformufowania: i bezspornych
wynagrodzen za prace wykonane z nalezytg staranno$cig i terminowo.

Ewentualny brak zaptaty przez Wykonawce swojemu nierzetelnemu podwykonawcy
nie powinien skutkowac wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 9 ust. 3.3. pkt 10 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dia takiej zmiany.

Pytanie nr 81

§ 9 ust 3 pkt 3 ppkt 11 Projektu Umowy

Whnosimy o uSci$lenie, Ze takim dowodem zapfaty bedzie rowniez o$wiadczenia o potrgceniu
wzajemnych wierzytelnosci, bgdz inna dopuszczana forma rozliczern miedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg skutkujgca umorzeniem wierzytelnoSci Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 9 ust. 3.3. pkt 11 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany.

Wskazuje sie, iz przedmioty zapis nie ogranicza katalogu srodkéw dowodowych, jakie mogg
zostaé przedtozone na potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawczego.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 316.

Pytanie nr 82
§ 9 ust 3 pkt 3 ppkt 13 Projektu Umowy

Whosimy o usuniecie tego postanowienia jako dotyczgcego niedopuszczalnego zrzeczenia sie
odsetek od nieterminowej ptatnosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wskazanego w pytaniu zapisu § 9 ust. 3.3. pkt 13
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposéb tam wskazany.

Przedmiotowy zapis jest uzasadniony. Tres¢ zapisu ukierunkowana jest na wspoétdziatanie
stron i jest uzasadniona mechanizmem monitoringu i kontroli podwykonawstwa ze strony
Zamawiajgcego bedacego jednostka publiczna.

Pytanie nr 83
§ 10 ust 2 pkt 1 Projektu Umowy

Wnosimy o dodanie na koncu postanowienia: z zastrzezeniem okolicznosci, ktérych
Wykonawca po sformufowaniu: zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy
sformufowania: po uprzednim pisemnym, pod rygorem niewazno$ci, wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu 14 dni na ich usuniecie.
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Zamawiajacy nie widzi potrzeby uszczegétawiania
tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury zwigzanej z uprzednim wezwaniem.

Pytanie nr 84
§ 11 ust. 1 pkt 1 Projektu Umowy

Whnosimy o dodanie na koncu tej jednostki redakcyjnej tredci: z zastrzezeniem okoliczno$ci,
ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacie zapisu § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 2 (zawarta w piSmie z dnia 27.05.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5154/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego).

Pytanie nr 85

§ 11 ust. 1 pkt 3 Projektu Umowy (analogicznie: w ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3)

Whnosimy o dodanie po sfowach: dowodéw zapfaty wszelkich stow: bezspornych i
wymagalnych naleznosci za prace wykonane z nalezytg starannoscig i terminowo.

Ewentualny brak zaptaty przez Wykonawce swojemu nierzetelnemu podwykonawcy nie
powinien skutkowac wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséw § 11 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 21 3
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposoéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem
Zamawiajgcego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany.

Pytanie nr 86
§ 11 ust 2 pkt 9 Projektu Umowy

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Strony nie mogg zmieni¢ bezwzglednie
obowigzujgcej w prawie cywilnym zasady, iz chwilg spefnienia Swiadczenia pienieznego za
pomocag przelewu jest moment uznania rachunku bankowego wierzyciela.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 11 ust. 2 pkt 9 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby dokonania takowej.

W ocenie Zamawiajgcego przedmiotowy zapis w zaden sposdb nie narusza przepiséw
obowigzujacego prawa (w szczegdélnosci wedle wiedzy Zamawiajgcego prawo nie zawiera
bezwzglednie obowigzujacej normy okres$lajgcej, iz momentem spetnienia Swiadczenia
pienieznego za pomocg przelewu jest moment uznania rachunku bankowego wierzyciela
(a w pytaniu nie wskazano, z jakim konkretnie przepisem przywotany zapis miatby byé
niezgody), ale jak najbardziej dopuszcza inne umowne uregulowanie tej kwestii, tzn. odmienne
oznaczenie miejsca i momentu spetniania $wiadczenia) i jest standardowo stosowny
w umowach zamoéwieniowych.

Pytanie nr 87
§ 12 ust 2 pkt 7 Projektu Umowy
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Whnosimy o zastgpienie okreSlenia ,w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego” na ,w
terminie ustalonym przez Strony”. Ponadto wnosimy o wydtuzenie terminu na potwierdzenie
zgtoszenia wady do 72 h, liczonych w toku dni roboczych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 12 ust. 2 pkt 7 (obecnie pkt 8 —
po zmianie numeracji zgodnie z zamiennym wzorem umowy wprowadzanym w zatgczeniu
do niniejszego pisma) wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w spos6b wskazany w
pytaniu.

Ponadto w kontekscie kwestii wskazanej w pytaniu Zamawiajacy informuje, iz biorgc pod
uwage charakter wady i wymogi technologiczne jej usuniecia wyznaczany w konkretnej
sprawie termin konieczny na jej usuniecie bedzie dostosowany do przedmiotu wady, co bedzie
przedmiotem biezacych uzgodnien na gruncie wspétpracy umowne;.

Pytanie nr 88
§ 12 ust 2 pkt 8 Projektu Umowy

Whnosimy o dodanie po sformufowaniu zlecic usuniecie ich stronie ftrzeciej na koszt
Wykonawcy sformutowania: po uprzednim pisemnym, pod rygorem niewaznosci,
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu 14 dni na ich usuniecie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 12 ust. 2 pkt 8 (obecnie pkt 9 —
po zmianie numeracji zgodnie z zamiennym wzorem umowy wprowadzanym w zatgczeniu
do niniejszego pisma) wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposdb wskazany w pytaniu — z uwagi
na brak zdaniem Zamawiajacego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Zamawiajacy
nie widzi potrzeby uszczegoétawiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury
zwigzanej z uprzednim wezwaniem.

Pytanie nr 89
§ 13 ust 1 Projektu Umowy

Whnosimy o dodanie zdania o tresci: Odstgpienie z powodu okoliczno$ci wymienionych w pkt
2-6 powyzZej, dla swej skutecznosci wymaga wyznaczenia Wykonawcy co najmniej 14-
dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe planowanego odstgpienia i
bezskutecznego uptywu tego terminu. Wskazujemy, iz tak dalece idgcy $rodek, jakim jest
odstgpienie od umowy, powinien zosta¢ poprzedzony postepowaniem reklamacyjnym, ktore
umozliwi polubowne zakoriczenie sporu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 13 ust. 1 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Zamawiajgcy nie widzi potrzeby dodatkowego
uszczegoétawiania tego zapisu.

Pytanie nr 90
§ 14 Projektu Umowy

Wnosimy o konsekwentng zmiane sfowa opdZnienia na stowo zwfoka w cafej ww. jednostce
redakcyjnej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kodeksu cywilnego, Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnoSci za niezawinione opoZnienie wykonania prac.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych w pytaniu zapisow § 14 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposdb tam wskazany — z uwagi na brak uzasadnienia
i potrzeby takiej zmiany w kontekscie catoksztaltu postanowien § 14 wzoru umowy,
w szczegolnosci w Swietle tresci § 14 ust. 6.
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Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 25 i 26 (zawarte w piSmie z dnia 04.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5470/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego).

Pytanie nr 91

§ 14 ust 1 pkt 8 Projektu Umowy

Wnosimy o wykreSlenie tego zapisu. Brak zgody Zamawiajgcego skutkowat bedzie
bezskutecznoscig ew. cesji — w takim przypadku nie dojdzie po stronie Zamawiajgcego do
powstania jakiejkolwiek szkody, ktorg kara umowna ma pokryc.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 14 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowe;.

W ocenie Zamawiajgcego przedmiotowy zapis jest zasadny, w zaden sposéb nie narusza
przepiséw obowigzujacego prawa i jest standardowo stosowny w umowach zaméwieniowych.

Pytanie nr 92

Paragraf 14 Projektu Umowy

W celu zapewnienia symetrii praw i obowigzkéw stron w zakresie kar umownych, wnosimy
o dodanie kar umownych na rzecz Wykonawcy naleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy dopuscitby sie zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji
do wykonania zamdwienia i zaniechania bez waznych powodéw dokonania odbioru
zgfoszonych robdot — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwfoki, oraz za
odstgpienie przez ktérgkolwiek ze stron od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych w pytaniu zapiséw § 14 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposéb tam wskazany.

Zamawiajgcy nie okre$la w umowie kar umownych naleznych Wykonawcy, co w Zaden
spos6b nie narusza przepis6w obowigzujgcego prawa, jako ze nie ma prawnego obowigzku
okreslenia takowych.

Pytanie nr 93

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie stowa ,opdZnienie”
uzytego w § 14 umowy na zwrot ,zwfoka” lub ,opdZnienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy”. Zwracamy uwage na to, Zze samo sfowo ,0poZnienie” nie przesgdza o tym, czy
niedochowanie terminu wynika z winy Wykonawcy. Tym samym sformufowania dotyczagce
przestanek naliczenia kar umownych, zgodnie z art. 473 k.c. mogg byc poczytywane za
przejecie odpowiedzialnosci z powodu oznaczonych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci. Czy taka byfa intencja Zamawiajgcego? Jednoczes$nie podkre$lenia
wymaga, iz stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwofawczej z dnia 15 lipca 2010 r.:
,Niedopuszczalne jest naktadanie na wykonawce umowy w sprawie zamowienia publicznego
kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi powstate wskutek
okolicznodci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r.
KIO/UZP 1387/10). Naliczenie kary umownej za opGZnienie oznacza, ze Wykonawca bedzie
zobowigzany do jej zapfaty nawet, jesli nie ponosi odpowiedzialnosci za op6Znienie, co w
Swietle orzecznictwa Krajowej Izby Odwofawczej jest niedopuszczalne.

OdpowiedZ
Patrz odpowiedz na pytanie nr 90.
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Pytanie nr 94

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie kar o ktorych mowa
w§ 14 ust. 1 pkt. 1,2, 4,7 i 8 umowy z poziomu 0,1% do 0,05%? Zwracamy uwage na
razgco wysoko wygorowane kary za naruszenia niektérych postanowiernn umownych, ktére sg
niewspotmierne do szkody jakg w zwigzku z tym moze ponie$¢ Zmawiajgcy. Zdaniem Sadu
Najwyzszego wykiadania art. 484 § 2 kc uzasadnia stwierdzenie, iz ocena zaistnienia
przestanki miarkowania kary w postaci jej razgcego wygorowania powinna uwzgledniac relacje
pomiedzy wysokoS$cig kary zastrzezonej z tytufu uchybienia terminowi spetnienia $wiadczenia
niepienieznego a wysokoScig kary zastrzezonej w tej samej umowie na wypadek odstgpienia
od umowy. Wyrok Sgdu stanowi niewatpliwie drogowskaz dla Zamawiajgcych i podstawe
miarkowania kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy jezeli kara naliczona zgodnie
Zz okre$lonym w umowie mechanizmem okazafaby sie wyZzsza niz kara jakg otrzymatby
Wykonawca, gdyby w ogdle wykonywania umowy nie rozpoczgt. Wykonawcy, ktérzy zostali
obcigzeni karg umowng za nieterminowg realizacje umowy wyzszg niz przewidziana kara za
odstgpienie od umowy majg realna szanse domagania sie jej obnizenia. Majgc na wzgledzie
powyzsze prosimy o zmiane § 14 ust. 1 poprzez obnizenie poziomu wskazanych powyZzej kar.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych w pytaniu zapiséw § 14 ust. 1 wzoru

umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposob tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem

Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej.

Zamawiajgcy nie uwaza, izby okresione w ramach wskazanych w pytaniu zapiséw kary byty

zbytnio wygoérowane, czy niewspotmierne — wobec przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

Pytanie nr 95
Prosimy o potwierdzenie, Zze termin na usuniecie wad i usterek wyznaczony zgodnie z § 12

ust. 2 pkt 7) umowy bedzie uzgodniony z Wykonawcg w zakresie racjonalnego uwzglednienia
mozliwosci organizacyjnych i technologicznych oraz zachowania zasad bezpieczenstwa i
sztuki budowlanej.

Odpowiedz

W kontekscie kwestii wskazanej w pytaniu Zamawiajgcy potwierdza, iz biorgc pod uwage
charakter wady i wymogi technologiczne jej usuniecia wyznaczany w konkretnej sprawie
termin konieczny na jej usuniecie bedzie dostosowany do przedmiotu wady, co bedzie
przedmiotem biezacych uzgodnien na gruncie wspétpracy umownej.

Pytanie nr 96

Zamawiajgcy w § 2 umowy ustanowit katalog dokumenty, ktore bedg uznawane jako
integralne czesci umowy. W praktyce czesto sie zdarza, ze pomiedzy ré6znymi dokumentami
kontraktowymi wystepujg rozbieznosci, dlatego prosimy o wyjasnienie jaka jest hierarchia
pomiedzy tymi dokumentami na wypadek niegodno$ci ich postanowien?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10 (zawarte w piSmie z dnia 04.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/5470/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego).

Pytanie nr 97

Prosimy o wyjasnienie jak zaplanowane sg w czasie ilosci Srodkow finansowych, o ktorych
mowa w § 6 ust. 1 umowy, ktore Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na zaptate Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamdwienia? Powyzsze ma kluczowe znaczenie dla przygotowania
oferty cenowej, przewidzenia jak bedzie wygladal przeptyw Srodkéw pienieznych,
uwzglednienia w ofercie kosztow czy i w jakim zakresie bedzie konieczne kredytowanie robot

16



przez wykonawece, a takze z punktu widzenia opracowania harmonogram realizacji przedmiotu
zamowienia i ptatnos$ci, w terminie wymaganym przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 66.

Pytanie nr 98

W zwigzku z okreslonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania zamowienia na 13

miesiecy od daty zawarcia umowy, z uwagi na zakres robot do wykonania, w tym m.in.

- konieczno$¢ wigczenia projektowanego odcinka obwodnicy do drogi wojewodzkiej i
krajowej (niezbedne uzgodnienie projektéw tymczasowej organizacji ruchu w tym zakresie),

- konieczno$¢ wykonania wiaduktu nad linig kolejowg (niezbedne uzgodnienie regulaminu
prowadzenia robot budowlanych),

- konieczno$¢ inwentaryzacji oraz uzgodnienia sposobu postepowania z elementami do tej
pory wykonanymi,

- ograniczenia dotyczgce dojazdu do terenu budowy od strony starego Sladu DW 781
(ograniczenia tonazowe droég) i koniecznoS¢ uzyskania zezwoleri od strony drog
spetniajgcych parametry nosnosci,

ktére to okolicznosci bezspornie wpfywajg na czas realizacji zadania, zwracamy sie z

wnioskiem o wylfgczenie z okresu realizacji tzw. okreséw zimowych, tj. czasu od dnia 15

grudnia do 15 marca. W sprzyjajgcych okoliczno$ciach pozwoli to na realizacje kontraktu w

optymalnym czasie oraz unikniecie ryzyka koniecznosci realizacji czesci robot np. w

niesprzyjajgcych warunkach.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje okreslenia terminu realizacji zamdwienia

wskazanego w SIWZ w sposdéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem

Zamawiajgcego potrzeby i uzasadnienia takowej.

W ocenie Zamawiajgcego okreslony w SIWZ termin 13-miesieczny jest realny, optymalny

i wystarczajacy celem wykonania wszystkich wymaganych prac objetych zaméwieniem

(réwniez przy uwzglednieniu sezonu zimowego 2020/2021), w zwigzku z czym nie widzi

potrzeby modyfikowania go o odgérne wytaczenia jakichs konkretnych czasookreséw.

Pytanie nr 99

Z uwagi na krotki termin realizacji zaméwienia prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyrazi

zgode na skrécenie nastepujgcych terminow:

- przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do 7 dni;

- zgfoszenia zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia
i harmonogramu pfatnosci, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy do 7 dni;

- wniesienia sprzeciwu do tresci umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, o ktérym mowa w § 9.3 ust. 1 pkt 4) umowy do 14 dni;

- odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktorym mowa w §10 ust. 3 pkt 2)
umowy do 3 dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych terminéw wykonania poszczegéinych

czynnosci wskazanych we wzorze umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu —

Z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego potrzeby i uzasadnienia takowej.

W ocenie Zamawiajgcego okreslone we wzorze umowy maksymalne terminy wykonania

poszczegoélnych czynnosci sg adekwatne i dostosowane do terminu realizacji przedmiotu

zamowienia, w zwigzku z czym nie ma podstaw do ich postulowanego skracania.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 14 i 15 (zawarte w piSmie z dnia 04.06.2020 r.

zn. ZDW/PW/2020/5470/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego).
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Pytanie nr 100

Prosimy o zmiane § 13 ust. 6 pkt 1) umowy poprzez doprecyzowanie, ze w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, koszty zabezpieczenia
przerwanych robot obcigzg wytgcznie Zamawiajgcego. W kontekscie ryczattowej formy zapfaty
wynagrodzenia za roboty budowlane, umowne przerzucanie niemozliwych do przewidzenia na
etapie skfadania ofert kosztéw zabezpieczenia wykonanych robdt na Wykonawce, w
szczegolnosci gdy przyczyny odstgpienia bedg lezafy wylgcznie po stronie Zamawiajgcego,
stanowi razgce naruszenie zasad wspofzycia spofecznego, a tym samym nie zasfuguje na
przyznanie mu mocy wigzgcej dla strony.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 13 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy (zat. nr 7

SIWZ) w zakresie i w sposéb tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego

potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej. Przedmiotowy zapis jest zasadny, w zaden

sposéb nie narusza przepisow obowigzujgcego prawa i jest standardowo stosowny

w umowach zaméwieniowych.

Pytanie nr 105

Prosimy o enumeratywne wyliczenie skutkéw prawnych, ktére Zamawiajgcy wytgcza zgodnie z
§ 9.3 ust. 2 pkt 12) umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby doprecyzowywania zapisu § 9 ust. 3.2. pkt 12 wzoru umowy

(zat. nr 7 SIWZ) w sposdb wskazany w pytaniu.

Wskazuje sie, ze dokonanie enumeratywnego wyliczenia jest niemozliwe. W przedmiotowym

zapisie chodzi o wszelkie negatywne skutki prawne dla Zamawiajgcego.

Pytanie nr 106
W Zadnym 2z postanowien umowy Zamawiajgcy nie zastrzega dla siebie obowigzku

zapewnienia udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét, jednoczes$nie w
§ 9.3 ust. 6 pkt ¢) umowy wskazano, ze odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny. Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy obowigzku
obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego pod rygorem prawa Wykonawcy do naliczenia kary
umowney.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby doprecyzowywania i modyfikacji przywofanych zapiséw
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i sposdb wskazany w pytaniu.

Wskazuje sie, iz dokonywanie wszelkich odbioréw rob6t w toku realizacji niniejszego
zamowienia odbywa sie przy udziale Zamawiajacego (Inwestora), co jest oczywiste choéby
w Swietle Prawa budowlanego i wyraznie wynika m.in. z zapiséw § 9 ust. 3.2. pkt 6 lit c
(pierwsza czg$c¢ zapisu oraz a contrario druga czes$é zapisu) oraz § 10 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 107

Prosimy o modyfikacje § 9.3 ust. 3 pkt 13) umowy poprzez wprowadzenie postanowienia
zgodnie z ktorym Wykonawcy bedg przystugiwa¢ od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC, w przypadku niezasadnego opdZnienia w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanego w pytaniu zapisu § 9 ust. 3.3. pkt 13
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposéb tam wskazany.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 82.
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Pytanie nr 108

W kontekscie udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytanie nr 4 i nr 6 (pismo nr
ZDW/PW/2020/5154/DN-4/BJ z dnia 27.05.2020 r.) prosimy o wykreSlenie § 1 ust. 2 ppkt z)
umowy jako nie majgcego zastosowania do przedmiotowego zamoéwienia. Roboty w ramach
przedmiotowego zamoéwienia wykonywane bedg w formule buduj na podstawie dokumentacji
Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmiany zapisu § 1 ust. 2 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)
w kontekscie wynikajgcym z pytania (wobec faktu omytkowego i niepotrzebnego ujecia
w ramach wyszczegélnionych tam elementéw przedmiotu zaméwienia petnienia nadzoru
autorskiego, co zgodnie z zapisami OPZ nie jest objete niniejszym zamoéwieniem).
Roéwnoczes$nie analogiczna zmiana zostata wprowadzona w cz. | pkt 2 SIWZ — cz. opisowa
oraz sekgc;ji 11.2.4) Opis zamdwienia ogtoszenia 0 zamoéwieniu.

W zatgczeniu udostepnia sie zamienng str. 4 SIWZ - cz. opisowa (oznaczong datg
19.06.2020 r.), zamienny zat. nr 7 SIWZ — wz6r umowy (oznaczony datg 19.06.2020 r.) oraz
stosowne ogtoszenie o zmianie ogloszenia (z dnia 19.06.2020 r.) — uwzgledniajagce
wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 109

Prosimy o wyjasnienie na podstawie czego Wykonawca ma opracowaé Szczegdtowg

Kalkulacje Kosztéw wykonania zamowienia, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 umowy?

Czy Zamawiajgcy udostepni wzor formularza Szczegdfowej Kalkulacji Kosztéw wykonania

zamowienia?

Czy intencjg Zamawiajgcego byto aby ta kalkulacja zawierafa:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skftadki na ubezpieczenia spotfeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatfowych?
Jezeli tak to prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Wykonawca ma uwzgledni¢ zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym zasad gromadzenia | wysokoSci wpfat do

pracowniczych plandw kapitatowych?

Zamawiajgcy wskazal ponadto, ze Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat

porownawczy w stosunku do kalkulacji wtornej, o ktérej mowa w ust. 5, jednak w przywotanym

ustepie nie ma mowy o Zadnej kalkulacji wtornej. Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem
kalkulacji wtérnej?

Odpowiedz

W ocenie Zamawiajacego przywotane w pytaniu zapisy § 3 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)

sg precyzyjne, jasne i nie wymagajg doprecyzowania.

W szczegdlnosci wskazane dokumenty Kkalkulacyjne (kalkulacja pierwotna obejmujaca

kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia w aspektach wskazanych w § 3 ust. 4 wzoru

umowy na moment sporzadzania i sktadania oferty, ktéra stanowita podstawe wyboru
wykonawcy — § 3 ust. 7 oraz kalkulacja wtérna majgca obrazowac kalkulacje kosztow

wykonania zamoéwienia w aspektach wskazanych w § 3 ust. 4 wzoru umowy po ich zmianie w

toku realizacji zaméwienia — § 3 ust. 5) majg stanowi¢ materiat bazowy w procesie weryfikacji

ewentualnego wpitywu zmian, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy, na kosztu
wykonania zamoéwienia — w przypadku ich zaistnienia oraz powotania sie na nie w kontekscie
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whniosku o nastepczg zmiane wysokosSci wynagrodzenia umownego (z tytutu zaistnienia takich
zmian). Kalkulacja wskazanych w § 3 ust. 4 wzoru umowy elementéw cenotwérczych ma byé
oparta o faktyczne uwarunkowania obowigzujgce Wykonawce i ujete w cenie ofertowej /
kosztach wykonania zamdwienia.

Pytanie nr 110
Prosimy o dokonanie zmiany w zakresie § 3 ust. 11 umowy poprzez zastgpienia wyrazenia

»10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2” na ,10% ceny brutto”, poniewaz przywofany ust. 2
dotyczy wynagrodzenia ryczafttowego za wykonanie zamowienia.

Uzasadniajgc powyzZsze wskazujemy, Ze pojecie zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy odnosi sie kazdorazowo do oferty jakg wykonawca sktada przystepujac do
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zgodnie z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
wysokoS$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku do ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajgcej z umowy.
Powyzsze oznacza, ze w przypadku zmiany umowy o zamdwienie publiczne w czeSci
odnoszgcej sie do jej wartosci, zmiana warto$ci wniesionego zabezpieczenia nie jest
wymagana. Powyzsze potwierdza opinia zamieszczona na stronie Urzedu Zamoéwien
Publicznych, pt.: ,Podwyzszenie wartosci umowy o zamowienie publiczne a wysokoSc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy™, w ktérej to UZP wyjasnia, ze:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest ustalane jako okreslony procent ceny
catkowitej oferty albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego
wynikajgcego z umowy w sprawie zamowienia publicznego, jezeli w ofercie podano cene
jednostkowa lub ceny jednostkowe (art. 150 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca w sposob jasny
i precyzyjny okre$la réwniez dopuszczalng wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia postugujgc sie
widefkami procenfowymi (od 2-10%) odnoszgcymi sie do ceny catkowitej podanej w ofercie
albo nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajgcego z umowy. Z powyzszego wynika
wiec, ze wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie na podstawie
ceny ofertowej. Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmdw dajgcych zamawiajgcemu
uprawnienia do Zgdanie podwyzZszenia zabezpieczenia (brak uregulowan dotyczgcych
automatycznej waloryzacji kwoty zabezpieczenia). Majgc na wzgledzie powyzsze, wskazac
nalezy, ze w przypadku podwyzszenia wartoSci umowy o zamowienie publiczne, brak podstaw
prawnych w ustawie — Prawo zamowien publicznych do wysuniecia przez zamawiajgcego
Zgdania uzupetnienia wysokoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
wynikajgcg ze zmiany (podwyZszenia) wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage, ze zgodnie ustawg Pzp w trakcie realizacji umowy o zamdwienie publiczne
ustawodawca dopuszcza jedynie mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia przez wykonawce
na inng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp (por. art. 149 ust. 1
ustawy Pzp). W takim przypadku zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci”.
*(https.//www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-
pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-
zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy)
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmiany zapisu § 3 ust. 11 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)
w kontekscie wynikajgcym z pytania. Zaznacza sie, iz niniejsze potwierdza zapis cz. Vil
pkt 6.1. SIWZ — cz. opisowa.

W zatagczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzér umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.) uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

20



Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do wykonania polecenia
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9.2 ust. 1) umowy jeZeli jego wykonanie bedzie
prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dokonana zostata stosowna modyfikacja zapisu § 9 ust. 2 pkt 1
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ).

Zaznacza sie, iz wprowadzona zmiana przedmiotowego zapisu nie zamyka i nie ogranicza
Wykonawcy mozliwosci ewentualnego dochodzenia na zasadach ogéinych uwaznych
za stuszne roszczen z tytutu koniecznosci wykonania polecenia.

W zalgczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzdér umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.) uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 112

Prosimy o wyjasnienie czy § 9.3 ust. 3 pkt 1) umowy nakfadajgcy na Wykonawce obowigzek
przedfozenia Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcdw  biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, dotyczy tylko tych
podwykonawcdw, ktorzy zostali juz zakontraktowani. Zwracamy uwage, Ze przedstawienie w
wymaganym terminie podwykonawcow, ktérzy bedg wykonywali swdéj zakres prac na
pdzZniejszym etapie lub na koniec realizacji zamodwienia bedzie niemozZliwe, z uwagi na to ze
niewielu podwykonawcdw godzi sie na zwigzanie umowg, do realizacji ktorej bedg
przystepowac np. za rok.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz przywofany w pytaniu obowigzek przeditozenia przez Wykonawce
w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcéw dotyczy
Podwykonawcéw na ten moment ujawnionych (znanych Wykonawcy), w szczegdélnosci
zakontraktowanych i planowanych — Zamawiajgcy nie wymaga, aby ten Wykaz w swoim
pierwotnym ksztatcie obejmowat Podwykonawcéw jeszcze na ten moment nieznanych.
Jednoczesnie wskazuje sie, iz zgodnie z zapisem § 9 ust. 3.3. pkt 1 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) Wykaz Podwykonawcow podlega obowigzkowej nastepczej aktualizacji w toku
realizacji umowy — kazdorazowo w przypadku zaistnienia zmian rzutujacych na jego tresé,
w szczegolnosci kontraktowania kolejnych Podwykonawcéw.

Pytanie nr 113

Prosimy o wykreSlenie z umowy § 8.8 pkt 1a i 1b) umowy jako nie majgcego zastosowania do
przedmiotowego zamdwienia. Roboty w ramach przedmiotowego zamdwienia wykonywane
bedg w formule buduj na podstawie dokumentacji Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat korekty zapisow § 9 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w kontekscie wynikajgcym z pytania (wobec omytkowego i niepotrzebnego
w Swietle przedmiotu zaméwienia ujecia tam kwestii wskazanych w pytaniu).

W zalgczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzér umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.) uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 114
Prosimy o doprecyzowanie, Zze prawo odstgpienia od umowy o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt

6) zaktualizuje sie dopiero w momencie gdy wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu
umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg bedzie miato dodatkowo
charakter uporczywy lub razacy.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane powotanego w pytaniu zapisu § 13 ust. 1 pkt 6
wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposob tam wskazany — z uwagi na brak
zdaniem Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej (zapis ten w ocenie
Zamawiajgcego nie wymaga postulowanego doprecyzowania).

Pytanie nr 115
Prosimy o wykreSlenie z § 15 ust. 2 pkt 2i) tir. 2 zwrotu ,konsultacji spoftecznych” jako nie

majgcego zastosowania do przedmiotowego zamowienia. Roboty w ramach przedmiotowego
zamowienia wykonywane bedg w formule buduj na podstawie dokumentacji Zamawiajgcego.
Ponadto prosimy o wyjasnienie kiedy w ocenie Zamawiajgcego protesty mieszkancow, bgdz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia bedg sie przediuzac, tj. po uptywie
jakiego czasu takie protesty bedg mogfy zosta¢ uznane za przedtuzajgce sie?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych w pytaniu zapiséw § 15 ust. 2 pkt 2
lit. | wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposdb tam wskazany — z uwagi na brak
zdaniem Zamawiajgcego potrzeby dla dokonania takowej.

Zamawiajgcy zaznacza przy tym, iz tzw. katalog klauzul przeglagdowych zawarty w § 15 ust. 1
wzoru umowy jest standardowym wykazem postanowiernn umownych stosowanym w umowach
zamowieniowych zawieranych przez Zamawiajgcego, a wiec niektére ze wskazanych tam
zapisbw moga nie mie¢ zastosowania do konkretnej umowy. Zamawiajacy wyjasnia rowniez,
iz uzywane w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. i wzoru umowy sformutowanie ,przedtuzenie” odnosi sie
do zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych, ponadstandardowych wzgledem ogélnie
przyjetych, funkcjonujgcych i przewidywalnych kwestii wskazanych w poszczegoélnych
postanowieniach, przy czym kontekst protestow spotecznych nie jest powigzany z tym
wyraznieniem — samo zaistnienie protestow spotecznych, jezeli takie zjawisko bedzie miato
realny wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy, bedzie mogto stanowi¢ podstawe zmiany
tego terminu.

Pytanie nr 118
W zwigzku z zapisami § 3 ust. 10 umowy dotyczagcymi mozliwosci zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wylgczenie przez Zamawiajgcego wykonania robot
przewidzianych w ramach zamdwienia, wnosimy o jednoznaczne okreS$lenie, czy zapis ten
odnosi sie rowniez do robdt do tej pory wykonanych w ramach umowy z poprzednim
Wykonawcg? Prosimy o wyjasSnienie czy Zamawiajgcy wymaga kontynuowania robot w
zakresie dotyczgcym zabudowanych juz elementéw czy tez Zamawiajgcy oczekuje Ze
Wykonawca wyfoniony w drodze przedmiotowego postepowania dokona rozbiorki tych
elementdw przed przystgpienia. W pierwszym wypadku prosimy o wyjasnienie kto bedzie braf
odpowiedzialno$c¢ gwarancyjng za wykonane elementy oraz jaki zakres ma faktycznie wycenic
Wykonawca w swojej ofercie? W przypadku drugim wypadku prosimy o potwierdzenie, Ze
wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty za rozbiérke i ponowne zabudowanie
istniejgcych elementow robdt.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz niniejsze zaméwienie dotyczy kontynuacji (dokonczenia) robét
zwigzanych z budowg obwodnicy Zatora, przy wykorzystaniu robét juz wczesniej wykonanych
(przez poprzedniego Wykonawce), co wyraznie wynika z OPZ (zat. nr 1 SIWZ). Przedmiot
zamowienia stanowig jedynie dalsze roboty (ponad juz wcze$niej wykonane, ktére pozostaja),
w zwigzku z czym Zamawiajacy nie bardzo rozumie wynikajgca z pytania idee powigzania
zapisu § 3 ust. 10 wzoru umowy z robotami poprzednio wykonanymi (nieobjetymi
przedmiotem zamdwienia), skoro zapis ten dotyczy jedynie niniejszego zamoéwienia / umowy
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(jego elementéw). Zakres przedmiotowy niniejszego zamowienia okresla szczegdtowo
i wyczerpujgco OPZ (zat. nr 1 SIWZ), w oparciu o ktéry — zgodnie z zapisami SIWZ — nalezy
przygotowac i skalkulowac oferte.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 123

Whnosimy o wyjadnienie w sposob spefniajgcy wymogi ustawy Pzp, co Zamawiajgcy rozumie
pod pojeciem ,promocja Projektu” uzytym w § 1 ust. 2 ppkt z) umowy i jakie sg oczekiwania w
stosunku do Wykonawcy w tym zakresie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasniania, iz wskazany w pytaniu aspekt / element przedmiotu
zamoéwienia nalezy odczytywaé¢ zgodnie z § 5 umowy oraz wymaganiami szczegotowo
okreslonymi w OPZ (zat. nr 1 SIWZ).

Pytanie nr 124

Zgodnie z zapisami 4 ust. 1 umowy Wykonawca bedzie zobligowany w maksymalnym terminie
21 dni od daty zawarcia umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt. Jednoczes$nie zgodnie z procedurg DU-4 Zarzadu Drog
Wojewoddzkich w Krakowie — WydZziat InZynierii Ruchu, w zakresie zatwierdzania projektow
tymczasowej organizacji ruchu, zawarta jest informacja, ze przewidywany termin uzyskania
zatwierdzenia (w przypadku zfozenia kompletnego i zawierajgcego wszystkie wymagane
opinie projektu) wynosi od ,niezwfocznie” do ,nie poZniej niz w ciggu dwdoch miesiecy od
wszczecia postepowania”. Dodatkowo wskazac nalezy, ze do terminow ujetych w procedurze
dodac nalezy czas niezbedny na opracowanie projektu oraz np. uzyskanie opinii Komendanta
Wojewddzkiego Policji w Krakowie. W zwigzku z tym, Ze czas trwania procedury opiniowania
projektu oraz zatwierdzania projektu jest niezalezny od Wykonawcy wnosimy o zmiane
powyZzszego wymagania na zapis odnoszgcy sie jedynie do okolicznosci, na ktore Wykonawca
ma faktyczny wptyw, tj. opracowanie i ztoZzenie do zaopiniowania i dalej do zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmiany =zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w kontekscie wynikajgcym z pytania.

W zatagczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzér umowy (oznaczony data
19.06.2020 r.) uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 125

W zwigzku z faktem, ze czes$¢ dokumentacji Wykonawcy powstajgca w trakcie trwania
kontraktu stanowi tajemnice przedsiebiorstwa Ilub tajemnice handlowg, wnosimy o
doprecyzowanie zapisu jakie dokumenty, w mysl § 9 ust. 2 umowy Wykonawca bedzie
zobligowany udostepni¢. Ponadto prosimy o uzupetnienie § 9 ust. 4 pkt 2) umowy o
obiektywne i mierzalne przestanki, na podstawie ktorych Wykonawca bedzie zobligowany
uzasadnic¢ swoje stanowisko w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane powotanych w pytaniu zapiséw § 9 ust. 2 i 4 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w spos6b tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem
Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowe;j.

W ocenie Zamawiajacego zapisy te nie wymagajg doprecyzowywania. Jednoczesnie wskakuje
sie, iz organdéw i instytucji kontroli nie dotycza ograniczenia / wytgczenia dotyczace
dokumentdéw i informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, czy tajemnice handlows,
a dotyczacych realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego finansowanej ze srodkéw

23



publicznych (w ramach czynno$ci kontrolnych podmioty takie majg wglgd w catoksztatt
dokumentac;ji sprawy).

Pytanie nr 126
W nawigzaniu do zapiséw § 7 ust. 1 umowy prosimy o wyjasnienie jakie inne roboty wedfug

aktualnej wiedzy Zamawiajgcego bedg prowadzone na fterenie budowy przez innych
wykonawcow w okresie trwania przedmiotowej umowy, oraz w jakim zakresie i w jakim
czasie? Z pewnym zaniepokojeniem wskazujemy, ze z powyzszego zapisu wynika tez, ze to
Zamawiajgcy samodzielnie bedzie uprawniony do decydowania (bez opinii Wykonawcy) o tym,
czy inne roboty majg wplyw na realizacje kontraktu zasadniczego. W przypadku podjecia
jednostronnej i arbitralnej decyzji o dopuszczeniu innego wykonawcy na teren budowy
Zamawiajgcy zwalnia siebie z odpowiedzialnosci w zakresie wspéfdziatania z Wykonawcg w
realizacji przedmiotu zamdwienia kwestii uczestniczenia w uzgodnieniach co do
odpowiedzialnosci, a takze uniemoZliwia zgtaszanie roszczen, np. w przypadku powstania
opozZnien. Takie dziatania sg sprzeczne z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, ktéry wskazuje na
obowigzek wspofdziatania wierzyciela ze zobowigzanym jakg jedng z najbardziej ogdlnych i
podstawowych zasad prawa zobowigzan (patrz. Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2018 r. | CSK
765/17). W zwigzku z powyzszym wnosimy o precyzyjne wskazanie zakresu i terminu robot
spodziewanych do wykonania przez innych wykonawcow oraz jednoznacznego uregulowania
kwestii przesgdzajgcych o dopuszczalnoSci zgtaszania roszczern terminowych i kwotowych
wyniktych z koniecznos$ci synchronizacji prac realizowanych na terenie budowy przez roznych
wykonawcow. Ponadto prosimy o wprowadzenie rozstrzygniec¢ zwigzanych z tym kto ponosi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy, w jaki sposob bedg ksztaftowaly sie zobowigzania
gwarancyjne w przypadku styku poszczegolnych elementéw robdt, ktory z wykonawcow
bedzie miat pierwszenstwo z wykonanie robot w sytuacji uzasadnionego konfliktu, etc.
Odpowiedz

Zamawiajacy wskazuje, iz zapis § 7 ust. 1 wzoru umowy okreslajgcy mechanizm ewentualnej
wspétpracy na terenie budowy dotyczy sytuacji hipotetycznych, jakie moga sie zdarzyé w toku
realizacji przedmiotu umowy. Obecnie Zamawiajgcy nie ma wiedzy, aby taka sytuacja miata
zaistnie¢. Zaznacza sie jednak, iz gdyby wystgpita konieczno$é wprowadzenia innego
podmiotu na teren budowy przekazany Wykonawcy uregulowanie tej kwestii i warunkéw
takiego réwnolegtego dziatania (w tym zasad realizacji robot, odpowiedzialnosci, itp.) bedzie
przedmiotem wspoinych rozméw i uzgodnien (w ramach wspoétdziatania stron celem realizaciji
umowy) — zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 193.

Pytanie nr 135

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 4 z dn. 27.05.2020 prosze o wykreslenie z umowy
w pkt. ,ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” pkt. 2z. tj. ,petnienie nadzoru autorskiego
przez caly okres trwania inwestycji”.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 108.

Pytanie nr 188

Dotyczy Wzdr Umowy - Z uwagi na charakter Inwestycji tj. Przetarg typu ,Buduj” prosimy o
wykre$lenie z § 13 pktu 6.6 .

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmiany zapisu § 13 ust. 6 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)
w kontekscie wynikajgcym z pytania (poprzez usuniecie niepotrzebnego pkt 6).
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W zatgczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ - wz6r umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.).

Pytanie nr 191

Dotyczy SIWZ - Przedmiot zamowienia pkt 3 oraz Projekt Umowy § 5 okreSla Zobowigzania
Wykonawcy co do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu, prosimy o
szczegoOfowe podanie jakie to sg obowigzki .

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 123.

Pytanie nr 192

WQg Projekt Umowy § 4 ust. 1 pkt 3 Wykonawca ma przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt TOR
w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. Nadmieniamy, Zze zgodnie z praktykq
uzyskanie uzgodnien, zatwierdzenn TOR w tym terminie jest niewykonalne. Prosimy o korekte
tego terminu na 45 dni.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 124.

Pytanie nr 193

Dotyczy Projekt Umowy - § 7. Prosze o potwierdzenie , iz Wykonawca bedzie miat prawo do
sprzeciwu w zakresie udostepnienia placu budowy dla Podmiotu Trzeciego , jezeli
udostepnienie spowoduje wydfuzenie okresu trwania realizacji zadania i/lub wzrostu kosztéw
realizacji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie oceny, czy réwnolegte wykonywanie robét na terenie
budowy przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu
umowy przez Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy
czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy, nalezy do uprawnien Zamawiajgcego. Jednoczesnie
zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) Wykonawca uprawniony jest
do ustalenia z innym podmiotem warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robodt
na terenie budowy.

Pytanie nr 284

Zwracamy sie z pro$bg o wyjasnienie i lub korekte §4 wzoru umowy:

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1)rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2)Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy; Wykonawca zobowigzany jest do upfywu tego terminu dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC | opfaconej
polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8;

3)Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy;, Wykonawca zobowigzany jest do upfywu tego terminu
dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia JakoSci.

Na:

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy;

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy; Wykonawca zobowigzany jest do uptywu tego terminu dostarczy¢ Zamawiajgcemu
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dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC i optaconej
polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8;

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy; Wykonawca zobowigzany jest do upfywu tego terminu
dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia JakoSci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych terminéw wykonania poszczegélnych

czynnoséci wskazanych we wzorze umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu.

Patrz rowniez odpowiedzi na pytania nr 99i 124.

Pytanie nr 285

Dotyczy § 7 pk1 wzoru umowy.

Czy Zamawiajgcy posiada informacje o planowanych robotach nie objetych w/w zadaniem w
obrebie planowanej inwestycji?

Zwigzane to jest z utrudnieniami i zwiekszonymi kosztami transportu np. mat. sypkich

Jesli tak to prosimy o udzielenie tych informacji.

Odpowiedz ‘
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy, aby w obrebie planowanej inwestycji miaty by¢ realizowane
jakies$ inne roboty (nieobjete niniejszym zamoéwieniem).

Pytanie nr 307

Par. 3 pkt 10 Umowy

Wnosimy o doprecyzowanie, Ze takie ograniczenie lub wylgczenie nastgpi w kazdym
przypadku przed rozpoczeciem przez Wykonawce prac dotyczgcych danego zakresu.
Niezaleznie, wnosimy o dodanie postanowienia, ze Wykonawca bedzie w przypadku takiego
ograniczenia lub wylgczenia uprawniony do zwrotu poniesionych nakfadoéw i kosztow.
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz zapis § 3 ust. 10 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) nalezy odczytywaé
tacznie z zapisami § 15 wzoru umowy - jako typ przewidzianej modyfikacji umowy
(na ewentualno$é zaistnienia potrzeby dokonania takowej zmiany w toku realizacji
zamoéwienia). Wskazane tam ograniczenie / wylgczenie nie moze zosta¢ dokonane na mocy
czynnosci jednostronnej, ale wymaga uzgodnienia przez strony umowy zakresu i warunkéw
takiego dziatania dokonywanego na mocy stosownego aneksu. Tego typu zmiana nie jest
ograniczona czasowo — moze zostaé dokonana na dowolnym etapie realizacji umowy
(jako wyraz zgodnej woli stron umowy). Zamawiajacy nie widzi potrzeby doprecyzowywania
tego postanowienia ponad obecne zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 308
Par. 4 pkt 6 Umowy

Wnosimy o doprecyzowanie, Zze wyznaczony przez Zamawiajgcego termin bedzie w kazdym
przypadku nie krotszy niz 14 dni.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie potwierdza konkluzji zawartej w pytaniu — dtugo$¢ terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 6 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ), moze by¢ okresiana indywidulanie, w zaleznosci
od przedmiotu sprawy.

Pytanie nr 309
Par. 6 pkt 4 Umowy
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Whnosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, Ze dniem ptatnosci jest data
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy (zat. nr 7
SIWZ) w sposdb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego potrzeby
dokonania takowe;j.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 310
Par. 7 pkt 1 Umowy

Whnosimy o doprecyzowanie, co w sytuacji jezeli Wykonawcy nie dojdg do porozumienia.
Jak wowczas ksztatfowac sie ma zakres odpowiedzialnosci poszczegdlnych podmiotéw ?

Odpowied?
Patrz odpowiedzi na pytania nr 126 i 193.

Pytanie nr 311
Par. 7 pkt 3 ppkt 1 Umowy

Whnosimy o dodanie na koricu tej jednostki redakcyjnej, ze ,Zamawiajgcy informowat bedzie
niezwfocznie Wykonawce o ustalonej dacie narady koordynacyjnej, tak by umozliwi¢
Wykonawcy stawiennictwo”. '

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby doprecyzowywania wskazanego w pytaniu zapisu umowy.
Kwestia wczesniejszego informowania o terminie narad koordynacyjnych wynika z catoksztattu
zasad wspétpracy miedzy stronami regulowanego umownie.

Pytanie nr 312
Par. 8 pkt 3 ppkt 2 lit b) Umowy

Wnosimy by w przypadku wydania polecenia dot. wstrzymania lub opdZnienia rozpoczecia
prac, Wykonawca byt w kazdym przypadku uprawniony do wydfuzenia czasu realizacji umowy
(jesli wydanie takiego polecenia nie wynika z nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
umowy). Wykonawca nie moze ponosi¢ negatywnych konsekwencji w przypadku wydania
takiego polecenia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 3 ust. 3 pkt 2 lit. b wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposob wskazany w pytaniu.

Jednoczes$nie wskazuje sie, iz zastosowanie w takiej sytuacji bedg miaty zapisy § 15 wzoru
umowy.

Pytanie nr 313
Par. 9 pkt 3 ppkt 2 Umowy

Wnosimy o modyfikacje terminu jaki Zamawiajgcy ma na zgfaszanie zastrzezen do projektu
umowy z podwykonawcg oraz sprzeciwu do zawartej umowy z 30 dni na 14 dni. 30 dniowy
termin wydfuza znacznie proces zawierania umow oraz rozpoczecia prac przez ewentualnego
podwykonawce.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 15 (zawarte w piSmie z dnia 04.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5470/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie Zamawiajacego).

Pytanie nr 314
Par. 9 pkt 3 ppkt 2 (6) Umowy
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Wnosimy o potwierdzenie, Ze rozwigzanie polegajgce na ustanowieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez zatrzymanie odpowiedniej kwoty 2z czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy | uznaniu przez strony, Ze zatrzymana kwota stanowi
jednocze$nie kwote kaucji gwarancyjnej — bedzie przez Zamawiajgcego respektowane.
Opisana powyzej sytuacja zaktada, Ze zalrzymana kwota stanowi kaucje wptacong przez
Podwykonawce (nie stanowi wynagrodzenia podwykonawcy, a wiec zamawiajgcy jest
zwolniony z solidarnej odpowiedzialnoSci).

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 77.

Pytanie nr 315

Par. 9 pkt 3 ppkt 2 (15) Umowy

Whnosimy o usuniecie tego postanowienia jako moggcego wprowadzac¢ w bfgd. Co prawda
Zamawiajgcy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci na zasadzie okreslonej w art. 647" KC,
lecz jego odpowiedzialno$c¢ za zapfate wynagrodzenia dostawcow lub ustugodawcow wynika z
ustawy PZP.

Odpowiedz

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 9 ust. 3.2 pkt 15 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposdb wskazany w pytaniu.

W ocenie Zamawiajgcego przedmiotowy zapis jest poprawny i nie wprowadza w btad, jako
ze wyraznie odwoluje sie on do kwestii solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC (dotyczgcej jedynie Podwykonawcdw robdt budowlanych).

Na marginesie wskazuje sig, iz w ocenie Zamawiajgcego przepisy ustawy PZP nie stanowig
prawnego zrddta istnienia / powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Podwykonawcéw, ale jedynie naktadajg na niego okreslone obowiazki i uprawnienia
w zakresie monitoringu i kontroli podwykonawstwa (w zakresie m.in. mozliwosci dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy — przy jednoczesnym
potraceniu wyptacanej kwoty z wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy).

Pytanie nr 316
Par. 9 pkt 3 ppkt 3 (11 i 14) Umowy

Wnosimy o dodanie, ze Wykonawca, w przypadku jezeli dana cze$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy nie zostata zaptacona (a wiec Wykonawca nie jest w stanie przedfozyc
dowodu zapfaty), moze ztozy¢ wyjasnienia wskazujgce na przyczyne braku zapfaty okreslonej
cze$ci wynagrodzenia (np. w zw. z dokonanymi potrgceniami). Jedynie brak przedfozenia
przez Wykonawce dowodow zapfaty lub wyjasnien mozZe stanowi¢ ew. podstawe dla
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséow § 9 ust. 3.3. pkt 11 i 14 wzoru umowy
(zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany.

Zamawiajgcy wskazuje, iz przywotane zapisy wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) nie ograniczajg
katalogu $rodkéw dowodowych, jakie mogag =zostaé przedtozone przez Wykonawce
na potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawczego, czy dokonania stosownego
rozliczenia sie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca. Przedmiotowe zapisy nalezy
odczytywa¢ tacznie z umownymi regulacjami dotyczgcymi monitoringu i Kkontroli
podwykonawstwa oraz zgodnie z funkcjg, jaka petnia (ochrona Podwykonawcéw oraz
Zamawiajgcego przed ewentualng solidarng odpowiedzialnoscig i ryzykiem podwoéjnej
ptatnosci). Jezeli Wykonawca przedtozy dowody potwierdzajgce uregulowanie zobowigzan
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umownych wobec Podwykonawcy wskazane w umowie na okolicznos¢ braku takiego
uregulowania mechanizmy nie bedg stosowne.

Pytanie nr 317
Par. 10 pkt 2 ppkt 1 Umowy

Wnosimy o dodanie zastrzezenia, Ze Zamawiajgcy przed zleceniem usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie — nie krotszy
niz 7 dni.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 83.

Pytanie nr 318
Par. 11 pkt 2 ppkt 2 Umowy

Wnosimy o dodanie, ze Wykonawca, w przypadku jezeli dana czeSC wynagrodzenia
Podwykonawcy nie zostata zaptacona (a wiec Wykonawca nie jest w stanie przedfozy¢
dowodu zaptaty), moze ztozy¢ wyjasnienia wskazujgce na przyczyne braku zapfaty okreslonej
cze$ci wynagrodzenia (np. w zw. z dokonanymi potrgceniami). Jedynie brak przedfoZenia
przez Wykonawce dowoddw zapfaty lub wyjasnien moze stanowi¢ ew. podstawe dla
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.

Dodatkowo — w kazdym przypadku — przed skorzystaniem przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do ztoZzenia kwoty do depozytu (lub bezposredniej zaptfaty podwykonawcy)
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztoZenie stosownych wyjasnien — analogicznie jak w par. 9
pkt 3 ppkt 3

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 316.

Pytanie nr 319

Par. 11 pkt 2 ppkt 9 Umowy

Whnosimy o dodanie ze terminem dokonania zapfaty jest dzienn uznania rachunku bankowego
Wykonawecy.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 320
Par. 12 pkt 2 ppkt 7 Umowy

Whnosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy powinien zgtaszac ujawnione wady w terminie 3
dni od ich zidentyfikowania. Dodatkowo, postulujemy by Wykonawca w kazdym przypadku
zagwarantowane miat minimalne czasy na reakcje (np. w kazdym przypadku termin na
usuniecie wady nie powinien by¢ krétszy niz 14 dni) — z zastrzeZeniem 7 dniowego terminu na
usuniecie wad w przypadku wady uniemozZliwiajgcej korzystanie z sieci elektroenergetycznych
lub gazowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 12 ust. 2 pkt 7 (obecnie pkt 8 —
po zmianie numeracji zgodnie z zamiennym wzorem umowy wprowadzanym w zatgczeniu
do niniejszego pisma) wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w spos6b wskazany w pytaniu — z uwagi
na brak w ocenie Zamawiajgcego potrzeby i uzasadnienia takowej.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 87 i 95.

Pytanie nr 321
Par. 12 pkt 2 ppkt 8 Umowy
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Wnosimy o dodanie zastrzeZenia, e Zamawiajgcy przed zleceniem usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie — nie krotszy
niz 7 dni.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 88.

Pytanie nr 322

Par. 12 pkt 2 ppkt 9 Umowy

Wnosimy o usuniecie tego postanowienia, jako nieuzasadnionego i wplywajgcego
potencjalnie na wydfuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w zakresie rekojmi. Zamawiajgcy jest chroniony na podstawie samego art. 581 KC
dotyczgcego stricte gwarancji.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 12 ust. 2 pkt 9 (obecnie pkt 10 —
po zmianie numeracji zgodnie z zamiennym wzorem umowy wprowadzanym w zataczeniu
do niniejszego pisma) wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi
na brak w ocenie Zamawiajgcego potrzeby i uzasadnienia takowe;j.

Pytanie nr 323
Par. 13 pkt 1 Umowy

Whnosimy o wykreSlenie sformufowania ,procz przypadku okre$lonego w art. 644 KC” - > ten
przypadek (odstgpienie na podstawie art. 644 KC) okresla jakie sg obowigzki Zamawiajgceqo
oraz prawa Wykonawcy. Nie mozZna wiec twierdzic, ze moze dojsc¢ do takiego odstagpienia bez
negatywnych skutkdéw prawnych dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze by¢ pozbawiony
fundamentalnej ochrony jakg w tym przypadku zapewniajg mu przepisy kodeksu cywilnego.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane powotanego w pytaniu zapisu § 13 ust. 1 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposob tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajacego
potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej. W ocenie Zamawiajacy przedmiotowy zapis
nie narusza prawa bezwzglednie obowigzujacego.

Pytanie nr 324
Par. 13 pkt 5 Umowy

Whnosimy o dodanie, jako kolejnej przesfanki umownego odstgpienia od umowy przez
Wykonawcag, braku terminowej ptatno$ci przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane powotanego w pytaniu zapisu § 13 ust. 5 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposbéb tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem ZamaW|ajacego
potrzeby i uzasadniania dia dokonania takowe;.

Pytanie nr 325

Par. 13 pkt 6 Umowy

Wnosimy o dodanie, Ze wykonanie okreSlonych czynnosci przez Wykonawce (np.
zabezpieczenie robdt) nastgpi na koszt podmiotu odpowiedzialnego za odstgpienie od
umowy. Wykonawca nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztow jezeli bedg one spowodowane
przez Zamawiajgcego. A takie rozwigzanie przewiduje aktualnie projekt umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanego w pytaniu zapisu § 13 ust. 6 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w sposbdb tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowe;.
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Pytanie nr 326
Par. 13 pkt 8 Umowy

Wnosimy o dodanie nastepujacego postanowienia ,Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego i bezskutecznego
uptywu, co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu’,
Reguly dobrej praktyki kontraktowej wymagajg, aby tak dalece idgcy Srodek, jakim jest
odstgpienie od umowy, zostat poprzedzony postepowaniem reklamacyjnym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody ha zmiane powotanego w pytaniu zapisu § 13 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposéb tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem
Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowe;.

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby uszczegétawiania umownego prawa odstapienia od umowy
o wprowadzenie dodatkowej procedury zwigzanej z uprzednim wezwaniem.

Pytanie nr 327
Par. 14 pkt 1 Umowy

Whosimy o zastgpienie sformutowania ,op6Znienie” pojeciem ,zwfoka” konsekwentnie w
kazdej jednostce redakcyjnej.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 90.

Pytanie nr 328
Par. 14 pkt 1 ppkt 1,2, 4 oraz 7 Umowy

Wnosimy o obnizenie wysokoSci kar umownych przewidzianych tymi postanowieniami do
0,05% wynagrodzenia.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 94.

Pytanie nr 329
Par. 14 pkt 1 ppkt 5,6 oraz 9 Umowy

Whnosimy o modyfikacje stawki kary umownej do kwoty 2.500 zt.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanych w pytaniu zapiséw § 14 ust. 1 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposob tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem
Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej.

Zamawiajacy nie uwaza, izby okreslone w ramach wskazanych w pytaniu zapiséw kary byty
zbytnio wygdrowane, czy niewspotmierne — wobec przedmiotu niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 330

Par. 14 pkt 1 ppkt 8 Umowy

Whnosimy o usuniecie tej kary umownej. Cesja bez zgody Zamawiajgcego bedzie niewazna
stgd po stronie Zamawiajgcego nie wystgpi Zadna szkoda, ktérg kara umowna miafaby
rekompensowac. Wozglednie, wnosimy o modyfikacje stawki kary umownej do 0,05%
wynagrodzenia objetego takg cesja.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 91.

Pytanie nr 331
Par. 14 pkt 4 Umowy
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Whnosimy o usuniecie tego postanowienia. Umowa przewiduje juz w innych postanowieniach
jaki jest tryb przy usuwaniu wad. Kolejne postanowienie w tym przedmiocie powoduje
watpliwosci interpretacyjne. Wzglednie, wnosimy o doprecyzowanie Ze termin na usuniecie
wad nie moze byc krotszy niz 14 dni.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane przywotanego w pytaniu zapisu § 14 ust. 4 wzoru
umowy (zat. nr 7 SIWZ) w zakresie i w sposéb tam wskazany — z uwagi na brak zdaniem
Zamawiajgcego potrzeby i uzasadniania dla dokonania takowej.

W ocenie Zamawiajgcego zapis ten jest zasadny, nie wywotuje watpliwosci interpretacyjnych
oraz nie wymaga doprecyzowywania.

Pytanie nr 332
Par. 14 Umowy

Celem zapewnienia symetrii praw | obowigzkéw stron umowy. Whosimy o dodanie
postanowienia, zgodnie z ktorym Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia
Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku odstgpienia od umowy (lub jej rozwigzania) z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokoSci jak wskazano w par. 14 pkt 1
ppkt 3 Umowy.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 92.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz oprécz wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ
zamieszczonych w ramach pkt |, wptynely réwniez inne pytania, na ktore Zamawiajacy
niezwiocznie udzieli odpowiedzi.

Zamawiajgcy informuje réwniez niniejszym, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP
dokonana zostata zmiana tresci § 13 ust. 1 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) - celem
doprecyzowania zapisow tej jednostki redakcyjne;.

W zatgczeniu udostepnia sie zamienny zat. nr 7 SIWZ — wzér umowy (oznaczony datg
19.06.2020 r.) uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany.

Majgc na uwadze fakt udzielenia wyjasnien i wprowadzenia zmian, o ktérych mowa wyzej,
oraz nieudzielenie jeszcze wyjasnien na wszystkie wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ,
jakie wplynety do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy informuje, iz niniejszym zmienia okreslony
w SIWZ oraz ogtoszeniu o zamowieniu termin sktadania ofert, termin wniesienia wadium oraz
termin otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu — zgodnie z ponizszym:

Termin skladania ofert —06.07.2020 r. godzina 10:00
Termin wniesienia wadium - 06.07.2020 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert —06.07.2020 r. godzina 12:00

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy cz. IV pkt 2 i 3 oraz cz. VI pkt 3 SIWZ -
cz. opisowa.

Przedmiotowe zmiany terminéw zostajg jednoczesnie wprowadzone do tresci ogtoszenia
o zamowieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
19.05.2020 r. pod nr 2020/S 097-230818 — zmiany dotyczg zapisdéw sekcji 1V.2.2. Termin
Sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu oraz IV.2.7. Warunki otwarcia ofert.
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V. W zwigzku z dokonanymi zmianami, o ktérych mowa wyzej, w zatgczeniu udostepnia sie na
stronie internetowej Zamawiajgcego www. zdw. krakow.pl:

1) nastepujgce dokumenty oznaczone datg 19.06.2020 r:
— zamienne strony nr 4, 37 i 43 SIWZ — cz. opisowa
— zamienny wzér umowy (zat. nr 7 SIWZ)
— ogloszenie o0 zmianie ogloszenia

2) dokumenty zamieszczone w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zafgczniki
do pisma z dnia 19.06.2020 r.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
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