A’ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, 03.07.2020 r.
ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-34/20

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamoéwienia pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciggu
Dw 781
(nr ZDW-DN-4-271-34/20)

.  Zamawiajagcy — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie prowadzacy postepowanie jw.,
niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP)
udziela ponizej odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcdéw wnioski 0 wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktéry
wplynety do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest
ustalona przez Zamawiajgcego).

Pytanie nr 151

Prosimy o potwierdzenie, ze wzmocnienie zostatlo wykonane jedynie na odcinku 0+650 —
1+530 i odcinek ten nie wymaga dodatkowego wzmocnienia?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze na odcinku w km 0+650 do km 1+530 zostatlo wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa wzmocnienie podtoza wraz z nasypem
przecigzeniowym, ktére zostato odebrane przez Zamawiajgcego na podstawie wykonanych
badan zgodnych z trescig STWIORB, co $wiadczy o spetnianiu przez nie postawionych
wymagan.

Pytanie nr 152

Prosimy o sprecyzowanie jakg grubo$¢ nalezy przyja¢ do wyceny dla pozycji: podbudowa
zasadnicza stabilizowana dodatkami trwale zwiekszajgcymi odporno$¢ na absorpcje kapilarng
wody? Pozycja wskazuje dwie grubosci, w zaleznosci od nosnosci podfoza - ktdrej na etapie
wyceny nie ma mozliwosci weryfikacji.

Odpowiedz

Do wyceny dla pozycji podbudowa zasadnicza stabilizowana dodatkami trwale
zwiekszajgcymi odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody nalezy uwzglednié grubosc
w zaleznosci od lokalizacji odcinkéw. Lokalizacja odcinkéw wraz z podaniem grubos$ci wyzej
wymienionej warstwy podbudowy zasadniczej znajduje sie w projekcie wykonawczym -
branza drogowa (oprawa nr 2).

Pytanie nr 153
DROGI: Prosimy o udostepnienie tabeli robdt ziemnych z kalkulaciami iloSci
wykopow/nasypow na podstawie przekrojow poprzecznych.
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Odpowiedz

Obliczenie robét ziemnych dla projektowanej obwodnicy byly wykonywane za pomocg
symulacji komputerowej. Zamawiajgcy nie dysponuje tabelg robot ziemnych. Cato$¢
materiatdw niezbednych do realizacji robét ziemnych zostata przedstawiona w ramach OPZ.
Wskazuje sie réwnocze$nie, iz okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ), na ktoérego podstawie winna zosta¢ sporzadzana oferta. Udostepnione przedmiary
robét nie stanowig czesci (elementu) OPZ, ale sg jedynie materiatem pogladowym,
nieostatecznym, stgd moga zawiera¢ omyiki, bfedy i niespdjnosci wzgledem tresci OPZ.

Pytanie nr 154
DROGI: W ,Szczegoétowym zakresie rzeczowym zadania” Zamawiajgcy na str. 2 i 3
tabelarycznie zestawia iloSci robot, ktére zostaty do tej pory wykonane, odebrane i rozliczone z
poprzednim Wykonawca.

W pozycji 7 Zamawiajacy podaje ilosci wykonanych nawierzchni dla facznika z ul. Widok.
Budowa nowych skrzyzowan:

» {gcznik z ul. Widok 188 mb:

7. - warstwa mrozoochronna gr. 22 cm

- podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej 0-31,5 mm gr. 20 cm,

Konstrukcja ul. Widok w nasypie wg opisu technicznego PW przedstawia sie jak nizej

Pelna konstrukcja wlotow drée podporzadkowanych — konstrukcja KR3. nasy

— 4 cm — warstwa Scieralnaz AC |1 S:

— S cm— warstwa wigzaca z AC 16 W:

— 7 cm — podbudowa zasadnicza z AC 16 P:

— 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 mn
E2>160 MPa:

— 50 cm — gdérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego wg |
E2>100 MPa:

Konstrukcje wg powyzsze go schematu (nasypowa) nalezy wykonaé na nastepu
Konstrukcja ul. Widok w wykopie wg opisu technicznego PW przedstawia sie jak nizej

Pelna konstrukcja przediuzenia ul. Widok — konstrukcja KR3. wykopowa. podl

— 4 cm — warstwa scieralnaz AC 11 S:

— 5 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W:

— 7 cm — podbudowa zasadniczaz AC 16 P:

— 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 mm.
E2>160 MPa:

— 18 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hy

Z powyzszego Wyniké, ze dla ul. Widok nie Wystepuje warstwa mrozoochronna gr. 22cm ani
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm gr. 16cm, wystepuje tylko
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,6mm gr. 20cm.



Prosze zatem o wyjaSnienie ilosci z poz. 7 tabeli robot wykonanych. Jakie warstwy dla ul.
Widok zostaly faktycznie wykonane | do ktorej pozycji przedmiarowej nalezy je
przyporzadkowac?

Czy ilos¢ wykonanej podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0-31,6mm gr. 16cm
dotyczy ul. Widok?

Dodatkowo prosze o rozdzielenie ilosci wykonanej podbudowy zasadniczej 16cm i 20cm (w tej
chwili scalono ilo$¢ dla obu grubo$ci podbudowy).

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz na przedtuzeniu ul. Widok zostata wykonana warstwa
mrozoochronna gr. 18 cm w ilosci 716 m? oraz podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej 0-31,5 mm gr. 20 cm w iloci 626 m? — zgodnie dokumentacjg techniczna.

W tabeli Szczegoétowego zakresu rzeczowego zadania (SZRZ) omytkowo podano btedng
grubo$¢ warstwy mrozoochronnej — zostaje ona niniejszym poprawiona (w ramach
udostepnianego zmiennego SZRZ) na prawidtowa warto$¢ (18 cm). Jednoczesnie Zmawiajacy
informuje, iz nie wystepuje podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm
gr. 16 cm.

Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepniana zamienny Szczegb6towy zakres rzeczowy zadania —
przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku fip:/ftp.zdw.home.pliwzp3/34_20
w folderze zalgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 155
DROGI: W ,Szczegofowym zakresie rzeczowym zadania” Zamawiajgcy na str. 2 | 3

tabelarycznie zestawia iloSci robot, ktére zostaty do tej pory wykonane, odebrane i rozliczone z
poprzednim Wykonawcg. W pozycji 8 Zamawiajgcy podaje ilosci wykonanych nawierzchni dla
drog serwisowych. . - o
[ Budowa drog serwisowych:

« wykonanie podbudowy zasadniczej stabilizowanej dodatkami trwale
|  zwigkszajgcymi odpornosc na absorbeje kapiarng wody:

| -JD1

-JD2 tacznie .
8. » podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm gr. 20 mm:

-JD1

Konstrukcja ul. JD1 JD2 wg opisu technicznego PW przedstawia sie jak nizej:

Konstrukcja nawierzchni dla jezdni dodatkowych:

— 4 cm-— warstwa scieralnaz AC 11 §;

— Scm-— warstwa wiazacaz AC [6 W,

— 30 cm - podbudowa zasadnicza stabilizowana dodatkami trwale
odpomosc na absorpeje kapilarna wody:

— podioze rodzime lub nasypowe o nosnosci nie mniejszej niz E;=25 MPa

Konstrukcie weo powviszeco schematu mozna zastosowad zarowno W



KONSTRUKCJA Z KRUSZYWA

Konstrukceja nawierzchni z kruszvwa dla JD-1 1 JD-2 — podloze gorsze od (G¢

— 20 cm — warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 n
czesciowo wprasowana w podbudowe, nosnosé E;=130 MPa;

— 40 c¢m — podbudowa pomocnicza stabilizowana dodatkami trwale

Z powyzszego wynika, Zze dla JD1 i JD2 wystepuje podbudowa zasadnicza stabilizowana
dodatkami trwale zwiekszajgcymi odpornoSc na absorpcje kapilarng wody grub. 30cm,

Z powyZszego wynika rowniez, ze dla JD1 i JD2 nie wystepuje podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm gr. 20cm.

Dla ilosci podbudowy zasadniczej stabilizowanej dodatkami trwale zwiekszajgcymi odpornosc¢
na absorpcje kapilarng wody w tabeli 8 nie podano grubo$ci warstwy, czy chodzi o warstwe
grubos$ci 30cm?

Prosze o wyjasnienie iloSci z poz. 8 tabeli robot wykonanych. Jakie warstwy dla JD1 i JD2
zostafty faktycznie wykonane i do ktérej pozycji przedmiarowej nalezy je przyporzadkowac?
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz wykonane zostaly jezdnie dodatkowe JD1 i JD2 o konstrukciji
z kruszywa — podbudowa pomocnicza stabilizowana dodatkami trwale zwiekszajgcymi
odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody gr. 40 cm w ilosci 4891,16 m? oraz warstwa
nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm o $redniej grubosci 20 cm w iloSci
3433,88 m? (w przedmiarach ta pozycja podawana jest w m®). Niniejsze zostato wskazane
w ramach udostepnianego zmiennego SZRZ.

Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepniana zamienny Szczegotowy zakres rzeczowy zadania —
przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20
w folderze zatgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 156

DROGI: Czy objetos¢ N (nasypu) w przedmiarze robot jest zmniejszona o objetos¢ platformy
roboczej?

Odpowiedz

W pozycji 2.2 przedmiaru jest uwzgledniona docelowa objeto$é gruntu nasypowego dla catej
drogi wraz z odcinkami wzmochienia. Dodatkowe elementy platformy wg pozycji 2.4
przedmiaru. Platforma robocza nie jest uwzgledniona w przedmiarze.

Wskazuje sie réwnocze$nie, iz okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ), na ktérego podstawie winna zosta¢ sporzgdzana oferta. Udostepnione przedmiary
robét nie stanowig czesci (elementu) OPZ, ale sg jedynie materiatem pogladowym,
nieostatecznym, stgd moga zawieraé omyiki, btedy i niespojnosci wzgledem tresci OPZ.

Pytanie nr 157

DROGI: Czy objetos¢ N (nasypu) w przedmiarze robdt jest zmniejszona o objetosé
zahumusowania na skarpach?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze objetos¢ N (nasypu) w przedmiarze robot jest zmniejszona
o objeto$¢ zahumusowania na skarpach.

Wskazuje sie réwnoczesnie, iz okreslenie przedmiotu zamédwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ), na ktérego podstawie winna zosta¢ sporzadzana oferta. Udostepnione przedmiary



rob6t nie stanowig czesci (elementu) OPZ, ale s3g jedynie materiatem pogladowym,
nieostatecznym, stad moga zawiera¢ omytki, btedy i niespéjnosci wzgledem tresci OPZ.

Pytanie nr 158

DROGI: W ,ZPO_MP_d_przedmiar_09.xIs” brakuje pozycji zasypek poboczy. Czy w objetosci
N (nasypdéw) z Przekrojéw Poprzecznych wliczono objetosci zasypek pod poboczami? Jesli
nie, w jakiej pozycji z Przedmiaru ta ilo$¢ zostata uwzgledniona?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, iz objetos¢ gruntu nasypowego pod poboczami uwzgledniono
w objetosci nasypu.

Wskazuje sie réwnoczesnie, iz okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ), na ktérego podstawie winna zostaé sporzgdzana oferta. Udostepnione przedmiary
rob6t nie stanowig czesci (elementu) OPZ, ale s3 jedynie materiatem pogladowym,
nieostatecznym, stad moga zawiera¢ omytki, btedy i niespéjnosci wzgledem tresci OPZ.

Pytanie nr 159
DROGI: Prosimy o informacje jakg konstrukcje nawierzchni bedg posiada¢ nawierzchnie

przewidziane do rozbiérki? (Jakg gruboSc¢ pakietu bitum + kruszywo nalezy zafozy¢ do
rozebrania)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz grubosci konstrukcji do rozbiorki sg wskazane w wierceniach
wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 160

DROGI: Prosimy o udostepnienie wraz z zatacznikami Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach oraz Decyzji Wodnoprawnej wraz z operatem.

Odpowiedz

Patrz odpowiedZz na pytanie nr 121 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Jednoczes$nie informuje sie, iz wszelkie informacje dotyczace przedmiotu niniejszego
zamoéwienia majgce znacznie dla moznosci przygotowania oferty zostaly przez
Zamawiajgcego udostepnione w ramach materiatdbw przetargowych zamieszczonych na
stronie internatowej www.zdw.krakow.pl. W ocenie Zamawiajgcego operat, o ktérym mowa
w pytaniu, nie jest dokumentem niezbednym do przygotowania oferty i nie ma potrzeby jego
udostepniania w toku postepowania przetargowego.

Pytanie nr 161
DROGI: W dniu 22.05.2020r. Zamawiajgcy zaktualizowat Projekt Budowlany i udostepnit

wersje PDF ostatecznego PB (zatwierdzony uzyskang decyzja ZRID | stanowigcy jej
zatgcznik). Czy zamieszczony Projekt Wykonawczy jest tozsamy z rozwigzaniami w
zaktualizowanym (ostatecznym) Projekcie Budowlanym zamieszczonym 22.05.2020r.?
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepniony w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ) w momencie
wszczecia niniejszego postepowania przetargowego projekt wykonawczy (PW) jest tozsamy
w zakresie rozwigzan projektowych wobec ostatecznego (zatwierdzonego decyzjg ZRID)
projektu budowlanego (PB) zamieszczonego w linku ftp./fip.zdw.home.pl/wzp3/34_20
w folderze zalgczniki do pisma z dnia 22.05.2020 r. — przy uwzglednieniu aktualizacji
dokonanych zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 137 (zawartg w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego



www.zdw.krakow.pl). Wskazuje sie ponadto, iz PW stanowi uszczegotowienie rozwigzan
technicznych zawartych w PB.
Patrz réwniez odpowiedZ na pytanie nr 163.

Pytanie nr 162
DROGI: W dniu 22.05.2020r. Zamawiajgcy zaktualizowat Projekt Budowlany i udostepnif

wersje PDF ostatecznego PB (zatwierdzony uzyskang decyzjg ZRID | stanowigcy jej
zafgcznik). Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej PB ostatecznego (analogicznie do
poprzednio zamieszczonej wersji nieostatecznej).

Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz omylkowo zamieszczona w ramach materiatéw przetargowych
nieostateczna wersja projektu budowlanego (w formacie edytowalnym) byta wersja roboczg
zatgcznika do wniosku o decyzje ZRID. Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada wersji
edytowalnej ostatecznej (zatwierdzonej decyzjg ZRID) wersji projektu budowlanego -
udostepniony w postaci elektronicznej (scanéw — PDF) zostat projekt majacy status
dokumentu.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 163.

Pytanie nr 163
DROGI: W dniu 22.05.2020r. Zamawiajgcy zaktualizowat Projekt Budowlany i udostepnit

wersje PDF ostatecznego PB (zatwierdzony uzyskang decyzjg ZRID i stanowigcy jej
zalgcznik). Na czym polegafy zmiany i aktualizacje pomiedzy poprzednio zamieszczong
nieostateczng wersjg PB a ostateczng wersjg PB zamieszczong 22.05.2020r.?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada szczego6towej wiedzy i informacji, jakie zmiany i aktualizacje w tresci
projektu budowlanego (PB) (wzgledem wersji PB stanowigcej zatgcznik do wniosku) zostaty
dokonane na etapie procedowania i zatwierdzania PB na mocy decyzji ZRID.

Zamawiajgcy w tresci pisma z dnia 22.05.2020 r. (zn. ZDW/PW/2020/5021/DN-4/BJ)
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl wskazat,
iz udostepnienie w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ) nieostatecznego PB nastgpito omytkowo
(Jako ze w ramach OZP winna zostaé zamieszczona ostateczna, zatwierdzona dokumentacja
projektowa), stad zastgpit te materialy ostatecznym, wiasciwym (zatwierdzonym) PB
stanowigcym OPZ. Udostepniony pierwotnie PB (wersja nieostateczna) nalezy zatem
traktowa¢ jako nieaktualny i niebyly, a oferta (w tym kalkulacja ofertowa) winna zosta¢
sporzgdzona w oparciu o ostateczng (zatwierdzong decyzjg ZRID) wersjg PB zamieszczong
w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 22.05.2020 r.

Pytanie nr 164
DROGI: W zatgczonym przedmiarze robot (materiat pogladowy) zliczono odhumusowanie

tylko na niektorych zakresach, przykfadowo brakuje odcinka 0+650-1+530.
—

r Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). przyjeto
1.2.2 |$rednig grubo$é w-wy humusu 0.30 m

- obwodnica

od 0+145 do 0+650

od 1+530 do 2+465
Prosimy o informacje czy nalezy zatozyc¢ odhumusowanie na catej dfugosci inwestycji?




Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze roboty zwigzane z odhumusowaniem na odcinku w km 0+650
do km 1+530 zostaly wykonane przez poprzedniego Wykonawce i odebrane przez
Zamawiajgcego.

Wskazuje sie réwnoczesnie, iz okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ), na ktérego podstawie winna zosta¢ sporzadzana oferta. Udostepnione przedmiary
rob6t nie stanowig czesSci (elementu) OPZ, ale s3 jedynie materiatem poglgdowym,
nieostatecznym, stad moga zawiera¢ omyiki, btedy i niespéjnosci wzgledem tresci OPZ.

Pytanie nr 165

DROGI: Czy jezdnia na rondzie powinna miec¢ podbudowe AC 16P czy AC 22P? Wg
specyfikacji, przedmiaru i przekrojow typowych jest to 16P lub 22P, prosze uScislic.
Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz jezdnia na rondzie powinna mie¢ podbudowe AC 16P.

Pytanie nr 166

Ktére opracowanie jest wigZzgce — PB, na podstawie ktérego wydano ZRID, czy PW? Co w
przypadku rozbieznoSci w rozwigzaniach technicznych pomiedzy dokumentacjami — jak nalezy
skalkulowac iloSci do oferty?

Odpowiedz

Realizacja inwestycji ma sie odbywaé w oparciu o projekt budowlany (PW), natomiast
projekt wykonawczy (PW) jest jedynie uszczegdtowieniem rozwigzan technicznych zawartych
w PB i w zatozeniu nie jest z nim rozbiezny.

Pytanie nr 167

Zamieszczono 2 wersje specyfikacji dla warstwy ulepszonego podfoza stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym 04.05.01 | 04.05.01a. Prosimy o informacje ktéra z wersji jest
wigzgca?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, iz STWIORB D.04.05.01 dotyczy wykonania ulepszonego podioza
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C0,4/0,5 o grubosci 20 cm
na zjazdach, chodnikach i wyspach kanalizujgcych — zgodnie z zapisami projekiu konstrukcji
nawierzchni. Natomiast STWIORB D.04.05.01a dotyczy czesci wzmocnien podioza
gruntowego w ramach robét geotechnicznych.

Pytanie nr 168
ST 04.05.01 6.4.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszaniny gruntowo - spoiwowej oznaczona dla probek @ 80
mm, po 28 dniach pielegnacji powinna by¢ rowna lub wieksza od 1,5 MPa i nie wieksza niz 2,5
MPa a dla mieszaniny grunfowo — wapiennej wytrzymato$¢ na Sciskanie oznaczona dla
probek @ 80 mm, po 28 dniach pielegnacji powinna by¢ réwna lub wieksza od 1,5 MPa.
Prosimy o korekte wytrzymato$ci, gdyz wedtug projektu zakres powinien wynosi¢ maksymalnie
0,5-2 MPa. ( C04/05).

Odpowiedz

Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci na $ciskanie prébek zawarte w STWIORB D.04.05.01
sg prawidtowe — takie nalezy przyja¢ do badan.

Pytanie nr 169
Prosimy o precyzyjne okreSlenie, gdzie dla DW781 (zakres i szeroko$¢) obowigzuje przekroj
typowy z poszerzeniem nawierzchni, gdzie ma zastosowanie odcinek ze wzmochieniem



nawierzchni a gdzie nalezy zastosowac pefng konstrukcje? Z zatgczonej dokumentacji nie da
sie jednoznacznie tego okreslic.

Ewentualnie prosze o dofgczeniu planu sytuacyjnego z rozréznionymi rodzajami konstrukcji
dla DW781 na wilotach i na rondzie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz zakres wymaganych robét okreslono na przekrojach poprzecznych
udostepnionych w ramach materiatow przetargowych.

Pytanie nr 170
Dot. geotechniki

Zgodnie z rysunkiem 06.01 Przepust PD-06 pod drogami dodatkowymi wymagane jest
wzmocnienie podfoza wg odrebnego opracowania. W przekazanych materiatach brak
zakresow wzmocnien dla JD i DP. Prosimy o przekazanie opracowari z zakresami wzmocnien
dla drég poprzecznych i dodatkowych.

Odpowiedz

Wzmocnienie gruntu pod przepustem PD-06 nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zachowaé
parametry podtoza nawierzchni drogi wtasciwe dla KR1. Dobér sposobu wykonania
ewentualnego wzmocnienia nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 171

Prosimy o doprecyzowanie zapiséw cz. VI pkt 6.3. SIWZ - Tryb przekazania dokumentu
wadialnego. W obecnym brzmieniu Zamawiajgcy wymaga dla wadium w formie niepienieznej
przekazania dokumentu wadialnego zarowno w sposob okreslony w cz. Il pkt 2.2. SIWZ (tzn.
za posrednictwem miniPortalu i ePUAPu), jak i w sposob okresSlony w cz. Il pkt 2.3. SIWZ
(tzn. za pomocg poczty elektronicznej).

Odpowiedz

W ocenie Zamawiajgcego zapisy cz. VI pkt 5.3. SIWZ s3g precyzyjne i jednoznacznie
okreslajg tryb przekazania wadium w formie niepienieznej (dokumentu wadialnego).
Wskazane zapisy nie okreslajg wymogu przekazania dokumentu wadialnego kumulatywnie
(tacznie) w ramach obu przywotanych w pytaniu kanatdow komunikacji (Zamawiajacy
wcale tego nie wymaga), ale wskazujg alternatywne mozliwosci wyboru kanatu komunikaciji
elektronicznej w zakresie czynnosci wniesienia wadium (w zaleznosci od faktu powigzania
tej czynnosci z czynnoscig ztozenia oferty) — Wykonawca moze sam zdecydowaé, w jakim
trybie sposréd tam wskazanych dokona przekazania dokumentu wadialnego.

Zapisy cz. VI pkt 5.3. SIWZ stanowig, iz wadium w formie niepienieznej wnosi sie
w postaci elektroniczng i przekazuje przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej
w sposéb wskazany w SIWZ, tzn. albo za posrednictwem systemoéw miniPortal i ePUAP
(w przypadku przekazywania dokumentu wadialnego wraz z czynnoscig ztozenia oferty — jako
zatgcznik do oferty) albo za pomocg poczty elektronicznej (na adres e-mail
przetarg34.20@zdw.krakow.pl) (w przypadku przekazywania dokumentu wadialnego
niezaleznie od czynnosci ztozenia oferty). Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajgcy nie wymaga
przekazania dokumentu wadialnego w ramach obu przedmiotowych kanatéw komunikacji
elektronicznej.

Pytanie nr 172

Dot. Formularz oferty — pkt 6. Dodatkowe doswiadczenie osoby na stanowisko kierownika
budowy.

Prosimy o wyjasnienie czy w punkcie: ,» ......... (okres realizacji robdt, w tym data ich
zakonczenia)” nalezy wpisac dane dotyczgce trwania kontraktu, czy doswiadczenia kierownika
na danym kontrakcie.



Odpowiedz
Zakres informacji, ktére nalezatoby wskazaé¢ w pkt 6 formularza oferty zgodnie z podang
instrukcjg wypetniania tego punktu, obejmuje dane dotyczace trwania kontraktu (robot).

Pytanie nr 173

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach?
Odpowiedz

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja inwestycji w oparciu o pozyskang decyzje ZRID
i decyzje DUS. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany decyzji DUS w ramach
realizacji niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 174

Czy caly przedmiot zamdwienia zostaf objety decyzjg Srodowiskowg oraz decyzjg ZRID?
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze caly przedmiot zamowienia zostat objety decyzjiy DUS
oraz decyzjg ZRID — przy uwzglednieniu tresci Szczegdtowego zakresu rzeczowego zadania
(SZRZ).

Pytanie nr 175

Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania innych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na realizacje robot?

Odpowiedz

W przypadku wystapienia takiej koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach
realizacji niniejszego zaméwienia do uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z odrebnymi
przepisami, tj. art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Pytanie nr 176

Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji derogacyjnej na przeniesienie /
zniszczenie gatunkéw chronionych zwierzat i roslin?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 175.

Pytanie nr 177

Po czyjej stronie bedg koszty pielegnacji i utrzymania nasadzen zgodnie z Instrukcjg
Pielegnacji Zieleni Po Odbiorze Koricowym ( w okresie gwarancji i rekojmi)

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego
zamoéwienia nalezy pielegnacja i utrzymanie nasadzen — zgodnie z Instrukcjg Pielegnaciji
Zieleni Po Odbiorze Koncowym (w okresie gwarancji i rekojmi). W zwigzku z tym koszty tych
prac winny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Pytanie nr 178

Czy wszystkie elementy odwadniajgce majg posiadac $rodki ochronne dla migrujgcych ptazéw
i czy zostato to uwzglednione w dokumentacji projektowej?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz $rodki ochronne dla migrujgcych ptazéw i ich zakres nalezy
wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.




Pytanie nr 179

Czy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji z art. 118 ustawy o ochronie przyrody
na prowadzenie prac w obszarach chronionych przyrodniczo?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach realizacji zamoéwienia nie jest wymagane dokonanie
zgtoszenia, czy uzyskanie decyzji w trybie art. 118 i 118a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody.

Pytanie nr 180

Prosimy o potwierdzenie , Ze cafy zakres zwigzany z usunieciem drzew i krzakéw zostaf
wykonany przez poprzedniego Wykonawce i odebrany przez Zamawiajgcego zgodnie z SST
D-01.02.017?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz poprzedni Wykonawca dokonat usuniecia drzew (89 szt. — zgodnie
z przedmiarem i ZRID) oraz wykarczowania krzewow i zakrzaczen. Prace te byly wykonywane
w okresie listopad / grudzien 2019 r. i od tego czasu teren budowy porosta trawa i krzewy
na powierzchni ok. 1000 m? oraz ok. 50 szt. samosiejek drzew o $rednicy pnia do 10 cm,
ktérych usuniecie objete jest przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Patrz réwniez odpowiedZz na pytanie nr 29 (zawarta w pismie z dnia 19.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 181

Prosimy o potwierdzenie, iz koszty zwigzane z przeniesieniem / zniszczeniem siedlisk
chronionych wynikajgce z uzyskanych decyzji przez Zamawiajgcego nie bedg lezaty po stronie
Wykonawcy, gdyz na chwile obecng Wykonawca nie posiada informacji dotyczgcych
technologiiterminéw ich wykonania ktére z pewnoS$cig bedg mialy wplyw na koszt i
harmonogram prac.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego
zamowienia nalezy pozyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(RDOS) na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do dziko wystepujacych lub innych
niz dziko wystepujgcych gatunkéw roslin i grzybéw objetych ochrona.

Zamawiajgcy informuje, iz usuniety zostat pkt 1.2 ppkt 9 Szczegoétowego zakresu rzeczowego
zadania (SZRZ). Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepniana zamienny Szczegdtowy zakres
rzeczowy zadania — przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/
wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 182

Prosimy o doprecyzowanie zapisu decyzji ZRID pkt IV o koniecznosci usuniecia
zanieczyszczonych warstw gruntu | przekazaniu ich specjalistycznej firmie utylizujgcej.
Jakiego typu to sq zanieczyszczenia, jaka jest ilo$¢ zanieczyszczonego gruntu, ktérg nalezy
usungc? Czy na w/w prace nalezy wykonac projekt remediacji grunty ktéry Wykonawca ma
obowigzek zatwierdzié w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz na etapie przygotowania inwestycji nie stwierdzono warstw gruntow
zanieczyszczonych. W pkt IV decyzji ZRID organ odnosi sie do warunkéw decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS) w zakresie koniecznosci zagospodarowania
gruntédw zanieczyszczonych, powstatych potencjalnie wskutek wystgpienia awarii.
Rolg Wykonawcy jest natomiast do takiej awarii nie doprowadzi¢. Jednakze w przypadku
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wystapienia awarii na etapie realizacji inwestycji wykonanie wszystkich obowigzkéw w tym
zakresie (zgodnie z zapisami decyzji ZRID) bedzie leze¢ po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 183

Czy na terenie realizacji zadania wystepujg inne odpady (procz zanieczyszczonego gruntu)
ktére wykonawca ma obowigzek zutylizowac?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 47 (zawarte w piSmie z dnia 19.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 184

Prosimy o przekazanie Raportu Oceny Oddzialywania na Srodowisko wraz z inwentaryzacjg
przyrodnicza.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zgodnie z wnioskiem udostepnia niniejszym Raport Oceny Oddziatywania
na Srodowisko wraz z uzupetnieniami. Wskazuje sie przy tym, iz ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania
nie zostat sporzadzony osobny dokument zawierajgcy inwentaryzacje przyrodniczg.
Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_184 Raport oddzialywania na srodowisko)
zamieszczone sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zalgczniki do pisma
z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 185

Czy nadzoér przyrodniczy ma bycC realizowany dla inwestycji a jezeli tak czy ma byc
prowadzony przez caty okres budowy tj. réwniez zimg?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz nadzér przyrodniczy ma by¢ realizowany przez caty okres realizacji
inwestycji (prowadzenia robét), w tym réwniez zimg — jezeli wykonywanie prac realizacyjnych
przewidziane jest takze na okres zimowy. Ponadto wskazuje sie, iz Wykonawca zobowigzany
jest do comiesiecznego przedktadania sprawozdania z nadzoru przyrodniczego.

Pytanie nr 186

Prosimy o przestanie prolongat uzgodnienn branzowych, ktére obecnie utracily wazno$¢ lub
utracg wazno$¢ w okresie realizacji. Brak niniejszych prolongat uniemoZliwia rozpoczecie
czesci prac, uniemoZliwia wlasciwe okre$lenie czasu trwania realizacji oraz uniemozliwia
wfa$ciwe oszacowanie kosztow zwigzanych z czasookresem realizacji.

Odpowiedz

Informuje sie, iz Zamawiajgcy podjat juz dziatania w celu prolongaty warunkdw i uzgodnien,
o ktérych mowa w pytaniu — obecnie trwa procedura ich pozyskiwania. Przedmiotowe
prolongaty udostepnione zostang Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa.
W ocenie Zamawiajgcego kwestia prolongat nie determinuje moznosci sporzadzenia oferty,
w tym wilasciwego oszacowania kosztéw realizacji zamoéwienia — wycene nalezy dokonaé
w oparciu o dokumentacje projektowa stanowigca OPZ (zat. nr 1 SIWZ).

Pytanie nr 187

(dotyczy SIWZ pkt.l.2 z) Zamawiajgcy wskazuje w obowigzkach Wykonawcy pefnienie
nadzoru autorskiego przez cafy okres trwania inwestycji . Natomiast w odpowiedziach do
przetargu z dnia 27.05.2020r.( pytanie nr 4) Zamawiajgcy odpowiada , iz nadzor autorski
bedzie zapewniony przez Zamawiajgcego. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
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OdpowiedZ

Zamawiajgcy informuje, iz niniejsza kwestia zostata juz wyjasniona — w ramach odpowiedzi
na pytanie nr 4 (zawarte w piSmie z dnia 27.05.2020 r. zn. ZDW/PW/2020/5154/DN-4/BJ
zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego www.zdw.krakow.pl) wskazane
zostato, iz na etapie realizacji robét nadzér autorski zapewni Zamawiajgcy, natomiast
w ramach odpowiedzi na pytanie nr 108 (zawarte w piSmie z dnia 19.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl) poinformowano o dokonaniu zmian w tresci SIWZ (w ramach zapiséw
cz. | pkt 2 SIWZ - cz. opisowa i § 1 ust. 2 wzoru umowy — zat. nr 7 SIWZ) polegajacych
na usunieciu obowigzku zapewnienia przez Wykonawce nadzoru autorskiego w ramach
realizacji zaméwienia — wobec faktu omytkowego i niepotrzebnego ujecia w ramach
wyszczegolnionych tam elementéw przedmiotu zamoéwienia petnienia nadzoru autorskiego,
co zgodnie z zapisami OPZ nie jest objete niniejszym zaméwieniem. Zamawiajgcy potwierdza,
iz zapewnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji nie nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Pytanie nr 189

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku zapewnienia nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego wszelkie koszty zwigzane z jego zapewnieniem nie bedg po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, iz wszelkie koszty zwigzane zapewnieniem nadzoru autorskiego
lezg po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 190

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulowac¢ jedynie
nadzor archeologiczny a w przypadku konieczno$ci prowadzenia badan i innych prac
archeologicznych , koszty wynikajgce z ich prowadzenia nie bedg po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz w ofercie winny zostat skalkulowane nadzér archeologiczny
oraz nadzory wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 122 (zawartej w piSmie z dnia
30.06.2020 r. zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 194

Prosimy o udostepnienie operatow geodezyjnych z pomiaréw trasy oraz punktéw
wysokosSciowych okreslonych jako elementy robdt wykonanych i rozliczonych z poprzednim
Wykonawcg zgodnie z  Szczegdfowy Zakres Rzeczowy Zadania - ,Wyszczegdlnienie
Elementow Wykonanych Robot” Lp.1

Odpowiedz

Zamawiajgcy w zwigzku z wnioskiem udostepnia niniejszym operaty geodezyjne z pomiaréw
trasy oraz punktéw wysokosciowych.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_194 operaty geodezyjne) zamieszczone
sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia
03.07.2020r.

Pytanie nr 195
lle punktow geodezyjnych z Panstwowej Osnowy Geodezyjnej zostalo uszkodzonych na
skutek prowadzenia robot przez poprzedniego Wykonawce?
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie posiada wiedzy i informacji w sprawie wskazanej w pytaniu.

Pytanie nr 196

W celu mozliwosci weryfikacji jakoSci wykonanych i odebranych robot prosimy
0 zamieszczenie skandw dziennikéw budowy prowadzonych przez poprzedniego Wykonawce.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 117 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).

Wskazuje sie, iz wszelkie informacje wynikajgce z dziennikéw budowy zostaty uwzglednione
w tresci OPZ (zat. nr 1 SIWZ). W ocenie Zamawiajgcego dzienniki budowy, o ktérych mowa
w pytaniu, nie sg dokumentami niezbednymi do przygotowania oferty i nie ma potrzeby ich
udostepniania w toku postepowania przetargowego.

Pytanie nr 197

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamowienia nie uwzglednia wykonywania pomiarow
odziatywania na srodowisko w okresie po odbiorze koricowym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiot zamoéwienia nie uwzglednia wykonywania pomiaréw
odziatywania na srodowisko w okresie po odbiorze koncowym.

Pytanie nr 198

Na goérnej warstwie nasypu w km 0+650-1+530 po dokonanym rozebraniu nasypu
przecigzeniowego powinna zosta¢ wykonana w-wa podbudowy zasadniczej stabilizowanej
Srodkiem hydrofobowym o zmiennej migzszosci w zalezno$ci od rzeczywistej nosnosci
warstwy nasypu. W zwigzku z tym, prosze o udostepnienie wynikow badan nosnosci
i zageszczenia gornej warstwy nasypu , ktére warunkujg migzszoSc¢ warstw.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zgodnie z wnioskiem udostepnia niniejszym wyniki badan no$nosci
i zageszczenia goérnej warstwy nasypu.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_198 wyniki badan nosnosci GWN)
zamieszczone sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zalgczniki do pisma
Z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 199

Czy proces konsolidacji i wzmocnienia podfoza gruntowego poprzez nasyp przecigzeniowy
zostat zakoriczony ? Jesli tak, to prosimy o przedstawienie badarn, pomiaréw i o$wiadczenia
Projektanta, potwierdzajgcych osiggniecie zamierzonych parametrow wzmocnienia podfoza.
Odpowiedz

Patrz odpowiedZz na pytanie nr 143 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow. pl).

Pytanie nr 200

Prosimy o udostepnienie projektow wzmocnienia podfoZza gruntowego dla catego zakresu
umownego miedzy innymi: projektu wykonania bagrowania na odcinku 0+000-0+148,
wzmocnienia podfoza — wymiany gruntu, wykonanie geomateraca w km 2+245-2+645
okreslonych w projekcie geotechnicznym.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze projekty wzmocnienia podtoza gruntowego dla catego zakresu
umownego, m.in. projekt wykonania bagrowania na odcinku 0+000-0+148, wzmocnienia
podtoza — wymiany gruntu, wykonania geomateraca w km 2+245-2+645, sg zawarte
w udostepnionym Projekcie Geotechnicznym Tom [ll.3 branza drogowa stanowigcym
zatgcznik nr 3 do decyzji ZRID — co wskazujg zapisy projektu wykonawczego branza drogowa
oprawa nr 1 w rozdziale Rozwigzania projektowe (str. 24).

Pytanie nr 201
Prosimy o zamieszczenie projektu zabezpieczenia skarp wykopu/nasypu .

Odpowiedz
Zamawiajgcy wskazuje niniejszym szczegétowy opis zabezpieczenia skarp wykopu / nasypu —
zgodnie z ponizszym.
Zabezpieczenie skarp przed erozja:
1) dla skarp powyzej 2,0 m:

- obsiew mieszankg traw

- warstwa humusu, 2 cm

- mata przeciwerozyjna

- warstwa humusu, 8 cm
2) dla skarp do 2,0 m:

- obsiew mieszanka traw zgodnie ze STWIORB

- warstwa humusu, 10 cm.
Mocowanie maty przeciwerozyjnej na powierzchni skarpy przy pomocy pretéw stalowych
® 8 mm, L=0,5 m, w rozstawie jeden pret na 1 m2 Szerokos¢ zaktadu maty przeciwerozyjnej
wzdtuz nasypu wynosi 0,1 m. U géry skarpy mate nalezy zakotwi¢ w rowku odsunietym
od skrajni o minimum 20 cm, gtebokim i szerokim na 20 cm, dodatkowo mocujgc mate pretami
wbijanymi co 0,5 m. U dotu skarpy mate nalezy przymocowaé do skarpy pretami wbijanymi
co 0,5m.
Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki
okreslone w dokumentacji projektowej, tzn. maty przeciwerozyjne z siatki polimerowe;j,
ti. materialy geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg przestrzenna. Kazda zastosowana
mata przeciwerozyjna powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke. Mata do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinna mie¢ charakterystyke
zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. W szczegélnosci
wymaga sie, aby mata przeciwerozyjna wykonana byta z polipropylenu PP, posiadata
wskaznik porowatosci wiekszy od 90 %, grubo$é maty przeciwerozyjnej przy obcigzeniu
wg. PN-EN SO 9863-1: 2007P powinna wynosi¢ minimum 20 mm, wytrzymatos¢ na site
rozciagajacg wzdtuz pasma powinna wynosi¢ minimum 2 kN/m, szeroko$¢ rolki minimum 2 m.
Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne,
starzenie sie, bez rozdaré, dziur, przerw ciggtosci i odporne na dziatanie mikroorganizmoéw
wystepujacych w ziemi.

Pytanie nr 202
Prosimy o zamieszczenie tabeli robot ziemnych.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 153.
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Pytanie nr 203

Prosimy o okreSlenie jaki osiggnieto stopien konsolidacji na odcinkach na ktérych wykonano
wzmocnienie podfoza poprzez dreny VD i przyspieszong konsolidacje poprzez nasyp
przecigzeniowy. Jakie wyszto max osiadanie w trakcie budowy i przecigzenia?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz na odcinkach, na ktoérych wykonano wzmocnienie podtoza poprzez
dreny VD poprzez nasyp przecigzeniowy, osiagnieto stopieh konsolidacji U=90 % bazujgc
na metodzie Asaoke.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 143 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl) — udostepnione zostalty pomiary osiadan nasypu przecigzeniowego
wraz z o$wiadczeniem Projektanta w sprawie rozbidrki nasypdw przecigzeniowych.

Pytanie nr 204
Czy byt prowadzony monitoring osiadania nasypu przecigZzeniowego, prosze o udostepnienie
przedmiotowego monitoringu.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 203.

Pytanie nr 205

W zwigzku z formutg przetargu ,Buduj” Prosze o usuniecie zapisu w STWIORB D-M-00.00.00
pkt 1.4.2 iz Wykonawca ma opracowac: Projekt wykonawczy na cigg drogowy zgodnie z
lokalizacjg zawartg w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Projekt budowlany na elementy drogi,
Projekt Docelowej organizacji ruchu .

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe postepowanie przetargowe obejmuje wykonanie
robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg (w tym PW i PB) opracowang
i dostarczong przez poprzedniego Wykonawce w ramach zamowienia realizowanego
w systemie zaprojektuj i wybuduj, w zwigzku z czym nie ma Koniecznosci wykonywania
przez nowego Wykonawce ,Projektu wykonawczego na cigg drogowy zgodnie z lokalizacjg
zawartg w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Projektu budowlanego na elementy drogi,
Projektu Docelowej organizacji ruchu”. Wskazuje sie, iz przywotane w pytaniu zapisy
STWIORB (Wymagania Ogdine pkt. 1.4.2) nie dotyczg niniejszego zamédwienia (ktére
obejmuje jedynie dokoriczenie robdt — wobec rozwigzania umowy z poprzednim Wykonawcg).

Pytanie nr 206
Czy na terenie budowy jest wystarczajgca ilo$¢ humusu do wykonania humusowania skarp
i terendw pfaskich?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy i informacji w sprawie wskazanej w pytaniu.

Pytanie nr 207

Czy materialy i roboty (w tym tymczasowe) pozostawione na terenie budowy przez
poprzedniego Wykonawce sg wiasnoscig Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Patrz odpowiedZz na pytanie nr 44 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).
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Pytanie nr 208
Czy wszystkie materiafy rozbiorkowe oraz przeznaczone do wbudowania w ramach niniejszej

inwestycji sg skfadowane na terenie , ktorego witascicielem jest Zamawiajgcy?

Odpowiedz

Potwierdza sie, ze tupek poweglowy ProEko znajduje sie na terenie budowy, ktorego
wilascicielem jest Zamawiajacy. Natomiast elementy przepustéw i mostéw znajdujgce sie
w dyspozycji Zamawiajgcego zostang dostarczone bezposrednio na teren budowy z miejsca
przechowywania, po zgtoszeniu gotowosci do ich montazu przez Wykonawce.

Pytanie nr 209
Wg ,Szczegofowy Zakres Rzeczowy Zadania” nalezy wykonac:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem, w ramach budowy ekrandw
akustycznych jest przewidziane wykonanie bram wjazdowych na dwie posesje
zlokalizowane w obrebie projektowanego ronda, do ktérych nie przewidziano
automatdéw elektrycznych do ich otwierania. W zakresie przedmiotowego
zamowienia Wykonawca ma obowigzek opracowania projektu tych automatéw
wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego oraz ich wykonanie
Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowymi urzgdzeniami nalezy przewidziec
w cenie ofertowe;j.

Prosimy o okreslenie Zrédfa zasilania w energie elektryczng , czy Zzrédto ma byc z sieci czy ze

Zrédet odnawialnych oraz okreslenie kto bedzie ponosit koszty energii w okresie eksploatacji?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca ma przewidzie¢ osobny przytacz ze zrédta zasilania

w energie elektryczna. Koszty energii w okresie eksploatacji bedzie ponosit Zamawiajacy.

Pytanie nr 210

Z uwagi na utrate waznoSci wiekszoSci warunkéw technicznych i uzgodnien branzowych,
zwracamy sie z prosbg o udostepnienie w/w dokumentéw objetych aktualng prolongata.
Jednoczes$nie zwracamy uwage na fakt, iz w mySl prawa budowlanego jednym z
podstawowych obowigzkow Inwestora jest zapewnienie opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej, ktorej integralng czeScig sg m.in. warunki przebudowy/usuniecia kolizji oraz
uzgodnienia branzowe i projektowe. Nadmieniamy rowniez, ze udostepnione warunki oraz
uzgodnienia utracity swojg waznos$¢, a od czasu utraty ich waznoSci infrastruktura sieciowa
mogta ulec zmianie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz podjgt juz stosowne dziatania w celu prolongaty umoéw
przytaczeniowych.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 186.

Pytanie nr 211

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu obustronnie podpisanych uméw przytagczeniowych z
wilascicielem  sieci elektroenergetycznej zwigzanych z  przytgczeniem do  sieci
nowoprojektowanej instalacji oSwietlenia ulicznego? Zwracamy uwage na fakt, iz brak
podpisanych umow przytgczeniowych(a w dalszej kolejnosci dystrybucyjnych), bedzie
przyczyng braku napiecia w obwodach oswietleniowych i spowoduje brak mozliwosé
sprawdzenia pod katem bezpieczenstwa i sprawno$ci sieci o$wietlenia ulicznego oraz
uniemozliwi wykonanie wymaganych przepisami badan i pomiarow.

Odpowiedz

Patrz odpowiedzi na pytania nr 186 i 210.
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Pytanie nr 212

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu obustronnie podpisanych porozumien z wiascicielem sieci
gazowych. Jesli Zamawiajacy jest w posiadaniu tych uméw prosimy o ich przekazanie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokumenty, o ktérych mowa w pytaniu, zostaty udostepnione
w ramach materiatdw przetargowych — sg zamieszczone w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/
wzp3/34_20.

Ponadto informuje sie, iz w dniu 27.05.2020 r. stracito wazno$¢ porozumienie na przebudowe
gazociggu DN 500 z GAZ System, a w dniu 28.06.2020 r. stracity wazno$¢ warunki techniczne
przebudowy gazociggu $r. cisnienia z PSG, w zwigzku z czym Zamawiajgcy podjgt juz
stosowane dziatania w celu ich prolongaty / zawarcia nowych porozumien.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 186.

Pytanie nr 213

W PW_TOM_III_sanitarna_kanalizacja deszczowa wskazane sg rury X-Stream firmy Wavin.
Czy Zamawiajgcy dopusci rury strukturalne PP SN8 innego producenta spetniajgcy
wymagania STWIORB.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz zgodnie z zapisem w pkt 1.1 SZRZ dopuszcza sie rury strukturaine
PP SN8 innego producenta spefniajgce wymagania STWIORB do wykonania kanalizacji
deszczowej, ktére sg rownowazne i majg parametry nie gorsze niz wskazane w STWiORB.

Pytanie nr 214

Prosimy o udostepnienie umowy z PKP Energetyka na usuniecie kolizji okreSlonej w
dokumentacji projektowej. Brak podpisanej umowy skutkowat bedzie brakiem mozliwosci
rozpoczecia prac na sieci, a co za tym idzie niebezpieczeristwem niedotrzymania terminu
realizacji zadania gtéwnie z uwagi na konieczno$c usuniecia kolizji przed rozpoczeciem robot
mostowych zwigzanych z budowg wiaduktu kolejowego nad linig PKP.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz podjat juz dziatania w celu zawarcia porozumienia z PKP
Energetyka, ktére zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa,
przed rozpoczeciem prac.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 186.

Pytanie nr 215

Prosimy o udostepnienie umowy / porozumieri z Tauron Dystrybucja S.A. na usuniecie kolizji
okre$lonych w dokumentacji projektowej. Brak podpisanej umowy/porozumienia skutkowat
bedzie brakiem mozliwosci rozpoczecia prac na sieci, a co za tym idzie niebezpieczeristwem
niedotrzymania terminu realizacji zadania.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz podjgt juz dziatania w celu prolongaty / zawarcia wymaganych
umow / porozumien.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 186.

Pytanie nr 216

Prosimy o informacje jakg zyte powrotng w kablu typu XRUHAKXS 1x120 12/20kV wtasnosci
PKP Energetyka, winien uwzgledni¢ w swojej ofercie Wykonawca?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz uwzgledniona winna zostaé Zzyla powrotna w kablu typu
XRUHAKXS 1x120 12/20kV wtasnosci PKP Energetyka o przekroju 50.
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Pytanie nr 217

Prosimy o informacje jakg Zyte powrotng w kablu typu XRUHAKXS 1x120 12/20kV wfasnosci
Tauron Dystrybucja, winien uwzgledni¢ w swojej ofercie Wykonawca?

Odpowiedz

Zamawiajagcy informuje, iz uwzgledniona winna zosta¢ zyta powrotna w kablu typu
XRUHAKXS 1x120 12/20kV wtasnosci Tauron Dystrybucja o przekroju 50.

Pytanie nr 218
Prosimy o udostepnienie opieczetowanych stron tytutowych przez Tauron Dystrybucja S.A.

projektéw branzowych z aktualng datg ich uzgodnienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje opieczetowanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.
projektami branzowymi z aktualng datg ich uzgodnienia. JednoczesSnie wskazuje sie,
ze w projekcie budowlanym znajdujg sie wszystkie uzgodnienia i decyzje dotyczace
projektéw branzowych.

Pytanie nr 219
Schemat sytuacyjny dla kolizji sieci teletechnicznych w rejonie skrzyzowania w km 0+500

sugeruje przebudowe dwodch kabli napowietrznych, natomiast schemat ideowy dla tego
samego zakresu wskazuje na przebudowe kabli ziemnych. Prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, Ze wskazana kolizja dotyczy przebudowy kabli ziemnych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze odnosnie km 0+470w opisie PW i PB ,Przebudowa sieci
wt. Orange” (pkt. 1.2 str.7), schemat (rys. 3.2) jest podane, iz nalezy przebudowaé kable
ziemne, miedziane 50 x4i 10 x 4.

Pytanie nr 220

Prosimy o udostepnienie obliczen i symulacji oSwietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych dla
przyktadowych opraw wskazanych w dokumentacji projektowey.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zgodnie z wnioskiem udostepnia niniejszym obliczenia i symulacje o$wietlenia
ulicznego i przej§¢ dla pieszych. Wskazuje sie przy tym, iz obliczenia sg przyjete dla
rozwigzan typowych.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_220 obliczenia oswietlenia przejsc)
zamieszczone sg w linku fip:/ftp.zdw.home.pliwzp3/34_20 w folderze zalgczniki do pisma
z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 221
Dokumentacja projektowa dotyczgca o$wietlenia drogowego zaktada montaz zestawow

hybrydowych o$wietlenia drogowego. Prosimy o udostepnienie wymagarn i parametrow jakie
powinny spefniac zestawy hybrydowe jakie Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie ( m.in.
pojemno$¢ akumulatoréow, moc modufu fotowoltaicznego, moc turbiny wiatrowej itp.).
Odpowiedz

Zamawiajgcy zgodnie z wnioskiem udostepnia niniejszym opis i rysunki dotyczace zestawow
hybrydowych oswietlenia drogowego.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_221 parametry urzadzen hybrydowych)
zamieszczone sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zalgczniki do pisma
z dnia 03.07.2020 r.
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Pytanie nr 222

Prosimy o informacje czy zestawy hybrydowe powinny by¢ wyposazone w kontroler, ktory
w wyniku niedostatecznej energii odnawialnej badZ jej braku przetgczy zestawy na zasilanie z
sieci energetycznej, wspomagajgc tym samym dofadowanie akumulatorow?

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 221.

Pytanie nr 223
Prosimy o informacje czy w oprawach zestawow hybrydowych nalezy uwzgledni¢ optyke
asymetrycznego rozsytu $wiatta?

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 221.

Pytanie nr 224

W udostepnionej dokumentacji projektowej dotyczgcej osSwietlenia drogowego, na schematach
sytuacyjnych brak jest warstwy przedstawiajgcej trase kablowg sieci o$wietleniowej oraz
symboli opraw oswietleniowych. Prosimy o udostepnienie poprawionej dokumentacji.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 137 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 225

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna nie precyzujg grubosci Scianki stupow
oswietleniowych. Prosimy o informacje jakg grubo$¢ powinna miec¢ stal ocynkowana, z ktorej
beda wykonane stupy o$wietleniowe?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze grubos¢ scianki stupow oswietleniowych ma wynosi¢ min. 4 mm.

Pytanie nr 226
Udostepniona dokumentacja projektowa o$wietlenia drogowego nie zakiada rozdziatu energii

pomiedzy oswietleniem ulicznym a dos$wietleniem przej$¢ dla pieszych. Czy Zamawiajgcy
potwierdza, ze przyjete w dokumentacji zatoZzenia sq prawidfowe?

Odpowiedz

W ocenie Zamawiajgcego przyjete w dokumentacji projektowej oswietlenia drogowego
zatozenia dotyczace rozdziatu energii pomiedzy os$wietleniem ulicznym a do$wietleniem
przejs¢ dla pieszych sg prawidtowe.

Pytanie nr 227

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w zwigzku z modernizacjg przejazdu kolejowego w ramach
projektu POIiS 7.1-80 ,Poprawa bezpieczeristwa i likwidacja zagrozeri eksploatacyjnych na
przejazdach kolejowych — etap Il Zadanie nr 4", przebudowa kabli wyszczegdlnionych w opinii
dla koncepcji lokalizacji przebudowy urzadzen wtasnosci PKP Linie Kolejowe S.A., nalezato
bedzie zleci¢ firmie badz firmom ktore objely gwarancjg modernizacje przejazdu do dnia
04.08.2020r.?

Odpowiedz

Zamawiajagcy informuje, 2ze udzielenie niniejszego zaméwienia (zawarcie umowy
z Wykonawca wytonionym w ramach przedmiotowego postepowania przetargowego) nastapi
najpewniej w terminie po dniu 04.08.2020 r. (biorgc pod uwage obecny tok postepowania
i poszczegdéine wymogi proceduraine), tj. juz po uptywie gwarancji udzielonej przez
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podmioty bedace wykonawcami modernizacji przejazdu kolejowego w ramach projektu POIiIS
7.1-80 ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach
kolejowych — etap Il Zadanie nr 4°. W zwigzku z powyzszym w ramach niniejszego
zamowienia nie bedzie konieczne zlecenie przebudowy kabli wyszczegdlnionych w opinii
dla koncepcji lokalizacji . przebudowy urzadzen wiasnosci PKP Linie Kolejowe S.A tym
konkretnym podmiotom.

Pytanie nr 228

Z uwagi na uszkodzenie plikow PDF zawierajgcych przedmiary zwigzane z przebudowsg sieci
Tauron, przebudowsg sieci PKP Energetyka i PKP PLK, budowag oswietlenia drogowego
prosimy o ponowne zamieszczenie przedmiaréw dla tych zakreséw w wersji edytowalnej.
OdpowiedZ

Zamawiajgcy informuje, ze wedle jego wiedzy udostepnione w ramach materiatow
przetargowych w postaci elektronicznej (scany — pliki PDF) dokumenty zawierajgce
przedmiary zwigzane z przebudowsg sieci Tauron, przebudowa sieci PKP Energetyka i PKP
PLK oraz budowag oswietlenia drogowego sa prawidtowe, tzn. pliki te nie sg uszkodzone
i otwierajg sie wyswietlajgc tre§¢. Zamawiajacy informuje, iz nie posiada przedmiotowych
materiatéw w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 229

Wag decyzji ZRID rozdz. IX pkt. 8, nalezafo do 3 miesiecy od rozpoczecia robét dokonac robot

rozbiorkowych, w miejscu projektowanego ronda roboty rozbiérkowe nie zostaty wykonane.

Prosimy o odniesienie sie do ponizszego zapisu.

8. Okresla sie termin rozbiérki istniejagcych obiektow Dugowianycn nieprzewiazianyii

do dalszego uzytkowania w tym polozonych pomigdzy liniami rozgraniczajacymi teren
(t.: nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow, pobocza), zgodni:e Z art. 1]f ust. 1 pk?& lit. ¢
ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
oublicznvch zakoricza sie do 3 miesiecy od rozpoczecia robét budowlanych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z decyzjg ZRID przewidywane roboty rozbiérkowe winny
zakonczy¢ sie w terminie 3 miesiecy od rozpoczecia roboét przez nowego Wykonawce.

Pytanie nr 230
Wg badan laboratoryjnych kruszywa zmagazynowanego w hatdach zmienita sie

charakterystyka i frakcja kruszywa poprzez zlasowanie materiatu i czeSciowy rozpad. Prosimy
o potwierdzenie przydatno$ci bez zastrzezen tego materiatu w dolne w-wy nasypu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy — w kontekscie udostepnionej w ramach materiatbw przetargowych opinii
dotyczgcej mozliwosci zastosowania kruszywa PKW 0-125 mm od. 2 typ K do budowy
nasypow dla przedmiotowego zadania — potwierdza przydatno$¢ tego materiatu.

Pytanie nr 231

Dotyczy SST D.04.12.01. Czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami laboratoryjnymi ktére
potwierdzajg zasadnos$¢ stosowania technologii stabilizacji gruntéw rodzimych Srodkiem
hydrofobowym? Stabilizacja gruntéw Srodkami hydrofobowymi powinna poprzedzona by¢
szeroko zakrojonymi badaniami laboratoryjnymi ktére potwierdzg zasadno$é stosowana tej
technologii. NiewfasSciwe zastosowanie na gruntach ktére sg do tego nieprzydatne lub na
gruntach ktore wymagajg znacznych naktadéw pracy w przypadku koniecznoSci ich
ulepszenia mogg w znacznym stopniu zwigkszy¢ koszt inwestycji i finalnie okazac sie
znacznie bardziej kosztowne niz typowe rozwigzania konstrukcyjne.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz nie dysponuje badaniami laboratoryjnymi, ktére potwierdzajg
zasadno$¢ stosowania technologii stabilizacji gruntéw rodzimych $rodkiem hydrofobowym.
Jednoczes$nie informuje sie, ze za przyjete rozwigzania projektowe, w tym technologie
wzmocnienia i stabilizacji gruntéw, odpowiada zgodnie z prawem budowlanym Projektant.
Wskazuje sie, iz zgodnie z zapisami Szczego6towego zakresu rzeczowego zadania (SZRZ)
dopuszczalne s3 rozwigzania rownowazne.

Pytanie nr 232

Dotyczy SST D.04.12.01. -Czy Zamawiajgcy dysponuje wiedzg na temat przydatno$ci gruntow
rodzimych zalegajgcymi na terenie budowy do stabilizacji Srodkami hydrofobowymi? Ustalenie
czy grunty zalegajgce na budowie sg przydatne do stabilizacji Srodkami hydrofobowymi nie
jest mozZliwe na etapie oferowania, a tym samym nie jest mozliwe jej rzetelne oszacowanie.
Czy w przypadku braku takiej wiedzy zamawiajgcy zezwala na zastosowanie typowych
rozwigzan konstrukcyjnych?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza sie zastosowanie w zakresie wskazanym w pytaniu
rozwigzan optymalizacyjnych.

Pytanie nr 233
Dotyczy SST D.04.12.01. Czy Zamawiajgcemu zostala przedstawiona w czasie

dotychczasowej realizacji recepta laboratoryjna wykonania podbudowy zasadniczej z
zastosowaniem Srodka hydrofobowego? Jesli tak to prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz w toku dotychczasowej realizacji inwestycji nie zostata
przedstawiona recepta laboratoryjna wykonania podbudowy zasadniczej z zastosowaniem
$rodka hydrofobowego.

Pytanie nr 234

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego str. nr 24 obliczenia mrozoodpornosci
konstrukcji trasy gtéwnej prowadzone byly w oparciu o indywidualne zafozenia aprobaty
technicznej srodka hydrofobowego, zatgcznik nr 13. Prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz

Wskazuje sie, iz do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zaméwienia
nalezy wykonanie rob6t w oparciu o przekazang dokumentacje projektowg. Odpowiedzialno$é
za obliczenia i przyjeta konstrukcje nawierzchni ponosi Projektant, ktéry przy projektowaniu
konstrukcji powotat sie na aprobate techniczng nr AT/2011-02-2731/2 wydang przez IBDiM.
Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiotowg aprobata, natomiast jej uzyskanie jest mozliwe
w IBDiM lub u producenta spoiwa chemicznego.

Pytanie nr 235

Zgodnie z przedmiarem zadania w km 0+019 do 0+148; 2+245 do 2+452;, 2+515 do 2+645
znajdujg sie grunty stabonosne. Czy zamawiajgcy dysponuje projektem geotechnicznym
dotyczgcym tych odcinkow? Jezeli tak prosimy o ich udostepnienie.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy informuje, iz projekt geotechniczny dotyczacy odcinkéw km 0+019 — 0+148,
km 2+245 — 2+452 i km 2+515 — 2+645 jest zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze
zafgczniki do pisma z dnia 22.05.2020 r.
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Pytanie nr 236

Prosimy o potwierdzenie migzszosci warstwy bagrowania na 1 mb w km 0+019 do 0+148.
Odpowiedz

Wskazuje sig, iz przyjeta gtebokoS¢ bagrowania zostata okreslona na podstawie
wykonane] dokumentacji geologicznej. Ostateczna wielko$¢ zostanie ustalona po
potwierdzeniu aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych w terenie.

Pytanie nr 237

Prosze o potwierdzenie, czy wady w robotach wykonanych przez poprzedniego Wykonawce
nie bedg ryzykiem Wykonawcy.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 34 (zawarta w piSmie z dnia 19.06.2020 r.)
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 238

Prosimy o potwierdzenie czy roboty o ktorych mowa w Szczegéfowy Zakres Rzeczowy
Zadania - , Wyszczegdinienie Elementéw Wykonanych Robdt™- Ip. 5  sg wykonane do
poziomu gory robot ziemnych? Czy te roboty sq odebrane przez Zamawiajgcego?
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, Zze roboty, o ktérych mowa w Szczegdtowym Zakresie Rzeczowym
Zadania Wyszczegdlnienie Elementéw Wykonanych Robét Ip. 5, sg wykonane do poziomu
géry robot ziemnych. Roboty te zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 239

Zgodnie z przedmiarami projektu pkt. 4.1 przewidziano ulepszenie podfoza spoiwem na
odcinkach nasypowych. Prosimy o potwierdzenie ze chodzi o ulepszenie podfoza nasypu
zgodnie z zapisami normy PN-S-02205:1998.

Odpowiedz

Informuje sig, iz ulepszenie podioza spoiwem nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB
D.04.05.01a.

Pytanie nr 240

Zgodnie z przedmiarami projektu pkt. 4.1 przewidziano ulepszenie podfoza nasypu poprzez
mieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem. Finalna wytrzymato$¢ mieszanki gruntu i spoiwa
zgodnie z zapisami wynosi Rm=2,6MPa. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie
ulepszenia podfoza zgodnie z zapisami normy PN-S-02205:1998?

Odpowiedz

Informuje sig, iz ulepszenie podioza spoiwem nalezy wykonaé poprzez mieszanie gruntu
rodzimego ze spoiwem o wytrzymatosci Rm=2,5MPa - zgodnie z STWIORB D.04.05.01a.

Pytanie nr 241
Zgodnie z przedmiarami projektu pkt. 4.1 przewidziano ulepszenie podfoza spoiwem o marce

Rm=2,5MPa na gfteboko$¢ 40cm. Prosimy o potwierdzenie, e uzyskanie wymaganej
wytrzymatoS$ci na Sciskanie na gruncie rodzimym jest mozliwe.

Odpowiedz

Informuje sig, iz w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany
tak zaprojektowac recepte, aby uzyska¢ wymagang wytrzymato$¢ na poziomie Rm=2,5MPa —
zgodnie z STWIORB D.04.05.01a.
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Pytanie nr 242

Prosimy o przekazanie umowy z PKP S.A. na trwale pozostawienie infrastruktury w terenie
kolejowym .

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz pozyskiwanie umowy z PKP S.A. na trwate pozostawienie
infrastruktury w terenie kolejowym jest obecnie w toku. Umowa ta zostanie udostgpniona
Wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa w sprawie zamoéwienia.

Pytanie nr 243

Prosimy o przedstawienie umowy z PKP S.A na wejscie w teren na dziatki nr 75, 59/10.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz pozyskiwanie umowy z PKP S.A. na wejscie w teren na dziatki
nr 75, 59/10 jest obecnie w toku. Umowa ta zostanie udostepniona Wykonawcy, z ktérym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia.

Pytanie nr 244

Prosimy o przedstawienie umowy z PKP S.A. na zajecie terenu pod projektowany wiadukt i
drogi dojazdowe.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz pozyskiwanie umowy z PKP S.A. na zajecie terenu pod
projektowany wiadukt i drogi dojazdowe jest obecnie w toku. Umowa ta zostanie udostepniona
Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia.

Pytanie nr 245

Prosimy o przekazanie protokotéw z udostepnienia i przekazania terenu na cele realizacji
inwestycji od PKP S.A. i PKP PLK S.A.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz protokoly z udostepnienia i przekazania terenu na cele realizacji
inwestycji od PKP S.A. i PKP PLK S.A. zostang udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie
zawarta umowa w sprawie zamoéwienia.

Pytanie nr 246

Prosimy o udostepnienie tymczasowego regulaminu na prowadzenie ruchu pociggow .
Zgodnie z zapisami uzgodnienia PKP PLK S.A nr [ZDK-505-340/17 z dnia 10.04.2018r.
potrzebe zamknieé torowych nalezy zgtosic do Zaktadu Linii Kolejowych z wyprzedzeniem
6 miesiecy. Z uwagi na krotki termin realizacji inwestycji, opracowanie takiego regulaminu i
realizacja prac z zachowaniem umownego terminu Inwestycji jest zdaniem Wykonawcy
niemoZliwa.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz nie dysponuje i nie posiada tymczasowego regulaminu
na prowadzenie ruchu pociggéw.

Pytanie nr 247

Prosimy o zamieszczenie rysunkoéw konstrukcyjnych zbrojenia pala ekrandw akustycznych.
Odpowiedz

Wskazuje sie, iz opracowanie szczegétowego projektu zbrojenia pala nalezy do obowigzkow
Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zaméwienia. Do celéw wyceny ofertowe]
nalezy przyja¢ beton C30/37 i zbrojenie na poziomie 60-80kg/m3 betonu.
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Pytanie nr 248

W zatgczonej dokumentacji brakuje specyfikacji na sgczki mostowe. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnia w zatgczeniu specyfikacje M 16 01 11 Sgczki odwadniajace izolacje.
Przedmiotowy dokument (plik pn. zal_pyt 248 Saczki odwadniajace) zamieszczony jest
w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Pytanie nr 249
Wg opisu technicznego branzy mostowej pkt 5.2.3, beton kap chodnikowych ma klasy

ekspozycji XC4, XD3, XF4, natomiast wg ,Rys 08 Kapy chodnikowe” — XD3, XF2. Prosimy
0 wyjasnienie rozbieZznosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zapis na przywofanym w pytaniu rysunku jest omytkowy -
wskazuje sie, iz beton kap chodnikowych winien mie¢ klasy ekspozycji XC4, XD3, XF4
(zgodnie z opisem technicznym branzy mostowej).

Pytanie nr 250

Czy w zakres zamowienia wchodzi uszynienie wiaduktu? Jesli tak, prosimy o przedstawienie
rozwigzania projektowego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, iz zakres niniejszego zaméwienia obejmuje wykonanie uszynienia
wiaduktu (vide Opis techniczny 5.2.10 Uszynienie wiaduktu). Wskazuje sie, iz Wykonawca
w ramach realizacji zamoéwienia zobowigzany jest do opracowania projektu uszynienia
wiaduktu.

Pytanie nr 280
Szczegotowy zakres rzeczowy zadania p1.2- Jako dokument projektowy dostarczono

przedmiar robét Wprowadzono zapis: ,z zastrzezeniem, ze przedmiar jest orientacyjny i
nieostateczny i Wykonawcy nie przysfuguje roszczenia z tego tytutu (korzystania z
przedmiaru)” Whniosek o wykreSlenie catego zapisu jako nieadekwatnego do charakteru
Zlecenia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz dokonana zostata zmiana zapisu pkt 1.2. ppkt 7 Szczegétowego
Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ).

Zamawiajacy w zatagczeniu udostepniana zamienny Szczegotowy zakres rzeczowy zadania —
przedmiotowy dokument (plik pn. zamienny — Lipiec 2020 Szczegolowy zakres rzeczowy
zadania) zamieszczony jest w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zafgczniki
do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz oprocz wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ
zamieszczonych w ramach pkt |, wptynety réwniez inne pytania, na ktére Zamawiajgcy
niezwtocznie udzieli odpowiedzi.

Majgc na uwadze fakt udzielenia wyjasnier i wprowadzenia zmian, o ktérych mowa wyzej,
oraz nieudzielenie jeszcze wyjasnien na wszystkie wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ,
jakie wptynety do Zamawiajacego, Zamawiajgcy informuje, iz niniejszym zmienia okreslony
w SIWZ oraz ogtoszeniu o zaméwieniu termin sktadania ofert, termin wniesienia wadium oraz
termin otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu — zgodnie z ponizszym:

24



Termin sktadania ofert —17.07.2020 r. godzina 10:00
Termin wniesienia wadium - 17.07.2020 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert - 17.07.2020 r. godzina 12:00

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy cz. IV pkt 2 i 3 oraz cz. VI pkt 3 SIWZ -
cz. opisowa.

Przedmiotowe zmiany termindéw zostajg jednoczesnie wprowadzone do tre$ci ogtoszenia
o zamowieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
19.05.2020 r. pod nr 2020/S 097-230818 — zmiany dotyczg zapiséw sekcji IV.2.2. Termin
skfadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu oraz IV.2.7. Warunki otwarcia ofert.

IV. W zwigzku z dokonanymi zmianami, o ktérych mowa wyzej, w zatgczeniu udostepnia sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw. krakow.pl:
1) nastepujgce dokumenty oznaczone datg 03.07.2020 r:
—~ zamienne strony nr 37 i 43 SIWZ — cz. opisowa
— ogloszenie o zmianie ogtoszenia

2) dokumenty zamieszczone w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zatgczniki
do pisma z dnia 03.07.2020 r.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

2 up. Dyrekiora ‘
Zarzadu Drég Wojewo gﬁ' ch w Krakowie

Rozdzielnik:
www.zdw. krakow.pl
1 xDN-4 a/a
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