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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Klucz w ciągu  
DW 791 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego  
(nr ZDW-DN-4-271-23/22)  

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły 
do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  
przez Zamawiającego): 

 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować 
zamierzenia inwestycyjne gestorów sieci? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia nie planuje się realizować  
zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci, przy czym wskazuje się, iż w kontekście wykonania  
tego zamówienia uwzględnione winny zostać niezbędne w świetle zrealizowania przedsięwzięcia 
inwestycyjnego przebudowy sieci uzbrojenia terenu, a ich konieczny zakres powinien zostać 
określony na etapie projektowania zadania przez projektantów poszczególnych branż, przy  
czym roboty w zakresie poszczególnych branż powinny zostać zaprojektowane w skoordynowaniu 
do branży drogowej i wobec siebie nawzajem. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń 
inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających  
z winy Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania 
zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia nie planuje się realizować  
zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez gestorów sieci 
uzgodnień i warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż stan zaistnienia okoliczności i sytuacji wpływających (mających 
znaczenie) na termin wykonania zamówienia będzie każdorazowo przedmiotem indywidualnej 
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weryfikacji i analizy – biorąc pod uwagę całokształt stanu faktycznego sprawy, jak również  
przy uwzględnieniu postanowień umownych (vide zapisy § 11 wzoru umowy) i przepisów 
obowiązującego prawa. Wskazuje się, iż termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu  
o czas trwania okoliczności stanowiących niezależne od Wykonawcy przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania, co winno zostać  
wyczerpująco wykazane i uzasadnione przez stronę wnioskującą o zmianę umowy w tym zakresie. 
Jednocześnie nadmienia się, iż kwestie objęte przedmiotem zamówienia (wskazane i możliwe  
do ustalenia na podstawie treści OPZ) nie mogą stanowić podstawy do wydłużenia terminu  
jego realizacji z samego tylko tytułu ich istnienia / obowiązku wykonania, ale mogą być podstawą 
takiej zmiany jedynie w kontekście uwarunkowań związanych z ich realizacją, których nie dało się 
przewidzieć i ustalić na bazie treści SWZ / OPZ. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji 
publicznej ponad zwykle terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż stan zaistnienia okoliczności i sytuacji wpływających (mających 
znaczenie) na termin wykonania zamówienia będzie każdorazowo przedmiotem indywidualnej 
weryfikacji i analizy – biorąc pod uwagę całokształt stanu faktycznego sprawy, jak również  
przy uwzględnieniu postanowień umownych (vide zapisy § 11 wzoru umowy) i przepisów 
obowiązującego prawa. Wskazuje się, iż termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu  
o czas trwania okoliczności stanowiących niezależne od Wykonawcy przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania, co winno zostać  
wyczerpująco wykazane i uzasadnione przez stronę wnioskującą o zmianę umowy w tym  
zakresie. Wydłużone względem terminów przysługujących zgodnie z przepisami KPA organom 
administracji publicznej na rozpatrzenie spraw administracyjnych procedowanie poszczególnych 
kwestii może stanowić potencjalną podstawę przedłużenia terminu wykonania przedmiotu  
umowy – jeżeli wydłużenie to nie zostało spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie 
Wykonawcy oraz ma wpływ na termin realizacji zamówienia (powodując niemożność jego 
dotrzymania w wyniku zaistnienia opóźnień zewnętrznych).  
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o dostosowanie zasad waloryzacji do rzeczywistej możliwości wykazania wzrostu  
kosztów wykonania usług projektowych. Największym kosztem biur projektowych są koszty 
pracownicze, czyli wynagrodzenia, które nie są wynagrodzeniami minimalnymi. Wnioskujemy  
o oparcie zasad waloryzacji na wzrostach i spadkach kosztów w gospodarce narodowej  
na podstawie danych publikowanych przez GUS. Proponujemy, aby wskaźnik waloryzacji wyliczać 
na podstawie zmiany przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogółem lub 
w obszarze przedsiębiorstw) publikowanych przez Prezesa GUS. Taki sposób waloryzacji 
funkcjonuje już w kontraktach na usługi projektowe realizowanych przez GDDKiA. Limit waloryzacji 
ograniczony jest do wysokości +/-10% wartości umowy. Poniżej prezentujemy zapisy dotyczące 
waloryzacji obowiązujące w umowach GDDKiA. 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 
wynagrodzenia  (w  gospodarce  narodowej  –  ogółem)  opublikowany przez  Prezesa  Głównego 
Urzędu  Statystycznego  w  Biuletynie  Statystycznym  GUS,  na  stronie  internetowej  Urzędu, 
wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy  
z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   
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Wynagrodzenie  podlegać  będzie  waloryzacji  o  Współczynnik  waloryzacyjny  (Pn)  wyliczony 
według wzoru:  
Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%  
gdzie:  
Pn  -  współczynnik  waloryzacyjny  obliczany  na  podstawie  wzoru  powyżej  do  zastosowania 
do wszystkich kwot;  
Ww  -  wyrażony  w  procentach  wskaźnik  wzrostu  lub  spadku  przeciętnego  wynagrodzenia  
(w gospodarce  narodowej  –  ogółem)  opublikowany  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony  
na podstawie  wzrostu  lub  spadku  przeciętnego  wynagrodzenia  za  poprzedni  kwartał 
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016r, poz. 887  
z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia składania Ofert.  
Proponowana zmiana pomoże Wykonawcy zminimalizować ryzyko wzrostu kosztów, które  
w ostatnim czasie oraz w perspektywie najbliższych miesięcy są nieprzewidywalne i przekraczają 
wszelkie prognozy gospodarcze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w zamieszczonym na stronie 
prowadzonego postępowania piśmie z dnia 23.06.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/4633/DN-4/JSS) 
dokonana została na gruncie niniejszego postępowania zmiana treści SWZ w zakresie dotyczącym 
zapisów wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) – w kontekście zaktualizowania i zmodyfikowania 
umownego mechanizmu kosztowej waloryzacji wynagrodzenia (celem lepszego dopasowania  
go do przedmiotu zamówienia), w związku z czym udostępniony został też zamienny zał. nr 8  
SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 23.06.2022 r.) uwzględniający wprowadzone we wskazanym 
zakresie zmiany. Znajdujące się w nim zaktualizowane klauzule waloryzacyjne uwzględniają 
mechanizm waloryzacji wynagrodzenia umownego wynikający z pytania.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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