

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiot zamówienia: „OBWODNICA WOJNICZA”

Zadanie II - część południowa

„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km

Adres obiektu budowlanego:

- Wieś: Wielka Wieś, Isep, Wojnicz, Zakrzów, Dębina Zakrzowska, Dębina Łętowska
- Nr drogi: obwodnica zostanie po jej wybudowaniu włączona do ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Zakliczyn
- Województwo małopolskie
- Powiat Tarnów,
- Gmina Wojnicz

CPV:
45 23 31 22 – 0 (obwodnica drogowa)
45 22 11 11 – 3 (mosty drogowe)
71 24 80 00 – 8 (nadzór nad projektem i dokumentacją)

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Opracowała: Anna Piszczek, Wydz. Inwestycji Drogowo – Mostowych Zamawiającego

Data opracowania: kwiecień 2011r.

Spis zawartości:

- A. CZĘŚĆ OPISOWA**
- B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**
- C. ZAŁĄCZNIKI**

ZATWIERDZAM:

Z - ca Dyrektora
d/s Inwestycji

mgr inż. Marta Maj

A. CZĘŚĆ OPISOWA

A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

A.1.1 Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider : Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Mikulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwą „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Z uwagi na okoliczność, że projekt znajduje się w fazie wstępnej w ramach tej usługi Wykonawca sprawujący nadzór i kierujący realizacją dokumentacji projektowej powinien ewentualnie zaproponować jednostce projektowej zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych wynikających z dotychczasowych doświadczeń Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. A zatem gdy zaistnieje taka potrzeba Wykonawca może być zobowiązany także do wykonania usług projektowych.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązku Zamawiającego. Zamawiający prześle wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

A.1.2 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.

Dodatkowo w stosunku do projektu wstępnego należy uwzględnić wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze serwisowej na odcinku od projektowanego zjazdu w km 4+110 do ul. Kąpielowej (dł. około 300 mb). W projekcie wstępnym na w/w odcinku została zaprojektowana nawierzchnia żwirowa.

A.1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej wykonawca będzie w miesięcznych odstępach czasu pisemnie informował Zamawiającego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach
- Przed odbiorem dokumentacji projektowej od Jednostki Projektowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczących „Wymaganiom Ogólnym” podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym

- Wszystkie koszty i starania, w tym wcześniej nieprzewidziane a związane z realizacją zamówienia i w pełnej gotowości technicznej i formalno – prawnej do użytkowania obiektu w myśl przepisów Prawa Budowlanego łącznie ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, wykonawca uwzględni w cenie ofertowej przynależnej do części wykonania robót budowlanych.
- Projekt docelowej organizacji ruchu na całej jej długości wykonawca wdroży z wprowadzeniem obowiązującego na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego „referencyjnego” systemu oznakowania kilometraża dróg. Koszty i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu należą do Wykonawcy
- Realizacja świadczeń nie będących robotami budowlanymi należy do wykonawcy i stanowi składnik zamówienia, a ich koszty wykonawca uwzględni w cenach robót budowlanych.

B .CZĘŚĆ INFORMACYJNA .

B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach umowy z Jednostką Projektową:

- Opracowano projekty wstępne
- Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygiem natychmiastowej wykonalności z dnia 12.11.2010r., wykaz wszystkich uzyskanych opinii i uzgodnień znajduje się w materiałach przetargowych
- Trwa opracowanie projektów budowlanych

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robót budowlanych:

Wykonany obiekt „OBWODNICA WOJNICZA” zgłoszony przez wykonawcę do odbioru końcowego winien spełniać wszystkie określone prawem warunki gotowości technicznej i formalno – prawnej do skutecznego pozyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

B.3. - Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową należy do Zamawiającego.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja części zamówienia pod nazwą „**Nadzór nad projektem i dokumentacją**”, nie będzie miała zastosowania i Wykonawca nie będzie uprawniony do wynagrodzenia w tej części.

Załączniki:

1. PROJEKT WSTĘPNY (wersja elektroniczna) -

- „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od km 1+631,00 (odcinek 160) do km 1+695,00 (odcinek 190) – zadanie II, projekt wstępny”, a w nim :
 - branża drogowa
 - branża mostowa – obiekty Inżynierskie
 - uzyskane warunki, opinie i uzgodnienia

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ nie będących robotami budowlanymi

3. UMOWA (kopia) nr 71/1/2008/ZDW z aneksami nr 1 i 2, zawarta w dniu 23. 05.2008r pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider : Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Kraśińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Mikulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza” – część dotycząca zakresu zamówienia i warunków, bez części dotyczącej wynagrodzenia.