

Wykaz przewidzianych do opracowania projektów docelowej organizacji ruchu w 2012 roku

Zadanie	zakres prac	nr drogi	odcinek	kilometraż drogi	długość odcinka	materiały w wersji papierowej	opracowanie w postaci cyfrowej z możliwością edytowania	uwagi	termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wykonać projekt docelowej org. ruchu	781	cała droga w woj. Małopolskim	odc. 010 km 0+000 - odc. 230 km 7+257	46,9 km	zatwierdzony projekt OR w 2006 r.	JEST		28.09
2	wykonać projekt docelowej org. ruchu	783	3 odcinki	odc. 120 km 0+000 - odc. 180 km 2+635 odc. 290 km 1+400 - odc. 340 km 0+656 odc. 340 km 2+270 - odc. 420 km 1+227	23,3 km	zatwierdzony projekt OR w 2006 r.	JEST		31.10
3	wykonać projekt docelowej organizacji ruchu	948,949	cała droga 948 w woj. Małopolskim, cała droga 949	DW 948: odc. 010 km 0+000 - odc. 100 km 0+119 DW 949: odc. 010 km 0+000 - odc. 110 km 2+212	39,3 km	zatwierdzony projekt OR w 2006 r.	JEST w całości dla DW 949, JEST dla DW 948 za wyjątkiem odc. 070 km 1+666 do odc. 100 km 0+119		30.11
4	wykonać projekt docelowej organizacji ruchu	958,959	cała droga 958, cała droga 959	DW 958: odc. 010 km 0+000 - odc. 090 km 1+073 DW 959: odc. 010 km 0+000 - odc. 010 km 1+085	51,7 km	zatwierdzony projekt OR w 2005 i 2006 r.	JEST dla drogi wojewódzkiej nr 958, BRAK dla drogi wojewódzkiej nr 959		28.09
5	wykonać projekt docelowej org. ruchu	960,961	cała droga 960, cała droga 961	DW 960: odc. 010 km 0+000 - odc. 030 km 3+428 DW 961: odc. 010 km 0+000 - odc. 010 km 7+657	20,8 km	zatwierdzony projekt OR w 2006 r.	JEST		31.10
6	wykonać projekt docelowej organizacji ruchu	962	cała droga	odc. 010 km 0+000 - odc. 040 km 2+270	9,0 km	zatwierdzony projekt OR w 2009 r., projekt modernizacji drogi w 2011 i 2012 r.	BRAK		29.06
7	wykonać projekt docelowej organizacji ruchu	981	cała droga	odc. 010 km 0+000 - odc. 150 km 5+219	48,9 km	zatwierdzony projekt OR w 2007 r. dla odc. 150 km 0+000 - odc. 150 km 5+219	JEST dla odc. 150 km 0+000 - odc. 150 km 5+219 dla pozostałej części BRAK		30.11