

Kraków, 19.07.2023 r.
ZDW/PW/2023/ 5873 /DN-4/AN
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-8/23

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki
(nr ZDW-DN-4-271-8/23)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 20

Czy do terminu realizacji Zamawiający wlicza okres zimowy?

Odpowiedź

Zamawiający niniejszym informuje, iż określony w SWZ termin realizacji zamówienia (przy zastrzeżeniu poniższego) obejmuje również okres zimowy (jest on wliczony w ten termin), tzn. okres zimowy nie podlega wyłączeniu *ex ante* z biegu tego terminu (Zamawiający nie stosuje konstrukcji określania / wylączenia terminu realizacji zamówienia bazującej na wyłączeniu z biegu tego terminu „z góry” jakichś konkretnych okresów / okoliczności).

Jednocześnie Zamawiający niniejszym informuje, iż wobec wydłużania się toku przedmiotowego postępowania zamówieniowego (z uwagi na przedłużającą się w sposób nieoczekiwany procedurę pozyskania decyzji ZRID dla zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania DW nr 965 z DP nr 2006K (Szarów – Kłaj) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Proszówki, gm. Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie*) implikującego przesunięcie umiejscowienia w czasie określonego dotychczas w ramach SWZ 6-miesięcznego terminu realizacji zamówienia, co znamionować może ewentualność przypadnięcia (wypadania) znaczącej części tego terminu na okres zimowy 2023 / 2024, Zamawiający uznał w kontekście tej sytuacji za uzasadnione dokonanie modyfikacji terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SWZ celem dostosowania tego aspektu do aktualnych uwarunkowań i okoliczności procesu inwestycyjnego tego przedsięwzięcia i zapewnienia realnych, możliwych do dotrzymania warunków wykonania zamówienia – poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian / aktualizacji warunków realizacji zamówienia będących następstwem / związanych z dokonaną zmianą terminu realizacji zamówienia (w szczególności powiązanych z wprowadzeniem wymaganego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi umownego mechanizmu waloryzacyjnego).

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonana została zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie obejmującym określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz będących tego konsekwencją / powiązanych z tym warunków realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania – zmianie w tym kontekście uległy zapisy cz. I pkt 8 SWZ – cz. opisowa, treść pkt 3 formularza oferty (zał. nr 2 SWZ) oraz poszczególne postanowienia wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania następujące zamiennie dokumenty oznaczone datą 19.07.2023 r. uwzględniające wprowadzone w kwestiach wskazanych wyżej zmiany: zamienną str. 5 SWZ – cz. opisowa, zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty oraz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy. W konsekwencji dokonania zmiany SWZ w zakresie obejmującym określenie terminu realizacji zamówienia aspekt ten został jednocześnie ujawniony w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/S 038-110479 (w ramach zmiany zapisów sekcji II.2.7 i II.2.14 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE (ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

- II. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 25.08.2023 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium	– 25.08.2023 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 25.08.2023 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamiennie str. 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 19.07.2023 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/S 038-110479 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

- III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamiennie str. 5, 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 19.07.2023 r.),
 - zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 19.07.2023 r.),
 - zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 19.07.2023 r.),

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 19.07.2023 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a