

ANEKS NR 5

z dnia 27.05.2009r.

do Umowy Nr 59/1/2006/ZDW zawartej w dniu 31 maja 2006r. pomiędzy
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :
mgr inż. Andrzej Wcisło - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
a Pracownia Inżynierska KLOTODA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka jawna
ul. płk St. Dąbka 8, 30-732 Kraków
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
p. Mirosława Bajor zwanym dalej WYKONAWCĄ

na : „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obejścia wsi Brzezna, Stądła
i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”

§1

1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w treści aneksu nr 3 z dnia 28.08.2008 r.
jest: Aneks nr 3 z dnia 28.08.2008 r. do Umowy nr 59/1/2008/ZDW
a winno być: Aneks nr 3 z dnia 28.08.2008 r. do Umowy nr 59/1/2006/ZDW
2. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w treści aneksu nr 4 z dnia 24.03.2009 r.
jest: Aneks nr 4 z dnia 24.03.2009 r. do Umowy nr 59/1/2008/ZDW
a winno być : Aneks nr 4 z dnia 24.03.2009 r. do Umowy nr 59/1/2006/ZDW

§2

Treść pozostałych zapisów nie ulega zmianom.

§3

Aneks sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania

inż. Andrzej Wcisło

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. centr. 6379000, sufr. 6372879
fax: 6382663, NIP 677-20-85-382
(1)

WYKONAWCA

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław BAJOR

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
KLOTODA
Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.
30-732 Kraków, ul. płk. Stanisława Dąbka 8
NIP 676-001-17-22 REGON 351005586
PKO SA III O/Kraków 26 1240 2294 1111 0000 3712 8959
tel. (012) 652-93-85 fax (012) 652-93-86

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Orłowska-Palka

GU-2 OK

ANEKS NR 4

z dnia 24.03.2009r.

do Umowy Nr 59/1/2008/ZDW zawartej w dniu 31 maja 2006r. pomiędzy
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :
mgr inż. Grzegorz Stech - Dyrektor ZDW
a Pracownia Inżynierska KLOTODA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka jawna
ul. płk St. Dąbka 8, 30-732 Kraków
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
p. Mirosława Bajor zwanym dalej WYKONAWCĄ

na : „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła
i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”

§1

Na podstawie protokołu konieczności z dnia 13.02.2009, w związku ze zmianą ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zmianie
ulega treść załącznika do w/w umowy tj. „Wycena dla zadania : „Wykonanie projektów budowlanych
i wykonawczych budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”,
który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego aneksu. Powyższa
zmiana nie ma wpływu na wartość oraz na termin realizacji przedmiotu zamówienia.

§2

Strony zgodnie oświadczają, iż zawarcie przedmiotowego aneksu nie powoduje powstania żadnych
roszczeń po stronie wykonawcy.

§3

Treść pozostałych zapisów nie ulega zmianom.

§4

Aneks sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY


DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Stech

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
fax: 6382663, NIP 677-20-85-382
(10)


WYKONAWCA

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław BAJOR

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
KLOTODA
Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka jawna
30-732 Kraków, ul. płk St. Dąbka 8
NIP 676-001-17-22 REGON 141610136
PKO SA III O/Kraków 26 1240 2294 1111 0000 37121
tel. (012) 652-93-35 fax (012) 652-93-36

Radca Prawny


mgr Iwona Piątkowska

01.06.2009
EW 2 DE

Wycena dla zadania

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obejścia wsi Brzezna, Stadia i Podegródzia po wale przeciwpowodziowym

L.P.	Opracowanie	Etap I			Etap II		Etap III	Etap IV	SUMA
		Materiały do projektowania	Projekt wspólny	Prawo dysponowania terenem	Projekty budowlane	Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (min. 20%)			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Termin opracowania: 07.11.2009									
1	Procentowy udział elementu w całości opracowania	20,07	41,81	0,17	3,85	25,09	8,36	0,67	100%
2	Wartość netto	120 000,00	250 000,00	1 000,00	23 000,00	150 000,00	50 000,00	4 000,00	598 000,00
3	Wartość brutto (z podatkiem VAT)	146 400,00	305 000,00	1 220,00	28 060,00	183 000,00	61 000,00	4 880,00	729 560,00

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław BAJOR

Podpis pferenta:

ANEKS NR 3

z dnia 28.08.2008r.

do Umowy Nr 59/1/2008/ZDW zawartej w dniu 31 maja 2006r. pomiędzy
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :
mgr inż. Grzegorz Stech - Dyrektor ZDW
a **Pracownia Inżynierska KLOTODA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka jawna**
ul. płk St. Dąbka 8, 30-732 Kraków
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
p. Mirosława Bajor zwanym dalej WYKONAWCĄ

na : „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obejścia wsi Brzezna, Stądla
i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”

§1

1. Strony na podstawie protokołu zawieszenia realizacji umowy z dnia 26.09.2007 r. i protokołu
wznowienia prac projektowych z dnia 28.08.2008 r. stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
aneksu zgodnie ustalają, że :

- 1) zmianie ulega treść § 3 ust.1 umowy, który przyjmuje nowe następujące brzmienie :
„Strony zgodnie ustalają termin wykonania przedmiotu umowy : do dnia 07.11.2009 r.
- 2) zmianie ulega treść zapisu „Termin opracowania” w Wycenie stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszego aneksu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„Termin opracowania 07.11.2009

2. Zmianie ulega treść zapisu §4 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z art.147 Ustawy Prawo
zamówień publicznych) w wysokości 2% ceny przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: 14.591,20
zł. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej - 70% i gotówce – 30%

3. Zgodnie z § 4 ustęp 5 umowy :

„Wykonawca przedłuży ważność gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego
wykonania umowy lub wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach
dopuszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia
na okres równy terminowi wydłużonemu.”

§2

Strony zgodnie oświadczają, iż zawarcie przedmiotowego aneksu nie powoduje powstania żadnych
roszczeń po stronie wykonawcy w szczególności roszczeń o zwrot kosztów poniesionych z tytułu
przedłużenia wykonania umowy.

§3

Treść pozostałych zapisów nie ulega zmianom.

§4

Aneks sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

Radca Prawny

mgr Iwona Piątkowska

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
fax: 6382663, NIP 677-20-85-382
(10)

WYKONAWCA

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław BAJOR

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
KLOTODA
Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.
30-732 Kraków, ul. płk. Stanisława Dąbka 8
NIP 676-001-17-22 REGON 351005086
PKO SA III O/Kraków 26 1240 2294 1111 1111 1111
tel. (012) 632-00 00 fax (012) 632-00 00

Wycena dla zadania

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obeliska wsi Brzezna, Stadia i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym

Lp.	Opis	Etap I				Etap II		Etap III	Etap IV	SUMA
		IIIa	IIIb	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
I	II									X
	Termin opracowania									
1	Procentowy udział elementu w całości opracowania	20,07	5,02	41,81	0,17	3,85	20,07	8,36	0,67	100%
2	Wartość netto	120 000,00	30 000,00	250 000,00	1 000,00	23 000,00	120 000,00	50 000,00	4 000,00	598 000,00
3	Wartość brutto (z podatkiem VAT)	146 400,00	36 600,00	305 000,00	1 220,00	28 060,00	146 400,00	61 000,00	4 880,00	729 560,00

DYREKTOR

mgr inż. J. K. BAJOR

Podpis oferenta: