

PROGRAM FUNKcjONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiot zamówienia: „OBWODNICA WOJNICZA”

Zadanie I - część północna

Adres obiektu budowlanego:

- Wieś: Wielka Wieś, Isep, Wojnicz, Zakrzów, Dębina Zakrzowska, Dębina Łętowska
- Nr drogi: obwodnica zostanie po jej wybudowaniu włączona do ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Zakliczyn
- Województwo małopolskie
- Powiat Tarnów,
- Gmina Wojnicz

CPV:

45 23 31 22 – 0 (obwodnica drogowa)
71 24 80 00 – 8 (nadzór nad projektem i dokumentacją)

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Opracowała:

Anna Piszczek, Wydz. Inwestycji Drogowo – Mostowych Zamawiającego


Data opracowania:

wrzesień 2011r.

Spis zawartości:

- A. CZĘŚĆ OPISOWA
- B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
- C. ZAŁĄCZNIKI

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora
d/s inwestycji

mgr inż. Marta Maj

A. CZĘŚĆ OPISOWA

A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

A.1.1 Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider : Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Kraśnińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwą „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórska 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zadanie I dotyczy odcinka obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od skrzyżowania DW 975 z drogą gminną – zjazd do żwirowni w m. Dębina Łętowska do włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4, długość odcinka obwodnicy około 2,335 km,

Zamawiający posiada projekt budowlany. W oparciu o posiadaną dokumentację w dniu 12.08.2011r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązku Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

A.1.2 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadченьiami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

A.1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej wykonawca będzie w miesięcznych odstępach czasu pisemnie informował Zamawiającego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

- Przed odbiorem dokumentacji projektowej od Jednostki Projektowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczących „Wymaganiom Ogólnym” podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym

- Wszystkie koszty i starania, w tym wcześniej nieprzewidziane a związane z realizacją zamówienia i w pełnej gotowości technicznej i formalno – prawnej do użytkowania obiektu w myśl przepisów Prawa Budowlanego łącznie ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, wykonawca uwzględni w cenie ofertowej przynależnej do części wykonania robót budowlanych.
- Projekt docelowej organizacji ruchu na całej jej długości wykonawca wdroży z wprowadzeniem obowiązującego na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego „referencyjnego” systemu oznakowania kilometraża dróg. Koszty i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu należą do Wykonawcy
- Realizacja świadczeń nie będących robotami budowlanymi należy do wykonawcy i stanowi składnik zamówienia, a ich koszty wykonawca uwzględni w cenach robót budowlanych.
- Wykonawca winien również w razie konieczności zapewnić nadzór archeologiczny, a także nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach umowy z Jednostką Projektową:

- Opracowano projekt budowlany, w dniu 12.08.2011r. został złożony wniosek o ZRID, spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID –koniec października 2011r.
- Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności z dnia 12.11.2010r., wykaz wszystkich uzyskanych opinii i uzgodnień znajduje się w materiałach przetargowych

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robót budowlanych:

Wykonany obiekt „OBWODNICA WOJNICZA” zgłoszony przez wykonawcę do odbioru końcowego winien spełniać wszystkie określone prawem warunki gotowości technicznej i formalno – prawnej do skutecznego pozyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

B.3. - Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową należy do Zamawiającego.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja części zamówienia pod nazwą „**Nadzór nad projektem i dokumentacją**”, nie będzie miała zastosowania i Wykonawca nie będzie uprawniony do wynagrodzenia w tej części.

Załączniki:

1. PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE w wersji elektronicznej (część drogowa, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne, część wod.-kan., elektryczna, teletechnika, gazowa, inwentaryzacja gosp. zieleni, projekt zieleni)
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU(wersja elektroniczna)
3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY WOJNICZ (uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2007r.) (wersja elektroniczna)
4. WYKAZ ŚWIADCZEŃ nie będących robotami budowlanymi
5. UMOWA (kopia) nr 71/1/2008/ZDW z aneksami nr 1 - 6, zawarta w dniu 23. 05.2008r pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider : Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Mikulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegorzeczka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza” – część dotycząca zakresu zamówienia i warunków, bez części dotyczącej wynagrodzenia.
6. Podręcznik beneficjenta