N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 7 SIWZ (zamienny — 11.10.2019 r.)
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/19

UMOWA nr ...... 12019/ZDW (wz6ér)

zawarta W dniu .......coooceii w Krakowie pomiedzy:

1.  Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowang przez

dziatajacego na podstawie petnomocnictwa ......................... zdnia ...
zwanym dalej Zamawiajgcym 1

oraz

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym 2

zwanymi facznie Zamawiajgcymi z jednej strony

zwanym dalej Wykonawcag z drugiej strony
zwanych facznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/19 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zlecajg, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania p.n. Zachodnia
Obwodnica Zielonek — zaprojektowanie i wykonanie robét (w podziale na zadania) zwanego dalej
zadaniem.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
obejmujgcych budowe zachodniej obwodnicy Zielonek — w podziale na nastepujace zadania:

2.1) Zadanie nr 1 — odcinek od ul Pachoriskiego (km ok. 0,003+74) do granicy Miasta Krakowa
(km ok. 1+014) wraz z facznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudowa ul. Glogera
Niniejsze zadanie obejmuje:




opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaru robét w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), w tym przeprowadzenie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz pozyskanie wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego;
opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowe tgcznicy jako drogi klasy G
dwujezdniowej o dtugosci ok. 1 km;

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce, z
uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujacych w szczegdéinosci:

a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe w tym rozbiérka budynkéw kolidujacych z
inwestycja;

c) wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie konieczno$ci pod
nadzorem ornitologicznym) oraz nasadzenia uzupetniajgce,

d) roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmochienie podtoza);

e) budowe konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang
obwodnice;

f)  budowe obiektéw mostowych;

g) budowe nowych skrzyzowan dla skomunikowania droég przecinajacych budowang
obwodnice wraz z rozbudowag odcinkéw drog krzyzujgcych sie z planowang
obwodnica i budowg drég taczgcych obwodnice z uktadem drég istniejacych, w tym
m. in. wigczenie do ul. Pachonskiego wraz z rozbudowa sygnalizacji Swietlne;j;

h) budowe ronda turbinowego dwupasowego, czterowlotowego oraz fgcznika do ul.
Glogera z DW 794 wraz z rozbudowa ul. Glogera,

i)  budowe skrzyzowania typu T przediuzenia ul. Rybattowskiej z ul. Weissa;

j)  budowe drog dodatkowych (jezdni);

k) budowe poboczy;

I)  budowe lub przebudowe chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciggdw pieszo-rowerowych;

m) budowe, przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych;

n) budowe i przebudowe systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wod opadowych
do odbiornikéw wraz z niezbednymi urzadzeniami (w tym: kanalizacji deszczowe;j,
przepompowanie oraz zbiorniki retencyjne);

o) budowe urzadzen wynikajacych z ochrony srodowiska (w tym: ekrandw akustycznych,
w razie koniecznosci urzgdzen naprowadzajacych na przejscia dla zwierzgt i
zabezpieczajgcych przed wchodzeniem ptazéw na jezdnig);

p) zabezpieczenie i przebudowe istniejgce] infrastruktury technicznej, w szczegolnosci
sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz infrastruktury ,kolejowej” - na
podstawie warunkow technicznych pozyskanych od wiascicieli sieci wraz z optatami
za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci;

g) budowe, przebudowe oswietlenia drogi;

r) wykonanie kanalizacji kablowej $wiatlowodowej do systemu sterowania ruchem
UTCS;

s) montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu wraz z montazem tablic VMS;

t) statg organizacje ruchu, w szczegodlnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

u) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, Ww szczegdélnosci:  ornitologicznego
i w razie koniecznosci herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji
Srodowiskowej;



2.2)

v) w razie konieczno$ci: zabezpieczenie zabytkéw malej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

w) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

X) wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;

y) stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

z) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

aa) przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, ztozenie
wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

bb) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

cc) przekazywanie raportow Zamawiajgcemu.

Zadanie nr 2 - odcinek od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do_wezia
z Péinoca Obwodnica Krakowa (POK)

Niniejsze zadanie obejmuje:

1)

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru rob6t w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowe;j
wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenie ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko;

opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowe facznicy jako drogi klasy G
dwujezdniowej o diugosci ok. 1,2 km;

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projekiowg wykonang przez Wykonawce, z
uwzglednieniem wymogow wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie ciggfo$ci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c) wycinke drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod
nadzorem ornitologicznym) oraz nasadzenia uzupetniajgce;

d) roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podtoza);

e) budowe konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang
obwodnice;

f)  budowe drég dodatkowych (jezdni);

g) budowe poboczy;,

h) budowe, przebudowe chodnikow;

i)  budowe $ciezek rowerowych;

i) budowe , przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych;

k) budowe i przebudowe systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wod opadowych
do odbiornikéw wraz z niezbednymi urzadzeniami (w tym: kanalizacji deszczowe;j,
przepompowni);

I) budowe urzadzer ochrony Srodowiska (w tym: ekranéw akustycznych, w razie
koniecznosci  urzadzen naprowadzajgcych na przejscia dla zwierzat i
zabezpieczajgcych przed wchodzeniem ptazow na jezdnie);

m) zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegoélnosci
sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych - na podstawie warunkow technicznych
pozyskanych od wtascicieli sieci wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony
wiascicieli sieci;

n) budowe, przebudowe oswietlenia drogi;

0) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

p) stata organizacje ruchu, w szczegélnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;



g) w razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;
r)y zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczegélnosci:  ornitologicznego
i w razie konieczno&ci herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji
Srodowiskowej;
s) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;
t)  wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkow U-1;
u) stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkdw granicznych;
v) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
w) przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, zlozenie
wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
x) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.
y) przekazywanie raportow Zamawiajgcemu.
Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamodwienia zawiera Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.
Zadanie nr 1 dotyczy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, natomiast
Zadanie nr 2 dotyczy pozamiejskiego odcinka drogi.
Wspétprace pomiedzy Zamawiajgcym 1 i Zamawiajgcym 2 przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy
regulujg ustalenia, umowy i porozumienia dokonywane i zawierane pomiedzy Wojewodztwem
Matopolskim a Gming Miejskg Krakow w sprawie okreslenia zasad wspotpracy pomiedzy Gming
Miejska Krakéw a Wojewodztwem Matopolskim.

UMOWA
§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére stanowig
integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zaméwienia, w tym Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU)

2) oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

4) kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) dokumentacja projektowa oraz zgody wiasciwych organéw zezwalajgce na realizacje robét (po

opracowaniu, pozyskaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcym)
6) specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcym).

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuja sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdinosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci

............................... zt (sfownie: ..........c..cvevvevenneeee.) brutto, w tym:
1) wynagrodzenie za Zadanianr1: .............c.euees zt (sfownie: ...........................) brutto,
2) wynagrodzenie za Zadanie nr 2: ..................... zt (sfownie: ...........................) brutto.

zgodnie z ofertg, ktéra wraz z WWER stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Przedmiotowe wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, za wyjgtkiem poz. 3 i 6 WWER (zwigzanych z
wykonaniem ekranow akustycznych), ktére rozliczane bedag kosztorysowo (wynagrodzenie w tym
zakresie wyliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz
faktycznego obmiaru robét, przy czym wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ kwot wskazanych w
poz. 3 i 6 WWER).



3. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia umownego nie ulega zmianie przez caty czas trwania
umowy, z zastrzezeniem ust. 4 i 9 oraz kwestii kosztorysowego rozliczania poz. 3 i 6 WWER .

4. Przewiduje sie mozliwo$é zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ziozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt 1 — 4, na zasadach okre$lonych w niniejszym
paragrafie. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg faktyczny wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia ku temu podstawy wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towarow i
ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia
aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca réznice pomigdzy kwotg
podatku od towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towarow i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do
tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka
podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od towarow i
ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob,
iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwotg podatku od towarow i ustug
obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktdérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka
podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku
od towarow i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek
zmiany stawki podatku VAT.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokos$ci wynagrodzen pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, 2z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimainego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowe;.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.



10.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$é stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot
umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig skladek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne a
wysokosécig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci roéznicy pomiedzy wysokoscig wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych a wysoko$cig wptat do
pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesSci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych
przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 — 9 Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o
zmiane wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpo$rednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 1 = 4, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegélnosci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2 — 4, moze
ewentualnie obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych
planow kapitatowych. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikac
bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, majg wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed i jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z kwotami skiadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,
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3) w przypadku zmiany o, ktdrej mowa w ust. 4 pkt 4, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z kwotami wpiat do pracowniczych planow kapitatowych
dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcg, z okresleniem zakresu (czgsci) etatu, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzujg sie¢ do pokrycia maksymalnie 50 %
zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 4, kosztéw wykonania zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmniejszenia (wytgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy — zgodnie z zapisami § 16 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegélnosci w sposob gwarantujacy,
iz wysoko$é wynagrodzenia za kazdg godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej.

Uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu okolicznosci niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, ktore sg mozliwe do przewidzenia na etapie zlozenia oferty

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ...cccvcvreervrncicnnnen. ztk.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ramach sytuaciji opisanej w
art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w
pienigdzu na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie ma byC wniesione, niniejszym
Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmienig
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosSci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 14.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcych za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyrazajg zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcych zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 16 i 17,
jezeli Wykonawca przed uplywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcych wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W zakresie dotyczacym Zadania nr 1 $rodki finansowe na realizacje tego zadania zostaty
zabezpieczone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (zadanie

- 2020r. — ... zt,
—- 2021 — . zt,
- 2022 1. — .. zt,
— 202371 - zt.

Zmiana limitow, o ktérych mowa w ust. 21, nie wymaga zawarcia aneksu. W przypadku zaistnienia
potrzeby zmiany limitéw Wykonawca zobowigzany jest do uprzedniego przedstawienia nowego
harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia (w zakresie Zadania nr 1) i ptatnosci, ktéry wymaga
akceptacji przez Zamawiajgcego nr 1.



TERMIN WYKONANIA UMOWY

§4

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekazg Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajacego zgodnie z przepisami do prowadzenia
robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy
i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez
Zamawiajacych terenu budowy.

2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

3. Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID (zgodzie wtasciwego organu
na prowadzenie robot).

4. Termin realizacji przedmiotu umowy (Zadania nr 1 i Zadania nr 2) — 30 czerwca 2023 r.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziert dokonania koricowego odbioru robét
okreslony w protokole odbioru kofcowego roboét, ktéry stanowi wylaczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowsa,
Zamawiajgcy mogg wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy mogg powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na pismie najp6zniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcych o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koricowego (zgtoszenie gotowosci odbiorowe;)).
Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koricowego winna byé udokumentowana dotgczonym do
zawiadomienia operatem kolaudacyjnym zawierajgcym m.in.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych Inspektoréw Nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; o$wiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

g) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zamawiajgcy zobowigzujg sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
(zgtoszenia gotowosci odbiorowej) dokona¢ czynnosci odbioru robét (z zastrzezeniem zapiséw § 10
ust. 3 pkt 3-7).

FINANSOWANIE ZE SRODKOW UE
§5

1. Zamawiajacy oswiadczajg, ze zamierzajg ubiegac sie o wspdifinansowanie realizacji przedmiotu umowy
ze $rodkow UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata



2014 — 2020. Przewidywane jest ztozenie odrebnych wnioskéw na dofinansowanie Zadania nr 1 oraz
Zadania nr 2.

W zwigzku podejmowanymi przez Zamawiajacych dziataniami zmierzajgcymi do pozyskania
wspoffinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw UE i prawidtowego rozliczenia projektow Wykonawca
jest zobowigzany do udzielania niezwiocznie pisemnych wyjasnie, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcych, ktdére mogg wigza¢ sie m.in. z przygotowaniem dodatkowych map, wydzieleniem
kosztow realizacji stosownych elementéw inwestycji — na kazdorazowe zapytanie Zamawiajgcych.
Udzielanie niezwiocznie pisemnych wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcych, o ktérych
mowa w ust. 2, na kazdorazowe zapytanie Zamawiajgcych, moze mie¢ miejsce zarowno do uptywu
terminu wykonania niniejszej umowy jak i po tym terminie, w okresie tzw. trwato$ci projekiu, tj. w okresie
5 lat liczonym od dnia wyptaty ostatniej transzy dofinansowania projektu.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego 1 i/lub Zamawiajgcego 2 dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach realizacji przedmiotu umowy o wykonania i
ustawienia tablic informacyjnych oraz tablic pamigtkowych informujgcych o udziale $rodkow Unii
Europejskiej w realizacji inwestycji. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programoéw polityki spéjnosci na lata 2014 -
2020. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do stosowania wymogdéw zwigzanych z promocjg
projektdw tj. stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji dotyczgcej
zadania. Obowigzek bedzie wykonywany odrebnie dla kazdego z dofinansowanych projektow.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§6

Wykonawca przediozy oddzielnie dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2 harmonogramy realizacji
przedmiotu zamoéwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgce
planowane ilosci $rodkéw finansowych. Wprowadzenie zmian w harmonogramach nie bedzie
traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajacych,
kazdego w odniesieniu do swojego zadania. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni nie zgtoszg
zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamoéwienia i ptatnosci przyjmuje sie, ze
akceptujg zaktualizowany harmonogram.

Zamawiajacy nie przewidujg udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszczajg wyrazenie zgody na rébwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowa

na przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcych uzgodnienie szczegotow tej

wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy bedg uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedag przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci

o zmiane terminu wykonania zamowienia. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcych o dokonanych przez

niego i inny podmiot uzgodnieniach dotyczgcych wspotpracy na terenie budowy.

Zasady porozumiewania si¢ stron

1) Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t odbywac sig bedzie
poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

2) Korespondencja pisemna bedzie kierowana na adres:



a) Zamawiajacego 1. ......oiiiiiii
b) Zamawiajacego 2: ... )
C) WYKONAWCY: ... e e )
z tym zastrzezeniem, ze w razie zmiany adresu, o ktorym mowa powyzej, Strona ktérej zmiana
dotyczy zobowigzana jest do poinformowania pozostatych Stron o tym fakcie w terminie do 7 dni
liczgc od dnia zmiany, pod rygorem uznania, ze korespondencja kierowana na dotychczasowy
adres zostafa skutecznie doreczona.
3) Korespondencja e-mail bedzie kierowana na adres:
a) Zamawiajgcego 1: ... it e
b) Zamawiajgcego 2: ..o ,
C)  WYKONAWECY: .. ittt e et e e ,
z tym zastrzezeniem, ze w razie zmiany adresu, o ktérym mowa powyzej, Strona ktdrej zmiana
dotyczy zobowigzana jest do poinformowania pozostatych Stron o tym fakcie w terminie do 7 dni
liczac od dnia zmiany, pod rygorem uznania, ze korespondencja kierowana na dotychczasowy
adres zostala skutecznie doreczona.
5. Narady koordynacyjne
1) Zarzadzajacy ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacych i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych
gosci. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zarzadzajgcy, przy czym
narady koordynacyjne winny odbywac sie z czestotliwoscig co najmniej jeden raz w miesigcu.
2) Narady koordynacyjne bedg prowadzone i protokotowane przez Zarzgdzajgcego, a kopie protokotu
bedg dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.
3) Wykonawca osobiscie lub jego umocowany przedstawiciel jest zobowigzany uczestniczy¢ w kazdej
naradzie koordynacyjnej, ktéra zostata zorganizowana przez Zarzadzajacego.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

1. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzujg sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy

czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach

okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane

(PB).

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazg Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajacy ustanowig Zarzadzajacego oraz Inspektorow Nadzoru
Zarzadzajacy jest to osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcych do zarzgdzania
realizacjg umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie (zawartej z nim umowie).

2) Szczegoétowy zakres obowigzkow Zarzgdzajgcego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcymi i Zarzadzajgcym, a takze przepiséow PB i ma na celu zabezpieczenie
intereséw Zamawiajgcych i przysztych uzytkownikow.

Do podstawowych obowigzkéw Zrzadzajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg umowy i administrowanie umowag w charakterze
petnomocnika Zamawiajgcych,

b) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opodznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach roboét. Wykonawca zwolniony bedzie z
odpowiedzialnosci zarowno prawnej, jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zarzadzajacego polegajacego na wstrzymaniu lub opéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek
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3.

3)

robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, lub prawo, o czym
Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcych.
Koordynacje ogolng i biezace prowadzenie spraw zwigzanych z cato$cig zamowienia ze strony
Zamawiajgcych prowadzi Zamawiajacy 2.
W przypadku prac $cisle zwigzanych z zakresem Zadania nr 1 lub Zadania nr 2 koordynacjg ich
realizacji prowadzi Zamawiajacy 1 (w odniesieniu do Zadania nr 1) lub Zamawiajgcy 2 (w
odniesieniu do Zadania nr 2).
Osobg do kontaktéw z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcego 1 jest p. ......................
tel
Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego 2 jest p. .....................
tel o

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wlasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajacych we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg umowy. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspodtpracowat z Zamawiajgcymi na ich rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcych o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie pocztg) Zamawiajacych lub Zarzgdzajgcego wydawane zgodnie z
przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcych Iub
Zarzadzajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z
przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do
przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wkasnymi / przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKTESIE ... oottt e et et e e et et e e e e e e

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (cze$ci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej

zasadami dokonywania zmian tre$ci umowy.

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcym

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2
projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie szczegétowego przedmiotu robét budowlanych oraz
oznaczenie Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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2)

3)

Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu 1 i
Zamawiajgcemu 2 projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy 1, jak rowniez Zamawiajacy 2 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptaciji.
Zamawiajgcy 2 sktada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego
dotyczy konkretny projekt umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego 1 bedg
przekazywane przez Zamawiajgcego 2.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i
Zamawiajgcemu 2 posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy 1, jak rowniez Zamawiajgcy 2 moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy 2
sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna
umowa. Sprzeciw zgtoszony przez Zamawiajgcego 1 bedzie przekazywany przez
Zamawiajgcego 2.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych
mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, o ktorych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajacego 1 lub Zamawiajgcego 2 okreslonych w pkt 2
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegodlno$ci niespetnienie nastepujgcych
wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajacemu 2 do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny
okresla¢ zakres prac (szczegbtowy przedmiot robét budowlanych) powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna
byé dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji, projekty uméw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementdéw nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcych;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji przewidujgce formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z
naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub
jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane
prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcych;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajacemu 2 do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie
wszelkich odbiorédw prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
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7)

8)

10)

11)

Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcych, zawierac zastrzezenie, iz
odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajacych bedzie nieskuteczny oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umow oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcych;,

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca =zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow
bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z =zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcych;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspélnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonaweg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu 1 i Zamawiajgcemu 2 wraz z umowg o0 podwykonawstwo
stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie
tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcych;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedacych przedmiotem tej umowy w
sposdb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegoblnosci cen jednostkowych wynikajacych ze Szczegotowej Kalkulacji
Cenowej, o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich
akceptacji przez Zamawiajgcych;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajacemu 2 do akceptacji winny respektowaé wymagania
wynikajgce z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikow Podwykonawcy; projekty umoéw oraz umowy nierespektujgce wymagan
obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcych;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej
wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od
umowy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajacego 2 w terminie okreslonym w pkt 2 w
formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacych.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 w terminie okreslonym w pkt 4 w
formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcych.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgioszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcych solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w
art. 6471 KC, ani odpowiedzialnosci wynikajgcej z innych przepiséw prawa.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcych uwaza sie za niezgtoszenie
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Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacych solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647! KC, ani
odpowiedzialnosci wynikajgcej z innych przepisow prawa.

12) Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcych, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1§ 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i
Zamawiajgcemu 2 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajagcemu 2 uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o
wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

15) Przedtozenie Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcych
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC, ani odpowiedzialnosci wynikajgcej
z innych przepiséw prawa.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 14 skutkowal bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy 2 informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej w wysokoé$ci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia cze$ci zaméwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu 1 i Zamawiajgcemu 2 w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okre$lajacego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegblnych umdéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przediozy¢ Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

2) W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajacym
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 3.2.).
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3)

4)

9)

10)

11)

12)

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 3.1 3.2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty
budowlane zarowno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamoéwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgloszenia Zamawiajgcym zgodnie z
okreslong w ust. 3.2. procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez
Zamawiajgcych lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od
realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacych okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647! § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcych za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacych umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcych. Zarzadzajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcych, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcych.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, w realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyplaty przez Zamawiajacych wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie prac / robét jest przediozenie wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamowienia, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcym umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ listg
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych prac /
robét, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcag zestawienie kwot
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zapfaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajacego 1 lub Zamawiajgcego 2 ztozona do depozytu sgdowego na
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13)

14)

15)

16)

17)

podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC albo Zamawiajgcy 1
lub Zamawiajgcy 2 dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na
zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust.
4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

Powyzsze nie oznacza przejecia przez Zamawiajgcych solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcych odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opoznienie w spelnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wypfaty przez
Zamawiajgcych wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg korncowa jest przediozenie wraz z
tg fakturg dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcych umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcym umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢
liste Podwykonawcoéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udzialt w realizacji niniejszej
umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot =zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcych wzgledem Podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647! KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcych i Wykonawcy, w tym Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, Strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcych na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspélne wykonanie przedmiotu zamaéwienia
okre$lajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcych, a Wykonawca
(Wykonawcy) oé$wiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspoélinie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcych, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcymi.

Zamawiajgcy 1 i Zamawiajacy 2 dokonujg ptatnoSci wynagrodzenia umownego (réwniez
bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw — zgodnie z przepisami prawa i zapisami
niniejszej umowy) odrebnie w zakresie dotyczgcym Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Zamawiajgcy
nie sg wzajemnie i solidarnie odpowiedzialni za wtasne zobowigzania finansowe wynikajace z
niniejszej umowy — Zamawiajgcy 1 jest odpowiedzialny za zobowigzania finansowe dotyczgce
Zadania nr 1, a Zamawiajacy 2 jest odpowiedzialny za zobowigzania finansowe dotyczgce
Zadania nr 2. Kazdy z Zamawiajgcych odpowiada jedynie za wiasne zobowigzania i nie
odpowiada za zobowigzania drugiego z Zamawiajgcych.

4. Personelisprzet Wykonawcy

Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zalgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcych. Zamawiajgcy zaakceptujg kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje, doswiadczenie i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdcg sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to

1)
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wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bgdzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnosc¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.
Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcym, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcych w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.
Dokumentacja budowy
1)  Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcych
i prowadzi¢ na biezgco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robdt
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robét budowlanych
d) protokoty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcym nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegdtowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.
Bezpieczernistwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
1)  Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacych terenu budowy do daty odbioru kofcowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcych:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wlasnosé Zamawiajgcych (oprocz robot, urzgdzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osoéb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
polisa oddzielna OC dla kontraktu
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Postanowienia ogodlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony LS

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia koncowego + 3 miesigce
dla umowy ubezpieczenia (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
odpowiedzialnosci cywilnej z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

#

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osaobie lub w mieniu
wyrzadzone osabom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rwnowarto$¢
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 20 min zi)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikle z dziatania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat witasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy

wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w peinej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela warto$ci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatdéw wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan - o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.
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UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. . . . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu budowy do daty odbioru koricowego + okres konserwacji
minimum 3 miesigce

_———  ______ ________________________________________|

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- rob6t kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotow natury / sit przyrody
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody
Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
Wigczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w mieniu na jedno i Wszystkig zdarz_enia w okresie
znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim ubezpieczenia
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedacym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
roboty . na skutek zywiotéw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatlego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

2) Umowy i polisy ubezpieczenia speiniajgce powyzsze wymagania zostang dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu 2 najpozniej na dwa dni przed ustalong datg przekazania terenu
budowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami opfacenia skladek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umoéw ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwg Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy majg prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5) Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcych.

6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
$wiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie

19



10.

11.

12.

13.

ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcych, osob trzecich lub
Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcych. Wykonawca

niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcych o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytaczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymagajg, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktore bedg
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynno$ci na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu 2:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujacych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zgdanie Zamawiajgcych w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ do wgladu
przedstawicielom Zamawiajgcych, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowe] umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiada¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy majg prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajacym mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy majg prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajgcy sg uprawnieni do odebrania od pracownikow
os$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace.

Zamawiajacy moga réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
Z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktorym mowa w pkt 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
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7)

8)

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikow, ktorzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagari dotyczacych nalezytej jakosci robot

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla program zapewnienia
jakosci, stanowiacy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych
z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w pkt 2, nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajacy majg prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacych na usuniecie, to Zamawiajgcy mogg zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.
Zamawiajgcy sg zobowigzani powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze
zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajagcy majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystagpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcych zwrotu poniesionych z tego tytulu kosztow. Przed
sporzadzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcych, osoby/podmiotu,
ktora sporzadzaé bedzie probe, badanie, odkrycie lub ekspertyze. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajacych w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej probe,
badanie, odkrycie lub ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacych nalezy dokonywanie odbiorow robdt -
z uwzglednieniem zasad wskazanych w niniejszej umowie.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robét:

a) odbiory czesciowe — dotyczace poszczegdlnych opracowan dokumentacyjnych (lub ich
wyodrebnionych czesci), dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID lub zgodg
wiasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji

e) odbiér gwarancyjny.

2) Odbioru opracowan dokumentacyjnych (lub ich wyodrebnionych czgéci), dokumentaciji projektowej

dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawce:

- kompletnego opracowania projektowego lub jego wyodrebnionej czegsci zgodnie z
uzgodnieniem z Zamawiajgcymi (w zakresie odbioru opracowan dokumentacyjnych lub ich
wyodrebnionych czesci)
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9)

6)

9)

10)

11)

12)

- kompletnej i wykonane] zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
umozliwiajacymi realizacje robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w zakresie odbioru
dokumentaciji projektowe;j).

Odbiory czesciowe mogag by¢ dokonywane wspoélnie przez Zamawiajgcych lub przez kazdego z
Zamawiajacych z osobna (jezeli odbierane prace dotyczg prac $cisle zwigzanych z Zadaniem nr 1
lub Zadaniem nr 2 — woéwczas ich odbioru moze dokonaé odpowiednio Zamawiajgcy 1 lub
Zamawiajacy 2).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu
tych robo6t — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni po catkowitym zakonhczeniu bez wad (z
zastrzezeniem pkt 8) wszystkich robot skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
operatu kolaudacyjnego przediozonego przez Wykonawce w ramach zgloszenia gotowosci
odbiorowej (zgodnie z § 4 ust. 7) oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Zarzadzajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zarzadzajgcego.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zarzadzajgcego, upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcych oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajacemu kompletny operat

kolaudacyjny. Niedostarczenie kompletnego operatu zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z § 4

ust. 7 powoduje niemozno$¢ dokonania odbioru korncowego robét do czasu uzupetnienia

wszystkich brakujgcych / prawidfowych dokumentéw i stanowi okoliczno$¢ obcigzajacg

Wykonawce, chyba ze wykaze on, ze niedostarczenie tych dokumentow spowodowane zostato

zaistnieniem okolicznosci od niego niezaleznych.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kofAcowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek

peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktorym ma stuzyé

i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami

okreslonymi umowa.

Stwierdzenie istotnych wad w zgtoszonym przez Wykonawce do odbioru kofcowego przedmiocie

umowy powoduje niedokonanie odbioru (uniemozliwiajgc jego dokonanie), a Wykonawca

zobowigzany jest usungé je na whasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcymi i ponownie
dokonac zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajacy zobowigzujg sie dokona¢ odbioru

w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia — jezeli zgodnie z zapisami pkt 3 — 7 dokonanie

odbioru jest mozliwe. Strony zgodnie postanawiajg, iz wadg istotng jest wada, ktéra uniemozliwia

lub znacznie utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy.

Dokonanie odbioru korncowego stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur

koncowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ — na Zamawiajgcego 1 i Zamawiajgcego 2.

Odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcych z udziatem

uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu

stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgddéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcych przy udziale uzytkownika

i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcych Wykonawcy

w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione

i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich

zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

Wykonawca w zakresie dotyczgcym Zadania nr 1 zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania

Zamawiajacemu 1 catosci dokumentaciji dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych

Srodkéw trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych, zmian w istniejgcych $rodkach trwatych

powstalych w ramach realizacji umowy poprzez sporzadzenie wykazu Srodkéw trwatych, z

podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepujg), lokalizacji i wartosci

(brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych. Wykonawca

zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw, o

ktorych mowa w zdaniu pierwszym (kazdy w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji
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13)

14)

15)

elektronicznej na ptycie CD w formacie ustalonym z Zamawiajgcym 1) w terminie do konca
miesigca kalendarzowego, w ktérym doreczona Wykonawcy decyzja, o pozwoleniu na
uzytkowanie stata sie wykonalna, a w wypadku przejecia do uzytkowania czesci robot przez
Zamawiajgcego przed zakonczeniem catosci robét budowlanych w terminie do korica miesigca
kalendarzowego, w ktérym wydana zostata ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
czesci robot przejetych przez Zamawiajgcego 1 lub podmioty dziatajace w imieniu Zamawiajgcego
1 do uzytkowania przed zakoniczeniem cato$ci rob6t budowlanych, lecz w obu opisanych powyzej
sytuacjach - nie pézniej niz przed dniem odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, na
wytworzone $rodki trwate, wartosci niematerialne i prawne, zmiany w istniejgcych $rodkach
trwatych powstatych w ramach realizacji Inwestycji z uwzglednieniem podziatu na grupy KST
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwalych (KST), jak réwniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze
w uzgodnieniu z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego 1.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wykazu $rodkoéw trwalych zawierajgcego
przyporzgdkowane wartosci $rodka trwatego do wystawionych w ramach realizacji przedmiotu
umowy faktur w szczegotowosci wynikajgcej z tabeli, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.
Czynnosci w zakresie odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych mogg by¢ wykonywane w
imieniu Zamawiajgcego przez podmioty lub jednostki zarzadzajgce przedmiotem umowy po jego
ostatecznym wykonaniu.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

Zamawiajgcy majg obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia wytgcznie za
faktycznie wykonane prace. Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia jest ostateczna
niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji (z zastrzezeniem zapiséw szczegoétowych zawartych w niniejszej
umowie).

Zamawiajacy bedg wyptaca¢ wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur wystawianych
odrebnie na Zamawiajgcego 1 i Zamawiajgcego 2 — w zaleznosci, czy przedmiot faktury dotyczy
Zadania nr 1, czy Zadania nr 2:

a) Zamawiajgcy 1 — pokrywa wynagrodzenie w kwocie ............. zt dotyczgce Zadania nr 1,
b) Zamawiajgcy 2 — pokrywa wynagrodzenie w kwocie ............. zt dotyczace Zadania nr 2,
zgodnie z WWER.

Wymaga sig, aby faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy
odnosily sie w swojej tresci wyraznie do przedmiotu Zadania nr 1/ Zadania nr 2.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow Wykonawca wraz z
fakturami koncowymi, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przediozenia
dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcoéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcych. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
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1)

3)

6)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 2 i 3, ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonane opracowania dokumentacyjne (lub ich wyodrebnione czesci) lub
dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie
robot umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wystawianych w
oparciu o protokoly zdawczo-odbiorcze odbioru czesciowego; faktury te dotyczg
wynagrodzenia wskazanego w poz. 1i4 WWER,;

b) faktur przej$ciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czeséciowo (sporzgdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegbtowg
Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w pkt 5, przy czym tgczna wartos¢ faktur przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w zakresie Zadania nr 1
(tj. sumy poz. 2 i 3 WWER) oraz 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w zakresie
Zadania nr 2 (tj. sumy poz. 5i 6 WWER),

c) faktur koncowych o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty w
zakresie Zadania nr 1 (tj. sumy poz. 2 i 3 WWER) oraz 10 % wynagrodzenia umownego za
roboty w zakresie Zadania nr 2 (. sumy poz. 5 i 6 WWER), wystawionych na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy z dokumentéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury wskazanych w pkt 1
nie bedzie wynikato, jaka cze$¢ wynagrodzenia przypada na infrastrukture (naktady inwestycyjne)
zwigzane wylgcznie z transportem publicznym (w szczegélnosci takie jak: zatoki autobusowe, wiaty
przystankowe, chodniki przy zatokach autobusowych, bus pasy) Wykonawca przedtozy stosowne
o$wiadczenie okreslajgce wysokos¢ tych kwot.
W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, w realizacji ktérego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wraz z fakturami przedktada¢ dokumenty, o ktérych
mowa w § 9 ust. 3.2. pkt 11 —14.
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym
mowa w § 9 ust. 3.3. pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
Podstawa rozliczen z Wykonawca, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty pozyskania decyzji ZRID (zgody budowlanej) przedstawiajgca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na
poszczegdlne asortymenty robét, zatwierdzona przez Zamawiajgcych Szczegotowa Kalkulacja
Cenowa. (SKC) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokonajg akceptacji
przedstawionej Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwg Wykonawce do jej zmiany w
wyznaczonym terminie w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegaé o wiecej niz 40% od
Srednich cen z SEKOCENBUD Iub innych wydawnictw branzowych (obowigzujgcych w dacie
sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcych Szczegoétowa Kalkulacja Cenowa
stanowi podstawe dokonywania rozliczen w zakresie okre$lonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawierac nastepujgce dane:
a) Faktury wystawiane na Zamawiajacego 1:
NABYWCA: Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
NIP: 6761013717
ODBIORCA: Zarzgd Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. W. Reymonta 20, 30-059 Krakéw
b) Faktury wystawiane na Zamawiajgcego 2:
NABYWCA: Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Faktury nalezy skiada¢ do Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajacego 2 (wskazanego na fakturze
Odbiorcy).
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7

9)
10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego 1 lub
Zamawiajgcego 2 na rachunek Wykonawcy .. .

Zmiana konta Wykonawcy moze nastaplc na podstaW|e plsemnego osmadczenla Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dia jej
dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzgdkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego1 lub Zamawiajgcego 2.

Kazdy z Zamawiajgcych podnosi odpowiedzialno$¢ wylgcznie w zakresie swojego zadania
(Zamawiajgcy 1 — odno$nie Zadania nr 1, Zamawiajgcy 2 — odno$nie Zadania nr 2).

Zgodnie z art. 17 ust. 2 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug Wykonawca nie rozlicza podatku VAT naleznego. Podatek VAT nalezny z tytutu
przedmiotu umowy rozliczajg Zamawiajgcy. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nieuwzgledniajacej podatku od towardw i ustug (tj. w kwocie netto).

W przypadku, w ktérym przychody uzyskane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
podlegatyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i nie podlegatyby wytaczeniu z
opodatkowania na podstawie umowy w sprawie zapobiezenia podwdjnemu opodatkowaniu,
zawartej pomiedzy panstwem siedziby Wykonawcy i Rzeczpospolitg Polskg, wyptata
wynagrodzenia zostanie dokonana po potraceniu przez Zamawiajgcych kwoty podatku
dochodowego naleznego od Wykonawcy na terytorium Polski, z uwzglednieniem zapisow ww.
umowy w sprawie zapobiezenia podwéjnemu opodatkowaniu.

Zapisy ust. 11 i 12 obowigzujg tylko w przypadku, gdy strong umowy jest Wykonawca
nieposiadajgcy siedziby dziatalnosci gospodarczej, zarzadu, ani stalego miejsca prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na terytorium Polski, ktére uczestniczytoby w tej transakciji.

W przypadku, gdy strong umowy sg Wykonawcy, ktoérzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum), faktury VAT wystawiane bedg przez ustanowionego
petnomocnika reprezentujgcego Wykonawcoéw i na jego rzecz Zamawiajgcy dokonajg ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcom.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcych wzgledem petnomocnika (lidera) naleznosci
wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy, pozostali
Wykonawcy, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspélnie, nie bedg roscili wzgledem
Zamawiajacych zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

Zapisy ust. 14 i 15 obowigzujg tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy
wspolnie ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum).

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie robét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materialy do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznosé zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakoriczeniu robét

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcych odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w pkt 10 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcym gwarancji jako$ci na okres podany w pkt 10.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (pkt 10).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kofcowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ust. nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego
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6)

7)

10)

11)

przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamagc;ji.

Zamawiajacy mogg zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgioszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego
terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt 6 Zamawiajacy moga zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajacy sa zobowigzani powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Kazdy z Zamawiajgcych moze samodzielnie wykonywac przystugujagce mu z tytutu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji i rekojmi uprawnienia (Zamawiajacy 1 — w odniesieniu do Zadania
nr 1, a Zamawiajacy 2 — w odniesieniu do Zadania nr 2).

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacym rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego, na ktore udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zatgcznik do niniejszej
umowy.

Czynnosci w zakresie zgtaszania wad i ich egzekwowania mogg by¢ wykonywane w imieniu
Zamawiajacego przez podmioty lub jednostki zarzgdzajgce przedmiotem umowy po jego
ostatecznym wykonaniu.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcych, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajacych, jezeli:

1)
2)

3)

zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni

Wykonawca nie zgtasza robét do odbioru koncowego mimo uptywu terminu realizacji umowy,
chyba ze Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tego terminu wynika z przyczyn od niego
niezaleznych

Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych umow
ubezpieczenia oraz optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowa
Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcdw okreSlone
W niniejszej umowie
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9) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkitadania wymaganych
dokumentow i informaciji w zakresie wykazania spetniania tych wymogdw.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcych ma skutek na przyszio$¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcych z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych oraz bez prawa do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen o utracone korzysci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomig

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedg mogli speic¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcych obcigzajg nastgpujgce obowigzki

szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcych odbioru robot przerwanych oraz robodt
zabezpieczonych,

3) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcych
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robét wykonanych oraz robot w toku wraz
kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot
wykonanych oraz robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robodt
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzani sg do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapiaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w
§ 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

KARY UMOWNE
§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegéinosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieri opdznienia, liczgc od ustalonego w § 4
ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) op6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajacych terminu na usuniecie wad,

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia, ,
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5) nieprzediozenia Zamawiajgcym do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany zgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajagcym poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedkiadania umoéw zgodnie z
wymogami okreslonymi w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie
za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogoéw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3

ust. 2.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedag z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego 1 i Zamawiajgcego 2 (rozdzielonych proporcjonalnie w stosunku do
warto$ci zadan / robét) w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowe;.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okre$lonych niniejsza

umowa.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce

poszczegoélnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 bedg naliczane w kazdym przypadku

zaistnienia opoznienia w realizacji tych obowigzkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce
terminéw, za wyjgtkiem i zastrzezeniem przypadkdéw, gdy Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych (wowczas kary te nie bedag naliczane). Ciezar dowodu w

zakresie wykazania, iz zaistniate opdzZnienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

odpowiedzialnosci nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spoczywa wylgcznie na

Wykonawcy.

PRAWA WELASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajagcych majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentaciji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegélnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

¢) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wy$wietlanie;
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10.

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan
i wielkosci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujacych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W migjscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie
internetowe;j;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementdw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tumaczenie utworéw w calosci lub w czesci, a w szczegélnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz systemu;

[) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji
urzgdzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcych réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcych uprawnien, o ktorych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcych autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcych wynikajgcych z przyjetego przez nich sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celdéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegélnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi przedmiotami umoéw, w tym wyraza zgode na swobodny wybdr przez
Zamawiajgcych czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twérczosci lub
jego podwykonawcow i nie bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych osob trzecich.
Wykonawca zobowiazuje sie rowniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej
Zamawiajgcym nie dokona zadnych rozporzadzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli
zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw
osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym roéwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcych prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamoéwienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia. Powyzsze
dotyczy réwniez osobistych praw autorskich.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie jej w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu twoércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy o$wiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do pelnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacych wylaczne prawo na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
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1.

Wykonawca oswiadcza, ze twdrca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcych
przystugujacych tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym
sprawowanie nadzoru autorskiego.

ZMIANY UMOWY

§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczyé w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimainej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a)

wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkdéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, =zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
w szczegolnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogli przewidziec¢
W momencie zawarcia umowy,

konieczno$cig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamédwieh powigzanych, ktoérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, w rozumieniu przepisow KC, strajki generalne
lub lokalne) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywiduainych, w szczegoélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw,
badz innych podmiotéw, ktorych dotyczy realizacja zaméwienia, ktore majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacych lub inne
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3)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

I) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wplyw na
realizacje zamoéwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opadoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacych; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegélno$ci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajagcych,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pézniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcych; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
no$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdinosci:

a) pojawieniem sie na rynku materialdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisow prawa powodujacg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych osob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcych, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osob muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (t.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcych warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdoinosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ziozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktow za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;
ewentualne udzielenie zamowien dodatkowych bedzie opiera¢ sie o kalkulacje cen jednostkowych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD, itp.) aktualnych w
kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana;
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7

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a)

b)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacych i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcych i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznoéci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcych jako kluczowa czesé
zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcych
i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcych i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wplyw na
organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

f)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcych, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminoéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
$rodkdéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacych z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoleczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spofecznego lub interesu Zamawiajgcych jako dysponentéw Srodkéw publicznych, w
szczegodlnosci dotyczgcych robdt ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony Srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zaméwienia,
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9)

10)

11)

12)

13)

g) =zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za kiérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoinosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowychy);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dzialajgce wspélnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spo6tka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadto$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgodg
Zamawiajgcych przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcych
jako dysponentéw $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcych z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomigdzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegoélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegoinosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego
zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadioéci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwiekszac ryzyko nienalezytego
wykonania  zamowienia lub  wykonania zaméwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegodlnoéci ustawy PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacych (Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 — w zaleznosci, czy spor bedzie dotyczy¢
Zadania nr 1, czy Zadania nr 2), ewentualnie Zamawiajgcego 2 (w przypadku, gdy spor dotyczy¢ bedzie
catego zaméwienia).
Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy
okazalo sie niewazne lub nieskuteczne, umowa w pozostatej czeSci zachowuje waznos¢, a w miejsce
niewaznego lub nieskutecznego postanowienia wstapi odpowiednio wazne i skuteczne postanowienie,
ktore najpetniej bedzie oddawato zgodng wole Stron.
Wzory stanowigce zataczniki do umowy:

— wzor wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

— tabela — wykaz srodkow trwatych

— oswiadczenie.
Umowe sporzadzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego po dwa egzemplarze dla
Zamawiajacych i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1: ZAMAWIAJACY 2: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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