Zatacznik nr 8 SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-40/21)

UMOWA nr ......[2021/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-40/21 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawg
PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewddzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 953 w m. Skawina
zwanego dalej zadaniem.

2.  Przedmiot umowy stanowi wykonanie rob6t budowlanych w zakresie modernizacji odcinkéw drogi
wojewodzkiej nr 953 (odc. 010 km 0+055 — km 0+423, km 0+920 — km 2+000 i km 2+020 — km 2+390)
o dtugosci 1 818 m w m. Skawina.

Zadanie obejmuje w szczegdélnosci wykonanie nastepujgcych robaot:
— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— roboty rozbiérkowe,
— wykonanie warstwy mrozoochronnej,
— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,
— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
— wykonanie warstwy wzmacniajgcej z siatki szklano-weglowej,
— wykonanie warstwy wigzgcej,
— wykonanie warstwy $cieralnej,
— uzupetnienie poboczy destruktem,
— wymiana barier energochtonnych,
— odnowa oznakowania poziomego.

3. Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia

(OPZ) stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — 30 dni od daty zawarcia umowy.



Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzierh dokonania koricowego odbioru cato$ci
przedmiotu umowy objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robét, ktory stanowi
wylgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w terminie 3 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu
robot dokonaé odbioru robdét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowg
Nie WYZSZg NIZ .evvvevviiiiinninns zl (sfownie ... ) brutto okreslong w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoscig maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku
wykonania elementow rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robét bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie
ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
i odebranych przez Zamawiajgcego robét oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
Ustalona przez Strony maksymalna wysoko$é wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty okres
obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukohczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$é obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca beda wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia bedacego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkdw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu
przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakoéci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umoéw ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej
umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu



Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajac Wykonawca
P! Jjacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

przedmiotu umowy + 3 miesigce

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku z obowigzkiem
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowarto$¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 PLN)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe

udziat wlasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw
— jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto

odpowiedzialno$ci cywilnej

nie wigcej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem

— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wlasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartos$ci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty wynikajacej
z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy /

udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie

- robot kontraktowych;

- materiatow oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 000,00 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostato$ci po szkodzie:
min. 20 % wartosci szkody




10.

11.

12.

13.

14.

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny:
10 000,00 PLN dla szkod rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkod

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej
prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate Okres konserwacji: minimum 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas Maksymalny udziat wtasny: 5 000,00 PLN
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta. Maksymalny udziat wtasny: 5 000,00 PLN

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.
Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umow ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wtasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki ulegaja utylizacji przez wykonawce
robaot.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robé6t na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robot. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawa¢ sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robdt.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamiaé bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wcze$niejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;



15.

16.

kopie oferty;

dziennik przebiegu robét (oryginat);

kopie umow z podwykonawcami;

harmonogram robdét;

wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw;

polise ubezpieczeniows;

protokét przekazania terenu budowy;

pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatébw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

badania materiatow;

recepty MMA, betony;

wyniki pomiaréw (np. rownos¢ podituzna, rownosé poprzeczna, SRT);

wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdinych asortymentéw robat;

deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpézniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, kidre beda
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizacji



zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy ma prawo zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umdéw o prace
(poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcoéw.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentoéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie pracownikéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczernstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na zadanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE ..ttt ettt e (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdwienia), ktdorego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw



zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci zamowienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaza¢, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
zamoOwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robot budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywag, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pozniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczgce uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

w tym powinny zawieraC oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokos$ci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

8) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okre$lonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowalo powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647% KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza
wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo - w takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartoéci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 15 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamoOwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsunigecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647* § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcédw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowal skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 %
wartos$ci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdéznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W  przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnos¢
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solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamdéwienia okreslajgce inny sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zapfaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
§6
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest..........c.cooviiiiinnn.
(tel. weiii e, Nroupr. budowlanych ... ).
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest.............c.ccoevviinennn,
(tel. .eiiii it iiiiieeeeee, Nroupr. budowlanych ... ).
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 3 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robdt
do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robot — z zastrzezeniem ust. 3.
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Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.

W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcdow)
Wykonawca wraz z fakturg skladang w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci (wynagrodzenia) przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.
Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawiera¢
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Fakture nalezy ztozyé do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY ...t
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie
w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedacych podatnikami
podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ roboét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczagc od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy (zgodnie z oswiadczeniem zawartym
w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie pézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomié Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkdd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzgdcéw lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.
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§11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ......................... zb(stownie..........cc.cooviiiiiiiiien, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..............ooiiiiiiii i

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres kroétszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéory mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Pozostata czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyt
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowienn umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umdwionego (np. udzielenia zaméwien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§12

Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492! KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli
sytuacja taka nie wynika z okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umoéw ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,
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g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejsza
umowa,

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -
w szczegollnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w sSwietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajacego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy zgodnie z zapisami
niniejszej umowy z prawa tego Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od momentu powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i winno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszlosé (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczace gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swéj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace
wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krotszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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b)

dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

przyjecia od Wykonawcy terenu robé6t pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; w sytuac;ji
jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu na moment
zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci
0,1 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia —
uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej umowy
— w wysokoséci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym
zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji jednak,
gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra zostata juz wykonana
w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym
w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy
ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji rob6t wykonanych dokonywanego
na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie
naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1.
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Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindéw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie (przekroczenie
terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie wykazania,
iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnoéci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w S$wietle zapisédw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosSci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci robét
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okre$lonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosé ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

c) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzerh obcych oraz koniecznoscig wykonania robdt
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
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3)

4)

5)

f)  zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamoéwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgoéd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

[)  zmiang przepiséw prawnych majacag wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczna,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktdérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

Cc) zmiang przepisOw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢é co najmniej takie same, jakie
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6)

7

8)

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarébwno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkow udziatlu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej

lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich
oso6b, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta zlozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zaméwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, Zze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegdllnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujacych niemozliwos¢, niecelowos¢, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdélnosci dotyczacych wykonania prac
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dokumentacyjnych, robét ziemnych, robot w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggoéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzgdzehn ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wylgczeniem
tych elementéow z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosc
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostatlo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osob
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacii;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, Zze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w ftrybie czynno$ci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy, winien

on przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi dokumentami,
informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos¢ wniosku.
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§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnoéci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
moga zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia albo wykonania
zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczacemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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