Zatagcznik nr 8 SWZ — zamienny (22.07.2022 r.)
N MALO POLSI(A (zn. ZDW-DN-4-271-48/22)
UMOWA nr .......... 12022/ZDW

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-48/22 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Budowa
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewdédztwie Mafopolskim: Zadanie nr 3 — EuroVelo 11
(EV11l) - odcinek I, pododcinek IB: Czchéw Zapora do m. Ostrow w gminie Tarnéw -
przedsiewziecie Il zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiot umowy stanowi budowa odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) o dtugosci ok. 4 991 m
(km EV11 160+237,87 — 165+407) zlokalizowanego na terenie gmin Wojnicz i Wierzchostawice
na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec wraz z remontem istniejgcej drogi wewnetrznej —
odcinka o dtugosci 195,90 m (km EV11 164+390 — 164+590).

Zamowienie obejmuje:
— wykonanie robét budowlanych obejmujacych budowe odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11)
o diugosci ok. 4 991 m,
— wprowadzenie statej / docelowej organizacji ruchu, montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego — odno$nie odcinka trasy rowerowe;j
o diugosci ok. 5 186,90 m.

3. Szczegodtowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia

(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 13 miesiecy od daty zawarcia umowy, przy czym nie pozniej
niz do dnia 31.10.2023 r.
Za obowigzujagcy Wykonawce termin zakonczenia przedmiotu umowy bedzie uwazana albo
data wyznaczajgca uptyw okresu 13-miesiecznego liczonego od daty zawarcia niniejszej umowy,
albo data 31.10.2023 r. — w zaleznosci od faktu, ktéra data zaistnieje wczesniej majac na uwadze moment
Cczasowy zawarcia umowy.



Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania kohcowego odbioru
catosci przedmiotu umowy objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robot, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot dokonaé odbioru robaét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje sie,
ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Wynikajgce z oferty stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) Wynosi ......cccccseeeenne. Zb (SfOWnie: ...l )

brutto.
W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie mechanizmu waloryzaciji
zgodnie z zapisami ust. 4 wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, ulega
zwiekszeniu o wykazany przez Wykonawce wzrost kosztoéw realizacji zamdwienia z tytutu okreslonego
w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym taczne zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, w tym ftrybie nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci tego wynagrodzenia
(ti. wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy — ceny ofertowej). Zwiekszanie wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w ramach wskazanego limitu 10 % nie stanowi
zZmiany umowy w sprawie zamowienia i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi
realizacje klauzuli automatycznie dostosowujgcej — kazdorazowe zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia
w tym ftrybie wdrazane jest na mocy pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajgcego
zasadnos¢ i uwzglednienie danego roszczenia waloryzacyjnego, po jego weryfikacji i rozpatrzeniu
w Swietle wymogodw okreslonych w ust. 4.
Majgc na uwadze i uwzgledniajgc okredlong w zdaniu drugim mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia umownego wzgledem wysoko$ci ceny ofertowej w trybie niestanowigcym zmiany
umowy w sprawie zamowienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania)
maksymalna warto$¢ umowy (wynagrodzenia umownego) WYNOSI ..ccccceerrressseerssssans zt (stownie:
.................................... ) brutto.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania niezbedne
dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw
lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, kiére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia
przedmiotu umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 1 zdanie drugie — czwarte i ust. 4.
Klauzule waloryzacyjne
1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych:
a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego =zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia



2)

oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sig
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej
wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaC faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian
prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawieraé szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpic¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1
moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie
ona miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, a wplyw ten zostanie
wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty
wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawg skfadanego
wniosku (tzw. kalkulacje wtdérng — odnoszacg sie do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa nizej,
pozwalajgcg na porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc.
potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia
umownego w ftrybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie
50 % zwiekszonych w wyniku zmian, o ktdrych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zamowienia.
W przypadku wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w pkt 1, na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1, nastgpi zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczego6towg kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny ofertowej)
z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w momencie
sporzgdzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy



3)

4)

okolicznosci i aspektow, o ktérych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie kosztow, nakladoéw, obcigzen publiczno-prawnych, etc. w zakresie okreslonym w pkt 1,
zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja ta bedzie stanowita
w szczegolnosci bazowy materiat poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci
wynagrodzenia w trybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji
lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej
bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o zmiane wynagrodzenia
umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego
wniosku wzgledem uwarunkowarn ofertowych (ij. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen materiatdow lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy zachowaniu
warunkéw okreslonych w pkt 4.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéow lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczawszy od 1 miesigca
od daty zawarcia umowy, a miesigcem odniesienia bedzie miesigc, w ktdorym nastgpito otwarcie
ofert na gruncie postepowania, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa. Platnosci
z tytutu waloryzacji bedg nastepowac po kazdym kwartale na podstawie wyliczonych miesiecznych
kwot waloryzacji (po publikacji wskaznikéw cen wyrobdéw przez Prezesa Gtdéwnego Urzedu
Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy dla wszystkich miesiecy danego kwartatu).

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust 1 zdanie pierwsze
uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepiséw prawa lub
postanowien umownych dotyczacych mozliwosci modyfikacji tresci umowy.

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

— wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

— wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektdw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane miesiecznie — maksymalnie do momentu,
w ktérym tgczna warto$é zwiekszenia wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen osiggnie
limit +/- 10 % wynagrodzenia okreslonego ust. 1 zdanie pierwsze. Waloryzacji bedg podlegac
jedynie kwoty okreslone w wykazach robét wykonanych czesciowo wystawionych / sporzgdzanych
za roboty wykonane w terminie umownym. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny
(ponizej) nie bedg podlegaty dalszym zmianom. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji
0 wspotczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony wediug wzoru:

K

CPI, Py . Ry C, A, So ., K
®— ®— ® ® — ® ®—
cpr, TCXp, TAXg Texp thxg texg Thxs

W,=a+bx

gdzie:



5)

6)

— W jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,
— a jest statym wspotczynnikiem o warto$ci: 0,5,
- b, c, d, e, f, g, hsg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),
— CPlIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,
— CPlo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko 83 narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty ztozenia oferty (miesigca).
llorazy wskaznikéw cen (tj. n/o) dla poszczegdinych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadno$cig
do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikédw cen i wag (np. bxCPI_n/CPl_o) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do szesciu miejsc po przecinku. Natomiast wyniki, ti. W_n, W_np, nalezy
oblicza¢ z doktadnos$cig do czterech miejsc po przecinku.
Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robét symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT () A 0,08
STAL () S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA | 0,5

Z powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie
z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes
GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego wykazem robét wykonanych czesciowo.
Na koniec kazdego kwartatu Wykonawca obliczy wartosci zwaloryzowanych kwot w kazdym
miesigcu w oparciu o potwierdzone kwoty w wykazach rob6t wykonanych czesciowo obejmujgce
przedmiotowe miesigce. W sytuacji gdy wykaz robot wykonanych czesciowo bedzie dotyczyt
okresu rozliczeniowego, w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy
przyjmowaé wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.
Kwoty objete ostatnig ptatnoscig po odbiorze kornicowym bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie
dostepne wskazniki.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania
umowy przekracza 12 miesiecy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty
Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 1 i 3, wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit
mozliwego zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa
w pkt 1 i 3, wynosi 10 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy)
i maksymalna fgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza
niz 10 % wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy), przy czym zmiana
wysokosci wynagrodzenia w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania w trybie okreslonym w ust. 1 zdanie drugie — czwarte i nie wymaga zawarcia
aneksu — w ramach (i do wysokosci) okreslonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartosci
umowy. Powyzej przedmiotowego limitu 10 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata



zastosowania. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone na realizacje niniejszej umowy
srodki finansowe w kwocie wskazanej w ust. 1 zdanie czwarte.
Powyzej wskazanego limitu 10 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, moze zosta¢ dokonana
juz jedynie w trybie dokonania zmiany umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajacego dodatkowych
Srodkéw finansowych na realizacje niniejszej umowy, przy czym maksymalna warto$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajgcego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi
5 % wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy). Powyzej przedmiotowego
limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata zastosowania. Kazdorazowo zmiana
wysokosci wynagrodzenia umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu
5 % moze nastgpic wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 14.
Majgc na uwadze okre$lone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany
wynagrodzenia umownego wskazuje sie, iz maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania — limit 10 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy —
limit 5 %) nie moze byé wyzsza niz 15 % wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty
Wykonawcy) — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

7) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktdorych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wiecej niz 15 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy)
okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim przypadku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz w czesci)
w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie
skutkdbw prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwaC¢ bedzie w takiej sytuacji rowniez
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,

zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,

iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej

umowy jest nie nizsza, niz wysokos$é obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca beda wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkdw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwlocznie po zawarciu umowy.

2) Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
po przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy dostarczyé Zamawiajgcemu Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania rob6t wymagajgcych
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot do obowigzkéw Wykonawcy
przed ich rozpoczeciem nalezy réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 4, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.



Wymagania ubezpieczeniowe.
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
speftniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rwnowartos$¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

Zakres ubezpieczenia OC (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikfe z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000 zt

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wlasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potrgcenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen Wykonawca

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
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Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotdéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc¢ lub bedgcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
wykonywania roboét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 z
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umoéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robot
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do momentu odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usunagé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robot, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos$¢ uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktére Wykonawca na wtasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki podlegajg utylizacji przez
Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robé6t na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robot. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawaé sygnaty
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uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robdt nieobjetych umowa
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtow tej wspdtpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobg,
warunkoéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytutu wykonywania
przedmiotowych robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, w szczegdlnosci o zmiane
terminu wykonania zaméwienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu
umowy wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna byé udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi :

a) operat kolaudacyjny,

b) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Z warunkami niniejszej umowy,

c) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

e) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

f)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

g) protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratoréw oraz protokoty przekazania obiektéw ich zarzgdcom.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére beda
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslone w OPZ.

W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikoéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zadacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umoéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przediozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcédw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedkfadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcéw.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spetiania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikow
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(jezeli takowy zostat przekazany wczedniej Zamawiajgcemu). Na Zzadanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

19. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywacC sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwlocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak réwniez nieziozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowacC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZaKreSi€ ......ccccevvvvvveeevviiiiiiininann, (zgodnie z os$wiadczeniem ztozonym w ofercie stanowigcej

zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

zakresu przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami

dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia

zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcdéw,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamowienia w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okres$lenie
szczegbtowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
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3)

4)

5)

6)

7

Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywadé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie poznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robat.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosSci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdbtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokofach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptaciji takich umow przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkiadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokos$ci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647t KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu umoéw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647* KC.

Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Ze ta wysoko$¢ przekracza
wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo - w takim przypadku odpowiedzialno$é

13



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umodw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o warto$ci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umoéw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow
o0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetiania przez Wykonawce
réwniez obowigzkow w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

14



6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zapfaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegolnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamodwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu cato$ci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposdb
odpowiedzialno$ci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialno$c¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednocze$nie jedno z podstawowych
zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejsze;j

umowy.

§6

ZamawiajgCy WYZNnacza P. .....ccceeeeeeerrenenennn. — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ........cceeeevevenennnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
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§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

c) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczyé czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru
w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru lub terminie
ustalonym z Wykonawca.
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbioér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi
za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, ptatne bedzie
w nastepujgcy sposob:

a) na podstawie faktur przejSciowych za wykonane roboty budowlane, wystawianych w oparciu
0 wykaz robot wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania
wykonanych robét oraz szczegétowg kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3)
i potwierdzany przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) zgodny z trescig i formg z WWER),
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przy czym faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz Srednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia,
o0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze (réwniez w przypadku dokonywania w trakcie
realizacji umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 — suma ptatnosci
dokonywanych na podstawie faktur przejsciowych (réowniez przy uwzglednieniu ewentualnej
waloryzacji poszczegodlnych kwot) nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze);

b) na podstawie faktury kohcowej za wykonane roboty budowlane, obejmujgcej pozostate (o wartosci
co najmniej 10 %) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
kazdorazowo dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury koncowej
wszelkich naleznosci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzediozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé szczegotowg
kalkulacje cenowa (SKC) przedstawiajgca rozbicie ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) na poszczegodlne asortymenty robot, ktéra podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona
akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie,
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegac o wiecej niz 40 % od srednich cen z sekocenbudu
(obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie okreslonym w § 3 ust. 4
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia stosowanie zaktualizowanej SKC.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ..

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie
w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedacych podatnikami
podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
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10.

11.

12.

13.
14.

porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,

zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg

one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z os$wiadczeniem

zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego udziela

gwarangcji jakosci i rekojmi za wady na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych

wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca

zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie

niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.

Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,

uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad

uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementdw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpi¢

nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej

wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec

wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie

wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegodlnosci niespetnienie wymagan

zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego

(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest

zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad

stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd

wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym

przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen

obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie

na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.
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16.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkéw okreslonych przez zarzgdcéw lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............... ZE(SIOWNI@ ..o ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......................

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o kitdéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1.

Czes$¢ ziozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego przedmiotu
umowy. Pozostata czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opéznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyi
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robot)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamoéwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowsa.

§12

Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492! KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli
sytuacja taka nie wynika z okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 21 dni,
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c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegollnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych umowne prawo odstgpienia od umowy
z prawa tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od momentu powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno
zawieraC uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczace gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstagpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace
wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczeéniejszych faktur,
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e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkow
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robdt pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia
(przekroczenia terminu) liczagc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany —
w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,02 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w § 3
ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu)
liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

b) niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzieh takiego opdéznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego
wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

h) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,
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i) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i)  odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze;
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra zostata
juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu
umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robét wykonanych
dokonywanego na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa
kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindéw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajacy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapisébw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
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3)

b)

d)

e)
f)
)

h)

i)
)

k)

m)

n)

0)

i okoliczno$ci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci
robét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia bltedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub 0 odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeh obcych oraz koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznos$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robo6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig
opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw, oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych
zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych
wpltyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystagpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zaméwienia,

zmiang przepiséw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczna,

wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze
ulec wydituzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy majgce wpltyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlno$ci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Iub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,
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4)

5)

6)

7

8)

zmiana technologii wykonania danego zakresu robé6t okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢é spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacii inwestycji,

Cc) zmiang przepisOw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (1j. zaréowno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich
0so6b, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontek$cie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zaméwieh dodatkowych lub innych zamowien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okre$lonych
W hiniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,
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9)

10)

11)

12)

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i termindbw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosc¢, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnosé realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu zamoéwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, rob6ét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggoéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektdow inzynierskich, elementdw odwodnienia, o$wietlenia drogi, docelowej organizaciji
ruchu, czy urzadzeh ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosc
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robot z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamoéwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokosci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie

uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami

waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osob
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegolnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepuja
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego

jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programéw
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zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacii;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia si¢

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiang umowy, winien

on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi dokumentami,
informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazalo sieg, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadno$ci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowe;j
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznoéci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych,
ktére mogg zwiekszac ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia albo wykonania
zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.

Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.

Zatgczniki:
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— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,
— oferta (wraz z WWER) — zat. nr 2.
7. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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