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odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy
na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na pismie najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonac czynnosci odbioru robét.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego =z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji i rekojmi tj. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60
miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5
1. Zarzadzajgcym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres): ......cccccvvieiii e
2. Planowane jest zgtoszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu
polegajacg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.

§6

1. Woykonawca przedtozy harmonogram robét i pfatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkow finansowych.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczegolne lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot | harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zarzadzajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu pfatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentow nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego
terminu zakonczenia robot.

4. Ustala sie termin wystawiania przejsciowych swiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru korncowego dokumentacji projektowe;
wykonanej przez Jednostke Projektowsg ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wplywu do Zamawiajacego ,VWykazu robét wykonanych
czesciowo”’, sporzgdzonego na podstawie stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego
i Zarzgdzajacego ( srednio raz w miesigcu ). Jezeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje
zgtoszonego zakresu wykonania robét w terminie 7 dni, to uwaza sie, ze zaakceptowat
przedtozony zakres wykonanych robot.

5. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy kazda kwote poswiadczong przez zarzgdzajacego do wyptaty

wiasciwym Swiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od

daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakonczenia robot,

ktérych dolgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga

art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

8. W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotgczenia do wniosku
o uzytkowanie Ilub zawiadomienia o =zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB
w wymaganym terminie zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate ostatnie] czeéci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentow.
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ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1.Wspéipraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na roéwnoczeshe wykonywanie robot nie objetych umowa na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robot
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
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