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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OBWODNICA WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej —
Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej.

W odpowiedzi na ziozone przez Wykonawcéw wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ w niniejszym postepowaniu,
Zamawiajacy - Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zwanej dalej
ustawg PZP) udziela odpowiedzi na nastepujgce pytania (numeracja pytan oraz kolejnos¢ udzielania
odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 49: Dot. par. 2 projektu umowy: W 2zwigzku z zapisem par. 3 ust. 4 Wykonawca wnosi
o potwierdzenie, iz wymienione dokumenty sg kompletne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Odp.: Wymienione w § 2 wzoru umowy dokumenty sg kompletne do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia z uwzglednieniem zapisu § 3 ust 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 50: Dot. par. 3 ust. 4 projektu umowy: - Wnosimy o usuniecie zapisu. Zamawiajacy zgodnie
z art. 29 ustawy, opisuje przedmiot zamoéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, co oznacza, iz
dokonuje tego w sposob nie budzacy zadnych watpliwosci interpretacyjnych u wykonawcow, za pomocyg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Kwestionowany zapis powoduje, ze przedmiot zaméwienia
jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposéb wyczerpujacy i dokfadny oszacowac ryzyka
realizacji w szczegolnosci w zakresie poniesionych kosztow.

Jak podniosta KIO w wyroku z 01.03.2012 r. (KIO 360/12): ,Umowa stanowigca w czesci element opisu
przedmiotu zamowienia, stosownie do tresci art. 29 ust. 1 p.z.p. winna pozwala¢ na identyfikacje wszystkich
wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg $wiadczenia - majacych zaréwno bezposredni oraz
posredni wptyw na wysokosé wynagrodzenia wykonawcy.”

Natomiast zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych
z dnia 27 kwietnia 2011 r. KIO 806/11 - Zobowigzanie wykonawcy do wliczenia w cene ofertowg ryczattowa
kosztéw ryzyk, ktorych nie jest on w stanie oceni¢ na etapie przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1
iart. 31 ust. 1 p.z.p., moze réwniez naruszac art. 140 p.z.p.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci § 3 ust. 4 Wzoru umowy w zakresie
i w sposob wskazany w pytaniu. Zamawiajgcy wskazuje, iz zapis § 3 ust. 4 jest konsekwencjg przyjetego
przez Zamawiajgcego sposcbu rozliczenia z Wykonawca poprzez wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 § 1 KC ,Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac”

Pytanie nr 51: Dot. par. 3 ust. 12 projektu umowy: Wnosimy o podanie podstawy prawnej zapisu.
Odp.: Podstawg prawng zapisu jest art. 353" k.c. w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 16 oraz art. 14 ust 1 i art. 139
ust. 1 ustawy Pzp.
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Pytanie nr 52: Dot. par. 7 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o usunigcie ostatniego zdania. Wykonawca nie
ma wplywu na wykonywanie robét przez inny podmiot i nie moze bra¢ odpowiedzialno$ci za opdznienia
wynikie z przyczyn lezgcych po stronie tego podmiotu, a tym samym nie moze na przyszto$c zrzec sie swoich
roszczen z tego tytutu.

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisu § 7 ust 1 Wzoru umowy. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
przyjecia i wycenienia w ofercie ewentualnego ryzyka zwigzanego z tym zapisem. Ponadto zwrécic uwage
nalezy, ze mozliwos¢ wykonywania rownoczesnego robot jest dopuszczona jedynie za zgoda
Zamawiajgcego, a poza tym uzalezniona jest od ustaleri (porozumienia) miedzy Wykonawcami. W toku tych
ustalen Wykonawca moze odpowiednio zabezpieczyé swoje interesy.

Pytanie nr 53: Dot. par. 9 ust. 3 ppkt 2.6).b) projektu umowy: Wnosimy o podanie podstawy prawnej
powyzszego postanowienia, a w przypadku ich braku o usuniecie zapisow. Zdaniem KIO nie ma podstaw
prawnych i brak ratio legis w PZP by SIWZ tworzy! dla uméw podwykonawczych odrebne uregulowania
i w tym zakresie zmieniat powszechne zasady i instytucje prawa m.in. Kodeksu cywilnego. Uprawnienie
zamawiajgcego, w tym publicznego, winno byé ograniczone i interpretowane jedynie z punktu widzenia
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcoéw. W szczegolnosci ingerencja
w umowy podwykonawcze winna by¢ jak najmniejsza ograniczona do kwestii zasad ptatnosci
podwykonawcom oraz zamawiajacy ograniczajgcy uprawnienia wykonawcy w kontrakcie nie moze zabraniac
by takie ograniczenia byly dalej przenoszone do uméw podwykonawczych. Wprowadzone ograniczenia
dotyczgce zawierania uméw z przysztymi podwykonawcami sg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, stanowig czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszajg dobre obyczaje kupieckie
i zasady wspotzycia spolecznego. Zamawiajacy narzuca bowiem wykonawcom tres¢ postanowien
w umowach zawieranych z podwykonawcami jak tez zakazuje umieszczenia okreslonych postanowien
w tych umowach. W ten sposob zamawiajacy narusza zasade swobody umow okreslong w art. 353" k.c.
Odp.: Zdaniem Zamawiajacego przedmiotowy zapis umowy nie narusza przepisow w szczegoélnosci art.
353" k.c. Zamawiajgcy ma prawo w szczegolnosci na bazie swoich doswiadczen nie akceptowac pewnych
postanowien uméw podwykonawczych.

Zgodnie z art. 143c ustawy Pzp oraz art. 6471 KC Zamawiajacy jest odpowiedzialny za zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. W orzecznictwie sgdowym brak jednolitosci stanowisk (np.
wyrok SO w Krakowie z dnia 16.05.2015r. sygnatura akt Xl Ca 10/15), czy Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$é¢ za inne naleznosci Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy takie jak np. potrgcenia
dokonywane przez Wykonawce z naleznosci z tytulu wynagrodzenia Podwykonawcy. W zwigzku
z powyzszym zapis § 9 ust. 3 ppkt 2.6) lit. b wzoru umowy stanowi zabezpieczenie Zamawiajgcego przed
solidarng odpowiedzialnoscig za zaplate Podwykonawcom.

Ponadto wskazuje sie, ze na podstawie przepisow art. 143b ust 3 pkt 1 oraz art. 143d ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiajgcy uprawniony jest do okreslenia w SIWZ wymagan odnosnie zawierania umow o
podwykonawstwo zwigzanych z realizacjg zamdéwienia bedacego przedmiotem prowadzonego postepowania.
Dla rozwiania wszelkich watpliwosci Zamawiajacy zmienia brzmienie par. 9 ust. 3 ppkt 2.6) lit. b) projektu
umowy.

W zatgczeniu zamienny wzor umowy opatrzony datg 29.12.2016r.

Pytanie nr 56: Dotyczy: § 9 ust. 15 pkt. 3 zdanie 4. Prosimy o wskazanie sposobu, w jaki Wykonawca ma
zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonujgcych przedmiot
umowy ?

Odp.: Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie identyfikacji pracownikéw np. poprzez posiadanie do
okazania imiennych identyfikatoréw ze zdjeciem pracownika.

Zamawiajacy informuje rownoczesnie, iz w zwigzku z bledng numeracjg przyjetg w tresci paragrafu nr 9,
zmienia numeracije ust., ktdéry miat dotychczasowy numer 15, a po zmianie ma numer 14.

W zatgczeniu zamienny wzor umowy opatrzony datg 29.12.2016r.

Pytanie nr 57: Dotyczy: § 9 ust 15 pkt. 5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie uchybienie/a
w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace, mogg stanowi¢ podstawe do
odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego ?

Odp.: Uchybienie kazdego z obowigzkéw okreslonych w § 9 ust 15 (ktéry miat dotychczasowy numer 15,
a po zmianie ma numer 14 - patrz odpowiedz na pytanie nr 56) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 67: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie ust. 4 w §3 wzoru umowy, ewentualnie
sprecyzuje wskazane tam ,wszelkie dodatkowe elementy zamowienia”, ,wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci” oraz ,wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz inne", ktére majg by¢ uwzglednione w cenie
oferty, tak aby byto mozliwe dokonanie ich wyceny? Tres¢ ust. 9 w §3 jest zbyt ogdlna i niejasna, i jako taka
nie speinia wymogoéw z art. 29 ust. 1 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 140 ust. 3 ustawy pzp nie pozwalajgc na
przegotowanie konkurencyjnej oferty. Takie uksztattowanie postanowien SIWZ (Istotnych Postanowien
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Umowy) sprawia, ze niemozliwa jest wycena pozwalajaca na zlozenie poréwnywalnych ofert. Zgodnie
z utrwalonym w orzecznictwie KIO pogladem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10)
tego typu jak kwestionowane powyzej postanowienia SIWZ narzucajg takie warunki, iz kazdy
z wykonawcow bedzie mogt inaczej identyfikowa¢ poszczegdline ryzyka, co moze prowadzi¢ do ziozenia
nieporownywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy ma obowigzek
przeprowadzi¢ postepowanie o0 udzielenie zaméwienia publicznego w sposéb zapewniajgcy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow w zgodnosci z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiajacy w przypadkach okreslonych w ust. 9 w §3 Istotnych Postanowienn Umowy ma mozliwos¢ i
powinnos$¢ skorzystania z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, i udzielenia zaméwienia dodatkowego,
gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢, a nie
powinien przerzucac takich ryzyk na wykonawcow.

Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 49 i 50.

Pytanie nr 68: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w §3 ust. 13 wzoru umowy nastepujgcej
tresci: ,...staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i..."? Wykonawca podkresla Zamawiajgcy jest uprawniony do
zaspokojenia z zabezpieczenia jedynie swoich rzeczywistych roszczen, do ich wysokosci, a nie moze przejgc
na wiasnos¢ catego zabezpieczenia bez wzgledu na wysokos¢ swoich roszczen.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreSlenie w §3 ust. 13 wzoru umowy sformutowania
wskazanego w pytaniu.

Pytanie nr 69: Prosimy o podanie limitéw finansowych, o ktdérych mowa w §6 ust. 1 wzoru umowy.

Odp.: Zamawiajgcy zmienia zapisy §6 ust. 1 wzoru umowy poprzez wykreslenie zapisu: ,Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczegdlne lata.”

W zatgczeniu zamienny wzoér umowy opatrzony datg 29.12.2016r.

Pytanie nr 70: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie w §6 ust. 1 wzoru umowy w drugim zdaniu po
stowie ,Zamawiajgcy” sformuiowania ,w uzgodnieniu z Wykonawcg"?

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci § 6 ust. 1 Wzér umowy w zakresie
i w sposob wskazany w pytaniu. Kwestia ilosci $rodkéw finansowych przeznaczonych na poszczegoélne lata
realizacji zamowienia jest zwigzana z wielkoscig tych srodkow przekazanych w danych latach budzetowych
na realizacje zadan drogowych przez zamawiajgcego, co odbywa sie zgodnie z regulacjami ustrojowymi
dotyczacymi zamawiajgcego i nie moze odbywac sie poprzez uzgodnienie z wykonawca.

Pytanie nr 71: Prosimy o potwierdzenie, ze wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie
objetych umowa na przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do tresci §7
ust. 1 wzoru umowy Zamawiajgcy uzalezni od zgody Wykonawcy i jego os$wiadczenia, ze nie bedzie ono
powodowato utrudniert w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego
na jego wykonania czy tez wzrostu kosztéw przedmiotu umowy?

Odp.: Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wyrazenia zgody przez Zmawiajgcego uzgodnienie
szczegotdw tej wspdipracy na terenie budowy pozostanie w gestii wykonawcdéw pod warunkiem, ze
wykonywanie robdt przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy
przez Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 72: Jaki zakres i jakie terminy wykonywania robét na Placu Budowy przez innych wykonawcow
przewiduje Zamawiajgcy?

Odp.: W obecnej chwili Zamawiajgcy nie przewiduje, ze w okresie realizacji Kontraktu bedg dziata¢ inni
Wykonawcy. Zapisy dotyczace wspoipracy na Placu Budowy miedzy Wykonawcami zostaty wprowadzone
do umowy na okolicznosé wystapienia takiej sytuacii.

Pytanie nr 73: Prosimy o potwierdzenie, ze w §9 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy chodzi o uszkodzenia ciata,
$mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy pozostajgcych
w zwigzku przyczynowym z usuwaniem wad?

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze zasady odpowiedzialnosci za szkody okreslone sg przedmiotowg umowg
a w zakresie nieuregulowanym stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 74: W zwigzku z trescig podpunktu I. 11 SIWZ oraz §9 ust. 15 pkt 1) wzoru umowy prosimy
o precyzyjne okreslenie — stosownie do tresci art. 29 ust. 3a pzp - zakresu czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, ktére wymagajg zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych te czynnosci.

Odp.: Zakres czynnosci, o ktdrych mowa w pytaniu okreslono w pkt 1.2.2 zatacznika ,Szczegdtowy zakres
rzeczowy zadania” bedgcego skiadowg Opisu Przedmiotu Zaméwienia - zat. nr 1 SIWZ.



Zamawiajgcy informuje réwnoczesnie, iz w zwigzku z bledng numeracjg przyjetg w tresci paragrafu nr 9,
zmienia numeracje ust., ktory dotychczasowo miat numer 15, a po zmianie ma numer 14.
W zatgczeniu zamienny wzér umowy opatrzony datg 29.12.2016r.

Pytanie nr 75: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgod¢ na skrocenie terminu na dokonanie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonego w §10 ust.3 pkt 2) wzoru umowy do 3 dni?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang w pytaniu zmiane §10 ust.3 pkt 2) Wzoru umowy

Pytanie nr 76: Prosimy o potwierdzenie, ze w § 13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy chodzi o opoznienia
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy?

Odp.: Przestankg natozenia kar okreslonych w §13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest op6znienie, przy czym
domniemywa sie, ze wing za op6znienia ponosi Wykonawca. Jezeli jednak Wykonawca wykaze, ze
opbznienia nie wystgpity z przyczyn lezacych po jego stronie, kary okreslone w tych postanowieniach umowy
nie bedg naliczane.

Pytanie nr 77: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na uzupetnienie zapisu §13 ust. 1 pkt od 3) do 6) wzoru -
umowy przez dodanie sformufowania, ze odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢ po
uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usunigcie
naruszen?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje tresci wzoru umowy. Zgodnie z Art. 395
par. 1 KC umowne prawo odstgpienia od umowy nie wymaga wyznaczenia dodatkowego terminu na
podjecie okreslonych dziatan czy zaniechan przez wykonawce.

Pytanie nr 78: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie w §13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy stow ,na
swoj koszt” stowami ,na koszt tej strony, ktoéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy”?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy w sposob
wskazany w pytaniu.

Pytanie nr 79: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie punktu 3) w §13 ust. 7 wzoru umowy o tresci: ,3)
zaptacenia za materialy, konstrukcje i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2), o ile odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy"?

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 13 ust. 7 wzoru umowy w sposob wskazany w
pytaniu.

Pytanie nr 80: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie VII. 4.2) SIWZ oraz w §15 ust. 2 pkt
2 wzoru umowy sformulowania ,...0 czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy"? Opobznienia w realizacji robot — niezalezne od wykonawcy — mogg spowodowac
przesuniecie ich wykonania na okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalajg na wykonanie robot (np.
bitumicznych) zgodnie z STWIORB (a nie s3 to warunki nadzwyczajne, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2) lit.
i) wzoru umowy), co uzasadnia diuzsze niz czas trwania okolicznosci bedagcej jego podstawg przedtuzenie
terminu wykonania zaméwienia.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow pkt VII. 4.2) SIWZ oraz §15 ust. 2 pkt 2 wzoru
umowy gdyz w zaleznosci od sytuacji tj. warunkéw atmosferycznych w tak zwanym okresie zimowym mogg
by¢ wykonywane lub niewykonywane roboty zgodnie z STWIORB. W zwigzku z powyzszym czas trwania
okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 moze uwzglednia¢ lub nie uwarunkowania atmosferyczne
zwigzane z okresem zimowym w zaleznosci od konkretnej zaistnialej sytuacji, ktoéra bedzie w tym kontekscie
indywidualnie oceniana. Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage, iz §15 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy zawiera
zapis: ,(...) termin realizacji zaméwienia moze ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).”

Pytanie nr 81: Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie niescistosci dotyczacej kostki na pierscieniach rond.
Projekt Wykonawczy, przewiduje wykonanie konstrukcji nawierzchni pierscienia z kostki betonowej gr. 18 cm,
natomiast ,Szczegétowy zakres rzeczowy zadania” pkt. 1.2.1 d). wskazuje na wykonanie pierscieni
przejezdnych na rondach z kostki kamiennej (granitowej) grubosci 18cm. Prosimy o wskazanie parametréw
dotyczgcych projektowanej kostki.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze kostka na pierscieniach przejezdnych na rondach ma byé kamienna
(granitowa) gr. 18 cm.

Pytanie nr 82: Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie niescistosci dotyczacych projektowanych kraweznikow.
W Projekcie Wykonawczym (pkt. 3.5.1.4 - str. 35) opisane zostaly krawezniki kamienne 15x30x100 przy
chodnikach oraz na pierscieniach ronda. Na przekrojach konstrukeyjnych (rys. nr 2.6) wskazano wykonanie
kraweznikow 15x20x100 przy chodnikach oraz wewnagtrz ronda, a 15x30x100 jako ograniczenie pierscienia
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rond. Dodatkowo na Przekroju Podiuznym (Przepust w km 0+023,80 - rys. 3.1) okreslono przy chodnikach i
wyspach krawezniki betonowe 20x22x100. W ,Szczegdtowym zakresie rzeczowym zadania” (pkt. 1.2.1.d)
natomiast wskazano, ze nalezy zastosowa¢ kraweznik kamienny 20x30 . W zwigzku z powyzszymi
rozbiezno$ciami w Projekcie prosimy o jednoznaczne okreslenie parametréw kraweznikow.

Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 24.

Pytanie nr 83: Zwracamy sie z prosbg o wskazanie wymagan stawianym goesyntetykom (geosiatka na
potgczeniu starej i nowej nawierzchni, geowtoknina dla wykonania szczelnego rowu odparowujgcego)

Odp.: Na polaczeniach nawierzchni - geosiatka 120x200 MPa szklano weglowa wstepnie przesgczona
polimerowym asfaltem; geowtoknina — masa powierzchniowa 120 g/m?, odpornosc na przebicie CBR 1350 N;
wytrzymato$¢ wzdluz/ wszerz 9 kN/m.

Pytanie nr 84: Zwracamy sie z prosbg o wskazanie parametréw dla projektowanych korytek sciekowych.
Odp.: Zamawiajacy wskazuje parametry dla projektowanych korytek $ciekowych: 2B, 3D, 2T, 4l klasy
obcigzenia 140 zgodnie z PN — EN 1339.

Pytanie nr 85: Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie niescistosci dotyczacych grubosci projektowane;
warstwy $cieralnej z SMA 8. Na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 2.6) wskazano wykonanie warstwy
grubosci 4cm natomiast na Przekrojach podiuznych dla przepustow (rys. 3.1 - 3.9) zaprojektowano warstwe
$cieralng grubosci 5em.

Odp.: Grubos¢ warstwy scieralnej na obiektach ma by¢ taka jak na jezdni obwodnic tj. 4 cm.

Pytanie nr 86: Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie wykonania umocnienia rowu przy przepuscie pod
zjazdem w km 2+441,20 (zgodnie z Przekrojem Podiuznym rys. nr 3.1). Na planie sytuacyjnym nie zatozono
przedmiotowych umocnien.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza wykonanie umocnienia dna rowu zgodnie z PB.

Pytanie nr 87: Prosimy o potwierdzenie wykonania punktowych elementéw odblaskowych na catej dtugosci
projektowanej obwodnicy zgodnie z zapisami Projektu Organizacji Docelowej pkt. 4.2.2. Czy Wykonawca ma
tez uwzgledni¢ wykonanie kocich oczek na projektowanych rondach?

Odp.: Zamawiajacy potwierdza wykonanie punktowych elementéw odblaskowych zgodnie z Projektem
Docelowej Organizacji Ruchu pkt. 4.2.2. na catej dtugosci obwodnicy oraz na rondach. Nalezy przewidzie¢
montaz Punktowych Elementéw Odblaskowych typu ciezkiego.

Pytanie nr 88: Z uwagi na zmienng grubo$¢ (gr. 40 i 80cm) projektowanych fundamentéw pod bariery dla
przepustu w km 0+023,80 oraz w km 0+031,90 zwracamy sie z prosbg o wskazanie na jakich dtugosciach sg
poszczegblne wymiary.

Odp.: Zmniejszenie fundamentu jest jedynie punktowe nad samym przepustem (aby unikngc kolizji
z przepustem). Poza przepustem nalezy przyja¢ wigkszg warto$¢ grubosci fundamentu.

Pytanie nr 89: W nawigzaniu do zapiséw uzgodnienia z PKP znak 13.655.121.2014/2 z dnia 21.05.2014
prosze o informacje czy Zamawiajacy podpisat umowe z PKP na trwale pozostawienie linii napowietrznej na
terenie PKP. Jesli tak, zwracamy sie z prosbg o udostepnienie.

Odp.: Zamawiajacy jest w trakcie zawierania umowy z PKP na trwate pozostawienie linii napowietrznej na
terenie PKP.

Pytanie nr 90: Prosimy o informacje do kogo naleze¢ bedzie przeprowadzenie monitoringu $miertelnosci
ptazéw i innych zwierzat zgodnie z zapisami projektu budowlanego.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze przeprowadzenie monitoringu $miertelnosci ptazéw i innych zwierzat
w okresie 2 lat od oddania obiektu do uzytkowania zostanie przeprowadzone przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 91: Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami pkt 1.2.1 h Zamawiajgcy oczekiwat bedzie od
Wykonawcy wykonania badania grubosci osobno dla wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni georadarem.
Odp.: Zgodnie z zapisami Szczegttowego zakresu rzeczowego zadania pkt 1.2.1.h po wykonaniu
wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykona¢ pomiaru grubosci poszczegélnych warstw mieszanej
mineralno-asfaltowych przy pomocy georadaru.

Pytanie nr 92: Jaki zakres i jakie terminy wykonywania robét na Placu Budowy przez innych wykonawcow
przewiduje Zamawiajacy?

Odp.: W obecnej chwili Zamawiajacy nie przewiduje, ze w okresie realizacji Kontraktu bedg dziata¢ inni
Wykonawcy. Zapisy dotyczace wspotpracy na Placu Budowy migdzy Wykonawcami zostaly wprowadzone
do umowy w przypadku wystgpienia takiej sytuacii.



Pytanie nr 93: Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przesunigcia terminu realizacji
zadania w zwigzku z mozliwoscig rozpoczecia robét budowlanych w  okresie Ilggowym
i koniecznoscig wykonania wycinki poza okresem lggowym?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze jest mozliwo$¢ rozpoczecia robét budowlanych w okresie lggowym ptakéw
pod warunkiem sporzadzenia przez Wykonawce opinii ornitologicznej oraz uzyskania zgody Regionainego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk i ostoi ptakéw poprzez usunigcie zieleni kolidujgcej z
inwestycjg w okresie gniazdowania ptakow.

Przesuniecie terminu realizacji zadania moze nastapi¢ tylko w przypadku spetnienia zapisow zawartych w

§ 15 umowy dotyczgcych zmian umowy.

Pytanie nr 94: Zwracamy uwage ze szereg udostepnionych w dokumentach przetargowych warunkow,
decyzji i uzgodnien stanowigcych integralng czesci dokumentacji projektowej utracito waznosc. O ile
Zamawiajgcy nie dysponuje obecnie aktualng dokumentacja projektowa umozliwiajaca realizacje przedmiotu
umowy, prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiajacy uzyska jg i przekaze Wykonawcy?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze tylko w przypadku warunkéw wydanych przez Orange Polska zachodzi
koniecznosé prolongaty wydanych warunkéw, o ktéra Zamawiajacy wystapi jeszcze przed ralizacjg zadania i
po jej uzyskaniu przekaze Wykonawcy.

Pytanie nr 95: Czy Zamawiajgcy posiada Porozumienia 2z gestorami sieci na przebudowe sieci
i urzadzen elektroenergetycznych, gazowych, etc? Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.  Jesli
Zamawiajgcy nie dysponuje obecnie przedmiotowymi Porozumieniami, prosimy o wskazanie terminu
w jakim Zamawiajgcy uzyska je i przekaze Wykonawcy?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze posiada prolongaty dla przebudowy sieci i urzadzen. W chwili obecnej nie
posiada zawartych porozumieri z gestorami sieci. Porozumienia zawarte z gestorami sieci zostang
przekazane Wykonawcy przed rozpoczeciem realizacji zadania.

Pytanie nr 96: Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do budowy przepustu w Km 0+439,25 rur stalowych
spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kolowym odpowiadajgcym dokumentacii projektowej jako
materiatu rownowaznego?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zamiany konstrukcji przepustu w Km 0+439,25z 2zywic
na konstrukcje np. z blach falistych pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego
spetnienia wymogdw pozwolenia wodnoprawnego i po uzyskaniu zgody Projektanta na zmiane projektows.

Pytanie nr 97: Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie kamienia hydrotechnicznego o frakcji do 200mm
ukiadanego na betonie do umocnien brukiem kamiennym skarp i dna rowu w obrebie przepustow?

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie kamienia hydrotechnicznego o frakgji do 200mm
uktadanego na betonie do umocnien brukiem kamiennym skarp i dna rowu w obrebie przepustow.
Wybrukowanie nalezy wykonaé z kostki granitowej 10x10x10.

Pytanie nr 98: Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych skiada sige w szczegolnosci z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego,
Przedmiaréw Robét, itp. W zwigzku z powyzszym prosimy o udostgpnienie Przedmiaréw Robot dla
przedmiotowej inwestycji jako materiatu obligatoryjnie wymaganego przepisami.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze zalgczone projekty przedmiaréw robdt sg materialem orientacyjnym
i nieostatecznym. Odpowiedzialno$¢ za korzystanie z tresci projektu przedmiaru robot ponosi Wykonawca
i nie bedzie on wystepowat z roszczeniami z tego tytutu do Zamawiajgcego. Za wykonanie przedmiotu
umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, Zamawiajacy nie
ma obowigzku zatgczenia przedmiardw robét jako materiatu obligatoryjnego.

Pytanie nr 99: Zgodnie z Projektem Wykonawczym, punkt 3.5.3 opisu technicznego, nalezy wykonac
rozbiorke dwéch obiektéw kubaturowych, w tym jednego budynku mieszkalnego na dz. 334/3. Prosimy
o udostepnienie projektu rozbiorki lub podstawowych informaciji dotyczacych sposobu i kolejnosci wykonania
wiw prac.

Odp.: Budynek do wyburzenia to budynek gospodarczy. Wszelkie dane znajdujg sie w opisie
PB str. 230.

Pytanie nr 100: Prosimy o podanie hierarchii waznosci udostgpnionej przez Zamawiajgcego Dokumentaciji
Przetargowej w przypadku niescistosci i rozbieznosci pomigdzy Projektem Budowlanym, Projektem
Wykonawczym, Decyzjg Srodowiskowa i Decyzjg ZRID.



Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze wigzace dla Wykonawcy s3 kolejno Decyzja ZRiD/ Projekt Budowlany,
Decyzja o $rodowiskowych Uwarunkowaniach, Projekt Wykonawczy.

Pytanie nr 101: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany (optymalizacji) przez Wykonawce niwelety
drogi obwodowej Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonania ponownej analizy akustycznej
z uwzglednieniem nowego przebiegu wysokosciowego drogi.

Odp.: Zamawiajgcy informuije, ze nie dopuszcza optymalizacji niwelety obwodnicy.

Pytanie nr 102: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany (optymalizacji) zakresu budowy ekranow
akustycznych Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania ponownej analizy akustycznej dla catego odcinka
drogi obwodowej (nie tylko | etapu) z uwzglednieniem ewentualnych oddziatywan skumulowanych
w poblizu istniejace;j linii kolejowej.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza optymalizacji zakresu budowy ekranéw akustycznych.

Pytanie nr 103: Prosimy o potwierdzenie, ze koszt i zapewnienie nadzoru przyrodniczego przez caly okres
realizacji zadania Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoje; ofercie.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez caty okres realizacji
zadania Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Pytanie nr 104: Prosimy o potwierdzenie mozliwosci realizacji wycinki istniejgcych drzew w okresie lggowym
tylko pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawce robot Nadzoru Ornitologicznego.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze jest mozliwos¢ rozpoczecia robét budowlanych w okresie iggowym ptakow
pod warunkiem sporzadzenia przez Wykonawce opinii ornitologicznej oraz uzyskania zgody Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk i ostoi ptakow poprzez usuniecie zieleni kolidujacej z
inwestycjg w okresie gniazdowania ptakow.

Pytanie nr 105: Prosimy o przedstawienie zakresu wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy
ptotkami herpetologicznymi.

Odp.: Zakres wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy piotkami herpetologicznymi wynika
z zapisow decyzji srodowiskowej oraz obowigzujgcych przepiséw.

Pytanie nr 106: Z uwagi na rozbieznosci parametrow barier ochronnych podanymi w poszczegolnych
Dokumentach Przetargowych prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjac typ i parametry barier
zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu.

Odp.: Do wyceny nalezy przyjgc rodzaje barier podane w projekcie organizacji docelowe.

Pytanie nr 107: Z uwagi na rozbieznosci w zakresie szczegotow lokalizacji i montazu barier ochronnych
podanymi w poszczegoinych Dokumentach Przetargowych prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy
przyja¢ lokalizacje i sposéb montazu barier zgodnie Projektem Statej Organizacji Ruchu.

Odp.: Do wyceny nalezy przyjaé lokalizacjg i montaz tak jak w projekcie organizacji docelowe;.

Pytanie nr 108: Prosimy o wyjasnienie, czy Wykonawca robot powinien w swojej ofercie uwzgledni¢ badania
saperskie przed wejsciem na teren budowy.

Odp.: Na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy nie posiada wiedzy o koniecznosci przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego na terenie planowanej inwestycji. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wykonawca
bedzie zobowigzany do przeprowadzenia jej na wtasny koszt.

Pytanie nr 109: Prosimy o potwierdzenie, ze koszt zabezpieczenia w trakcie robét istniejgcego budynku
nr 76 zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie ronda w ok. km 0+000 (ok. 1m od zewnetrznej krawedzi
chodnika) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Odp.: W ofercie nalezy uja¢ koszt zabezpieczenia budynku nr 76 zlokalizowanego w bezposrednim
sasiedztwie ronda w ok. km 0+000 oraz ogrodzen tymczasowych.

Pytanie nr 111: Wediug Opinii Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw na nadzér archeologiczny nalezy
uzyskaé odrgbne pozwolenie. Czy Zamawiajacy dysponuje tym pozwoleniem ? Jesli nie to w jakim czasie od
podpisania umowy Zamawiajacy przekaze ww. pozwolenie Wykonawcy ?

Odp.: Pozyskanie pozwolenia, celem wykonania nadzoru archeologicznego, lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 112: Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, Wykonawca zwrécit uwage na nielegalne
skladowisko odpadéw znajdujgce sie z km 0+350. Czy Zamawiajacy posiada wiedze na temat zasiegu
przedmiotowego skiadowiska? Czy wykonawca powinien uwzglednic w wycenie usuniecie odpadéw
znajdujgcych sie we wskazanym miejscu?



Odp.: Wykonawca powinien uwzglednié w wycenie usuniecie odpaddw. Zamawiajacy nie posiada informacii
na temat zasiegu przedmiotowego skladowiska.

Pytanie nr 113: Czy Zamawiajgcy posiada dokumentacje dla przedmioctowego zadania w wersji edytowalnej
(DWG)? Prosimy o udostepnienie.
Odp.: Zamawiajacy nie posiada wersji edytowalnej dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 114: Prosimy o wyjasnienie kolizji sieci gazowej z barierami drogowymi w rejonie ronda
na ul. Brzozowskiej.

Odp.: Kolizja sieci gazowej z barierami drogowymi w rejonie ronda na ul. Brzozowskiej nie wystepuje.
Zgodnie z profilem gazociggu biegnie on okolo 2 m ponizej poziomu projektowanego terenu, ponizej
wysokosci kotwienia barier.

Pytanie nr 115: W jaki sposob nalezy zakotwi¢ bariery na sieci gazowej w rejonie ronda (ul. Brzozowska).
Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 114.

Pytanie nr 116: Prosze o udostepnienie dokumentacji projektowe] dotyczacej posadowienia stupdw ekrandw
akustycznych (fundamentéw). Zatgczona dokumentacja projektowa przedstawia wytacznie rysunki dotyczace
stupdw oraz rozwiniecie ekranow.

Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 121.

Pytanie nr 117: Prosze o udostepnienie parametréw technicznych belek podwalinowych oraz rysunkow
szczegotowych dotyczgcych ww. elementdw.
Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 121.

Pytanie nr 118: Prosze o udostepnienie parametréw technicznych oraz szczegétowych informagii
dotyczacych elementéw wypetnienia ekrandw akustycznych pochtaniajgcych i odbijajgcych.
Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 121.

Pytanie nr 119: Czy zamawiajgcy dysponuje odrebng dokumentacja projektowa dotyczgcg branzy ,,Ekrany
akustyczne™? W przypadku braku ww. dokumentacji prosze o dotgczenie dokumentacji dotyczacej ekranow
akustycznych ktora umozliwi rzetelng wycene i bedzie zawierata wszystkie elementy konstrukcyjne ekranow
akustycznych.

Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 121.

Pytanie nr 120: Prosze o informacje ktdry zakres ekranéw akustycznych nalezy przyjg¢ do wyceny —
wystepuja rozbieznosci pomigedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym.
Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 121.

Pytanie nr 121: Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w wysokosciach ekranéw akustycznych podanych
w opisie technicznym, planie sytuacyjnym oraz w rozwinigciach ekranéw. Na rozwinieciach przedstawiono
tylko jedng wysokosci ekrandéw, w opisie technicznym oraz na planach sytuacyjnych mowa o dwoch
wysokosciach (4,0m oraz 5,0m). Dodatkowo prosze o wyjasnienie rozbieznosci w nazewnictwie (numeracji)
ekrandw na planie sytuacyjnej i rozwinieciach.

Odp.: Zamawiajgcy zamieszcza omytkowo nieudostepnione w zatgczeniu do pisma z dnia 21.12.2016r
(pytanie nr 7) rysunki dotyczace posadowienia ekranéw i belek podwalinowych. Lokalizacja ekrandéw zgodnie
z zatwierdzonym planem sytuacyjnym Projektu Budowlanego. Zamawiajacy udostepnia szkice sytuacyjne
rozmieszczenia ekrandéw akustycznych stanowigce uzupetnienie rys. 3.33, rys. 3.34 projektu
wykonawczego.

Pytanie nr 122: Czy oznakowanie poziome ma by¢ wykonane jako gladkie czy strukturalne ?
Odp.: Oznakowanie poziome ma by¢ wykonane jako gtadkie w osi jezdni, natomiast krawedziowe jako
strukturalne.

Pytanie nr 123: Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi
36 miesiecy zgodnie z diugoscig okresu gwarancji udzielanej przez firmy specjalizujgce sie w wykonywaniu
tego typu oznakowan.

Odp.: Zamawiajacy oczekuje, ze gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe ma wynosic¢
60 m-cy od odbioru koncowego zadania.

Pytanie nr 124: Prosimy o potwierdzenie, ze koszty utrzymania i ewentualnej naprawy uszkodzonych
podczas realizacji drég dojazdowych do terenu objetego planowang inwestycja, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w swojej ofercie.
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Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze koszty utrzymania i ewentualnej naprawy uszkodzonych podczas
realizacji drég dojazdowych do terenu objetego planowang inwestycjg nalezy przewidzie¢ w ofercie.

Pytanie nr 125: Z uwagi na rozbieznosci w poszczeg6lnych dokumentach przetargowych prosimy
o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjaé oznakowanie pionowe i poziome zgodne z udostepnionym
przez Zamawiajacego Projektem Statej Organizacji Ruchu.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze do wyceny nalezy przyja¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem organizacji docelowej oraz z uwzglednieniem niniejszych odpowiedzi, a takze z zapisami
szczegolowego zakresu rzeczowego zadania.

Pytanie nr 126: Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy projektem PZT a Projektem Budowlanym oraz
Wykonawczym w zakresie przebudowy zjazddw indywidualnych. Nie wszystkie zjazdy opisane
w projekcie PZT widniejg na rysunkach planu sytuacyjnego jako przewidziane do przebudowy.
W przypadku gdy Zamawiajacy przewiduje przebudowe zjazddw nieujetych na planie sytuacyjnym
a opisanych w opisie technicznym prosze o podanie konstrukcji nawierzchni oraz powierzchni dla proj.
przebudowy zjazdéw. Np. Zjazd Z7 opisany jako do przebudowy a na planie sytuacyjnym do wykonania jest
tylko kraweznik od strony jezdni.

Odp.: Wszystkie zjazdy bedace w zakresie decyzji ZRID nalezy wykona¢ zgodnie z PB
i uwzgledni¢ w wycenie ich budowe/przebudowe. Zjazd Z7 jest réwniez wykazany w decyzji ZRID.
Konstrukcja tak jak sgsiedniego zjazdu Z2. Powierzchnia tego zjazdu to 10 m2.

Pytanie nr 127: Z uwagi, ze w dniu 28.11.2016 Zamawiajgcy udostepnit materialy umoziiwiajgce
przygotowanie prawidiowej wyceny przedmiotowego zadania, zwracamy sie z prosba o wydtuzenie terminu
ztozenia oferty.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze zmienia termin skfadania ofert zgodnie z pkt 1ll.

Pytanie nr 128: Przepust P01 (km 0+439,25) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane rury przepustowe;
wykonanej z zywic nienasyconych na rure stalowa spiralng (odpowiednio zabezpieczong warstwg cynku i
powtokami polimerowymi)?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zamiany konstrukcji przepustu w Km 0+439,25z zywic
na konstrukcie np. z blach falistych pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego
spetnienia wymogow pozwolenia wodnoprawnego i po uzyskaniu zgody Projektanta na zmiane projektows.

Pytanie nr 129: Zapis STWIOR D.00.00.00 pkt 7.4 ,Wagi i zasady wazenia" nakiada na wykonawce
obowigzek dostarczenia i zainstalowania urzadzenia wagowego. Prosimy o potwierdzenie, ze w Ofercie
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z montazem urzgdzenia wagowego.

Odp.: Zapis STWIOR D.00.00.00 pkt 7.4 ,Wagi i zasady wazenia” nie dotyczy przedmiotowego zadania
i w zwigzku z tym nie nalezy ujmowaé w wycenie oferty kosztéw zwigzanych z montazem urzgdzenia
wagowego.

Pytanie nr 130: Zapis STWIOR D.07.01.01 ,Oznakowanie poziome"” oraz D.07.02.01 ,Oznakowanie
pionowe" pkt 1.3 ,Zakres robét objetych ST nakiada na wykonawce obowigzek sporzgdzenia projektu oraz
wykonania organizacji ruchu wewnatrz miasta Wolbromia. Prosimy o wyjasnienie czy w/w zapis dotyczy
rowniez wykonania Zadania 1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o uszczegolowienie zakresu
jakim ma by¢ objety projekt organizacji ruchu w obrebie miasta, w sposob umozliwiajagcy wykonawcy
uwzglednienia powyzszych robot w ofercie.

Odp.: Zapis STWIOR D.07.01.01 ,Oznakowanie poziome" oraz D.07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 1.3
.Zakres robot objetych ST” nakiadajgcy na wykonawce obowigzek sporzgdzenia projektu oraz wykonania
organizacji ruchu wewnatrz miasta Wolbromia nie dotyczy wykonania Zadania 1 i nie nalezy przewidywac go
w ofercie.

Pytanie nr 131: Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie wykonanie urzgdzen zabezpieczajgcych ruch
pieszych (stupki blokujgce U12c)? Jesli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji . Zgodnie z przekazang
specyfikacja techniczng D-07.06.02 budowa | etapu obwodnicy Wolbromia przewiduje przedmiotowe
zabezpieczenie, a projekt Organizacji Ruchu nie wskazuje na ich montaz.

Odp.: Wycene do oferty nalezy przygotowaé w oparciu o Projekt Organizacji Docelowe;.

Pytanie nr 132: Zwracamy sie z prosbg o przekazanie SST dotyczacej kraweznikéw kamiennych dia
przedmiotowego zadania. Przekazana specyfikacia D-08.01.02 odnosi sie do zadania ,Remont drogi
krajowej nr 39 w ramach usuwania skutkéw powodzi na odcinku od km 25+400 do km 28+500 Wyszonowice
— Wigzéw i od km 30-900 do km 36+500 Wigzéw — Czestocice”

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze Przekazana specyfikacja D-08.01.02 odnosi sie do przedmiotowego
zadani. Przywolany w specyfikacji opis do zadania ,Remont drogi krajowej nr 39 w ramach usuwania
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skutkéw powodzi na odcinku od km 25+400 do km 28+500 Wyszonowice — Wigzéw i od km 30-900 do km
36+500 Wigzéw — Czestocice” nalezy potraktowac jako omytke pisarska.

Pytanie nr 133: Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie niescistosci dotyczgcych nawierzchni na chodnikach i
wyspach dzielgcych na rondach. Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie nawierzchni z kostki gr. 6 cm,
specyfikacja techniczna D-08.02.02 ,Nawierzchnia chodnika” wskazuje na zastosowanie kostki betonowe;j gr.
8cm.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza zastosowanie kostki betonowej gr. 8cm.

Pytanie nr 134: Prosimy o udostepnienie specyfikacji D-10.10.01a.
Odp.: Specyfikacja D-10.10.1a dotyczy plotkdbw przeciwsnieznych — one nie wystepujg w projekcie.
Zamawiajacy jej nie udostepnia.

Pytanie nr 135: Prosimy o udostepnienie strony 14 oraz strony 18 przedmiaru branzy mostowej,
konstrukcyjne;.

Odp.: Zamawiajgcy w uzupetnieniu udostepnienie brakujgce strony 14 oraz strony 18 przedmiaru branzy
mostowej, konstrukcyjnej.

Pytanie nr 136: Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej nr D 07.08.04. dotyczgcej ekranow
dzwiekochtonnych.
Odp.: Zamawiajacy udostepnia w zatgczeniu brakujgcg STWIORB D 07.08.04.

Pytanie nr 137: Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie grubosci warstwy $cieralnej z SMA
w Projekcie Budowlanym. Wediug rysunku nr D-3 ,Przekroje konstrukcyjne” grubosé warstwy wynosi 4cm,
natomiast wedtug rysunku nr D5-1 ,Przekréj podiuzny przepustu w km 0+023.80" grubosé warstwy wynosi
5cm.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza grubos¢ w-wy $cieralnej z SMA wynoszacg 4 cm na catym przebiegu drogi.

Pytanie nr 138: Wymagania STWIOR M.13.01.00 pkt 2.4.2 ,Wymagane wiasciwosci betonu”, Tablica 2,
nakiada na wykonawce obowigzek osiggniecia nasigkliwosci betonu do 4% i mrozoodpornosci F150, co
moze mie¢ wptyw na jakos¢ betonu, a koszty zwigzane z uzyskaniem takich parametréw betonu bedg miaty
wptyw na warto$¢ koncowg oferty. Dodatkowo zwracamy uwage, ze przywofana norma w zakresie badan
betonu PN-88/B-06250 jest normg wycofang / nieobowigzujgcg. Wobec powyzszego prosimy o odstapienie
od koniecznosci wykonywania badan nasigkliwosci betonu.

Odp. Zamawiajgcy wymaga osiggniecia nasigkliwosci betonu do 5%. Ponadto Zamawiajacy w specyfikacji
M-13.01.00 zmienia zapis pkt. 2.3.2.1 ppkt. 1) - wykreslajac ,lub z innych skat zbadanych przez uprawniong
jednostke badawczg” pozostawiajgc jako kruszywo grube stosowane do betonéw klas C 25/30 i wyzszych —
grysy granitowe, bazaltowe.

Pytanie nr 139: Dotyczy: SIWZ Rozdz. V pkt 1 ppkt 3). W zwigzku z kryterium oceny ofert pn. ,sposéb
naprawy uszkodzonej nawierzchni” prosimy o doprecyzowanie SIWZ w tym zakresie poprzez podanie: kto
bedzie dokonywat okreslenia procentowego udziatu powierzchni napraw (fat) na 1 km wykonanych robdét, jak
czesto bedzie to miato miejsce i jaka bedzie zastosowana metodyka pomiaru powierzchni napraw ?

Odp.: Procentowy udziat powierzchni napraw (fat) na 1 km wykonanych robét bedzie okreslony w trakcie
przegladu srédgwarancyjnego oraz przed uptywem okresu gwarancyjnego przez zamawiajgcego przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z metodg okreslong w pkt. 1.2.1. s) w Szczegdtowym zakresie
rzeczowym zadania.

Pytanie nr 140: Dotyczy: SIWZ Rozdz. V pkt 1 ppkt 3). W zwigzku z kryterium oceny ofert pn. ,sposéb
naprawy uszkodzonej nawierzchni” prosimy o wyjasnienie,

kto i na jakiej podstawie bedzie dokonywat oceny, ktére ze stwierdzonych wad/uszkodzen (np. spekan,
przetoméw, kolein) kwalifikujg sie do wymiany warstw konstrukcyjnych i bedg podlegaly obowigzkowi
wymiany warstwy Scieralnej na calej szerokosci jezdni?

Odp.: Zamawiajgcy przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy bedzie dokonywat oceny wad/uszkodzen pod
katem koniecznosci wykonania napraw wraz z okresleniem procentowej powierzchni napraw na podstawie
metody okreslonej w pkt. 1.2.1. s) w Szczegbtowym zakresie rzeczowym zadania.

Pytanie nr 141: W przedmiarze robét branza mostowa, konstrukcyjna brak jest strony nr 14 (poz. Od 187 do
202). Prosimy o uzupetnienie brakujacej strony.

Odp.: W zatgczeniu Zamawiajacy uzupetnia omytkowo nieudostepniong w ramach pisma nr ZDW/PW/2016/
8296/DN-4/ AN z dnia 28.11.2016r. strone nr 14 w przedmiarze robét branza mostowa konstrukcyjna oraz
strone nr 18.
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Pytanie nr 142: Prosimy o zamieszczenie podstaw katalogowych do przedmiaréw robdt branzy: drogowe;j,
mostowej, konstrukcyjnej oraz sanitarnej.

Odp.: Przedmiary robét zawierajg nr STWIORB. Zamawiajgcy nie posiada przedmiaréw zawierajgcych
podstawy katalogowe.

Zamawiajacy informuje, ze oprocz powyzszych wplynely jeszcze inne wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia w tym postepowaniu, na ktére odpowie niezwlocznie.

W zwigzku z udzielonymi w pkt | wyjasnieniami oraz wprowadzonymi zmianami Zamawiajgcy na podstawie art.
38 ust 6 ustawy PZP zmienia okreslony w SIWZ oraz ogloszeniu o zaméwieniu termin_sktadania_ofert,
whiesienia wadium oraz otwarcia ofert, zgodnie z ponizszym:

Termin skitadania ofert: 17.01.2017r do godziny 9:30
Termin wniesienia wadium: 17.01.2017r do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert: 17.01.2017r godzina 10:00

Przedmiotowe zmiany zostajg wprowadzone do tresci ogioszenia o zamoéwieniu opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 04.11.2016 pod nr 2016/S 213-387455 — zmiana dotyczy Sekgji 1V.2.2)
Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu oraz Sekgji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, jak réwniez majgc na uwadze udostepnienie zamiennych zatgcznikow

w dokumentacji przetargowej dla zaméwienia stanowigcego przedmiot prowadzonego postepowania,

Zamawiajgcy w trybie art. 38 ust.4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych wprowadza nastepujgce dokumenty -

udostepnione na stronie internetowej Zamawiajgcego:

1. zamienny zat. nr 10 — Wzér umowy opatrzony datg 29.12.2016r.

2. zamienne strony nr 20, 21, 24 SIWZ opatrzone datg 29.12.2016r.

3. zalgczniki do pisma 2z dnia 29.12.2016r (dotyczace OPZ) zamieszczone pod adresem
ftp:/iftp.zdw.home.pl/wzp1/85 16

Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Rozdzielnik:

1 x wg rozdzielnika
1 x DN-4 a/a
www.zdw.krakow.pl
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