ZAMIENNY zatgcznik nr 7 SIWZ

z dnia 21.02.2017r.
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-85/16

UMOWANr ..ccoiiviviiieeeeaee (WZ()R)
zawarta W dniu ..o w Krakowie pomiedzy:

Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

mgr inz. Marte Maj — p.o. Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony
zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-85/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania p.n. ,OBWODNICA
WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej — Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul.
Miechowskiej” zwanego dalej ,zadaniem”.

2.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego wraz ze swiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej
architektury, prowadzenia badah archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.
Podstawowe roboty wchodzgce w skfad zadania:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, przebudowa ogrodzenia;

c) Woycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym), nasadzenia;

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f)  Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang obwodnice

g) Budowa, rozbidrka poboczy;

h) Budowa chodnikéw;

i) Budowa i przebudowa skrzyzowah dla skomunikowania drég przecinajgcych budowang
obwodnice w tym budowa skrzyzowan typu rondo wraz z zagospodarowaniem pierscienia
wewnetrznego;

j)  Budowa, przebudowa zjazddw publicznych i indywidualnych;



k) Budowa drég serwisowych;

) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wod opadowych do
odbiornikéw, rowy drogowe, wpusty uliczne

m) Umocnienie skarp, umochienie wylotow przepustow;

n) Budowa i przebudowa przepustéw drogowych;

0) Budowa urzgdzen ochrony srodowiska;

p) Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér
nad przebudowg ze strony witascicieli sieci (w tym: sieci teletechnicznych, napowietrznych linii
elektroenergetycznej nN, SN, sieci wodociggowych oraz gazowych)

q) Wykonanie Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci: ekrany ochrony
akustycznej, kanalizacja deszczowa, bariery ochronne, zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia
drogi;

r) Mogtaz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu;

s) Stata organizacja ruchu, w szczegodlnosci: oznakowanie pionowe i poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

t) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac ziemnych;

u) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

v) Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;

w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

X) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materialtbw do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie,

Szczegdtowe okreslenie  przedmiotu zamodwienia, zakres wykonania robot  budowlanych,
charakterystyczne parametry okres$lajgce zakres robét budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno —
uzytkowe zawiera Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do
SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, kiére bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamodwienia, w tym dokumentacja projektowa, decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), specyfikacje techniczne (ST)

2) Oferta wybranego Wykonawcy

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

4) Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu.

§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnoéci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w
WYSOKOSCH .oeveeereiiiiiiaianeens zl (sfownie: .......ccvvveiieiieiinan, ) brutto.

Ustalona przez Strony wysokos¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.
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Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegétowa
Kalkulacje Kosztéw wykonania zamowienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktorgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgadz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, bgdz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznos$ci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ........cccccriiiiinniiians zh.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................ocooiiinn.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma byC wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potragcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
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jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zamoéwiehh dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy; Wykonawca zobowigzany jest do uptywu tego terminu dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC i
opfaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8;

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy; Wykonawca zobowigzany jest do uptywu tego terminu
dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy jest okreslony w dokumentaciji projektowej i decyzji ZRID.

Termin realizacji calosci przedmiotu umowy: 15 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh okreslony koncowym protokotem
odbioru robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
odwiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z
warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu roboét budowlanych i
potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego dgeodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonac czynnoséci odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu



umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogoéw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych,
pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1.  Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci $rodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczegdlne lata. Wprowadzenie zmian
w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu
do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatno$ci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robdét.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wplywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1. Wspélpraca na terenie budowy
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowag na
przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie
robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnienn w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtow tej
wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do
ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialno$ci za prowadzenie robdt na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegolnosci o
zmianeg terminu wykonania zamowienia.
2. Zasady porozumiewania sie¢ stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.
3. Narady koordynacyjne
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.



2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy

czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach

okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane

(PB).

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie

podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.

Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegbtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i
ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) peftnienie nadzoru nad realizacjg robot i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robot. Wykonawca zwolniony bedzie z
odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robdét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez ZamawiajgCego Jest .....ccommmrrmmnsnnrernannas

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
publicznego zgodnie z Szczegbtowym zakresem rzeczowy zadania i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Woykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwtocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i
wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do



3.

1.

2.

wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wkasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
= | =] -

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robdét.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak rowniez art. 647" § 2 KC Zamawiajgcy
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647' § 2 KC Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptadiji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okre$lonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byé
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce forme tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;



7)

8)

9)

10)

11)

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowié¢ koniecznosc
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tredci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczone;j
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegdtowej
Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5.

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"

§ 5 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie



Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647' § 5 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkbw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci rownej, badz
przekraczajgcej 0,5 % wartodci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647" § 5 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czeéci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych umdéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czeéci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy
na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot
zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wpykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czeéci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zgodnie z okre$long w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw
o0 podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdéwienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawniehn Zamawiajgcego okreslonych w
niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarn wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okre$lonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).
W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamdwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robodt, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura , uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie uwag w
zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu
informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowsg, o ktérej mowa w §11
ust 2pkt.1 lit.c), jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

10



umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcéw (i
dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajaca
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

16) W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia, strony umowy zgodnie os$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu cato$ci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspoélne wykonanie przedmiotu zaméwienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

17) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robo6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy
1)  Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robot budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
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2)

e)

dokumentacje powykonawcza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

1)

2)

a)

b)
c)

d)
e)

szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w
dokumentacji budowy

wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy

szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego (oprocz robét, urzadzen,
materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
nieszczesliwe wypadki

szkody os6b trzecich;

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgcy

Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony

Wykonawca,
podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu nie mniej niz rownowartosé

wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci 100% wartosci kontraktu brutto

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania (nie wigcej niz 10 min zt)

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, osobowe

obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia. Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul
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1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego

wykonania: 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udzial wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosSci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) ) B Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu budowy .

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3

miesigce

S —
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziatl wkasny
Sume ubezpieczenia stanowi
Ubezpieczenie warto$¢ kontraktu brutto
- robét kontraktowych: (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
z wlaczeniem klauzuli reprezentantéw 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartos$ci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu ° -
ubezpieczenia

znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim

sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosc¢ lub bedgcym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
roboty . na skutek zywiotéw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkod
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10.

1.

12,

13.

14,

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

3) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do
dnia przekazania terenu budowy.

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

5) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiagce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji rob6t w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy Iub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

poézniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot do dnia
odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502, z pdézn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty na
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdédw wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia okreslone w OPZ.
W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem
stanowisk i czynno$ci, jakie bedg oni wykonywac oraz przypisanych do kazdego z pracownikéw
stawkach wynagrodzenia, jak rowniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej. Wykonawca raz w miesigcu przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany Wykaz
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 z uwzglednieniem zapiséw
niniejszej umowy. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.
Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii uméw o prace.
Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie
posiadania zawartych uméw o prace. Zamawiajgcy moze zwracac¢ sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z pkt 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkdéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacii:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robaét;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 7 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robét okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.
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2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.
Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji roboét

1)

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na wtasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia
wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzadzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaé akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzgdza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w
ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzgdzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér koncowy

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji

d) odbiér gwarancyjny.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzy¢ i
winien byé zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i
Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
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gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w
terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i
zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg kohcowg, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcdéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdétowg Kalkulacje Cenows, o
ktérej mowa w pkt 5, tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2;

b) faktury kohcowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktorych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddw zgodnie z zapisami niniejszej
umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przedtozenia dowoddéw zapftaty wszelkich naleznoéci przystugujgcych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw (i
dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa
Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu Szczegoétowg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej
(catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 na poszczegdlne
asortymenty robot wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegétowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe bedag
odbiegac o wiecej niz 40% od srednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzgdzenia
tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegétowa Kalkulacja Cenowa stanowi
podstawe dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewodztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

Zakonczenie robot

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okre$lonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamaciji
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6)

7)

8)

9)

podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwaranc;ji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o
zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oproécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego, jezeli:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone w
niniejszej umowie,

Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informac;ji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu tych okolicznosci.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie
podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z
terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoéj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opoOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 3 i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdét wykonywanych w
podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
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9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdéw zwigzanych z
wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytutlu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadanh
i wielkosci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie
internetowej;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tlumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

I) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzgdzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.
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10.

11.

12.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgadz komercyjnych,
w szczegdlnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi przedmiotami umoéw, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych os6b trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdobek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosdci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twoércy praw osobistych
do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy ha osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY

§16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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C.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

= @

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia,
w szczegoélnosci robdét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

konieczno$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezel
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzeh obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancoéw,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zaméwienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wplyw na
realizacje zamdéwienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wilascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,
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3)

4)

5)

6)

7)

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zaméwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapisbw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (ij.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczgcych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreélong liczbe
punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowieh dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okredlonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czeéci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
i zzachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
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8)

9)

10)

11)

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenhstwa lub zapobiezenia awarii,

b. koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e. koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajéw
i termindéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f.  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos$¢, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegoélnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w szczegdélnosci
dotyczacych robot ziemnych, robét w obrebie ciekow wodnych zlokalizowanych na terenie
budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektoéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

g. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWz;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
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12)

przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznoéci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Umowa

Szczegodtowy zakres rzeczowy zadania

Wykaz swiadczen niebedacych robotami budowlanymi

Oferta wybranego Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Specyfikacje techniczne (ST)

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczegoblnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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