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polegająca na budowie chodnika – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie 
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(nr ZDW-DN-4-271-26/21)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej 
odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego 
(numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego): 
 
Pytanie nr 1:  
OPZ dla planowanego przedsięwzięcia wskazuje na potencjalny wymóg uzyskania decyzji 
środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę/decyzji ZRID. Doświadczenie 
wskazuje, że organy wydają decyzję środowiskową w terminie około 4 miesięcy (minimum 
wynikające tylko z terminów administracyjnych to 8 tygodni), pozwolenie wodnoprawne jest 
wydawane w terminie do 1 miesiąca (w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy), pozwolenie na 
budowę - do 65 dni, natomiast decyzję ZRID - w terminie do 90 dni od złożenia wniosku.  
W te terminy nie wlicza się okresu potwierdzenia ostateczności decyzji, odwołań osób trzecich, 
przedłużeń wynikających ze uzupełnień wniosków itp. Czy Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku konieczności pozyskania powyższych decyzji 
lub przedłużania się procedur z przyczyn niezależnych od wykonawcy dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przewiduje się możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w szczególności w ramach zapisów 
§ 11 ust. 2 pkt 2 zał. nr 8 SWZ (wzór umowy), w tym w razie zaistnienia w sposób niezależny 
od Wykonawcy sytuacji przedłużeń proceduralnych, o których mowa w pytaniu – w trybie 
i na warunkach wskazanych we wzorze umowy.  
 

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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