Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-95/16

UMOWA NI e eeeeeeeeeeeea (WZOR)

zawarta W dniu .....cccceeeeeeeeeeeniiiinnnn, w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-95/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie wybuduj zadania p.n.

,»,Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna” zwanego dalej ,zadaniem”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych prac:

1) wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych z
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, obejmujgcych realizacje:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250) — w zakresie obejmujgcym
w szczegolnosci:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na
czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni

e przebudowe skrzyzowania DW 977 z DK 28 oraz skrzyzowania DW 977 z drogami
gminnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg: wykonanie poszerzenia jezdni na DW 977
w obrebie skrzyzowania z DK 28 oraz skrzyzowania DW 977 z DG 270311K (ul.
Krzewickiego); korekta wyokraglen krawedzi na skrzyzowaniu DW 977 z ul. Armii Krajowej
— Pod Lodownig oraz DW 977 z ul. Mieszka |, kompleksowe roboty zwigzane z
modernizacjg istniejgcej drogowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 977 z DK 28

e przebudowe kolidujgcych z poszerzeniem jezdni sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjnej,
wodociggowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej niskiego i wysokiego cisnienia,
teletechnicznej oraz przebudowa sygnalizacji Swietinej w postaci sygnalizatoréw swietinych
i petli indukcyjnych detekcji pojazdéw zlokalizowanych w nawierzchni (zabezpieczenie i
przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci)

¢ regulacje wysokosciowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych



budowe/przebudowe/regulacje chodnikéw, zatok autobusowych i poboczy

wymiane kraweznika z budowg bezpiecznika ulicznego

budowe dodatkowych przejs¢ dla pieszych

przebudowe sieci elektroenergetycznej i stupow istniejgcego oswietlenia ulicznego
wykonanie dodatkowych wpustéw sSciekowych ulicznych ze studzienkag i przykanalikiem
odprowadzonych do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej

regulacje pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

naprawe i umocnienie dna rowu i skarp na odcinku z odwodnieniem rowami drogowymi
wprowadzenie uspokojenia ruchu. W tym elementéw zgodnych z Katalogiem Rozwigzan
Inzynieryjnych Podnoszacych Bezpieczenstwo Uzytkowania Drég opracowanych przez
Politechnike Krakowskg (wyspy s$rodkowe, wyspy azylu dla pieszych, oznakowanie
aktywne w formie sygnalizacji ostrzegawczej zasilane energig odnawiang, oswietlenie
przej$¢ dla pieszych)

wprowadzenie statej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne, zmienione i uzupetnione oznakowanie pionowe, zmiana organizacji
ruchu na skrzyzowaniu DW 977 z DK 28, wygrodzenia segmentowe, odtworzenie
istniejgcych elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

wykonanie i montaz znakéw zmiennej tresci

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkow U-1

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km konca odcinka ref. 290 tj. km
8+880) — w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (w tym demontaz istniejgcych betonowych stupow
oswietleniowych bedacych wtasnoscig prywatng bez likwidacji podziemnej sieci zasilajgcej)
remont istniejgcej nawierzchni jezdni polegajacy na wzmochieniu poprzez recykling
gornych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem nowych warstw asfaltowych
budowe nowej konstrukcji na odcinkach przewidywanej korekty niwelety drogi

wykonanie drenazu podiuznego drogi obnizajgcego poziom wody gruntowe;j

uzupetnienie i utwardzenie poboczy gruntowych

dostosowanie wysokosciowe istniejgcych elementéw przekroju do parametréw jezdni i
poboczy, w tym dostosowanie zjazdoéw do nowej niwelety drogi, regulacja wysokosciowa
istniejgcych zatok autobusowych, peronéw i chodnikéw

uzupetnienie oswietlenia istniejgcych przej$é dla pieszych w obrebie skrzyzowania DW 977
z DG 270901K w Giadyszowie

wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu na wjezdzie do obszaru zabudowanego w m.
Gtadyszéw w postaci wyspy srodkowej, oznakowania aktywnego w formie sygnalizacji
ostrzegawczej zasilanego energig odnawialng

korekte katow przeciecia osi wlotéw drég bocznych i zjazdow

remont i odtworzenie elementéw zwigzanych z odwodnieniem drogi

odmulenie i regulacja istniejacych rowéw z profilowaniem dna i skarp oraz umochieniem
dostosowanie wysokosciowe przepustéw pod zjazdami do nowej niwelety, odtworzenie
przepustéw w istniejgcych parametrach, uzupetnienie - wykonanie brakujgcych przepustéw
pod zjazdami

remont istniejacych przepustéw stalowych pod drogg, wymiana istniejgcych betonowych
przepustéw w ztym stanie technicznym, remont istniejgcych przepustéw betonowych
wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja wraz 2z nasadzeniami
kompensacyjnymi

remont istniejgcych zatok i peronéw przystankowych, budowa nowych peronéw

budowe chodnika

przestawienie istniejgcego ogrodzenia do granicy pasa drogowego



3.

e wprowadzenie statej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne, zmienione i uzupetnione oznakowanie pionowe, elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego

¢ wykonanie i montaz znakéw zmiennej tresci

e zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac ziemnych,

e roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

e wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

2) wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych.
Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz z
zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedag
uznawane jako integralne cze$ci umowy:

1) Opis przedmiotu zamowienia

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

4) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa

6) Specyfikacje techniczne (ST)

§3

Zamawiajagcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w

WYSOKOSCI .uvuieiiieiiiiiiiiiieiiaens zl (sfownie: ......ccoveveviiiiieiaan, ) brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za wykonanie robot — ... zt
b) wynagrodzenie za wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych — .................... zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy, z
zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.

Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegdbtowg
Kalkulacje Cenowg wykonania zaméwienia w momencie skifadania oferty na wykonanie zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegdétowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo moga sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ....cccceeveiiccccccineennns zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .....................,

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysoko$ci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umows.



§4

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
Zzawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu
zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

2.  Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

3. Teren budowy jest okreslony w dokumentacji projektowej i zgodzie wtasciwego organu na prowadzenie
robot.

4. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 31.05.2018 r.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem
odbioru robot, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego 0 zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowos$ci do dokonania odbioru korncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z
warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu roboét budowlanych i
potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze Ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodno$ci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robaét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Programu Europejskiej Wspotpracy Terytorialnej (EWT) w ramach
Programu Wspodtpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EWT Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogoéw
zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych,
stosowania logo programu EWT w dokumentach budowy.



§6

Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci $rodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczegdlne lata. Wprowadzenie zmian
w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu
do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na

przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotéw tej

wspétpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie rob6t na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegdlnosci o

zmiane terminu wykonania zamdwienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w

drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8



Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy

czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach

okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane

(PB).

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie

podanym w § 4 ust. 1 pkt 2.

Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegodtowy zakres obowigzkoéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepisow PB i
ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosSci:

a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robdét. Wykonawca zwolniony bedzie z
odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub op6znieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

3) Osoba do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego JESt ........coovvveeeeriiieeeeennnns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
publicznego zgodnie ze Szczegétowym zakresem rzeczowym zadania i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i
wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajacego nie mogg by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli ha przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.



3.

1.

Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlkasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
W ZaKIESIE ...veiii i
Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowej czesci zamowienia tj. wykonanie warstw z mieszanki mineralno-
asfaltowe).
Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robat.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajgcy
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak réwniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spelnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji nie mogg przewidywac formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce prace; projekty uméw oraz umowy
zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tre$ci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dofgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robo6t bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajacych ze Szczegdétowej
Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnos$ci, o ktérej mowa w art. 6471
§ 5 KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub



dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, bgdz
przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

14) Przedilozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 § 5 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 313,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty =zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy
na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot
zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktdrym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okresdlonych procedurg zawierania uméw
o0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
niniejszej Umowie.

7) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarh wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).
W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zaméwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego zlozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, o ktérej mowa w §11
ust 2pkt.1 lit.c), jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow (i
dalszych Podwykonawcoéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
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przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposoéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspodlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

17) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdéci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) zgtoszenie robdt

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robo6t budowlanych

d) protokoty odbioréw robét

e) dokumentacje powykonawcza.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji ruchu na czas robot,
b) szczegétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy

12



1)

2)

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umdw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, kidére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w

dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy

c) szkody w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robdt,

urzadzen,

materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy

d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osoéb trzecich;

ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem

Postanowienia ogolne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony Wykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej

koncowego + 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosc
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartos$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjne;j

Udziat wlasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
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3)
4)

5)

udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatdow wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogdélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

h ) ) . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:

10.000 PLN dla szkdéd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury / sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartos$ci szkody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedagcym w posiadaniu
wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg
roboty .

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdéd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wlasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wlasny 5.000,0 PLN

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia skfadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z Zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

19.

6) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji rob6t w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzagd Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czesé zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pézniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robat.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg Swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynnosci,
jakie bedg oni wykonywaé. Wykonawca raz w miesigcu przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany
Wykaz pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 z uwzglednieniem
zapiséw niniejszej umowy. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

3) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace.
Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie
posiadania zawartych uméw o prace. Zamawiajgcy moze zwracac¢ sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamédwienia.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
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5)

6)

7

8)

9)

10)

naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z pkt 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikoéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

a) na zagdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 7 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot, wynikajgcych z
dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zagdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na wtasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgloszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia
wad stronie trzecie;.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynno$ci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzgdzaé bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w
ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

b) odbiér koncowy

c) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji

d) odbior gwarancyjny.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakornczeniu
wszystkich robot bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyc i
winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istothe wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i
Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarangcji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w
terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i
zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robé6t budowlanych i innych swiadczenh oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizaciji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
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zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegoétowg Kalkulacje Cenowa, o
ktérej mowa w pkt 5, tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

b) faktury kohcowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy;

c) faktury za wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych wystawionej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (z zastrzezeniem pkt 9).

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujacej zamowienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej
umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg kohcowsg, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw (i
dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa
Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu Szczegétowg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej
(catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 na poszczegdlne
asortymenty robét wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegétowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg
odbiegac¢ o wiecej niz 40% od srednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzgdzenia
tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegodtowa Kalkulacja Cenowa stanowi
podstawe dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy
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1.

7

8)

9)

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga wystawienia odrebnej faktury za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 2 (wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych).

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie robo6t

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okoliczno$¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosc¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o
zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:
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1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Woykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych termindéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone w
niniejszej umowie

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informac;ji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot wykonanych oraz robot w
toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacii
robét wykonanych oraz robdét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z
terenu robot urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
zamowienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14
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Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opbdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) opbéznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktfadania uméw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 3 i 13 oraz pkt 18 - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w
podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetlnienia wymogéw zwigzanych z
wykazaniem spefniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytulu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opéznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

ZMIANY UMOWY
§ 15
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
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1)

2)

3)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizaciji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegoélnosci
niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na
wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

c) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania zamowienia,

d) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkahcow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie zamoéwienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z Wykonawcg innych prac wykonywanych na tym samym terenie,

e) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

f)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

h) zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na
realizacje zaméwienia,

i) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie (pomiary, badania)

j)  wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary
geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

k) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlno$ci wynikajgcych z zasad dofinansowania
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4)

5)

6)

7

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Geologa lub Geotechnika; zmiana tych oséb musi byé uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie
0sOb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia (tj. zarébwno w ramach okre$lonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow
oceny ofert dotyczacych do$wiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu
kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow
okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
zamoOwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczeéniej przez Wykonawce okolicznoci
zwigzanych w szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen miedzy stronami)
wynikajgcg z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub
potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
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8)

9)

10)

11)

Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegodlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego lub
realizowanego zamowienia, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg Zzadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i os6b
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadto$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego lub realizowanego zamdwienia, a
polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 16

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Umowa

Opis przedmiotu zamdéwienia wraz z zatgcznikami

Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu
Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST).
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W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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