N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-97/17

UMOWA NI e eeeeeeeeeeeea (WZOR)

zawarta W dniu .....cccceeeeeeeeeeeeiiiinnnn, w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-97/17 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579., ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. ,,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewdédztwie Matopolskim —
Budowa Miejsc Obsftugi dla Rowerzystéow MOR przy VeloDunajec na odcinku Zakopane -
Sromowce Nizne” zwanego dalej ,zadaniem”.

Przedmiotem umowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wilasciwych organéw na
prowadzenie robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.

2) Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budowe 5 szt. Miejsc Obstugi dla Rowerzystow (MOR)
wraz odcinkami trasy rowerowej stanowigcymi dojazd do poszczegoéinych MOR-6w. Budowa MOR
winna by¢ wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i zatgcznikami do SIWZ w
tym Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (maty).

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedag
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamowienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

4) Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa (po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)



6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

1. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

2. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSCI .ouvueveiiieeieieieiaeansns zt (sfownie: .......cevnveeniniiieinannan, ) brutto, w tym:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej (taczna warto§¢ za catos¢é opracowan
projektowych): .......c........ zt

b) za wykonanie robét: .................... zt

3. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
Zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponize;j.

5. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamdéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczego6towa
Kalkulacje Kosztéw wykonania zamdéwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wptywu na koszty obejmujace:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

8. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegdétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. .......ccccccevriiiiinnnnes zt.

10. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..............oeeviiiiiiiiienn,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 9.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowienn umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$é obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wkasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakoéci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i zgodzie wiasciwego organu na
prowadzenie robét.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 15.12.2018r.



5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem
odbioru robdt, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:
a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Z warunkami niniejszej umowy,
b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,
¢) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,
e) protokoty badan i sprawdzen,
f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robaét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, zgodnie z ofertg stanowigca zat. nr 1 do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgca na stosowaniu logo programu RPO w dokumentach
budowy.

§6

1. Wpykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych.
Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagato zawarcia aneksu do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robot.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspélpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na

przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotéw tej

wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktoérzy bedg uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkdéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robdét na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedag przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci

0 zmiane terminu wykonania zamowienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegdétowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opd6znienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robdét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub op6znieniu rozpoczecia jakichkolwiek robdét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.
3) Osoba do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego JESt ........coovvueeeeriiieeeeannnns



OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wkasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktdre nalezy podjaé
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1

2)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentac;ji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw

W ZAKIB S ottt . Jakakolwiek

modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu
umowy (czesci zamodwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom,

wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania
zmian tresci umowy.

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okredlenie szczegoétowego przedmiotu robdét budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢
nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robdét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy sktada



3)

4)

5)

6)

przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przedfozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegotowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okredlania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo w przedmiocie roboét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej,
o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢é wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujagce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemne;j
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647+
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokosS¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu



poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umow o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15) Przedilozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wpykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okre$lajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 i 2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zaméwienia okres$lonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie



8)

9)

10)

11)

12)

13)
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stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie moga stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgacego zaméwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych roboét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opOznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcdow) biorgcych udziat w realizacii
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).
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15) W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢é moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdéwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie jest rdwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania rob6t budowlanych

d) protokoty odbioréw robét

e) dokumentacje powykonawczg.

2) Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robdt,
b) szczegdétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢é odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a)

b)
<)

d)
e)

szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy

wady i braki w dokumentaciji projektowej Wykonawcy

szkody w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robdt, urzadzen,
materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy

nieszczesliwe wypadki

szkody os6b trzecich;

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:

polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy

Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony

Wykonawca,
podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wlasny

suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu nie mniej niz rownowartosc

wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci 100% wartosci kontraktu brutto

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania (nie wigcej niz 10 min zt)

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, osobowe

obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia. Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania,;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej
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2) szkody wynikte z dziatania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udzial wlasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udzialu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatdéw wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogodlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

h ) ) . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- rob6t kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:

10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
z wiaczeniem klauzuli reprezentantow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartos$ci szkody
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10.

11.

12.

13.

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim ubezpieczenia

sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych
roboty . na skutek Zywiotéw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

3) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej do
dnia przekazania terenu budowy.

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

5) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnosé Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajagcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosé,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pézniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie
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14.

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie uméw o prace

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia
przekazania Wykonawcy terenu robét do momentu zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy,
osoby ktére bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.),
zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnodci w zakresie realizaciji
zamowienia okreslone w OPZ.

W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadac pisemna liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym uméw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczeh w przedmiocie posiadania zawartych umoéw o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikaciji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
Z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuaciji:

a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
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iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.

10) Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych

roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowiagcy integralng czes¢ dokumentéow budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatdw, wyrobdw i urzadzeh oraz sposobow wykonania robét, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wilasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonedo (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesnigj
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezeh do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1

2)

3)

4)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robaét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) Odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej dla poszczegélnych MOR-6w wraz z

uzyskaniem decyzji wkasciwego organu na prowadzenie robét

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarangc;ji

e) odbior gwarancyjny.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
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5)

6)

7

8)

9)

10)

potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢é zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

Istothe wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robdt naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zostac¢ ujawnione
i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umdéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robo6t budowlanych i innych $wiadczenh oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizaciji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z warunkami
okreslonymi umowg Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c,
zobowigzany jest do przediozenia dowoddédw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy
Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na

podstawie:

a) faktur czedciowych za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem decyzji
wilasciwego organu na prowadzenie robot umozlwiajgcej realizacje robét zgodnie z
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2)

3)

4)

5)

6)

obowigzujgcymi przepisami, dla poszczegdélnych Miejsc Obstugi dla Rowerzystéw
(MOR), wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze dokumentacji projektowej
b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegoétowg Kalkulacje Cenowa,
o ktorej mowa w pkt 5, fgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;
c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, oraz obejmujgcej wynagrodzenie za wykonanie statej organizacji
ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
lit. ¢, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktdrej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowe] (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegolne
asortymenty robdét zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawione;j
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢é o wiecej niz 40% od Srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okreslonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawierac nastepujgce dane:
NABYWCA: Wojewdodztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
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7

8)

9)

Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey ........coeeveinininennnnn.

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

1. Zakonczenie roboét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okoliczno$¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2. Zasady odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakonczeniu robét

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosc¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego, jezeli:
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1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdéznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych termindéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zglaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentow i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczeh stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji
robét wykonanych oraz robdét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
Z terenu robot urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
zamowienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

20



§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opbdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) opbéznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 4.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 18
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 2 ppkt 3 i 13 oraz ppkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego =zakresu robo6t wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogéw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokoéci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciagu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okre$lonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytulu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.
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PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, Swiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

¢) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan
i wielkosci nakfadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie
internetowej;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementdw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planow itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

[) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzadzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.

3. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

4. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgadz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catoéci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie
bedzie naruszata praw majagtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona Zzadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

6. Lacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
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10.

11.

12.

przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploataciji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twoércy, fgcznie z prawem do
udzielania w imieniu tworcy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantéw
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twércy praw osobistych
do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznieh w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY

§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki ha ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia,
w szczegdélnosci roboét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

b) koniecznos$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢
W momencie zawarcia umowy,

c) koniecznos$cig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamowieh powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,
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3)

4)

5)

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych, w szczegdélnosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na
realizacje zaméwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamdwienia w terminie,

n) wystgpieniem sprzeciwu wtascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztdw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materialdw, sprzetu Ilub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

24



6)

7

8)

przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (fj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe
punktéow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamaodwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes$é
zamoOwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
i zzachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamdowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie bylty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegoélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikaciji,
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9)

10)

11)

12)

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, czy bezzasadnosc
realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkdéw publicznych, w
szczegolnosci dotyczacych wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg, nasadzenia
drzew i krzewow, robdot zmiennych, budowy konstrukcji nawierzchni MOR-6w, budowy
zjazdéw, dla rowerdéw z drég rowerowych do MOR-6w, budowy wiat ochronnych, wykonania
i montazu wyposazenia MOR-6w — w szczegdlnosci: stotow, tawek, stojakédw na rowery,
koszy na $mieci, latarni hybrydowych, grilli, donic na rosliny ozdobne, $cianek
parawanowych osfaniajgcych toalety, budowy systemu odwadniajgcego, budowy oswietlenia
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementdéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdéwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokohczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w cato$ci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy Ilub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
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sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac ryzyko nienalezytego
wykonania  zaméwienia lub  wykonania zamodwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

3) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

5) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz zgoda wiasciwego organu na prowadzenie robét

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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