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DMU.00.00.00 Wymagania Ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych w ramach 
zadania: „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Palesnica odc. 240 km 1+275 do 1+300”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  niżej  wymienionymi  
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  dla  poszczególnego  zakresu  robót  drogowych, 
mostowych i przezbrojenia terenu:

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową  (droga)  albo  jego część  stanowiącą odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt  mostowy,  korpus 
ziemny, węzeł).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Długość  mostu -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu  a  w  przypadku  mostów  łukowych  z  nadsypką  - 
odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi drogi szynowej.
Dokumentacja Projektowa – dokumentacja zawierająca część opisową i graficzną służąca 
Wykonawcy do realizacji kontraktu.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za  nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej  funkcji  kierowania Robotami  określonymi w STWiORB, działająca i  upoważniona do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do 
kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona.
Kolektor ściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej.
Korona drogi – jezdnia  (jezdnie)  z poboczami  lub chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego postoju  i  pasami  dzielącymi 
jezdnie.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia ruchu szynowego, pieszego.
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i rowami.
Koryto - element uformowany w podtorzu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez 
Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - placówka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiającego, niezbędna do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Modernizacja obiektu - roboty mające na celu polepszenie parametrów użytkowych obiektu w stosunku do dotychczasowych 
wartości tych parametrów.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji.
Nawierzchnia -  konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt  obciążeń stałych i  ruchomych związanych z ruchem 
pojazdów  kolejowych,  składająca  się  z  toru,  po  którym  poruszają  się  pojazdy  kolejowe,  elementów  podporowych, 
przytwierdzających i łączących oraz podsypki.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i  czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze  rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.   Może  ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody,  mrozu i  przenikaniem cząstek  podłoża.  Może zawierać  warstwę mrozoochronną,  odsączającą lub 
odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa z materiału niewysadzinowego, której głównym zadaniem jest  ochrona  nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca – warstwa z materiału niewysadzinowego ułożona bezpośrednio na podłożu,  której  zadaniem 
jest do niedopuszczenia do przenikania drobnych cząstek z podłoża do podbudowy lub warstwyodsączającej.
i) Warstwa odsączająca – warstwa z materiału niewysadzinowego o współczynniku filtracji ≥5,0 m na  dobę  stosowana  jako 
dolna warstwa podbudowy przy podłożu nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Pas drogowy -  wydzielony liniami granicznymi  pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  i  związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy  
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  organizacji  i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do  przeprowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, na przykład droga, kolej,  
rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, 
np. skrzyń, komór.
Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ew. dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera
Rekultywacja -  roboty  mające na celu uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego.
Studzienka rewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub  
remontu.
Teren budowy -  teren udostępniony  przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót  oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Wiadukt -  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego  zapewnienia  komunikacji  kolejowej  
(drogowej) i ruchu pieszego.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę, na warunkach określonych w kontrakcie,  o 
wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni.
Zamawiający – inwestor przedsięwzięcia budowlanego.
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca odrębną  całość konstrukcyjną  lub  technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,
Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do 
drogi publicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami  
Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera lub Kierownika projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia 
w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie, wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń  i  sprzętu  musza  zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska,  budynków  i  budowli  na  tych  obszarach  w 
szczególności przed:

 hałasem,
 wibracją,
 drganiami i wstrząsami,
 zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb i wód powietrza,
 zanieczyszczeniami emisją gazów, pyłów i powietrza,
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dzieli się na:

 Dokumentację przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego;
 Dokumentację do wykonania przez Wykonawcę;

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
 STWiORB
 Dokumentacja Projektowa
 Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowana przez Wykonawcę
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  dokumentacje  projektową,  na  podstawie  której  uzyska  decyzję  o 
zezwoleniu na realizacje Inwestycji drogowej.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zawartość Dokumentacji Projektowej: PROJEKT BUDOWLANY
Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 PAB – Branża Drogowa 
Tom 3 PAB – Branża Mostowa 
Tom 4 PAB – Branża Sanitarna – Kanalizacja deszczowa 
Tom 5 PAB – Branża Sanitarna – Wodociąg 
Tom 6 PAB – Branża Sanitarna – Gazociąg 
Tom 7 PAB – Branża Elektroenergetyczna – sieć niskiego i średniego napięcia, Oświetlenie
Tom 8 PAB – Branża Teletechniczna
Tom 9 PAB – Branża Dendrologiczna - Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu

Zawartość Dokumentacji Projektowej: PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1 PW – Branża Drogowa
Tom 2 PW – Branża Mostowa 
Tom 3 PW – Branża Sanitarna – Kanalizacja deszczowa
Tom 4 PW – Branża Sanitarna – Wodociąg
Tom 5 PW – Branża Sanitarna – Gazociąg średnioprężny
Tom 6 PW – Branża Elektroenergetyczna - sieć niskiego i średniego napięcia, Oświetlenie
Tom 7 PW – Branża Teletechniczna
Tom 8 PW – Branża Dendrologiczna - Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu
Tom 9 Projekt stałej organizacji ruchu (SOR)

Zawartość Dokumentacji Projektowej: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 Szczegółowe specyfikacje odbioru i wykonania robót budowlanych
 Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
 Kosztorys Ofertowy

1.5.2.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

[1] Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o poligonizacje państwową i osnowę 
realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci  uzbrojenia terenu i  wszystkich obiektów, 
nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i 
Kartograficznej (jak również wersję elektroniczną zapisaną w formacie dwg, dxf, dxn).

[2] Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
[3] Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości,
[4] Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych,
[5] Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu,
[6] Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu,
[7] Projekty technologiczne zabezpieczenia skarp wykopów,
[8] Projekt odwodniania wykopów na czas prowadzenia robót,
[9] Projekty technologiczne i wykonawcze przekierowania cieków, 
[10] Projekty technologiczne tymczasowego i trwałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej,
[11] Projekty wykonawcze rusztowań i deskowań,
[12] Projekty technologiczne i wykonawcze rozbiórek,
[13] Projekty technologiczne betonowania,
[14] Projekt  zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza,
[15] Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (konstrukcja nośna, bariery, balustrady, ogrodzenia)
[16] Projekty technologiczne montażu przepustów, 
[17] Projekty warsztatowe łożysk
[18] Projekty technologiczne doboru zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,
[19] Projekty próbnego obciążenia,
[20] Projekty  wykonawcze  dla  ścianek  szczelnych  stanowiących  zabezpieczenie,  umocnienia  nasypów,  wykopów  i  ich 

rozparcia 
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[21] Projekty wykonawcze wykonania/odtworzenia ogrodzeń, 
[22] Projekty warsztatowe wykonania i montażu barieroporęczy, balustrad, barier,
[23] Operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych,
[24] Projekty technologiczne i wykonawcze nasypów tymczasowych,
[25] Projekty technologiczne objazdów (przepusty tymczasowe) 
[26] Dokumentacja  fotograficzna  stanu  technicznego  dróg  i  budynków  i  opisowa  stanu  technicznego  dróg,  wszystkich 

budynków  w  pierwszej  linii  zabudowy  przed  realizacją  zadania  wraz  z  podpisaniem  obustronnych  protokołów  z  ich 
właścicielami oraz po zakończeniu robót.

[27] Inwentaryzację nieruchomości zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji projektowej 
robót  budowlanych.  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  spisał  protokół  przejęcia  terenu  a  następnie  dokonał 
protokolarnego  przekazania  terenu  po  zakończeniu  robót  przy  udziale  właściciela.  Po  wykonaniu  robót,  wykonawca 
przywróci  teren  zagospodarowanej  działki  do  stanu  pierwotnego.  Ponadto  należy  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
określenia powierzchni czasowego zajęcia w/w nieruchomości.

[28] Projekt recept laboratoryjnych nawierzchni asfaltowych  i stabilizacji.
[29] Materiały  do  ewidencji  dróg,  zgodnie  z  wymaganiami  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  (również  w  wersji  

elektronicznej).

Do obowiązków Wykonawcy również będzie należeć:
[1] Opracowanie programu gospodarowania odpadami  niebezpiecznymi   i  złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych,
[2] Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie 

jego do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,

Na Wykonawcy ciąży ponadto obowiązek wykonania wszelkich projektów i uzgodnień wymienionych we wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych niniejszego opracowania.

Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania, opracowania muszą być przekazane 
do zatwierdzenia na 4 tygodnie przed rozpoczęciem odpowiednich robót. Opóźnienie w powyższym  terminie są jednoznaczne 
z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w cenie 
kontraktu i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza STWiORB, rysunkami i innymi w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 

dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 
kontrakcie.  Wykonawca  może  składać  te  informacje  kolejno  w  częściach,  ale  każda  przedłożona  część  musi  być  w 
dostatecznym stopniu  kompletna  by mogła  być sprawdzona  i  zatwierdzona przez upoważnione jednostki  niezależnie  od  
całości projektu. 

1.5.2.5. Rysunki przyjęte przez Inżyniera
Inżynier  powinien  sformułować  komentarz  i/lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,  dokumentacji  i  danych 

przedstawianych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za 
przyjęte  przez  Wykonawcę,  jeżeli  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  nie  zgłosi  zastrzeżeń  na  piśmie.  Wykonawca  przed 
złożeniem  rysunków,  dokumentacji  powinien  skonsultować  się  z  Inżynierem.  Notatka  dotycząca  konsultacji  powinna  być 
dostarczona w terminie 7 dniu od daty konsultacji.

1.5.2.6. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację, oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian 

wprowadzonych  w  trakcie  prowadzenia  robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  rysunki  powykonawcze  w 
przejrzystej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka, który będzie przekazany do użycia lub będzie  
wykorzystany  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  polskim ustawodawstwem  ,  nie  później  niż  14  dnia  od  daty  przekazania. 
Opóźnienia w przekazania dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STWiORB  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których,  

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i  wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu i organizacja ruchu w trakcie prowadzonych robót:
Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, dotyczy to w szczególności wykonania 
robót  utrzymaniowych  i  remontów  bieżących,  niezbędnych  do  utrzymania  terenu  budowy  w  odpowiednim  standardzie 
technicznym,  założonym  dla  danej  drogi.  Powyższe  zobowiązania  Wykonawcy  obejmuje  również  zimowe  utrzymanie,  
odśnieżanie  i  zwalczanie  gołoledzi  na  drogach.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  uciążliwego  transportu   z  
administratorem  tych dróg i  wykonania  przeglądu  stanu  technicznego  tych  dróg.  Wyniki  przeglądu  Wykonawca,  przekaże 
Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania administratora drogi.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia,  uzgodniony z odpowiednim Zarządem 
drogi  i  Organem zarządzającym ruchem, projekt  organizacji  ruchu i zabezpieczenia  robót  w okresie  trwania  budowy.  Przy 
opracowywaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu należy przestrzegać wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
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W zależności  od potrzeb i  postępu robót  projekt  organizacji  ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę.  Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu,  wymaga ponownego zatwierdzenia 
projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  znaki,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień i  w nocy tych zapór  i  znaków,  dla których jest to nieodzowne ze  
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

1.5.5. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i organizacji  zaplecza w  zakresie  
wykonania, utrzymania i zabezpieczenia:

 zaplecza Wykonawcy i Inżyniera wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem,
 zaplecza  socjalnego  dla  pracowników  z  zapewnieniem  niezbędnych  warunków  sanitarnych  włącznie  z  szatnią  i 

pomieszczeniem socjalnym.
Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawierać plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 ust.4§1( Dz.U. nr 151, poz.1256 z 2002) 
Teren budowy będzie ogrodzony. Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i  uporządkuje plac 
budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności:
1. Utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób wykonujących czynności  związane z budową i  nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót.

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem").  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

4. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą 
akceptowane przez Inżyniera.

5.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców, dostawców.

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.

Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje plac budowy.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem zawodowym kroki, aby chronić środowisko 

(zarówno  na  placu  budowy,  jak  i  poza  nim)  oraz  ograniczać  szkody  i  uciążliwości  dla  ludzi  i  własności,  wynikające  z  
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz  
odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach 
prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i  płynnych oraz bezpieczne,  prawidłowe odprowadzanie  wód gruntowych i  opadowych z  całego placu budowy,  lub miejsc 
związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony - 

środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub dóbr 
publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i  zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
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Wykonawca zwróci  szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia i  stosowania zapisów dotyczących ochrony 
środowiska, wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych i dokumentów, na podstawie których przedmiotowe decyzje 
zostały wydane oraz w opiniach wydanych dla przedmiotowego zadania.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach oraz na  
placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  robót albo 
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji  
państwowej.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,  

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  istniejących  sieci  drenarskich,  a  w przypadku  ich  uszkodzenia 
przywrócić do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem, nie powodując zalewania terenów. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i  
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy 
mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu  uniknięcia  niesłusznych  roszczeń 
odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli  istniejących  nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych 
sporządzi  inwentaryzację  stanu istniejącego nieruchomości  zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego,  
dokumentując  stan  techniczny  tych  obiektów.  Do obowiązków Wykonawcy  należy  sporządzenie  takiej  inwentaryzacji  która 
swoim zakresem będzie w stanie zabezpieczyć interes Wykonawcy/Inwestora przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. 
Nieodłączną częścią tej  dokumentacji,  będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości  co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

Inżynier  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg 
lokalnych,  znajdujących  się  w najbliższym otoczeniu  inwestycji,  oraz w dalszej  odległości  wykorzystywanych do ciężkiego 
transportu  Wykonawcy  robót.  Dane  inwentaryzacyjne  zawarte  w  dokumentacji,  Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiedniego 
zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt u lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną  
częścią tej dokumentacji, będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca  będzie  mógł  transportować  materiały  na  i  z  terenu  budowy,  wyłącznie  po  drogach,  których  stan 
techniczny został zinwentaryzowany w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawcy 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których może 
potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu budowy. Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie 
dodatkowe urządzenia poza placem budowy, których może potrzebować dla celów Robót.

Wykonawca  powinien  zapewnić  dojazdy  do  poszczególnych  posesji  będących  w obszarze  wpływów  prac 
wykopowych i budowlanych, a także na plac budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt  
własny. Prace wykopowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według projektu organizacji  robót zatwierdzonego przez  
Inżyniera.

Unikanie zakłóceń
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  wymogami  władz  drogowych,  plac  budowy  -  wykopy  powinny  być 

zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji  
robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane 
w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie 
realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
istniejących drzewa oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  utrzymanie  czystości  jezdni  i  chodników  (istniejących  i  projektowanych) 
znajdujących  się  w  zakresie  zamierzenia  budowlanego  a  zanieczyszczonych  w  wyniku  działań  Wykonawcy  Robót.  Mycie 
chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Warunek odnosi się do miejsc lub odcinków prowadzenia robót oraz 
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również do jezdni  i  chodników zlokalizowanych poza zakresem zamierzenia  budowlanego a zanieczyszczonych na skutek 
poruszania się po tych drogach zanieczyszczonych pojazdów budowy. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu zabezpieczenia chodników 
i jezdni  dla  budowy  usytuowanej  przy  ulicy  wymagającej  odpowiednich  zabezpieczeń,  a także  uzyskanie  stosownych 
uzgodnień.

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez 

rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 
i budynków  sąsiadujących  z  placem  budowy  i  uniknąć  powodowania  tam  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca 
zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Istniejące sieci
Wykonawca  zaznajomi  się z  umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci,  takich  jak  odwodnienie,  linie i  słupy 

telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanalizacje i tym podobne,  
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące uzbrojenie.  Każdorazowo przed 
przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  kontrolne  wykopy  będą  wykonane  w  celu  zidentyfikowania  podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i  właścicielem sieci.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia  
dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, sieci kanalizacyjnych, słupów i linii energetycznych, kabli,  punktów 
osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót.  Wykonawca  niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na  własny  koszt,  a  także,  jeśli  to  konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które 
mają być wykonywane w zakresie przełożenia uzbrojenie podziemnego na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności  dla mieszkańców.  Wjazdy drogowe na posesje i  dojścia do budynków nie 
mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne  zgody  i  zezwolenia  władz  lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania 
istniejących sieci,  zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej 
sieci,  każdorazowo  na  podstawie  uzgodnień  poczynionych  z Inżynierem.  Wykonawca  zabezpieczy  nadzór  właścicieli  lub 
administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.
Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i  właściwych gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót,  które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie budowy, nie później niż na 
21 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji z daną siecią, bądź budową nowej.

Wykopaliska
Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  Robót  nastąpi  odsłonięcie  obiektów  zabytkowych  lub  warstwy  kulturowej,  a  nadzór 

archeologiczny  uzna  za  konieczne  wstrzymanie  prac  i niemożliwa  okaże  się  korekta  Programu  Robót  na  ten  okres,  to 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Kontraktu.  Po  odkryciu  jakiegokolwiek  takiego  znaleziska,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera,  który  wyda 
polecenia co do sposobu dalszego postępowania.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z 
poleceniami Inżyniera.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), wynikający z art.21a Prawa Budowlanego w szczególnym  
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r Dz. U. nr 151 i uzgodni go z Inżynierem.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  Wykonawcę  w 
szczególności obowiązują:

1) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003  r.,  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

2) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie  bezpieczeństwa  higieny  pracy  podczas 
wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity 
Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650.

4) Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000r.  w sprawie  bhp  przy  ręcznych  pracach 
transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313,

5) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000,  
poz. 470,
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6) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U. nr 96/1993, poz. 437,

7) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych -  
Dz.U. nr 80/1999, poz. 912,

8) inne,
wszystkie wraz z późniejszymi zmianami.

Wymagania  jakie  zawiera  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY  ZDROWIA  będąca  częścią 
Dokumentacji Projektowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,  
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ostatecznego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany  do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,  w okresie trwania realizacji 
kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  Robót  w  zakresie  wynikającym  z  warunków  zatwierdzenia  projektu  
organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciągi ruchu drogowego, objęte obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z 
etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy będą podlegały utrzymaniu (likwidacji ubytków w 
nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót.  
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

Jeśli  w  jakiś  sposób  Wykonawca  zaniedba  utrzymanie  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny od otrzymania polecenia.

Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  niedopuszczanie  osób  nieupoważnionych  na  plac  budowy,  osoby 

upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o 
którym  Wykonawca  został  powiadomiony  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera,  jako  o  upoważnionym  personelu  innych 
wykonawców  Zamawiającego  na  placu  budowy,  oraz  osób  z  mocy  prawa  mających  wstęp  na  plac  budowy,  w  trakcie 
wykonywania czynności urzędowych.

Działania Wykonawcy na placu budowy
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  z Inżynierem  jako  obszary  robocze.  Wykonawca  podejmie  wszelkie 
konieczne  środki  ostrożności,  aby  utrzymać  Sprzęt  Wykonawcy  i  Personel  Wykonawcy  w  obrębie  placu  Budowy  i  tych 
dodatkowych  obszarów  oraz  nie  dopuszczać  do  przemieszczania  swojego  Sprzętu  i  wkraczania  swojego  Personelu  na  
przyległy teren.  W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi  dowozu do strefy 
montażowej. Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i 
biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy 
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści  
wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady  
i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części placu budowy i Robót,  
której  dotyczy  Świadectwo  Przejęcia,  cały  Sprzęt  Wykonawcy,  nadmiar  materiałów,  złom,  odpady  i  Roboty  Tymczasowe. 
Wykonawca pozostawi tę część placu budowy i Robót w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł  
zachować  na  placu  budowy  podczas  Okresu  Zgłaszania  Wad  takie  Dobra,  jakie  będą  potrzebne  do  wypełnienia  przez 
Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
rozpoczęcia  do  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia  przez  Inżyniera.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

1.5.14. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt to 

jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót,  między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,  na 
osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i prowadzenie Robót oraz na zakrycie Robót zanikających przy  
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz 
wszystkich  zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i zakończenia  Robót  zgodnie  z  Programem  opracowanym  przez 
Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 
co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 

wewnętrznych potrzebnych do realizacji  robót.  Wykonawca,  w ramach Kontraktu  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż.,  wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie  sanitarnym,  technicznym,  gospodarczym, 
administracyjnym itp.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
do  wydzielenia  w  ramach  zaplecza  odrębnego  pomieszczenia  dla  Inżyniera.  Wszelkie  koszty  związane  z  eksploatacją  i 
likwidacją zaplecza ponosi Wykonawca.

1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne 

przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne  
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 21 dni przed datą  
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia przez Inżyniera.  W przypadku,  kiedy inżynier  stwierdzi,  że zaproponowane 
zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm 
przywołanych  w  dokumentach.  Materiały  lub  urządzenia  na  które  nie  ma odpowiedniej  EN-PN  lub  PN powinny  posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną.

Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i winy 
być  interpretowane  przez  Wykonawców  w  języku  polskim.  Normy  te  winny  być  uważane  za  integralną  część  tychże  i  
odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę 
za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

1.5.18. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest  
powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych (np. wykopy) na obiekty kultu religijnego, mogiły, 
masowe groby należy powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia odpowiednich środków. Przeniesienie ewentualnych w/w 
obiektów uzgodnić z odpowiednimi jednostkami.  Koszty przeniesienia i  zabezpieczenia spoczywają na Wykonawcy Robót i 
winny być uwzględnione w cenie kontraktowej w kosztach pośrednich.

1.5.19. Niewypały i niewybuchy
W  przypadku  natrafienia  podczas  prowadzenia  robót  na  niewypały  i  niewybuchy  Wykonawca  zobowiązany  jest 

niezwłocznie  przerwać  roboty,  zabezpieczyć  teren  robót  i  powiadomić  o  tym fakcie  odpowiednie  służby  w  tym Inżyniera. 
Ewentualne dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem terenu oraz akcją przeniesienia i usunięcia niewypałów leżą w 
całości po stronie Wykonawcy.

1.5.20. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty,  które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 
umowie:

 utrzymanie i likwidacja placu budowy,
 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez 

wykonawcę,
 inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,
 wykonanie zabezpieczenia robót według opracowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu
 wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg objazdowych
 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i jeśli to konieczne sygnalizacją świetlną,
 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,
 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i nawodnionych oraz ich 

odprowadzanie,
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w 

Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.



STWiORB DMU.00.00.00

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (robót przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku  braku  w  Przedmiarze  Robót  indywidualnej  pozycji  obejmującej  zakresem  Roboty  przygotowawcze 
(zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru 
Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.21. Organizacja ruchu na czas budowy
Wykonawca  opracuje  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót,  która  zaopiniuje  i  zatwierdzi  u  odpowiednich  jednostek  
opiniujących.

Wykonawca robót zapewni utrzymanie przejezdności pomiędzy poszczególnymi elementami układu komunikacyjnego 
i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku przejezdności, Wykonawca uzgodni z zarządem 
drogi lub też z właścicielem posesji termin, czas trwania przerwy oraz sposób przywrócenia przejezdności. O przerwach takich 
Wykonawca wyprzedzająco i na bieżąco informował będzie odpowiednie służby – w tym szczególnie straż pożarną, pogotowie 
ratunkowe i policję. Wykonawca prawnie i majątkowo odpowiada za wszystkie ewentualne szkody wynikłe z braku utrzymania  
przejezdności układu komunikacyjnego oraz braku dojazdów do posesji.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu,  wymaganiami  i 

warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub STWiORB, oznaczać będzie definicję standardu,  

a nie specyficzny produkt do zastosowania.

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie  pewnych materiałów z  danego źródła  nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały  z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z 

jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i jest  zobowiązany  dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań terenowych  i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji  organów  administracji  państwowej  i  
samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  
dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na Terenie  Budowy lub z  innych miejsc  wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie  prowadził  żadnych  wykopów  w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
[1] Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji,
[2] Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
[3] Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla    Inżyniera zezwolenie na 

przeprowadzenie inspekcji i badań.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie przewar tościowany przez 
Inżyniera. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie będą dopuszczone do wbudowania.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na  
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się  

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
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Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.  
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.

2.7. Materiały z rozbiórek
Wszystkie  materiały  pochodzące  rozbiórek  stanowią  własność  Wykonawcy  i  powinny  zostać  usunięte  z  terenu 

budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem i utylizacją, 
Wykonawca Robót powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca na etapie 
przygotowania oferty, powinien ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiału i koszt utylizacji. Utylizacja materiałów powinna 
zostać przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien jednocześnie przedstawić dokument potwierdzający utylizację materiału bądź stosowne oświadczenie o 
jego wykorzystaniu na terenie budowy.  Na materiał,  który nadaje się do ponownego użytku  łącznie z urządzeniami BRD, 
Wykonawca  powinien  przygotować  stosowny  protokół  przekazania,  potwierdzony  przez  Inspektora  nadzoru,  klasyfikujący 
przekazywany materiał, pod względem jego przydatności do ponownego użytku.

Elementy  sieci  uzbrojenia  terenu  podlegające  demontażowi  i  rozbiórce  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest 
przetransportować  i  składować  w  miejscu  uzgodnionym  z  Właścicielem  danej  sieci.  W  przypadku  odmowy  przyjęcia 
demontowanych  elementów  przez  Gestora  sieci  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utylizacji  tych  materiałów  i  poniesienia 
kosztów z tym związanych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,  
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  
w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru                                 i uzyska jego  
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jeżeli  jakikolwiek  sprzęt  nie  gwarantuje  zachowania  podanych  wymagań  dotyczących  jakości  
i wykonawstwa, Inżynier może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z 
terenu prowadzeni  robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne uzgodnienia  od  władz,  co do przewozu nietypowych ładunków z 
każdorazowym powiadomieniem Inżyniera.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi Kontraktem. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu 
na polecenie Inżyniera będą usunięte  z Terenu Budowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe 
wokół  placu  budowy  w  stanie  czystym.  Transport  należy  przeprowadzić  w  sposób  zabezpieczający  materiały  przed  ich 
przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca z najwyższą starannością,  pilnością  i  wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót  zrealizuje  i  ukończy 

Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektami  
Technologii i Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  STWiORB,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.

Polecenie  Inżyniera  rozumiane  jest  jako  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie 
przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń 
obcych  nie  wykazanych  na  mapie  do  celów  projektowych.  W  przypadku  ich  wystąpienia  Wykonawca  opracuje  projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót i uzgodni to z właścicielem urządzenia. Wszelkie koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi  roboty  na podstawie  własnej  technologii  robót.  Dla przyjętej  technologii  Wykonawca Robót 
opracuje  projekty  technologii  i  Organizacji  Robót  lub  inne  projekty  wymagane  STWiORB.  Zastosowany  sprzęt,  wszystkie 
materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikający z przyjętych rozwiązań technicznych w ramach opracowań Wykonawcy, nie 
podlegają odrębnej zapłacie, wszelki koszty z tego tytułu należy ująć w cenie kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania  umowy  użyczenia  gruntów  w  przypadku  konieczności  wejścia  na  tereny  działek  nie  będących  we  władaniu 
Zamawiającego, jak również do ponoszenia opłat z tego tytułu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramów przełączeń niezbędnych mediów i uzgodnienia ich z 
właścicielem. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej.

Odwodnienie  wykopów  i  terenu  Robót  winno  być  realizowane  zgodnie  z  odrębnym  projektem  Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót 
podstawowych. 

Kontrakt  nie  obejmuje  wykonania  rurociągów  tymczasowych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  W przypadku 
konieczności  wykonania  rurociągów tymczasowych związanych z odwodnieniem wykopu,  Wykonawca powinien  pokryć ich 
koszty we własnym zakresie, po uprzednim sporządzeniu projektu.

Wykonawca przestawi lub zabezpieczy wszelkie reklamy i bilbordy znajdującej się w pasie drogowym które posiadają  
wydane przez ZDW Katowice aktualne decyzje zezwalające na ich umieszczenie w pasie drogowym. W przypadku braku takich  
zezwoleń Wykonawca usunie kolidujące tablice reklamowe (łącznie z fundamentami) znajdujące się w pasie drogowym. Koszty 
z tego tytułu nie podlegają odrębnej  zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej.  Określenie łącznej ilości reklam, 
bilbordów podlegających rozbiórce lub zabezpieczeniu, przestawieniu jest ściśle powiązane z technologią robót jaką zamierza  
wdrożyć  na  kontrakcie  Wykonawca  Robót.  W związku  z  powyższym do obowiązków  Wykonawcy  należy  określenie  ilości  
istniejących reklam, tablic,  bilbordów podlegających rozbiórce lub zabezpieczeniu.  Powyższe winno być poprzedzone wizją 
Wykonawcy w terenie celem stwierdzenia stanu faktycznego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych  obiektów  przez  uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie  wysokości  z  reperów,  wyznaczy  kierunki  i  spadki  
zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  stałych  i  tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania.

Do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu  wokół  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca. 
Uprzątnięcie placu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do akceptacji  Inżyniera  program zapewnienia  jakości.  W 
Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  oraz 
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
[1] Część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp, szczegółowy plan BIOZ,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
 któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi;

[2] Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem    w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  lepiszczy,  

kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu 
zademonstrowania,  że poziom jego wykonywania jest zadowalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Kontrakcie.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają 
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia  
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  Należy stosować statystyczne 

metody  pobierania  próbek,  oparte  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu 
próbek. 

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inżynier Kontraktu.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek   badania  wymienionego  w  STWiORB,  stosować  można  wytyczne  krajowe  lub  inne 
procedury  zaakceptowane przez Inżyniera.  Po wykonaniu  pomiaru  i  badania,  Wykonawca przedstawi  wyniki  na piśmie do 
akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/

pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  oprze  się  wyłącznie  na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB lub Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM Warszawa.

W przypadku materiałów,  dla których atesty  są wymagane przez STWiORB, każda partia  dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie  materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Materiały użyte do przesyłu 
wody czystej muszą posiadać atest PZH.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać  atest  określający w sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe będą posiadać  atesty  wydane przez 
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producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone  
przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
 odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
 wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z podaniem  kto  je 

przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  do 
ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.9.2.  Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki  
obmiarów. Wzór książki obmiarów, zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  w programie  zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3. następujące dokumenty:

 zgodna na realizację inwestycji drogowej,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ze względu na ryczałtową formę rozliczenia kontraktu, obmiary robót będą stanowić jedynie element pomocniczy w 
celu  określenia  procentowego  zaawansowania  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  w stosunku  do  całkowitego  zakresu 
przewidzianego  Projektem.  Przedmiar  robót  należy  traktować  jako  szacunkowy,  faktyczne  ilości  do  wykonania  będą 
systematycznie aktualizowane a ich ostateczne zmniejszenie nie będzie miało wpływu na cenę kontraktową.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i jednoczesnym 
powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją  projektową,  STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,  jakości  i  
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej  
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca zostanie zobowiązany przez Komisję do wykonania robót 
poprawkowych jak i zostanie wyznaczony Wykonawcy nowy termin odbioru ostatecznego.

Przy odbiorze częściowym dla robót branży sanitarnej  powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 
następujące czynności:

 pozwolenie na budowę,
 dziennik budowy,
 projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację,
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,
 inspekcja telewizyjna kamerą wideo kanalizacji. Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony ciśnieniowo,
 wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).
 po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego

Przeprowadzenie  prób  szczelności  i  inspekcji  telewizyjnej  dla  odbioru  częściowego  nie  zwalnia  wykonawcy  od 
wykonania takich badań podczas odbioru końcowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym podejściu,  za zgodą 
Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz gazociągów powinien być zabezpieczony 
przed dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego 
odblokowanie powinno nastąpić dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Ostateczny  odbiór  Robót  przeprowadza  Komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  z udziałem  w  komisji 

upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do 
zakresu  Robót  i  przepisów  prawa.  Zamawiający  może powołać  do Komisji  również  innych przedstawicieli  lub  osoby  jako 
obserwatorów.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy,

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,
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 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

 dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,  
gazowej tp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 protokoły prób szczelności na eksfiltrację
 protokoły prób szczelności na infiltrację
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych (gazociągi, wodociągi, kanalizacja);
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 książkę obiektu budowlanego, założoną w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.
 Rozliczenie  materiałów  –  komplet  listów  przewozowych  dokumentujących  dostarczenie  wszystkich  materiałów 

składowych  poszczególnych  mieszanek  (związanych,  niezwiązanych,  betonowych,  MMA  itd.)  zgodnych  z 
wymaganiami ST.

 Materiały  do  ewidencji  dróg,  przepustów,  obiektów  inżynierskich,  prowadzonej  przez  Inwestora  w  formie 
elektronicznej.

 Cyfrowa wersja edytowalna w formacie *DWG pomiaru powykonawczego wraz z warstwą granic ewidencyjnych.
 Kopia zmian gruntowych potwierdzonych przez PODGiK, powstałej po dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
 Szkice  wznowienia  punktów  granicznych  wraz  z  protokołami  granicznymi,  potwierdzone  przez  PODGiK  dla  linii  

rozgraniczających teren Inwestycji.
 Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu).

Operat odbiorowi należy sporządzić w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo wykonawca 
przekaże  zeskanowane  wszystkie  dokumenty  wchodzące  w  skład  operatu  odbiorowego  za  wyjątkiem  mapy  zasadniczej.  
Rozdzielczość  zeskanowanych  dokumentów  winna  być  tak  dobrana  aby  umożliwiała  wydruk  dokumentów  w  jakości  
odpowiadającej wersji oryginalnej – papierowej.
Wykonawca robót przekaże opracowaną mapę zasadniczą przyjęta do zasobów powstałą na skutek aktualizacji po wykonaniu 
robot w formacie dwg, dgn lub dxf.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,  
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Książka obiektu budowlanego powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność  
do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Książka powinna  mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w  
sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawcę i przedstawione w Zbiorczej Tabeli Kosztów.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Kontrakt  będzie  rozliczany  w  okresach  miesięcznych  na  podstawie  przedłożonego  i  udokumentowanego  procentowego 
zaawansowania robót.

9.2. Koszt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza:

Koszty zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone  
w cenę kontraktową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy i rozporządzenia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
[4] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
[5] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

[6] Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 1994 Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami,
[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami,
[8] Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami),
[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)
[10] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie  

niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami)
[11] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21  lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 
25 poz. 133), 
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[12] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 
września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  1997  nr  129  poz.  844  z 
późniejszymi zmianami)

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 z późniejszymi zmianami)

[14] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami)
[15] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami.
[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 
poz. 984 z późniejszymi zmianami)

[17] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003  r.  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy.
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 WSTEP
1. Przedmiot SST

            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  Montażem  barierek  wygrodzeniowych  w 
miejscowości Paleśnica DW 975 odc. 240 km 1+275 do 1+300 
Barierki  potrzebne  do  montażu  zapewnia  Zamawiający,  miejsce  składowania  Obwód 
Drogowy w Ciężkowicach.

2. Zakres stosowania SST.

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robót objętych SST.
            Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z  urządzeniami   zabezpieczającymi  ruch  pieszych  tj.  montażem  barierek 
wygrodzeniowych szczebelkowych  typu  U-11  a  .  Celem  stosowania  urządzeń 
zabezpieczających  ruch  pieszych  jest  ochrona  przed  spadnięciem  pieszych  uczestników 
ruchu ze skarpy.

    2. MATERIAŁY

    2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2

    2.2 Rodzaje materiałów.

      Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 
objętych niniejszą SST, są:
 barierki wygrodzeniowe i elementy połączeniowe – materiał Zamawiającego,
 beton i jego składniki,

    2.3 Beton i jego składniki.

            Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, 
powinna być B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3].

    3. SPRZĘT

    3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

    3.2 Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.

            Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szpadli, drągów stalowych, młotków, kluczy do montażu elementów panelowych itp.
 środków transportu materiałów,
 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w 

terenach uzbrojonych w centrach miast),
  ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wibrowania słupków w grunt,
 przewoźnych zbiorników do wody,
  betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
 sprzętu spawalniczego itp.
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    4. TRANSPORT

    4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza bariery na budowę z miejsca 
składowania ( Obwód Drogowy w Ciężkowicach).

    4.2 Transport materiałów. 

Bariery  wygrodzeniowe wraz  z  elementami  połączeniowymi  przewozić  można dowolnymi 
środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii 
barier należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.

    5. WYKONANIE ROBÓT

    5.1 Ogólne zasady wykonania robót

            Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.

    5.2 Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

            W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych 
na zapleczu.
Przed  wykonywaniem  robót  należy  wytyczyć  lokalizację  balustrad  na  podstawie  zaleceń 
Inspektora.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą:
  wykonanie dołów pod słupki,
  wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
  ustawienie elementów barierek,

    5.3 Wykonanie dołów pod słupki

            Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i 
napełnić  otwór  mieszanką  betonową  odpowiadającą  wymaganiom  punktu  2.3.  Do  czasu 
stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

    6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.

    6.2  Kontrola w czasie wykonywania robót.

            W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
 poprawność ustawienia słupków.
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    7. OBMIAR ROBÓT

    7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

            Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

    7.2 Jednostka obmiarowa.

            Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (balustrad) jest 
m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego 
ruch pieszych. 

    8. ODBIÓR ROBÓT

             Roboty uznaje się za wykonane zgodnie SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

    9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.

    9.2. Cena jednostek obmiarowych.

            Cena 1 m wykonania balustrad:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji balustrad oraz materiałów 

pomocniczych z miejsca składowania,
 dostarczenie  na  plac  budowy  składników  oraz  przygotowanie  masy  betonowej  w 

przypadkach jej użycia,
 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
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D-01.02.04 DEMONTAŻ  BARIER SP-06

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
demontażu barier SP-06 na zadaniu   pn. :  „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w miejscowości Paleśnica odc. 240 km 
1+275 do 1+300”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy prowadzeniu  i  odbiorze  robót  związanych z  
demontażem  na  czas  robót  barier  SP-06  na  remontowanym  obiekcie  mostowym  oraz  po  wykonaniu  naprawy  dylatacji 
ponownym ich montażu .

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  z  określeniami 
podanymi w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały

Materiały wbudowane nie występują.

3. Sprzęt

Sprzęt używany do demontażu musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

Sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi.

5. Wykonanie robót

Roboty związane z demontażem poręczy obejmują:
Demontaż  ze składowaniem w miejscu nie utrudniającym wykonywanie robót .
Odwóz poręczy z rozbiórki na bazę obwodu drogowego w Ciężkowicach 

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości wykonania demontażu barier. 

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest metr bieżący   demontowanego elementu. 

8. Odbiór robót

Odbiór końcowy polegający na stwierdzeniu kompletności wykonania robót, ich zgodności z zasadami niniejszej ST 
oraz prawidłowości oczyszczenia miejsca robót.
 Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

(a) Podstawa płatności

Płaci  się  za  wykonaną  i  odebraną  ilość  mb    zdemontowanej  bariery  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje: 
zapewnienie  niezbędnych  czynników  produkcji,  wykonanie  prac  rozbiórkowych,  odwóz  rozebranych  elementów  elementów 
miejsce wskazane przez Inżyniera wraz elementów kosztami jego składowania, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

Nie występują.
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D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja   techniczna D.08.02.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem obrzeży chodników, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zabezpieczenie 
korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 1+275 do 1+300” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Zgodnie z zapisami STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  mają  zastosowanie  dla  robót  związanych  z  ustawieniem obrzeży 
betonowych o wym. 8x30x100 cm, które stosowane będą jako obramowanie chodnika i  zjazdów. Lokalizację 
robót określono w Dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Chuda mieszanka betonowa – mieszanina kruszywa mineralnego, cementu w ilości nie przekraczającej 
130 kg/m3 i optymalnej ilości wody, przed ukończeniem procesu wiązania cementu.
1.4.3.  Chudy  beton  -  materiał  budowlany  powstały  z  zagęszczonej  chudej  mieszanki  betonowej,  który 
po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 8 do 10 MPa.
1.4.3.Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Obrzeża betonowe
Wymagania obrzeży betonowych powinny odpowiadać PN-EN 1340:

 w zakresie geometrii: dla długości ± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej 
niż 10 mm, dla powierzchni ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm, 
dla innych części ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm,

 dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości: ± 1,5 mm (długość pomiarowa 300 mm), ± 2,0 mm 
(długość pomiarowa 400 mm), ± 2,5 mm (długość pomiarowa 500 mm), ± 4,0 mm (długość pomiarowa 
800 mm).

Obrzeże betonowe powinien spełniać wymagania zgodnie z PN-EN 1340:
 nasiąkliwość: B, jednak nie więcej niż 5%,
 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: D,
 odporność na zginanie: T,
 odporność na ścieranie: I,
 trwałość: zadawalająca,
 odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca.

Kształt i wymiary obrzeży betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej.
Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub 
odpryski.
W obrzeżach dwuwarstwowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia.
Jeżeli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów powinna być ustalona przez porównanie 
z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inżyniera.
Różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia obrzeża, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne.

2.2.2. Chudy beton
2.2.2.1 Cement
Należy stosować cementy powszechnego użytku CEM II  lub III  klasy min.  32,5 odpowiadający wymaganiom 
PN-EN 197-1. 
Przechowywanie  cementu  powinno  się  odbywać  zgodnie  z  BN-88/6731-08.  Dostarczony  cement  powinien 
posiadać gwarancję producenta.
2.2.2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki  chudego betonu należy stosować kruszywo łamane 0/16 zgodnie z PN-EN 12620, 
spełniające wymagania dla tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa.

Lp. Parametry kruszywa Jednostka
0/16 mm 
(łamane)

Badanie
wg normy

1 Kształt ziarna SIDeklarowana FI20, SI20 PN-EN 933-4
2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GA90

GA85
PN-EN 933-1

3 Obecność zanieczyszczeń barwa 
jaśniejsza

PN-B-06714/12

4 Pyły fDeklarowana f3 PN-EN 933-1
5 Ziarna przekruszone lub 

łamane/całkowicie 
zaokrąglone

CDeklarowana C75/10 PN-EN 933-5

6 Odporność na rozdrabnianie SZDeklarowana
LADeklarowana

LA25 PN-EN 1097-2

7 Odporność na polerowanie PSVDeklarowana PSV50 PN-EN 1097-8
8 Skurcz przy wysychaniu SDeklarowana 0,03 PN-EN 1367-4
9 Nasiąkliwość WA241

WA242
WA242 PN-EN 1097-6

10 Mrozoodporność (odporność 
na zamarzanie i odmrażanie)

FDeklarowana F1 PN EN 1367-1

11 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich

% mLPC0,1 PN-EN 1744-1

12 Trwałość a reaktywność 
alkaiczno-krzemionkowa

% stopień 0 PN-B-06714/46

13 Wskaźnik piaskowy - 25 PN-EN 933-8
14 Zawartość siarczanu 

rozpuszczalnego w kwasie
ASDeklarowana AS0,2 PN-EN 1744-1

15 Całkowita zawartość siarki % <0,1 PN-EN 1744-1
16 Zawartość domieszek 

wpływających na układanie i 
twardnienie betonu

% zwiększenie 
czasu 

wiązania -
10minut

<120

PN-EN 1744-1

17 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 

podobnych niebezpiecznych 
substancji

Bq/kg F1max=0,25
F2max=11,70

Instrukcja ITB 234/95

 
Receptę  dotyczącą  chudego  betonu  wraz  z  krzywą  uziarnienia  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji 
projektantowi i Inżynierowi.

2.2.2.3. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną

2.3. Materiały do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1319. Właściwości piasku 
określa tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej.

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy

1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1
2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1
3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1
4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8
5 Wskaźnik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8

 
Dopuszcza  się  do  stosowania  gotowe  wodoszczelne  zaprawy  cementowe  jedno  lub  dwuskładnikowych 
o wytrzymałości na ściskanie min. 15 N/mm2.
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I klasy wytrzymałościowej 
32,5 R wg PN-EN 197-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 4.

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1


STWiORB DMU.00.00.00

Tablica 4. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R.

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg

1
Wytrzymałość  normowa  na  ściskanie  po  28 
dniach, MPa

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3
3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3
4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2
5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m ≤ 3,5 PN-EN 196-2
6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2

Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4. Składowanie materiałów
Obrzeża  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Dobór sprzętu
Roboty należy wykonywać z zastosowaniem:

 sprzęt ręczny,
 betoniarek 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podłoża,
 płyty do cięcia obrzeży.

Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża układać należy na środkach 
transportowych w paletach producenta.
Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie  transportu. 
Transport cementu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-88/6775-03/01.
Cement powinien być pakowany i dostarczany transportem samochodowym w warunkach zabezpieczających go 
przed  opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  opakowania  i zanieczyszczeniem.  Transport 
cementu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Do transportu piasku należy stosować samochody samowyładowcze. Transport  wody wykonywać przy użyciu 
beczkowozów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Obrzeża betonowe w planie powinny być ustawiane krawędziowo zgodnie z Dokumentacją projektową. 

5.2. Wykonanie koryta
Wykop  koryta  pod ławę i  obrzeża  wykonywać  należy  zgodnie  z  PN-68/B-06050.  Wymiary  wykopu  powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawienie obrzeży
5.3.1. Podłoże obrzeża
Obrzeża ustawiać należy na ławie z chudego betonu C12/15 o wymiarach zgodnie z Dokumentacją projektową.
5.3.2. Wysokość obrzeża
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią zgodnie z Dokumentacją projektową.
5.3.3. Niweleta obrzeża
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu pieszego (chodnika, peronu autobusowego 
itp.).
5.3.4. Tylna ściana obrzeża
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Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy zagęścić do IS≥1,00.
5.3.5. Wymagane warunki wykonania
Dopuszczalne  odchylenie  linii  obrzeży  wynosi   1  cm  na  każde  100  m  ułożonego  obrzeża.  Dopuszczalne 
odchylenie od niwelety projektowanej wynosi  1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 6.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  na  podstawie  ustaleń  z  Inżynierem  zakres 
i częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia obrzeży betonowych.
Pomiary  cech  geometrycznych  i  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  obrzeży  betonowych  należy  wykonać 
zgodnie z BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robót
Częstotliwość kontroli ustalona przez Inżyniera powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonania 
robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
 koryta pod ławę i obrzeże,
 grubość ławy,
 ustawienie  betonowego  obrzeża  chodnikowego  w  zakresie  linii  obrzeża  w  planie  i  niwelety  górnej 

płaszczyzny obrzeża.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 i 5.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.
Jednostką obmiarową ławy jest m3 (metr sześcienny).

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  wykonanych  robót  dokonuje  się  na  zasadach  odbioru  częściowego,  określonych  w STWiORB 
DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr ustawionego obrzeża betonowego wg dokonanego obmiaru 
i odbioru.
Cena jednostkowa wykonania 1m obrzeża obejmuje:
(a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
(b) oznakowanie i zabezpieczenie robót,
(c) zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,
(d) wykonanie ławy z betonu C12/15
(e) ustawienie obrzeży,
(f) przygotowanie zaprawy
(g) obsypanie tylnej ściany obrzeża ziemią wraz z jej zagęszczeniem,
(h) prac porządkowe,
(i) odwiezienie sprzętu,
(j) pomiary i badania kontrolne wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.
7. roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
8. prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych.

Cena wykonania 1 m3 ławy fundamentowej pod obrzeże obejmuje:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy z betonu chudego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 1008 Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena 

przydatności  wody zarobowej do betonu,  w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania

PN-EN 933-8 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

PN-EN 933-6 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  6:  Ocena  właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 

nasypowej i jamistości
PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką
PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN 197-1 Cement  część 1:  Skład, wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów 

powszechnego użytku

10.2. Inne dokumenty
[18] Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.
[19] Instrukcja  ITB  Nr  234/95.  Wytyczne  badania  promieniotwórczości  naturalnej  surowców  i  materiałów 

budowlanych.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie  
obowiązujące  przepisy.

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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11. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
12. D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp 

13. 1. WSTĘP
14. 1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja   techniczna  D.06.01.01  „Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów  i  ścieków”  odnosi  się  do 
wykonania i  odbioru robót związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków warstwą humusu z obsianiem 
trawą, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w miejscowości  
Paleśnica odc. 240 km 1+275 do 1+300” 

15. 1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie  w  różnych  rozdziałach  Specyfikacji  czynione  są  odniesienia  do  norm  krajowych,  które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

16. 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie dla robót związanych z umocnieniem skarp rowów i 
ścieków. 
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

17. 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Bruk – kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych 
krawędziach.
1.4.2. Humus - ziemia roślinna.
1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub innego terenu w obrębie pasa drogowego ziemią roślinną w celu 
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się.
1.4.5.  Hydroobsiew  -  proces  obejmujący  nanoszenie  hydromechaniczne  mieszanek  siewnych,  środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
1.4.6. Pozostałe  określenia podane w niniejszej  STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

18. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

19. 2. MATERIAŁY
20. 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

21. 2.2.Stosowane materiały
Do wykonania robót stosowane będą następujące materiały:
- humus - do pokrycia powierzchni umacnianych,
- nasiona traw - do obsiewu powierzchni umacnianych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia,  że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom:
[30] optymalny skład granulometryczny:

[20] frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
[21] frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
[22] frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

[31] zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
[32] zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
[33] kwasowość pH  5,5.
Zgodnie z Dokumentacją projektową dopuszcza się zamiennie do stosowania torf.

2.4. Nasiona traw
Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się  stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.

22. 3. SPRZĘT
23. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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24. 3.2. Dobór sprzętu
Do wykonania robót należy stosować:
- równiarek,
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- wibratorów samobieżnych,
- płyt ubijających,
- sprzętu do podwieszania i podciągania,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez Inżyniera.

25. 4. TRANSPORT
26. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

27. 4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport humusu.
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu.
W  trakcie  załadunku  humusu  Wykonawca  powinien  usunąć  z  humusu  zanieczyszczenia  obce  -  korzenie, 
kamienie itp.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport geokraty komórkowej
Geokratę  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  przed 
uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami producenta.

28. 5. WYKONANIE ROBÓT
29. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

30. 5.2. Przygotowanie podłoża
Podłożem, na którym wykonywane będzie humusowanie, są powierzchnie skarp uformowane przy wykonaniu 
korpusu korony drogi. Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z STWIORB D-02.00.01.

31. 5.3. Humusowanie
Humusowanie  powinno  być  wykonywane  od  górnej  krawędzi  skarpy  do  jej  dolnej  krawędzi.  Warstwa  ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę 
ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.
Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w 
okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki,  aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.
32. 

33. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
34. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

35. 6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu 
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
36. 

37. 6.6. Kontrola jakości brukowania
Kontrola  polega  na  rozebraniu  ok.  1m2 powierzchni  zabrukowanej  i  ponownym  zabrukowaniu  tym  samym 
brukowcem.  Ścisłość  ułożenia  uważa  się  za  dostateczną,  jeżeli  przy  ponownym  zabrukowaniu  rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
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6.7. Ocena wyników badań

Wszystkie  elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

38. 7. OBMIAR ROBÓT
39. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

40. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wzmocnienia skarpy jest metr kwadratowy (m2).

41. 8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach  odbioru  częściowego,  określonych  w  STWiORB  DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 8.

42. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
43. 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

44. 9.2. Cena jednostkowa
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  m2 (metr  kwadratowy) powierzchni  umocnionej  humusem, 
i obsianej trawą według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,
- roboty pielęgnacyjne,
-plantowanie terenu
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 
przyjętej technologii robót;
- oznakowanie robót i jego utrzymanie,
-  uporządkowanie  terenu  robót;  wywóz odpadów na  wysypisko  wraz  z  kosztami  utylizacji  lub  na  miejsce  - 
przystosowane do składowania poza terenem budowy,
-  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  badań  i  sprawdzeń  wynikających  z  niniejszej  specyfikacji 
technicznej.
Cena wykonania robót obejmuje:
-  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych

45. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
46. 10.1. Normy
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania techniczne

10.2. Inne materiały
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie  
obowiązujące przepisy.
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47. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
48. D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp 

49. 1. WSTĘP
50. 1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja   techniczna  D.06.01.01  „Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów  i  ścieków”  odnosi  się  do 
wykonania i  odbioru robót związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków warstwą humusu z obsianiem 
trawą, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w miejscowości  
Paleśnica odc. 240 km 1+275 do 1+300” 

51. 1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie  w  różnych  rozdziałach  Specyfikacji  czynione  są  odniesienia  do  norm  krajowych,  które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

52. 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie dla robót związanych z umocnieniem skarp rowów i 
ścieków. 
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

53. 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Bruk – kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych 
krawędziach.
1.4.2. Humus - ziemia roślinna.
1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub innego terenu w obrębie pasa drogowego ziemią roślinną w celu 
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się.
1.4.5.  Hydroobsiew  -  proces  obejmujący  nanoszenie  hydromechaniczne  mieszanek  siewnych,  środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
1.4.6. Pozostałe  określenia podane w niniejszej  STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

54. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

55. 2. MATERIAŁY
56. 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

57. 2.2.Stosowane materiały
Do wykonania robót stosowane będą następujące materiały:
- humus - do pokrycia powierzchni umacnianych,
- nasiona traw - do obsiewu powierzchni umacnianych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia,  że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom:
[34] optymalny skład granulometryczny:

[23] frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
[24] frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
[25] frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

[35] zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
[36] zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
[37] kwasowość pH  5,5.
Zgodnie z Dokumentacją projektową dopuszcza się zamiennie do stosowania torf.

2.4. Nasiona traw
Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się  stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.

58. 3. SPRZĘT
59. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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60. 3.2. Dobór sprzętu
Do wykonania robót należy stosować:
- równiarek,
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- wibratorów samobieżnych,
- płyt ubijających,
- sprzętu do podwieszania i podciągania,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez Inżyniera.

61. 4. TRANSPORT
62. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

63. 4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport humusu.
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu.
W  trakcie  załadunku  humusu  Wykonawca  powinien  usunąć  z  humusu  zanieczyszczenia  obce  -  korzenie, 
kamienie itp.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport geokraty komórkowej
Geokratę  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  przed 
uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami producenta.

64. 5. WYKONANIE ROBÓT
65. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

66. 5.2. Przygotowanie podłoża
Podłożem, na którym wykonywane będzie humusowanie, są powierzchnie skarp uformowane przy wykonaniu 
korpusu korony drogi. Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z STWIORB D-02.00.01.

67. 5.3. Humusowanie
Humusowanie  powinno  być  wykonywane  od  górnej  krawędzi  skarpy  do  jej  dolnej  krawędzi.  Warstwa  ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę 
ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.
Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w 
okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki,  aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.
68. 

69. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
70. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

71. 6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu 
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
72. 

73. 6.6. Kontrola jakości brukowania
Kontrola  polega  na  rozebraniu  ok.  1m2 powierzchni  zabrukowanej  i  ponownym  zabrukowaniu  tym  samym 
brukowcem.  Ścisłość  ułożenia  uważa  się  za  dostateczną,  jeżeli  przy  ponownym  zabrukowaniu  rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
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6.7. Ocena wyników badań

Wszystkie  elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

74. 7. OBMIAR ROBÓT
75. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

76. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wzmocnienia skarpy jest metr kwadratowy (m2).

77. 8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach  odbioru  częściowego,  określonych  w  STWiORB  DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 8.

78. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
79. 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

80. 9.2. Cena jednostkowa
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  m2 (metr  kwadratowy) powierzchni  umocnionej  humusem, 
i obsianej trawą według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,
- roboty pielęgnacyjne,
-plantowanie terenu
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 
przyjętej technologii robót;
- oznakowanie robót i jego utrzymanie,
-  uporządkowanie  terenu  robót;  wywóz odpadów na  wysypisko  wraz  z  kosztami  utylizacji  lub  na  miejsce  - 
przystosowane do składowania poza terenem budowy,
-  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  badań  i  sprawdzeń  wynikających  z  niniejszej  specyfikacji 
technicznej.
Cena wykonania robót obejmuje:
-  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych

81. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
82. 10.1. Normy
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania techniczne

10.2. Inne materiały
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie  
obowiązujące przepisy.
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D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja  techniczna D.04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem podbudowy  z  mieszanki  niezwiązanej,  które  zostaną  wykonane  w  ramach 
zadania: „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 1+275 do 1+300”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  mieszanki  niezwiązanej  (kruszyw  łamanych  stabilizowanych 
mechanicznie).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Mieszanka  niezwiązana  –  ziarnisty  materiał,  zazwyczaj  o  określonym  składzie  ziarnowym,  który  jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej wyrażony, jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu 
na podłoże 
1.4.6. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Mieszanki  kruszyw  powinny  być  tak  produkowane  i  składowane,  aby  wykazywały  zachowanie  jednakowych 
właściwości  i  spełniały  wymagania  określone  w  tablicy  2.  Wyprodukowane  mieszanki  kruszyw  powinny  być 
jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.
W  mieszankach,  które  są  wyprodukowane  z  różnych  kruszyw,  gotowa  mieszanka  kruszyw  musi  spełniać 
wymagania tablicy 5.
Dla mieszanek nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <0,063 mm.
W przypadku stosowania kruszyw z recyclingu i  kruszyw z odpadów przemysłowych,  należy uzyskać ocenę 
ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Dodatkowo wymaga się, aby 90% wyników w zapisach Zakładowej Kontroli  Produkcji (ZKP) prowadzonych w 
ciągu 6 miesięcy powinno potwierdzać wymaganą jednorodność na poszczególnych sitach zgodnie z tablicą 3. 
Przy akceptacji Inżyniera powyższe wymaganie nie jest konieczne. 
Dodatkowo  wymaga  się,  aby  90%  wyników  w  zapisach  ZKP  prowadzonych  w  ciągu  6  miesięcy  powinno 
potwierdzać  wymaganą  ciągłość  na  poszczególnych  sitach  zgodnie  z  tablicą  4.  Przy  akceptacji  Inżyniera 
powyższe wymaganie nie jest konieczne.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo łamane niezwiązane do mieszanki  powinno spełniać wymagania WT-4 2010 oraz być oznakowane 
znakiem CE lub B.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 0,80 m  

2.3. Wymagania dla materiałów
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2.3.1. Uziarnienie mieszanki
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi w tablicy 1.
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 do podbudowy

Sito o boku oczka 
kwadratowego, 

mm

Rzędne krzywych 
granicznych

deklarowanych przez 
producenta SDV

Rzędne krzywych 
granicznych

dla mieszanki 
niezwiązanej

Przechodzi przez
31,5 90-100 90-100
16,0 63-77 55-85
8,0 43-60 35-68
4,0 30-52 22-60
2,0 23-40 16-47
1,0 14-35 9-40
0,5 10-30 5-35

0,063 0-9 0-12

2.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanicznie określa  tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej
Właściwości podbudowa
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
kategoria nie niższa niż:

GC85/15
GF85
GA85

Ogólne  granice  i  tolerancje  uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 
niż wg kategorii

GTCNR

Tolerancje  typowego  uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 
nie większe niż wg kategorii

GTFNR
GTANR

Kształt  kruszywa  grubego  wg  PN-EN 
933-4
maksymalne  wartości  wskaźnika 
płaskości
lub  maksymalne  wartości  wskaźnika 
kształtu

FINR

SINR

Kategorie  procentowych  zawartości 
ziaren  o  powierzchni  przekruszonej  lub 
łamanych  oraz  ziaren  całkowicie 
zaokrąglonych  w  kruszywie  grubym  wg 
PN-EN 933-5

CNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
- w kruszywie grubym
- w kruszywie drobnym

fDeklarowana

fDeklarowana

Odporność  na rozdrabnianie  wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyższa niż

LA50

Odporność  na  ścieranie  kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1

MDEDeklarowana

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA2421)

Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-
EN 1744-1

ASNR

Całkowita  zawartość  siarki  wg  PN-EN 
1744-1

SNR

Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1

V5

Rozpad  krzemianowy  w  żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1

brak rozpadu

Rozpad  żelazawy  w  żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1

brak rozpadu
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Składniki  rozpuszczalne  w  wodzie  wg 
PN-EN 1744-3

brak substancji 
szkodliwych w stosunku 

do środowiska 
wg odrębnych 

przepisów
Zanieczyszczenia brak żadnych ciał 

obcych, jak  drewno, 
szkło, plastik, 

mogących pogorszyć 
wyrób końcowy

Zgorzel  słoneczna  bazaltu  wg  PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
więcej niż

SBLA 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa 
niż

- skały magmowe i 
przeobrażone: F4

- skały osadowe: F10
- kruszywo z recyclingu: 

F10 (F25)2)

1) W przypadku kiedy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić warunek mrozoodporności
2) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
Kruszywo  z  recyklingu  dopuszcza  się  wyłącznie  do  podbudowy  chodników,  peronów  przystankowych  oraz 
zjazdów.

Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki.
Jeżeli badania CBR nie da się wykonać zgodnie z normą PN-EN 13286-47  w przypadku  kiedy masa ziaren 
powyżej  20  mm  przekracza  25%  masy  całej  mieszanki  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  powiadomić 
projektanta i Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki.
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  W miejscach trudno 

dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce 
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  STWiORB  D.04.01.01  „Profilowanie  i 
zagęszczanie podłoża w korycie” i STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do 
podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki  powinny  być  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny  sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy prace 
prowadzone są przy użyciu systemu 3D.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej  ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać  22  cm po zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w sposób  zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 lub określony z badań metodą płyty dynamicznejØ300 
mm  powinien  odpowiadać  przyjętemu  poziomowi  wskaźnika  nośności  podbudowy  określonego  w  niniejszej 
STWiORB.

5.5. Odcinek próbny 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
[1] stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
[2] określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości 

warstwy po zagęszczeniu,
[3] określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika 

zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do  mieszania,  rozkładania 
i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić od 300 do 500 m2. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
 stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna 
liczba  badań 
na  dziennej 
działce 
roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca  na 
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 1 600
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy 
każdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki  powinno być zgodne z wymaganiami  podanymi  w niniejszej  STWiORB. Próbki  należy 
pobierać  w  sposób  losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  lub  określić  z  badań  metodą  płyty 
dynamicznej Ø300 mm zgodnie z PN-S-02205. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2 do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1 jest  nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  w tablicy 7.

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy wg wskazania Inżyniera
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna wg wskazania Inżyniera
4 Spadki poprzeczne*) wg wskazania Inżyniera
5 Rzędne wysokościowe co 50 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej  działce roboczej,  lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach początku 
i końca ramp drogowych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Jeżeli  podbudowa  nie  jest  ograniczona  krawężnikiem,  to  jej  szerokość  powinna  być  większa  od  szerokości 
warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w  Dokumentacji  projektowej.  Jeżeli 
podbudowa jest ograniczona krawężnikiem to jej szerokość powinna w całości mieścić się w krawężnikach.
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanie nawierzchni. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją 
 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10/-5%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg PN-S-02205.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie 
zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest  niedopuszczalne.  Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,  Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy  na odpowiednią głębokość, 
zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane 
i ponownie zagęszczone.  Roboty te  Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu  tych robót  nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia  wymaganej  nośności,  zalecone  przez  Inżyniera.  Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności  podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki niezwiązanej obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

 wykonanie odcinka próbnego,

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

 rozłożenie mieszanki,

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
[3] roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
[4] prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 

tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

 PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania
 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
 PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką
 PN-EN933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania.

 PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziarn 
za pomocą wskaźnika płaskości

 PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4.  Oznaczanie  kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu

 PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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zawartości  ziarn  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych

 PN-EN 933-8 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

 PN-EN 1097-1 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval)

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości  kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie

 PN-EN1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości

 PN-EN 1367-1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

 PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych.  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą 
gotowania

 PN-EN 13286-2 Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym. 
Część 2: Metody  badań  dla  ustalonej  laboratoryjnie  gęstości  i  wilgotności. 
Zagęszczenie aparatem Proctora

 PN-EN 13286-47 Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym. 
Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności 
CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

 PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

 PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów 
przez wymywanie kruszyw

 PN-EN 1008 Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu,  w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu

10.2. Inne dokumenty

[26] WT-4 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych
[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie  
obowiązujące  przepisy.

Ta strona jest celowo pusta

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1


STWiORB DMU.00.00.00



STWiORB DMU.00.00.00

D.02.01.01.  Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V
D.02.03.01.  Wykonanie nasypów

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja   techniczna  D.02.01.01  „Wykonanie  wykopów  w  gruntach  kat.  I-V”  i  D.02.03.01  „Wykonanie 
nasypów” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem wykopów w gruntach 
kat. I – V oraz wykonaniem nasypów, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Zabezpieczenie korpusu 
drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 1+275 do 1+300” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Zgodnie z zapisami STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  
i  obejmują  wykonanie  nasypów  oraz  wykopów  w  gruntach  kat.  I-V,  a  także  makroniwelacji  zgodnie  
z Dokumentacją projektową.
Długość wykopu 25,0 mb x głęb.2,0 x szer. 2,0 = 100 m3 z tego 50 m3 na odkład i 50 m3 na wywóz na odl. 5 km 
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w PN-S-02205:1998. 

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  sprzętu  określono  w  STWiORB  D-02.00.01  „Roboty  ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  STWiORB  D-02.00.01  „Roboty  ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  
lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać 
go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robot ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS, zgodnie z PN-S-02205. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS, podanych w normie. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone w normie nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe do  zastosowania  środki  proponuje  Wykonawca i  przedstawia  do 
akceptacji Inżynierowi.
Wymagane wartości modułu odkształcenia E2 w podłożu wykopów podano w PN-S-02205.
 
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.4. Wykonanie nasypów
5.4.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
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Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w STWiORB D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".
5.4.1.1 Zagęszczenie gruntów i nośność w podłożu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża  nasypu,  do  głębokości  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Jeżeli  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  jest 
mniejsza niż określona w PN-S-02205, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało  spełnione.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczenie podłoża,  to należy podjąć środki  w celu ulepszenia gruntu podłoża umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Wymagane wartości modułu odkształcenia E2 w podłożu nasypów podano w PN-S-02205.

5.4.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 
w pkt. 2.
5.4.3 Zasady wykonywania nasypów
5.4.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności  nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad :
-  Nasyp  należy  formować  na  starannie  przygotowanym  i  zagęszczonym  podłożu  po  uprzednim  starannym 
wykonaniu  schodkowania  podłoża  nasypu  w  miejscach  gdzie  jego  nachylenie  przekracza  10%  i  zgodnie  
z Dokumentacją projektową.
- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego  do  zagęszczania.  Przystąpienie  do  układania  kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  dopiero  
po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
- Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
-  Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało  przepuszczalnego  
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
5.4.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika  zagęszczenia.  Wilgotność  gruntów  winna  odpowiadać  wartościom  podanym  w  PN-S-02205  
punkt 2.10.2:
- w gruntach niespoistych  ±2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych  +0% -2%.
Na warstwie gruntu nadmiernie  zawilgoconego,  przed jej  osuszeniem i  powtórnym zagęszczeniem nie wolno 
układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie  można  przeprowadzić  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez  wymieszanie  z  wapnem 
(palonym  lub  hydratyzowanym)  albo  innym  odpowiednim  spoiwem  hydraulicznym działającym  skutecznie  w 
różnych warunkach atmosferycznych i nie powodującym opóźnień w formowaniu nasypów czasie budowy.
W  celu  zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  poszczególne  jego  warstwy  oraz  korona 
nasypu  po  zakończeniu  robót  ziemnych  powinny  być  równe  i  mieć  spadki  potrzebne  
do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest  wykonywanie nasypów w niskiej  temperaturze,  przy której  nie jest  możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie  dopuszcza  się  wbudowania  w  nasyp  gruntów  spoistych  zamarzniętych  lub  gruntów  przemieszanych  
ze śniegiem lub lodem. 
W czasie  dużych  opadów śniegu wykonywanie  nasypów powinno być  przerwane.  Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw.

5.4.4 Zagęszczenie gruntu
5.4.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
W  rejonie  obiektów  budowlanych  sąsiadujących  z  robotami,  zagęszczenie  wbudowywanego  gruntu  należy 
wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego.
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5.4.4.2 Grubość warstwy
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.
Grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  oraz  liczbę  przejść  maszyny  zagęszczającej  należy  określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zagęszczenia zgodnie z zasadami podanymi w pkt 
5.4.4.1.

5.4.4.3 Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt.5.4.3.2.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podana w pkt.5.4.3.2, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podana w pkt.5.4.3.2, grunt należy 
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt 6.4.3.

5.4.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  IS lub  wskaźnika 
odkształcenia IO .
Kontrolę  zagęszczenia  na podstawie porównania pierwotnego i  wtórnego modułu  odkształcenia  (IO)  ,  należy 
przeprowadzać zgodnie z normą PN-S-02205: 1998 (Zał. B). 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 albo uzyskany z badań 
metoda obciążeń dynamicznych przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy 300mm , powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w normie PN-S-02205.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się wskaźnik odkształcenia IO, to wartość stosunku 
wtórnego modułu  odkształcenia  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1,  określonych zgodnie z  normą  
PN-S-02205: 1998 (Zał. B), powinna spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  to  Wykonawca  powinien 
spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne 
zagęszczenie  nie  spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien  usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. Wykonawca może też ulepszyć grunt odpowiednimi środkami stabilizującymi (spoiwami hydraulicznymi).
Nośność warstw nasypu wyrażona wtórnym modułem odkształcenia E2 powinna spełniać wymagania zawarte    w 
PN-S-02205.

5.4.4.5 Próbne zagęszczenie
O ile zażąda tego Inżynier, Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia 
grubości  warstw  i  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  gwarantujących  uzyskanie  wymaganych  wartości 
wskaźnika  zagęszczenia.  W  takim  przypadku  właściwe  roboty  związane  z wykonaniem  korpusu  mogą  być 
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inżyniera.
Poletko  doświadczalne  dla  próbnego  zagęszczenia  gruntu,  o  minimalnej  powierzchni  300  m2 powinno  być 
wykonane  na  terenie  oczyszczonym z  gleby,  na  którym układa  się  grunt  czterema pasmami  o szerokości  
3,5 - 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym, 
że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna  być  równa.  Grunt  ułożony  na  poletku  według  podanej  wyżej  zasady  powinien  być  następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyn należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie 
aparatów izotopowych.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części  warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w tabeli 2 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

5.5. Odkłady
5.5.1 Warunki ogólne
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

 stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania 

na tym zadaniu przewidziano 50 m3 ziemi z odkładu do ponownego wbudowania  jako zasyp  

 są  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  oraz  wykorzystania  w  innych  pracach,  związanych  z budową  trasy 
drogowej

Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków  wówczas,  gdy  zostało  
to jednoznacznie określone w Dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.
5.5.2 Lokalizacja odkładu
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów na terenie robót. Roboty te powinny być wykonane zgodne z  odpowiednimi 
zasadami,  dotyczącymi  wbudowania  i  zagęszczania  gruntów  oraz  wskazówkami  Inżyniera.  Jeżeli  nie 
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć 
na odkład.
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Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego.
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającej w wykopie to:

 odkłady  można wykonać  z  obu stron  wykopu,  jeżeli  pochylenie  poprzeczne terenu jest  niewielkie,  
przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić :
 nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych
 nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych

 przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

 przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20% odkład należy zlokalizować od dolnej 
strony wykopu

 na  odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywanie  drogi  śniegiem  odkład  należy  wykonać  od  strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.

O ile  odkład  zostanie  zlokalizowany w nieuzgodnionym miejscu  lub  niezgodnie  z  wymaganiami,to  zostanie  
on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.
Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  uszkodzeń  środowiska  naturalnego  wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę.
5.5.3 Zasady wykonywania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  normie  PN-S-02205:  1998  (Zał.  B),  to  znaczy  odkład  powinien  być 
uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 metra, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady  powinny  być  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  Powierzchnie  odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 
Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane  o  ile  warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone 
w p. 5.5.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.
5.6. Ukop i dokop

1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce dokopu lub ukopu wybrane przez Wykonawcę musi być zaakceptowane przez Inżyniera i tak dobrane, 
żeby zapewnić przewóz gruntu na jak najkrótszych odległościach.  Ukopy powinny mieć kształt  poszerzonych 
rowów przyległych do korpusu i powinny być wykonywane równolegle do osi  drogi,  po jednej  lub po obu jej  
stronach.

2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie  gruntu  z  ukopu  lub  dokopu  może  rozpocząć  się  dopiero  po  pobraniu  próbek  i  zbadaniu 
przydatności  gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody przez Inżyniera.  Głębokość na jaką należy 
ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z ukopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z  powrotem w miejscu  ich  odspojenia,  zgodnie  ze wskazaniami  Inżyniera.  Roboty  te  będą 
włączone  do  obmiaru  robót  i  opłacone  przez  Zamawiającego  tylko  wówczas,  gdy  odspojenie  gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 3 do 5% w kierunku możliwego spływu wody.  O ile to konieczne, 
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.
Jeżeli ukop (dokop) jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno i skarpy ukopu (dokop) po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczającym terenem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.3. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 
5.6 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę 
na sprawdzenie:
a)     zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c)     odwodnienia,
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d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.4.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  
w punkcie 5.4 niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)     badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c)     badania zagęszczenia nasypu,
d)    pomiary kształtu nasypu.
e)     odwodnienie nasypu
6.4.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w korpus  ziemny,  pochodzącej  z  nowego  źródła,  jednak  nie  rzadziej  
nie  rzadziej  niż  3  razy  na  każde  rozpoczęte  5 000m3.  W  każdym  badaniu  należy  określić  następujące 
właściwości:
-      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
-      zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
-      wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
-      wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
-      granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
-      kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
-      wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.4.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b)    odwodnienia każdej warstwy,
c)     grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 
d)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.4.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.2; 5.4.1.1 i 5.4.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS należy przeprowadzić zgodnie z punktem 5.4.4.4. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
-      jeden raz w trzech punktach na 5000 m2  warstwy,
-     nośność należy badać nie rzadziej  jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy. 
Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać  do  dokumentów  laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.4.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
-      prawidłowości wykonania skarp,
-      szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji projektowej i STWiORB.
Sprawdzenie  szerokości  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szerokości  korony  korpusu  na  poziomie 
wykonywanej  warstwy nasypu z  szerokością wynikającą  z  wymiarów geometrycznych korpusu,  określonych  
w Dokumentacji projektowej.
6.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.5.3 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)     prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu,
c)     właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.
6.6. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu oraz nasypu.
Objętość  odkładu  będzie  określona  w  metrach  sześciennych  na  podstawie  obmiaru  jako  różnica  objętości 
wykopów,   powiększonej  o  objętość  ukopów  i  objętości  nasypów,  z  uwzględnieniem  spulchnienia  gruntu  
i zastrzeżeń sformułowanych w pkt 5.5.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach kat. I-V obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robót,
-  wykonanie  wykopu  z  transportem urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,.
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg tymczasowych,
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie i zabezpieczenie robót,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.
Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie  
obowiązujące normy i przepisy.
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D.01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot STWiORB

Specyfikacja  techniczna D.01.02.04 „Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów” odnosi się do wykona-
nia i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w miejscowości Palesnica odc. 240 km 1+275 do 1+300”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie  w  różnych  rozdziałach  Specyfikacji  czynione  są  odniesienia  do  norm  krajowych,  które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawcę w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
[28]  warstw nawierzchni dróg i zjazdów,
[29]  krawężników, obrzeży i oporników,
[30]  znaków drogowych,
[31]  ogrodzeń,
[32]  przepustów,
[33]  wiat przystankowych,

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  
oraz z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,  
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

  spycharki,
  ładowarki,
  żurawie samochodowe,
  samochody ciężarowe,
  zrywarki,
  młoty pneumatyczne,
  piły mechaniczne,
  frezarki nawierzchni,
  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych  w pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB lub  wskazanych przez 
Inżyniera.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej,  Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji,  w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub 
przez Inżyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 
określone w STWiORB D.05.03.11 „Frezowanie”.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania 
zbędnych uszkodzeń.  Na materiał, który nadaje się do ponownego użytku Wykonawca powinien przygotować 
stosowny protokół  przekazania,  potwierdzony przez Inspektora nadzoru,  klasyfikujący przekazywany materiał, 
pod względem jego przydatności do ponownego użytku.

Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy.

Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  znajdujące  
się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
(a)  dla nawierzchni (dróg, zjazdów, chodnika) - m2 (metr kwadratowy),
(b)  dla krawężnika, opornika, obrzeża, ogrodzeń - m (metr),
(c)  dla znaków drogowych, słupków znaków drogowych, wiat przystankowych - szt. (sztuka),
(d)  dla przepustów – m (metr),
(e)  dla konstrukcji wsporczych – kpl. (komplet)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawcę i przedstawione w Zbiorczej  Tabeli 
Kosztów. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej oraz SIWZ.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni bitumicznych zjazdów:
  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
  mechaniczne rozebranie nawierzchni (warstw bitumicznych),
  ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja,
  przygotowanie podłoża do ułożenia nowych warstw nawierzchni.
b) dla rozbiórki krawężników i   obrzeży:  

  odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie ław,
  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki i jego utylizacja,
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  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ogrodzeń:
[4]  demontaż elementów ogrodzenia,
[5]  odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
[6]  odkopania i rozbiórka cokołów pod ogrodzenie,
[7]  zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania IS  0,95 wg BN-77/8931-12,
[8]  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
[9]   załadunek i  wywiezienie materiałów z rozbiórki  nie nadających się  do ponownego wykorzystania i  ich 

utylizacja,
[10]  uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki znaków drogowych:

  demontaż tablic znaków drogowych ze słupków 
  odkopanie i wydobycie słupków,
  zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania IS  0,95 wg BN-77/8931-12,
  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja,
  uporządkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki  nawierzchni chodników  z kostki brukowej, trylinki, płyt betonowych:

  rozebranie nawierzchni chodników,

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia,  !!!!

   załadunek i  wywiezienie materiałów z rozbiórki  nie nadających się  do ponownego wykorzystania i  ich 
utylizacja,

  uporządkowanie terenu rozbiórki.
f) dla rozbiórki przepustów:

  rozbiórka nawierzchni i nasypu nad zjazdem,

  rozbiórka przepustu i ścianek czołowych

  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja,

 uporządkowanie terenu rozbiórki.
g) dla rozbiórki wiat przystankowych:

  rozbiórka wiat przystankowych,

  odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

  zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania IS  0,95 wg BN-77/8931-12,

  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja,

  uporządkowanie terenu rozbiórki.
h) dla rozbiórki nawierzchni z kruszywa, destruktu:

  rozebranie nawierzchni z kruszywa, destruktu,

   załadunek i  wywiezienie materiałów z rozbiórki  nie nadających się  do ponownego wykorzystania i  ich 
utylizacja,

  uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Uwaga:
Wszelkie  roboty  ujęte  w  ST  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  w  oparciu  o  aktualnie  
obowiązujące normy i przepisy.

Ta strona jest celowo pusta
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D-10.01.01a. UMOCNIENIE SKARP KOSZAMI SIATKOWO-KAMIENNYMI
83. 1. Wstęp
83.1. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  umocnienia skarp koszami  
siatkowo-kamiennymi w zakresie zadania pn.:”Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w miejsc. Paleśnica odc.240 km 1+275  
do 1+300
83.2. 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
83.3. 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp 
koszami i obejmują:

 Wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych ( montaż koszy siatkowych  ,wbudowanie ,wypełnienie kamieniem ) na długosci  
25 mb;   w tym   kamienia m3- 66,25
 Siatki o wym 5,0 x 1,5 x0,5  - 5 szt 
 Siatki o wym 5,0 x 1,0 x 0,5 – 19 szt
 W1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kosz siatkowo-kamienny (gabion) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie 
drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – służy do budowy konstrukcji oporowych lub 
przeciwerozyjnych.

1.4.3 Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
83.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
84. 2. Materiały
84.1. 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.2.
84.2. 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są:
84.3. 2.2.1. Kosze siatkowe  

Do budowy umocnień należy użyć koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym  
splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano 
siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem (...lub „eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub 
„grubym  ocynkiem  i  dodatkową  powłoką  z  PCW”...).  Kosze  powinny  być  łączone  drutem  o  tym  samym  zabezpieczeniu 
antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (...  lub „pokrytymi stopem cynkowo-
aluminiowym” lub „ze stali nierdzewnej”...). Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią 
Aprobatą Techniczną.

Wymiary koszy: zgodnie z rysunkami szczególowymi dokumentacji projektowej
Wymiary oczka siatki 8 x 10 cm 
Grubość drutu  2,7 mm (... lub „ 2,7/3,7 mm” dla koszy ocynkowanych + PCW ...) 
Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2 )    (...lub „eutektyczny stop cynkowo-  

aluminiowy 95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2 ) + PCW” ... )
Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2 )    (...lub „eutektyczny stop cynkowo-  

aluminiowy 95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2 ) + PCW” ... )
84.4. 2.2.3. Kamień

Do wypełnienia koszy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno 
otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli  
50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy . Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka 
siatki.
85. 3. Sprzęt
85.1. 3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
85.2. 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Montaż i łączenie koszy siatkowo-kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i  dźwigni (łomu) 
do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej  
prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu 
składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionów należy układać ręcznie.
86. 4. Transport
86.1. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
86.2. 4.2. Transport materiałów

Kosze należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg.  
Wieka materacy  transportuje  się oddzielnie.  Drut  do  łączenia  koszy  transportowany  jest  w kręgach  po kilkadziesiąt  kg,  a 
zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to  powłok chroniących drut przed 
korozją.

Kamień transportowany jest luzem.
87. 5. Wykonanie robót
87.1. 5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
87.2. 5..2. Montaż  i wbudowanie koszy . 

Montaż koszy należy przeprowadzić wg. następującego schematu:
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 rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz lub materac na twardej, płaskiej powierzchni
 zagiąć i podnieść do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o 
wymaganej wysokości,
 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem  (zaciągając naprzemiennie podwójne i pojedyncze  
pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez producenta,
 kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami sąsiednimi, zszywając  
wszystkie stykające się krawędzie,
 puste kosze połączone w grupę składającą się z  kilku sztuk, należy naciągnąć  i dopiero wtedy przymocować do podłoża  
lub niższej warstwy,
 kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, a w przypadku materaca aby na jego grubości ułożone 
były min. 2 kamienie. Kosze napełnić z lekkim naddatkiem, stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe 
ścianki,
 zamknąć  wieko kosza lub materaca i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się  
styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej
 montaż  pozostałych  warstw  koszy  wg  analogicznego  schematu  zachowując  odpowiednie  przewiązania  pomiędzy 
warstwami.
87.3. /... układanie pod wodą .../

W przypadku konieczności „topienia” koszy(układania ich pod wodą) należy:
 pojedynczy kosz zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie w pobliżu miejsca wbudowania
 w trakcie montażu  usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki prętami ze stali zbrojeniowej
 za pomocą linek stalowych lub łańcuchów podwiesić kosz za pręty usztywniające do ramy stalowej o wymiarach takich 
samych jak materac
 ramę stalowa wraz z podczepionym koszem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i powoli opuszczając ułożyć ściśle,  
obok koszy wbudowanych wcześniej

 ułożone kosze połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie
podczas układania koszy i łączenia ich między sobą pod wodą na głębokości przekraczającej 1,0m, należy użyć nurka. 

Prace  te  należy  prowadzić  z  zachowaniem  odpowiednich  przepisów  BHP.
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu.
88. 6. Kontrola jakości robót
88.1. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6
88.2. 6.2. Kontrola jakości robót.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
 rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami 
 materiałów (kosze, kamień, geowłóknina)
 montażu  i  wbudowania  koszy  ,  a  w  szczególności  :  poprawności  łączenia  wszystkich  krawędzi,  geometrii  konstrukcji  
(pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-
0692)
89. 7. Obmiar robót
89.1. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7
89.2. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
1. - m3 (metr sześcienny) konstrukcji zbudowanej z koszy 
2. 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
90. 9. Podstawa płatności
90.1. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
90.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 (metra sześciennego) umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi obejmuje:
 wykonanie niwelacji podłoża
 montaż i wbudowanie koszy siatkowych w miejsce ich przeznaczenia
 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych
 zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych
 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót

 odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu
 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących
 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST
91. 10 Przepisy związane
91.1. 10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi.
EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.
EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

91.2. 10.2. Inne dokumenty
.Aprobata  Techniczna  IBDiM   nr  AT/99-04-0692  „EKO-kosze,  EKO-materace,  EKO-walce,  oraz  EKO-kosze  systemu 

COMBI”.
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„Instrukcja montażu i wbudowywania koszy siatkowo-kamiennych (gabionów)” -  opracowana przez „GEOTIM” Sp. z o.o. - 
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, tel.22 / 51 06 108.
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