

ANEKS NR 3
z dnia 6 stycznia 2011r.

do Umowy Nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Grzegorz Stech - Dyrektor

a Konsorcjum : Lider – Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner – Ewa Przybyłowicz zam. al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Mikulaścik zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanymi przez :

p. Stanisława Albricht – Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.02.2008 r.

na „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „Budowy obwodnicy Wojnicza”.

§ 1

Na podstawie protokołów konieczności z dnia 14.09.2010 r. stanowiących załącznik nr 1 do aneksu, zmianie ulega § 1 pkt.1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1 pkt.1 - ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu pn: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „Budowy obwodnicy Wojnicza.”

Zakres zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie I - cz. północna

Zadanie II - cz. południowa, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z pozyskaniem trzech niezależnych decyzji uprawniających do realizacji inwestycji.”

§ 2

W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega załącznik do umowy „Wycena dla zadania: Budowa obwodnicy Wojnicza”, który stanowi integralną część niniejszego aneksu.

§ 3

Z tytułu zawarcia niniejszego aneksu, Wykonawca nie zgłasza, jak również nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

§ 4

Treść pozostałych zapisów w umowie nie ulega zmianie.

§ 5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6

Aneks wchodzi w życie w dniu zawarcia niniejszego aneksu.

ZAMAWIAJĄCY

DIREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. centr. 6379000, sek. 6372879
fax: 6382653, NIP 677-20-85-382
(10)

WYKONAWCA
PREZES

mgr inż. Stanisław Albricht

Pracownia Planowania i Projektowania
Systemów Transportu
ALTRANS
Stanisław Albricht
ul. Jukierza Lea 114, 30-133 Kraków
tel. fax (48 12) 637 27 79, 623 96 45
NIP 677-102-11-86 Regon 250639654

ANEKS NR 4
z dnia 08 marca 2011r.

do Umowy Nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Grzegorz Stech - Dyrektor

a Konsorcjum : Lider – Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner – Ewa Przybyłowicz zam. al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Mikulaścik zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanymi przez :

p. Stanisława Albricht – Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.02.2008 r.

na „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „Budowy obwodnicy Wojnicza”.

§ 1

Na podstawie protokołów konieczności z dnia 25.01.2011r. stanowiących załącznik nr 1 do aneksu, zmianie ulega § 1 pkt.1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1 pkt.1 - ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu pn:

„Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „Budowy obwodnicy Wojnicza.”

Zakres zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie I - cz. północna

Zadanie II - cz. południowa”.

§ 2

Z tytułu zawarcia niniejszego aneksu, Wykonawca nie zgłasza, jak również nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

§ 3

Treść pozostałych zapisów w umowie nie ulega zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5

Aneks wchodzi w życie w dniu zawarcia niniejszego aneksu.

ZAMAWIAJĄCY

DIREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

WYKONAWCA

PREZES

mgr inż. Stanisław Albricht

Pracownia Planowania i Projektowania
Systemów Transportu
ALTRANS

Stanisław Albricht
ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
tel. fax (48 12) 637 27 79, 633 93 43
NIP 677-102-11-38 Regon 330639654

ANEKS NR 5
z dnia 09 czerwca 2011r.

do Umowy Nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008 r. pomiędzy **Zarządem Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56**, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Grzegorz Stech - Dyrektor

a Konsorcjum : **Lider – Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków**, **Partner – Ewa Przybyłowicz zam. al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków**, **Andrzej Mikulaścik zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegorzeczka 10, 31-530 Kraków** zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanymi przez :

p. Stanisława Albricht – Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.02.2008 r.

na „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „Budowy obwodnicy Wojnicza – Zadanie I i Zadanie II”.

§ 1

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania Wykonawcy Lidera Konsorcjum, zmianie ulega treść zapisu umowy dotycząca adresu wykonawcy, przyjmując nowe następujące brzmienie: Konsorcjum : **Lider – Stanisław Albricht zam. ul. Kwiatkowskiego 22, 30-135 Kraków** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków**, **Partner – Ewa Przybyłowicz zam. al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków**, **Andrzej Mikulaścik zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegorzeczka 10, 31-530 Kraków**.

§ 2

Z tytułu zawarcia niniejszego aneksu, Wykonawca nie zgłasza, jak również nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

§ 3

Treść pozostałych zapisów w umowie nie ulega zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5

Aneks wchodzi w życie w dniu zawarcia niniejszego aneksu.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
fax: 6382663, NIP 677-20-85-382
(10)

WYKONAWCA

PREZES

mgr inż. Stanisław Albricht

Pracownia Planowania i Projektowania
Systemów Transportu
ALTRANS
Stanisław Albricht
ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
tel. fax (43 12) 637 27 79, 623 93 45
NIP 677-102-11-38 Regon 350689654