

Kraków, 31.05.2023 r.
ZDW/PW/2023/4363/DN-4/EG
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-10/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 3 – rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż (nr ZDW-DN-4-271-10/23)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) dokonana została zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie obejmującym określenie terminu, trybu i warunków realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania.

Wobec przedłużającej się w sposób nieoczekiwany procedury pozyskania decyzji ZRID dla zadania pn. *Rozbudowy DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz, ETAP II: Część 3: z podziałem na zadania: Zadanie 1: Rozbudowa jezdni DW 969 wraz z pobocznymi i odwodnieniem na odcinku w km 2+290,00 do km 3+550,00, Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku w km 2+084,00 do km 3+550,00* oraz jednoczesnej konieczności zrealizowania i rozliczenia do końca b.r. prac obejmujących budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DW 969 (tzn. elementu niniejszego zamówienia stanowiącego przedmiot wewnętrznie wyodrębnionego zadania nr 2) z uwagi na wymogi programu zewnętrznego, z którego uzyskane zostanie dofinansowanie na sfinansowanie kosztów jego wykonania (tzn. zakończenie obecnej funkcjonującej perspektywy budżetowej UE, w tym programu RPO) Zamawiający uznał za niezbędne i uzasadnione dokonanie całościowego wydłużenia i jednocześnie wewnętrznego zróżnicowania terminowego wykonania przedmiotu zamówienia celem dostosowania tego aspektu do aktualnych uwarunkowań i okoliczności procesu inwestycyjnego tego przedsięwzięcia i zapewnienie realnych, możliwych do dotrzymania warunków wykonania zamówienia – poprzez wydłużenie terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy jednoczesnym zakreśleniu i wyodrębnieniu terminu realizacji prac objętych zadaniem nr 2 (4 miesiące od daty do daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 15.12.2023 r.), oraz w konsekwencji wprowadzenie umownego mechanizmu waloryzacyjnego (w zakresie wymaganym obowiązującymi regulacjami prawnymi), dokonanie modyfikacji trybu płatności wynagrodzenia oraz wprowadzenie innych zmian / aktualizacji w treści wzoru umowy będących następstwem / związanych z dokonaną zmianą terminu realizacji zamówienia.

Mając powyższe na uwadze zmianie ulegają zapisy cz. I pkt 8 SWZ – cz. opisowa, treść pkt 3 formularz oferty (zał. nr 2 SWZ) oraz poszczególne postanowienia wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), w związku z czym udostępnia w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne dokumenty oznaczone datą 31.05.2023 r. – zamienną str. 5 SWZ – cz. opisowa, zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty oraz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy, uwzględniające wprowadzone w kwestiach wskazanych wyżej zmiany. W konsekwencji

dokonania zmiany SWZ w zakresie obejmującym określenie terminu realizacji zamówienia aspekt ten został jednocześnie ujawniony w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 10.03.2023 r. pod nr 2023/S 050-148441 (w ramach zmiany zapisów sekcji II.2.7 i II.2.14 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE (ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

- II. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 26.06.2023 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium	– 26.06.2023 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 26.06.2023 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 31.05.2023 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 10.03.2023 r. pod nr 2023/S 050-148441 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE (ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

- III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 5, 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 31.05.2023 r.),
 - zamienny zał. nr 2 – formularz oferty (oznaczony datą 31.05.2023 r.),
 - zamienny zał. nr 8 – wzór umowy (oznaczony datą 31.05.2023 r.),
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 31.05.2023 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:

www.zdw.krakow.pl

1 x DN-4 a/a