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Umowa NR:  ........ /ZDW/2011 WZÓR 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta dnia  ...................... 
przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie , 30-085 Kraków, ul Głowackiego 56   
reprezentowany przez: 
......................................................................................................................................................................  
zwany dalej „Zamawiającym” z jednej strony,  
oraz:  
........................................................................................................................................................................ 
reprezentowane przez :  
........................................................................................................................................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony 
 
Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień 
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.)   
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-115/11                       
na wykonanie robót budowlanych pn:  
 
„OBWODNICA OLKUSZA – ETAP I”  
 
zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na realizację                 
i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co 
następuje: 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 
   Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą 

uznawane jako integralne części umowy: 
      1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  
          Zgłoszenie robót  
     2) Specyfikacje Techniczne (ST) 
     3) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy. 
     4) Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER) 
     5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

§ 2 
1.   Przedmiotem umowy jest: 
 

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie 
Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy              
nr 216/1/2008/ZDW  zawartej     w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich     
w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku 
Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką 
Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego 
pn: ,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie       
i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją 
właściwego organu na prowadzenie robót.  

 Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek            
o wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć 
ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym 
sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót 
budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać 
parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna 
być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.  

 Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach 
Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji 
projektowej celem realizacji robót budowlanych. 

 Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia 
umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia  nie będzie miała zastosowania 
i  Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.     
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II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów                    
i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych 
w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.  Zakres wykonania robót budowlanych, 
charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości 
funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym 

§ 3 
1.  Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 

umową czynności tzn. związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu 
budowy oraz po zakończeniu budowy i odebraniu prawidłowo wykonanych robót i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. 

2.  Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 
brutto wraz z podatkiem VAT ......................................... zł (słownie złotych: ......................................... 
z zastrzeżeniem § 2ust.3 według zasad określonych w umowie na które składa się wynagrodzenie za: 

      - nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT ......................... zł   
        słownie złotych: ...................................................................................................................................... 
      - za wykonanie robót – brutto wraz z podatkiem VAT .................................. słownie złotych:  
        ................................................................................................................................................................  
3.    Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia z wyjątkiem przypadku o którym mowa w  § 2ust.3     
       umowy nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.  
4.  Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca uwzględnił wszelkie 

dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich 
materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub 
szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu 
wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia 
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy.  

5.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie: gwarancji bankowej. 
6.  Zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie wystawione na kwotę wynoszącą 10%  ceny 

umownej brutto z podatkiem VAT tj. .............................. zł. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

 
§ 4 

 
 1  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 
 
     - Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po  
       przedłożeniu przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia OC, 
     - Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiającego  
       terenu budowy. 
     - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez  
       Wykonawcę decyzji właściwego organu uprawniającego zgodnie z przepisami do prowadzenia robót  
       budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Planu  
       Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakości, umowy ubezpieczenia i  
       opłaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu. 
     - Zamawiający niezwłocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Pełnomocnictwa w sprawie pełnienia  
       nadzoru nad realizacją dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentacji. 
2.   Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)                                                                  
3.  Teren budowy będzie określony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.  
4.   Termin realizacji całości przedmiotu umowy: ........................... maksymalnie  30 miesi ęcy od daty 

zawarcia umowy.  
5.  Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych jest dzień 

określony protokołem odbioru robót bez istotnych wad, który stanowi wyłączny dokument 
potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

6.  Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi  z  
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
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powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy 
na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

7.  Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu 
wykonania  przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego 
wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru robót. 

8.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania 
gwarancji i rękojmi t.j. przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy                         
z wyłączeniem oznakowania poziomego dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy 
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania na okres 60 
miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które okres gwarancji 
wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

 
1.   Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres): ......................................................................   
2.  Planowane jest zgłoszenie zadania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego             

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania 
z EFRR  Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu 
polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo 
programu MRPO w dokumentach budowy. 

§ 6 
1. Wykonawca przedłoży harmonogram robót i płatności w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy, 

uwzględniający planowane ilości środków finansowych.  
      Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Powyższa zamiana   
       nie będzie traktowana jako zmiana umowy i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.  
2. W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 

robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 
Zarządzający w terminie 7 dni nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji harmonogramu robót                        
i harmonogramu płatności przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany harmonogram. 

3. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego   
terminu zakończenia robót. 

4. Ustala się termin wystawiania przejściowych świadectw płatności : 
          a) za sprawowanie nadzoru – po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej   
              wykonanej przez Jednostkę Projektową ,  
           b) za wykonane roboty  do 7 dni od daty wpływu  do Zamawiającego   „Wykazu robót wykonanych 

częściowo”, sporządzonego na podstawie stopnia zaawansowania robót przez Wykonawcę, 
potwierdzonego podpisem  przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego                         
i Zarządzającego ( średnio raz w miesiącu ). Jeżeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje 
zgłoszonego zakresu wykonania robót w terminie 7 dni, to uważa się, że zaakceptował 
przedłożony zakres wykonanych robót. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy każdą kwotę poświadczoną przez zarządzającego do wypłaty 
właściwym świadectwem płatności z tytułu należnego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od 
daty wpływu faktury do Zamawiającego.  

Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
7. Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty w ciągu 14 dni od daty zakończenia robót, 

których dołączenia do wniosku o użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wymaga 
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).  

8. W przypadku nie dostarczenia zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku 
 o użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB                      
w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę ostatniej części wynagrodzenia 
wykonawcy , aż do dostarczenia tych dokumentów. 
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ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
§ 7 

1.Współpraca na terenie budowy 
Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na 
przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót 
przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów 
przedmiotu umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej 
współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do ustalenia 
między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu 
wykonywania w/w robót Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności o 
zmianę terminu wykonania zamówienia. 

2.Zasady porozumiewania si ę stron 
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady          
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się 
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.  

3.Narady koordynacyjne 
1)Zarządzający umową ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania                      
i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał zarządzający.  

2)Narady będą prowadzone i protokołowane przez zarządzającego, a kopie protokołu będą dostarczone 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

3)Narady koordynacyjne będą odbywały się 1 raz w miesiącu. 
 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 8 

1.  Obowi ązki Zamawiaj ącego 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB). 

2. Przekazanie terenu budowy 
 1)Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy określony w §4 ust 3.  
 2)Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1. 

3.Personel Zamawiaj ącego 

1)Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych                  
z   zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający ustanowi Zarządzającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
3) Szczegółowy zakres obowiązków zarządzającego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej 

pomiędzy zamawiającym i zarządzającym, a także przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie 
interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników .Do podstawowych obowiązków zarządzającego 
należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika  
    zamawiającego, 
b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia  
    jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności zarówno 
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zarządzającego polegającego na wstrzymaniu lub 
opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów 
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 
 
4) Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego będzie: ..................................... 
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4. Zagro żenia stanowi ące ryzyko Zamawiaj ącego 
1) Od daty rozpoczęcia robót aż do daty odbioru gwarancyjnego robót, ryzyko zamawiającego stanowią: 
a) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność                      

(z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem, 
niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiającego lub osobę 
przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy. 

b) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim 
jest ona następstwem błędu Zamawiającego. 

2) Od daty odbioru końcowego robót aż do daty odbioru ostatecznego, każda szkoda powstała                            
w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej: 

a) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień obioru końcowego robót, 
b) wypadkiem zaistniałym przed datą odbioru końcowego  robót, który nie był objęty ryzykiem 
zamawiającego,  
c) lub czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

§ 9 

1  Obowi ązki Wykonawcy 
   1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego 

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi    
i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

    2) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców  
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. 

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą 
starannością współpracował z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji kontraktu celem 
terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy. 

    4) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 
zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2.  Polecenia, inspekcje i audyty 
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie 

potwierdzone niezwłocznie pocztą) zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i 
wszystkimi postanowieniami umowy. 

 Polecenia Zarządzającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji 
projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do 
przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

    2) Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki    
i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów 
wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

3.  Podwykonawcy 

1) Wykonawca przedmiot umowy w zakresie .............................................. będzie realizował przy pomocy         
Podwykonawcy (podwykonawców). 

2) Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą zarządzającego,   
wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC 

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcą w zakresie określonym w ofercie wymagana jest zgoda   
Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 
dotyczącego wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawcą. 
Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub 
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.  
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5) Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku  
zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy                 
z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków 
umowy  z Podwykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 
zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiający jest zwolniony                   
z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

6) Zapis pkt. 4 obowiązuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym 
Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Wykonawcy. 

7) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec   
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
Podwykonawców jak za działania własne.  

8) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. Umowy (kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem)  zawartej z każdym Podwykonawcą w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod 
rygorem określonym w pkt 4).  

4.  Personel i sprz ęt wykonawcy 
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel 
zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego 
personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie 
same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. 

2) Jeżeli zarządzający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy                
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca 
zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku  z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w ST, lub też inny sprzęt 
zaaprobowany przez zarządzającego. Zarządzający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy 
jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż 
sprzętu wymienionego w wykazie. 

5.  Zapewnienie dost ępu do terenu budowy  
     Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli 
Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do placu budowy ” 

 

6.  Dokumentacja budowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową Zamawiającego                    

i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 
ustawy Prawo  Budowlane : 

    a) dziennik budowy 
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Zgłoszenie  
    robót  

     c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania  
         robót budowlanych 
     d) protokóły odbiorów robót 
     e) dokumentację powykonawczą 
2)  Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu następujących  
     dokumentów: 
      a) projektu organizacji robót, 
      b) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 
      c) planu BIOZ, 
      d) programu zapewnienia jakości. 
      e) umów ubezpieczenia 

7.  Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami  powszechnie 
obowiązującego prawa 
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8.  Ubezpieczenia nale żące do obowi ązków wykonawcy 
1) Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru 

końcowego + 3 miesiące, na kwoty określone poniżej, dla następujących wypadków, które są 
spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego: 

 (a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w dokumentacji  
      budowy; 
 (b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy 
 (c) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i    
      sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;  
(d) nieszczęśliwe wypadki; 
(e) szkody osób trzecich, 
zagrożenia opisane w punktach a) - e) powinny być ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem  
    ubezpieczenia, określonym w poniższej tabeli:  
 
UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU.  

Postanowienia ogólne dotycz ące ubezpieczenia ryzyk budowy i monta żu  
Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za 
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych 
ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i 
montażu  

od daty rozpoczęcia robót na placu budowy  
do daty odbioru końcowego + 3 miesiące  
 
 

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / 
montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  
 

Sumę ubezpieczenia stanowi  
wartość kontraktu brutto  

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych 

powstałych na skutek żywiołów natury / 
sił przyrody  

5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  
 

Limit na koszty usunięcia pozostałości 
po szkodzie: min. 20% wartości szkody  

 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub 
będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, na której prowadzone są roboty. 

 

 
Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych 

powstałych na skutek żywiołów natury/sił 
przyrody  

5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym 
powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz 
szkody powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek 
zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót 
budowlano –montażowych w podstawowym okresie 
ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  

Okres konserwacji: 3 miesiące  
 

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN  

 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony – pokrycie 

Suma ubezpieczenia:  
wartość kontraktu brutto  

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN 
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ryzyka producenta i ryzyka projektanta.  

 

polisa oddzielna OC dla kontraktu  
     
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Postanowienia ogólne dotycz ące ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej  
Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za 
zawarcie  
i utrzymanie w mocy wymaganych 
ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  
Wykonawca,  
podwykonawcy  (jeśli wykonawca deklaruje ich 
zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialności 
cywilnej  

od daty podpisania umowy  
do daty zakończenia umowy + 3 miesiące  
(polisy wystawiane na okres jednego roku z obowiązkiem 
złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia 
poprzedniej polisy)  

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział 
własny 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie 
lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia 
oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).  
 
Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do 
przedmiotowego kontraktu, obejmującej zakresem ubezpieczenia 
przedmiot zamówienia.   
 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100% wartości kontraktu brutto 
(cena ofertowa brutto) 

na jedno i wszystkie zdarzenia  
limit łączny na szkody rzeczowe i 

osobowe  
Maksymalny udział własny w każdej 
szkodzie rzeczowej:  2.000,0 PLN  

dla zakresu podstawowego i klauzul  
Zakres ubezpieczenia o.c.  (włączenie klauzul dodatkowych, 
jeśli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej 
wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane limity dla 
klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich 
nienależytego wykonania;  

1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych lub kafarów – jeśli realizacja kontraktu wymaga 
użycia takich urządzeń   

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50% wartości kontraktu 
brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub 
urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby 
objęte ubezpieczeniem - jeśli realizacja kontraktu jest związana z 
takim ryzykiem   

4) min. 50% wartości kontraktu 
brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 
2) Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu do wiadomości w 

terminach określonych w § 4 ust.1 
3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,          

w kwotach określonych w powyższej tabeli . 
4) Jeżeli wraz z dowodami opłacenia składek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z żądanych umów 

ubezpieczenia to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania. 
W przypadku niedostarczenia umów jw. w wyznaczonym terminie zamawiający odstąpi od umowy 

5)  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody zarządzającego. 
6) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

9.  Zagro żenia stanowi ące ryzyko wykonawcy 
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1) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2) W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa 
usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć oraz 
szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 
zamawiającego. 

10.  Roboty tymczasowe 
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz  

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
2) Zakres robót  tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez zarządzającego. 

Jeżeli Zarządzający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu organizacji robót w ciągu 7 dni uważa się, że 
zaakceptował projekt organizacji robót. 

11.  Wykopaliska i odkrycia 
      Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi 
i dalszego trybu postępowania. 

12.  Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni 

późniejszej od daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót. Część zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni 
późniejszej od daty wystawienia Protokołu odbioru gwarancyjnego robót. 

13.  Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 
1) Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o znanych 

mu szczególnych przyszłych możliwych do wystąpienia wydarzeniach i okolicznościach, które mogą 
ujemnie wpływać na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać 
oceny od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót. 
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych szacunkowy koszt robót 
dodatkowych będzie określony i dostarczony przez Wykonawcę bezzwłocznie Zamawiającemu.  

2) Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie 
objętych dokumentacją projektową, zakresem prac lub niniejszą umową. 

3) Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia, Zamawiający potwierdzi, czy wykonanie robót 
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na zasadach i warunkach określonych poniżej. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnej umowy 
stosownie do przepisów Prawa zamówień publicznych. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz 
bez zawarcia odrębnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamówień publicznych na roboty dodatkowe, 
Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych 
i w takim wypadku uznaje się, że Wykonawca wykonał roboty na własny koszt i ryzyko”. 

14.  Koszt napraw 
Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie 
odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim 
związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez wykonawcę i na jego wyłączny koszt. 

 
                                                  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

§ 10 
1  Zasady przestrzegania wymaga ń dotycz ących nale żytej jako ści robót 

1) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 
zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających                  
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
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3) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt.2) nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. 

2.  Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie re alizacji robót 
1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia           

w określonym terminie, na własny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. 
2)  Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

zarządzający  ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego własny koszt.              
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie 
miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przed sporządzeniem 
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla osoby/podmiotu, która 
sporządzać będzie ekspertyzę.                                                                                                                       
Nie zgłoszenie przez zamawiającego w ciągu 7 dni zastrzeżeń do kandydatury osoby/podmiotu 
sporządzającej ekspertyzę oznacza jej akceptację.” 

3.  Odbiory robót 
1) Rodzaje odbiorów 
    Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
    Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
    a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
    b) odbiór końcowy, 
    c) odbiór przed upływem okresu  rękojmi i gwarancji. 
    d) odbiór ostateczny po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia                  
o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3) Odbioru końcowego dokonuje się w ciągu 14 dni po całkowitym zakończeniu wszystkich robót bez wad 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz  innych 
czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez  
zarządzającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 
zarządzającego. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności 
wykonawcy. 

5) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarządzającemu, 
kompletną dokumentację powykonawczą.  

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu 
umowy do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania zawiadomienia 

7)  Odbiór przed upływem okresu  rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne. 

8)  Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy           
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi  
i gwarancji jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w 
terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

 Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 
9) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot zamówienia  musi spełniać warunek 

pełnej jego gotowości technicznej, formalno – prawnej  i użytkowej do celów którym ma służyć i winien 
być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi 
umową.         

 
WYNAGRODZENIA 

§ 11 
 
1.  Wynagrodzenie wykonawcy 
1)  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych        
i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji (z tych też względów 
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych informuje wykonawcę tylko o zakresie robót i innych 
świadczeń, stanowiących przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera żadnych ustaleń 
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ilościowych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca). 

2) Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3) Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

 
2.  Rozliczenia 
1) „Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej Zarządzający wystawia 

przejściowe świadectwo  płatności w ciągu 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Jednostkę Projektową wraz z decyzją właściwego organu na 
prowadzenie robót, z zastrzeżeniem § 2 pkt.3 umowy.  

2)   W celach bieżących  rozliczeń wykonanych robót Zarządzający wystawia przejściowe świadectwo         
płatności w ciągu 7 dni od daty przedłożenia przez wykonawcę  potwierdzonego przez właściwego  
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarządzającego Wykazu robót wykonanych częściowo. Wykaz ten 
jest sporządzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robót określonych w wycenionym wykazie 
elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy. Na podstawie świadectw płatności  
Wykonawca wystawia faktury przejściowe średnio 1 raz w miesiącu do wysokości 90% kwoty umownej 
brutto” 

3) Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego w ciągu 7 dni po dokonaniu 
odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia 
wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp 

4) Protokół odbioru gwarancyjnego  stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

3.  Płatno ści 
1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, 

a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (ów) również :  
      - w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych) , że uregulował należności wobec 

podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty, 
      - w oparciu o oświadczenie (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy (ów) (dla faktury końcowej),                  

o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie 
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).   

2)  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek. 
3) Faktury płatne będą  w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego na rachunek   Wykonawcy: 

.......................................................................  Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany 
będzie dzień  obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 

 
 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

§ 12 
 

1.Zakończenie robót 
1) Okoliczność zakończenia robót Wykonawca zgłasza na piśmie zgodnie z § 10 ust 3. 
2) W ciągu podanego w § 6 ust 7 okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek 

przekazania zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 
57 ustawy Prawo Budowlane. 

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentów w ciągu wymaganego okresu, zamawiający ma prawo 
wstrzymać zapłatę ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy aż do ich przekazania, niezależnie od 
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach art. 471 KC 

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentów zamawiający zawiadamia organ nadzoru budowlanego 
i inne organy, określone w art. 56.1 PB, o zakończeniu robót i składa wniosek o przeprowadzenie 
obowiązkowej kontroli. 

 
2.  Zasady odpowiedzialno ści za wady przedmiotu zamówienia po zako ńczeniu robót 
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne            

w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach określonych w KC. 
2) Wykonawca  udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości na okres podany w § 4 ust.8. 
3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowią zapisy niniejszej umowy § 4 ust.8     

i § 4 ust.9. 
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4) Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli:  

      1) zaistnieje  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie   
          publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
      2)  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to    
          zakończenia   prac w terminie umownym, 
     3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robót lub nie    
          przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 4 ust.3 umowy, 
     4) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta  
          trwała dłużej  niż 14 dni, 
     5) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń oraz   
          opłaconych polis w terminach określonym w § 4 ust. 1. 
2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia  
       wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 
3.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych 

rozliczeń w sposób nie umniejszający uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz 
możliwości domagania się kar umownych za opóźnienia dotyczące i związane z wykonywaniem  
umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.    W przypadkach określonych w ust. 2  WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia                  
       należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 
5.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi       
       Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  
        swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   
        o zaistnieniu  tych   okoliczności.  
6.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  
      obowiązki szczegółowe: 
      a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 
      b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  
           wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli  
           odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
      c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada 

     d)  w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym 
wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

     e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu, usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

7.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
    a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy, 

    b)  przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od  
         umowy. 
  8.   Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do       
         zapłacenia kar  umownych z  tytułu:  

1)  opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokości 0,1 %  
      wynagrodzenia   umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego  
      terminu w § 4 ust. 1, 
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto     
    za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu  wykonania  
    całości przedmiotu umowy, 
3) opóźnienia, w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  
    brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony, terminu na  
    usunięcie wad, a w  przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego w ust. 10. 
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    Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w SST. 
4) opóźnienia  w  dostarczeniu  umowy (umów)  zawartych  z  Podwykonawcą (cami) o których mowa  
    w § 9 ust. 3 w  wysokości  0,1%  ceny  wynagrodzenia umownego  brutto  za  każdy  dzień   
     kalendarzowy opóźnienia, 
5) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy - w    
    wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

         Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
  9.   Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej  
         przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do  
         zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 
  10.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania  
         uzupełniającego 
  11.  W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest   
         zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia  
         Wykonawcy. 
  12.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar  
         określonych niniejsza umową. 
 
 

ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 14 
1.  Zmiany umowy 
1) Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być 
dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy,  
a w szczególności:  

a)  zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 
b)  wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : 

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia    
   zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacji Technicznej, 
- wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia  
   podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do  
   przewidzenia i które mają wpływ  na termin realizacji zamówienia, 
-  innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
   pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas  
   trwania w/w okoliczności, 

c) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – 
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę               
i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenie wskazanych osób muszą być 
co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne,  

d) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 
zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy, 

e) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców 
określonych we wzorze umowy. 

       f) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji 
zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie 
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego  
h) w przypadku wystąpienia niezależnych od stron umowy przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie   

przez Wykonawce robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 tiret 2. 
2)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 
3)  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej aneksem do umowy i muszą być 

podpisane przez upoważnionych  przedstawicieli obu stron. 
2.  Odst ąpienie od umowy 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawę Pzp i KC oraz      

w przypadkach podstawowych naruszeń umowy przez Wykonawcę a w szczególności wymienionych 
w pkt. 2) 
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     Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości             
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

2) Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
    a) wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje roboty na okres 28 dni, 
    b) zamawiający poleca wykonawcy przerwę w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni, 
    c) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, 
    d) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego  
       wykonania umowy, 
    e) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem  
    oskarżenia, 
    f) Wykonawca nie dostarczył dokumentów  w terminie określonych w § 4 ust.4. 
3) Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu    
    odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań. 
4) Niezależnie od przypadków określonych w p. 2) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku  
    określonym w art. 145 ust.1 Pzp. 
5) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania  
    realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu  
    budowy. 
 
3.  Rozliczenia w przypadku odst ąpienia od umowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót wg  
    stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zarządzającego. 
2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarządzający realizacją robót wystawia świadectwo płatności    
    obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartości  
    wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny    
    obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury. 
3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione  
    koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 15 

1.   Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
      Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 
1)   Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Zgłoszenie   
      robót  
2)   Specyfikacje techniczne (ST), 
3)   Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 
4)   Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), 
5)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,       

a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu 
cywilnego (KC). 

3. Językiem umowy będzie język polski. 
4. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla  
 Zamawiającego. 
5. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych cesja praw                 

i obowiązków wykonawcy umowy o zamówienie publiczne jest niedopuszczalna. 
 Cesja wierzytelności (przelew), nastąpić może zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -

518, którego przepisy mają zastosowanie do umów zawartych w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla  
 Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
                    
                        ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

(upoważnieni przedstawiciele)                                               (upoważnieni przedstawiciele) 


