ZAMIENNY WZOR UMOWY
) 08.11.2011r
Umowa NR: ........ /ZDW/2011 WZOR

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia ......................

przez: Zarzad Drog Wojewdodzkich w Krakowie , 30-085 Krakéw, ul  Glowackiego 56
reprezentowany przez:

zwany dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony,

oraz:

zwanym dalej ,Wykonawcg” z drugiej strony

Biorac pod uwage, ze zamawiajacy ztozyt zamoOwienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z p6zn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-115/11
na wykonanie robét budowlanych pn:

+OBWODNICA OLKUSZA — ETAP I

zwanych dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajacy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje
i zakonczenie tych rob6t i usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalajg, co
nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

g1

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére beda
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

Zgtoszenie robot

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

§2
1. Przedmiotem umowy jest:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej w zastepstwie
Zamawiajacego i z Jego petnomocnictwa tji. nadzér i kierowanie wykonywaniem umowy
nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiedzy Zarzadem Drég Wojewddzkich
w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA Il Sp. z 0.0. z siedzibg 40-467 Katowice, ul. 73 Putku
Piechoty 1 — Lider, INTEGRAL Sp. z 0.0. z siedzibg 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostkg
Projektowg) o ,opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego
pn: ,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz — potaczenie DW nr 783 z DW nr 791" w zakresie
i na zasadach okreslonych ta umowa i odbi6r dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
wihasciwego organu na prowadzenie robot.

Zamawiajacy posiada wstepny projekt budowlany. W listopadzie zostanie ztozony wniosek
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca moze ziozy¢
oferte wariantowg przewidujacg odmienny niz okreslony we wstepnym projekcie budowlanym
spos6b wykonania zaméwienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robot
budowlanych (w szczegdélnosci wzmocnienia podioza gruntowego), pozwalajacg uzyskacé
parametry co najmniej takie jak okreslone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna
by¢ zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Ptatnos¢ za wykonanie umowy =z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji
projektowej celem realizacji robét budowlanych.

Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zaméwienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie miala zastosowania
i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

Il. Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez
Jednostke Projektowg jak wyzej, w zakresie wynikajgcym ze szczeg6lnych przepiséw
i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg wraz ze s$wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badan archeologicznych przewidzianych
w uzgodnieniu Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw. Zakres wykonania rob6t budowlanych,

1



charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych, ogdélne wilasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w zalgczonym projekcie budowlanym

2. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec zamawiajacego do nadzoru i kierowania

rpwN

realizacjg dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zaméwienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajacemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad, ktére wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,
pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni od ich
ujawnienia.

. W przypadku zakonczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowg i odbioru dokumentaciji

projektowej wraz z decyzjg wlasciwego organu na prowadzenie robo6t przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawcg realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie przedmiotem umowy, a wynagrodzenie
zostanie stosownie zmniejszone oraz Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen na co oswiadcza, ze wyraza zgode.

g3
Zamawiajacy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy oraz po zakonczeniu budowy i odebraniu prawidiowo wykonanych rob6t i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.
Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaiftowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci

brutto wraz z podatkiem VAT .......ccccoviiiieiieeeee e zt (stownie ztotyCh: .....covvvvveeiiiiiiiieeeeee,
z zastrzezeniem § 2ust.3 wedtug zasad okreslonych w umowie na ktore sktada sie wynagrodzenie za:
- nadzér nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT ..........ccccvvvveeeeen. zt

LS 011 01T T4 (0] Y o o L PRSP UPUPURT
- za wykonanie robét — brutto wraz z podatkiem VAT .....ccccceeeeeeviiciiiiieneen. stownie ziotych:

Ustalona przez Strony wysokosé wynagrodzenia z wyjatkiem przypadku o ktérym mowa w § 2ust.3
umowy nhie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegOtowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktdre albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo mogq sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania robét w formie: gwarancji bankowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét bedzie wystawione na kwote wynoszacg 10% ceny
umownej brutto z podatkiem VAT tj. ..cccooceeeeiiiiiiiiiiiee zt. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

g4
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przediozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wlasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentaciji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu UMOWY: ........ccccvvvvveeeeennnn. maksymalnie 30 miesi ecy od daty
zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym rob6t budowlanych jest dzien
okreslony protokolem odbioru robét bez istotnych wad, ktéry stanowi wylaczny dokument
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w spos6b wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z

umowag, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu



No

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy
na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych rob6t. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu rob6t dokona¢ czynnosci odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru i powstate w okresie trwania
gwaranciji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy
z wytaczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60

miesiecy, z wylaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére okres gwaranciji
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

Zarzadzajacym jest (nazwa, adres lub Nnazwisko i adreS): .........eeeiiiiiiiiiiiiiiee e

Planowane jest zgloszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu
polegajacg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.
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Wykonawca przedtozy harmonogram robét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,

uwzgledniajacy planowane ilosci srodkoéw finansowych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczego6lne lata. Powyzsza zamiana

nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu

robét i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptaciji Zamawiajgcego. Jezeli

Zarzadzajacy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot

i harmonogramu ptatno$ci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego

terminu zakonczenia robét.

Ustala sie termin wystawiania przej$ciowych $wiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru kohcowego dokumentacji projektowej
wykonanej przez Jednostke Projektowg ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wptywu do Zamawiajacego ,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”, sporzadzonego na podstawie stopnia zaawansowania robét przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego
i Zarzadzajacego ( $rednio raz w miesigcu ). Jezeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje
zgloszonego zakresu wykonania robot w terminie 7 dni, to uwaza sie, ze zaakceptowat
przeditozony zakres wykonanych robét.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kazda kwote poswiadczong przez zarzgdzajgcego do wyptaty

wiadciwym sSwiadectwem pfatnosci z tytutlu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od

daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w cigagu 14 dni od daty zakonczenia robot,

ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga

art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do wniosku

0 uzytkowanie lub zawiadomienia o =zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB

w wymaganym terminie zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia

wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentéw.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1.Wspotpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowag na
przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydluzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
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przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej
wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do ustalenia
miedzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w robdt Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczeg6lnosci o
zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania si e stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajacy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzadzajacy.

2)Narady bedg prowadzone i protokolowane przez zarzadzajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne bedg odbywaly sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowi azki Zamawiaj acego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w 84 ust 3.
2)Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w 84 ust 1.

3.Personel Zamawiaj acego

1)Kierownik Zamawiajacego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych
z zamoéwieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

2) Zamawiajacy ustanowi Zarzadzajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegoblowy zakres obowigzkéw zarzadzajgcego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy zamawiajgcym i zarzgdzajacym, a takze przepisbw PB i ma na celu zabezpieczenie
interesOw zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw .Do podstawowych obowiazkéw zarzadzajacego
nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacja robét i administrowanie umowa w charakterze petnomocnika
zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno

prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zarzadzajgcego polegajacego na wstrzymaniu lub

opO6znieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego.

4) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajacego bedzie: .......cccccceveeeevviiiicivvnnnnnnn.

4. Zagro zenia stanowi ace ryzyko Zamawiaj gcego

1) Od daty rozpoczecia robét az do daty odbioru gwarancyjnego robét, ryzyko zamawiajgcego stanowig;

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wilasnosé
(z wylaczeniem robét, urzadzen, materiatow i sprzetu), ktére sa spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajacego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajaca na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem bledu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru koncowego rob6t az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajacego, oprécz szkody spowodowanej:

a) wada, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzieh obioru korncowego robat,

b) wypadkiem zaistniatym przed datg odbioru koncowego robot, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego,

¢) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.



OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1 Obowi azki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi
i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspotpracowat z Zamawiajacym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, 0szczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) zarzgdzajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i
wszystkimi postanowieniami umowy.

Polecenia Zarzadzajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji
projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do
przediuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca przedmiot Umowy W ZaKreSie ........cccccceeviicvviiineerieeeeeeinnnnns bedzie realizowat przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcéw).

2) Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sie za aprobatg zarzadzajacego,
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647 KC

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczacego wykonania robot okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezenh uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5) Zawierajac umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.l, Zamawiajgcy jest zwolniony
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

6) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda Wykonawcy.

7) Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

8) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. Umowy (kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem) zawartej z kazdym Podwykonawcg w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod
rygorem okreslonym w pkt 4).

4. Personel i sprz et wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zalgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzgdzajacego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.



2) Jezeli zarzadzajacy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opu$ci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dost epu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajacego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy ”

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezaco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robét budowlanych
d) protokdty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawczg,
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzgadzajgcemu nastepujacych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegétowego harmonogramu robot i finansowania,
¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
€) umow ubezpieczenia

7. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nale zace do obowi gzkéw wykonawcy
1) Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastepujacych wypadkow, ktére sa
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
(a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacji
budowy;
(b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy
(c) szkody w mieniu stanowiacym wtasnos$¢ zamawiajgcego (oprocz robot, urzadzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;
(d) nieszczesliwe wypadki;
(e) szkody osob trzecich,
zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogolne dotycz gce ubezpieczenia ryzyk budowy i monta zu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca
ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia robét na placu budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i do daty odbioru koncowego + 3 miesigce
montazu




Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wkasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / Maksymalny udziat wiasny:

montazu; 10.000 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury /

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu sit przyrody

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczenia

mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wiasnosé lub
bedacym w posiadaniu wtasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty.

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym

powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwacji: 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Postanowienia og6lne dotycz ace ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie

: . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen
Wykonawca,
Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

zatrudnienie)

od daty podpisania umowy

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci do o_Iaty zakonqzenla umowy -+ 3 miesigce —

cvwilnei (polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem
ywiinel ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia

Bogrzednie! BO“SZ!

W . . suma ubezpieczenia i udziat
ymagany zakres ubezpieczenia
wlasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie suma gwarancyjna:
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z nie mniej niz rownowartos¢
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia 100% wartosci kontraktu brutto
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego (cena ofertowa brutto)
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do osobowe
przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia | Maksymalny udziat wlasny w kazdej
przedmiot zaméwienia. szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN

dla zakresu podstawowego i klauzul




Zakres ubezpieczenia o.c. (wlgczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich

nienalezytego wykonania: 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
uzycia takich urzgdzen

3) min. 50% warto$ci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu do wiadomosci w
terminach okreslonych w § 4 ust.1

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli .

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych umow
ubezpieczenia to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie zamawiajacy odstapi od umowy

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzadzajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagro zenia stanowi gce ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, smier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wilasnos¢ zamawiajacego lub wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajacego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2) Zakres rob6t tymczasowych okresla projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez zarzadzajacego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7 dni uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.

11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badZz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi zarzadzajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pézniejszej od daty wystawienia Protokolu odbioru koncowego robot. Czesé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
poézniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13. Ostrzeganie o szczeg6lnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegllnych przysztych mozliwych do wystgpienia wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga
ujemnie wptywac na jakos¢ robot lub opdznienie w realizacji rob6t. Zamawiajacy ma prawo zazadac
oceny od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakonczenia robot.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajgcemu.

2) Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t nie
objetych dokumentacjg projektowa, zakresem prac lub niniejszg umowa.

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajacy potwierdzi, czy wykonanie rob6t
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponize;j.




4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét dodatkowych na podstawie odrebnej umowy
stosownie do przepiséw Prawa zamdwien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamowien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wkasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawce i na jego wylaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10
1 Zasady przestrzegania wymaga n dotycz gacych nale zytej jako $ci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materiatow, wyrobéw i urzadzeh oraz sposobéw wykonania roboét, wynikajacych
z dokumentac;ji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie re  alizacji rob6t

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzadzajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie, na wtasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajacy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzadzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego dla osoby/podmiotu, ktora
sporzgdzac bedzie ekspertyze.
Nie zgloszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezeh do kandydatury osoby/podmiotu
sporzadzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacije.”

3. Odbiory robot

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c¢) odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

d) odbidr ostateczny po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

2) Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru koncowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét bez wad
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzadzajacego.

4) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzadzajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonac odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.



2)

8) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez zamawiajacego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w
terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw ktérym ma stuzyé i winien
by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

WYNAGRODZENIA

§11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wykonawcy umaéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢é wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru rob6t budowlanych
i innych swiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztéw ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robét i innych
swiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
wlgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

2. Rozliczenia

1) ,Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej Zarzadzajacy wystawia

przejsciowe swiadectwo platnosci w ciggu 7 dni po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjg wlasciwego organu na
prowadzenie robot, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.
W celach biezacych rozliczen wykonanych rob6t Zarzadzajacy wystawia przejsciowe swiadectwo
ptatnosci w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajacego Wykazu rob6t wykonanych czesciowo. Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robét okreslonych w wycenionym wykazie
elementéw rozliczeniowych, stanowigcym integralng cze$¢ umowy. Na podstawie Swiadectw ptatnosci
Wykonawca wystawia faktury przejéciowe $rednio 1 raz w miesigcu do wysokosci 90% kwoty umownej
brutto”

3) Koncowe swiadectwo pfatnosci jest wystawiane przez zarzadzajacego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru koncowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono kohcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokét odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Ptatno sci

1) Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o $wiadectwa ptatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) réwniez :

- w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec
podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty,

- w oparciu o0 oswiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (6w) (dla faktury koncowej),

0 uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
....................................................................... Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany
bedzie dzierh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12
1.Zakonhczenie robot
1) Okolicznos$¢ zakonczenia rob6t Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.
2) W ciagu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakonczenia rob6t, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.
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3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentow w ciggu wymaganego okresu, zamawiajacy ma prawo
wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogoélnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentéw zamawiajgcy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakonczeniu rob6t i skltada wniosek o przeprowadzenie
obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialno $ci za wady przedmiotu zamoéwienia po zako nczeniu robot

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust.8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust.8
i § 4 ust.9.

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca op0znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robét lub nie
przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni.

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszios¢ w zakresie wzajemnych
rozliczen w sposOb nie umniejszajacy uprawnien Zamawiajacego z tytulu przystugiwania oraz
mozliwosci domagania sie kar umownych za op6znienia dotyczace i zwigzane z wykonywaniem
umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczego6towe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu roboét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
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wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczac od ustalonego
terminu w 8§ 4 ust. 1,

2) opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzieh op6znienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania
calosci przedmiotu umowy,

3) opbznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzieh op6znienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegoélnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

4) opbznienia w dostarczeniu umowy (umow) zawartych z Podwykonawca (cami) o ktérych mowa
w § 9 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh
kalendarzowy op6znienia,

5) odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potragcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego

11. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa.

ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14
1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢
dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnosci:

a) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zaméwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

€) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace 0s6b kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i oswiadczenie wskazanych os6b muszg byé
co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

d) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zaméwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcéw
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie
warunkéw udziatlu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

h) w przypadku wystapienia niezaleznych od stron umowy przeszkéd uniemozliwiajgcych rozpoczecie
przez Wykonawce robo6t budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 tiret 2.

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg byc¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
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2. Odstgpienie od umowy
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawe Pzp i KC oraz
w przypadkach podstawowych naruszeh umowy przez Wykonawce a w szczegdélnosci wymienionych
w pkt. 2)
Wykonawca moze odstgpi¢é od umowy jezeli druga Strona narusza w sposOb podstawowy
postanowienia umowy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.
2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczeg6lnosci nastepujace przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajgcy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres dtuzszy niz 28 dni,
¢) zamawiajacy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w § 4 ust.4.

3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.

4) Niezaleznie od przypadkdw okreslonych w p. 2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.

5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odst agpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wg
stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzonej przez zarzadzajacego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajacy realizacjg rob6t wystawia swiadectwo ptatnosci
obejmujace warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgloszenie

robot

2) Specyfikacje techniczne (ST),

3) Woybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

4) Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER),

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcedo.

5. W Swietle bezwzglednie obowigzujacych przepisow Prawa Zamodwien Publicznych cesja praw

i obowigzkéw wykonawcy umowy o zamowienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastgpi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktérego przepisy majg zastosowanie do uméw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania o zamOwienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

H W

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)

13



