ZAMIENNY Zat. nr 9 SIWZ
z dnia 04.08.2015r
Nr sprawy: ZDW-DN-4-271-68/15

UMOWANr ..o (WZ()R)
zawarta dnia ......cccceeiiiiiieeen, pomiedzy

Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony,

oraz:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-68/15 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta
zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
p.n. OBWODNICA SKAWINY ETAP Il — zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych na odcinku od
ul. Energetykéw do drogi krajowej nr 44, zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest zadanie polegajgce na:

1) Opracowaniu dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy i
Decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg
natychmiastowej wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowe drogi
klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5 m o diugosci ok. 2,2 km

2) Wykonaniu roboét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg i Swiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi - w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce
roboét obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c) Woycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy, drogach poprzecznych (w tym wykonanie
nawierzchni ograniczajgcej emisje hatasu na odc. o dtugosci 700m)

g) Budowa poboczy

h) Budowa / przebudowa chodnikéw, sciezek rowerowych, ciggéw pieszo — rowerowych

i) Budowa obiektu mostowego nad linig kolejowg, kanatem energetycznym i sktadowiskiem odpadow
przemystowych

j)  Budowa i przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drdg przecinajgcych budowang obwodnice



k) Budowa, przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych, drég zbiorczych ( w razie
koniecznoéci);

) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do odbiornikéw

m) Umocnienie skarp;

n) Budowa przepustéw drogowych;

0) Budowa urzadzen ochrony srodowiska;

p) Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wihascicieli sieci (w tym: napowietrznych i kablowych linii
elektroenergetycznych NN, SN, WN, sieci wodociggowych, gazowych, teletechnicznych, sieci
cieptowniczych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej);

q) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci: oswietlenia drogi, kanalizacji
deszczowej,

r)  Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

s) Stala organizacja ruchu , w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe

t) W razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkébw matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

u) Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

v) Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;

w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych

X) Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej;

y) Przygotowanie materiatdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie i uzyskanie
jego przyjecia przez wiasciwy organ - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

z) Pefnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

z) Promocja Projektu.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z
zatgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedg uznawane jako
integralne czesci umowy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami, Wykaz $wiadczeh niebedacych robotami
budowlanymi
2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
4) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

§3

1. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci przekazania terenu budowy oraz
zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4.

2. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
............................... zl brutto w tym :

1) za opracowanie dokumentacji projektowej: .........cocveiiiiiiiiiiii
2) zawykonanie robot: ...

3. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.




5. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zostaé wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegotowg kalkulacje
kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w
momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktéragkolwiek ze stron o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wyptacane w nastepujacy sposéb:

a) na podstawie faktury za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID
umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawione w oparciu o protokot
zdawczo odbiorczy.

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét wykonanych
czesciowo (sporzgdzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robot, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru) oraz Szczegétowg Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 tgczna
wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt.2)

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego za roboty, o
ktérym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokotu odbioru kohicowego przedmiotu
zamowienia.

9. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamodwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, bgdz okreslone w
umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg sie
sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu umowy.

10.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t w formie: ...

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostato na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ........cccccviiiieninnnnns zt,

12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 12.

13.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

14.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nastgpi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

15. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potragcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadzie okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP.

§4

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy po przediozeniu przez Wykonawce umow ubezpieczenia OC, zgodnie z § 9 ust. 8.
2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.



3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
rob6ét budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i optacone;j
polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 31.10.2017 r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem odbioru

robot, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode.

7. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Gotowos¢ przedmiotu umowy do
odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, t.:

a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,

b) Oryginat dziennikéw buddéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych i
potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci wykonanych
zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) Protokoty badan i sprawdzen,

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robot dokonaé czynnosci odbioru robét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

o kv

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie
zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajacg na wykonaniu i ustawieniu
tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zmiany ilosci srodkow na poszczegdélne lata. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.



N

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i
harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i harmonogramu pfatno$ci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu

zakonczenia robot.

. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

. Wspélpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na
przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy. W
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspotpracy na terenie budowy
pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobg, warunkéw
i odpowiedzialnosci za prowadzenie robdt na terenie budowy. Z tytutu wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie
bedg przystugiwac zadne roszczenia, a w szczegélnosci o zmiane terminu wykonania zamowienia.

. Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondenciji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowe;.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okre$lonych w
umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust 1 pkt 3.

Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegodtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i ma na
celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow. Do podstawowych obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robdt i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,
b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,



c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach rob6t. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie: .....cccovvvcerririnerernisssnnnns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wkasnymi lub za pomocg podwykonawcéw zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego,
oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia (pisemnie, faksem Iub telefonicznie
potwierdzone niezwtocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy
oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujagcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i
zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

. Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wkasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
= | =] -

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pézniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak rowniez art. 647" § 2 KC Zamawiajgcy
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptac;i.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.



4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647" § 2 KC Zamawiajgcy moze zgtosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od daty przedfozenia mu umowy do akceptaciji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
szczegolnosci w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy
PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w
szczegoblnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz 2z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie mogg przewidywaé formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieraC zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg
0 podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 2 pisemnych zastrzezeh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



9)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie natozeniem

na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647' § 5 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" § 5 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania kar

ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci rownej, bgdz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie

powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" §
5 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie natozeniem

na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6

lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

3.

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czeéci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w
terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcdw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyze;.

2) W Woykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zaméwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzahh wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamowienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robot jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢
liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét,
ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura , uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w
spetnieniu $wiadczenia pienieznego.



14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, o ktérej mowa w §11 ust
2pkt.1 lit.c), jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku
z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robét
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce podstawe
wykonywania rob6t budowlanych
d) protokdty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentéw:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegdtowego harmonogramu robaét i finansowania,
c¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umdw ubezpieczenia.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy

10



1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty
odbioru kohcowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktore sg
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentaciji
budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robét, urzadzen, materiatdow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osbb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia

dla umowy od daty podpisania umowy do daty odbioru korncowego + 3 miesigce
ubezpieczenia (dla kontraktow trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
odpowiedzialnosci z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)
cywilnej
S ——

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu suma gwarancyjna:
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci nie mniej niz rownowartosé
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z 100% wartosci kontraktu brutto
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i (nie wigcej niz 10 min zt)
kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie
kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia. pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich

nienalezytego wykonania: 1) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razagcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy
integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng
— wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan:

wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatow wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji
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wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy / udzialu wtasnego

decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogoélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty rozpoczecia robot na placu budowy
do daty odbioru korcowego + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéow

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych na skutek
zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min.
20% wartosci szkody

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigcym wtasnos¢ lub bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktoérej prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych na skutek
zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w okresie
gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w okresie
gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét
budowlano —montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia.
(konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci

terminach okreslonych w § 4 ust. 1.

w

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umow
ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych
od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy odstgpi od
umowy.

5) Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym witasnos¢é Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
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10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidac;ji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
2) Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji rob6t w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt organizacji robét.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,
odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czesé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania
materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych z dokumentacii
projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktéorych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji roboét

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzgdzeniem ekspertyzy Wykonawca
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie
zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezerh do kandydatury osoby /
podmiotu sporzgdzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory
1) Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robdét.
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Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:
a) odbior czesciowy dokumentacji projektowej wraz z Decyzjg ZRID
b) odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
c) odbiér koncowy
d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji
e) odbiér gwarancyjny.

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji
projektowej wraz z Decyzjg ZRID umozliwiajgcej realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4) Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakohczeniu
wszystkich robot bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

5) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

7) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z
przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia

9) Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

10) Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w
formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru
robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg kohcowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przedtozenia
dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za
zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy.

4) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
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5)

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
1) Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na podstawie:

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

a) faktury za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umozliwiajgcych
realizacje robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawione w oparciu o protokét zdawczo
odbiorczy.

b) faktur przejsciowych wystawianych s$rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robét,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdétowg Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w
ust.2 pkt 3 tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego za roboty, o ktérych mowa w ust.2 pkt.2)

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamaowienia.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz
z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 2 zobowigzany jest do przedtozenia dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1) lit.c), zobowigzany jest do
przediozenia dowoddéw zapftaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcoéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w
pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawca, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa. W
terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Szczegdtowg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust.2) na co
najmniej poszczegodlne branze wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe beda
odbiegac¢ o wiecej niz 20% od srednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej
kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdétowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe
dokonywania rozliczeh w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ..............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12
1. Zakonczenie robét
1) Wykonawca ztozy wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do wlasciwego organu przed
terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4
2) Okolicznosé zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

4) Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

5) Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usunigcie wad uniemozliwiajgcych
prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie
pbézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art.581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych termindéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata
dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczeh oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczeh stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwaranciji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu
tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu
roboét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w
§ 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swdj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczgc od ustalonego w § 4 ust. 4
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczagc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w
podwykonawstwie

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
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6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie z § 9 ust.3 pkt 3
i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2

taczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto

w

. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego

wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.
. Kary umowne z tytutu opdznienh w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdinych obowigzkéw okreslonych w

ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

PRAWA AUTORSKIE

§15

1. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej,
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granica, na
nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a

® Q00T

. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,

magnetycznego, swiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nosnikach danych
zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w pkt a;

publiczne udostepnienie nosnikéw;

publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci
naktadow;

wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;

sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie
internetowej;

wykorzystywanie utworow oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie utworéw oraz ich
elementdéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

ttumaczenie utworéw w cato$ci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu badz systemu;

w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji urzgdzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez powstatych w wyniku
wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do

przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu

rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgdz komercyjnych, w

szczegolnosci na:

a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub w
potgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybdr przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie bedzie

naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze przed

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych rozporzadzen autorskimi
prawami majatkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu zamowienia i prawa do
wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,

adaptac;ji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej, a

takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1,

bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, fgcznie z prawem do udzielania w imieniu twércy

takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek

opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztodci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.

Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantéw

0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do

utwordéw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy

na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym

autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w

sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego

paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY

§16

1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:

1) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,

2) wydtuzenia terminu wykonania zamdéwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia w
szczegoblnosci robot bitumicznych zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- w przypadku gdy przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
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2.
3.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania
w/w okolicznosci,
z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy, Projektanta. Zmiana tych os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co
najmniej takie same jakie byty wymagane na etapie postgpowania o0 zamowienie publiczne,
gdy wystgpity zamowienia dodatkowe niezbedne do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia,
wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, kitérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dot. podwykonawcéw okreslonych w umowie,
w szczegdblnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.
sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zamowienie publiczne,
zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej

umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
. Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot

2) Specyfikacje techniczne (ST)

3) Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

szczegoblnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)

. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w

. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
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