Zatacznik nr 8 SWZ — zamienny (19.07.2021 r.)

N\ MALOPOLSKA e e

UMOWAnr ...... 12021/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzgdem Drég Wojewoédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-12/21 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP), zawarta
zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia pn. Obwodnica
Waksmund — Ostrowsko — topuszna — etap 2 zwanego dalej zadaniem.
Przedmiot umowy stanowi realizacja obwodnicy Waksmund — Ostrowsko — topuszna w zakresie
obejmujacym budowe drugiej czesci obwodnicy (od km 2+585,00 do km 6+846,77) jako nowego
przebiegu drogi wojewodzkiej nr 969 (klasy G), tj. odcinka od skrzyzowania obwodnicy z DP 1646K
(ul. Jana Pawta Il) do projektowanego skrzyzowania z istniejacym przebiegiem DW 969 wigcznie, wraz
z budowg obiektéw inzynierskich, chodnikéw, dodatkowych jezdni, budowg i przebudowsg istniejgce;j
infrastruktury technicznej: odwodnienia, o$wietlenia oraz przebudowag sieci elektroenergetycznych,
w miejscowosciach: Ostrowsko, Gronkéw, Nowa Biata, topuszna, Harklowa (gmina Nowy Targ) —
na podstawie decyzji ZRID nr 35/2020 z dnia 17.09.2020 r. oraz dokumentacji projektowe;.
Zamowienie obejmuje wykonanie w szczegblnosci nastepujgcych prac:
— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu
na czas robot: wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
— prolongate lub pozyskanie nowych decyzji i uzgodnieh, ktére stracity lub utracg wazno$¢ przed
wykonaniem robé6t budowlanych,
— roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, w tym likwidacja rowdéw i elementéw tymczasowych
wykonanych w ramach 1 etapu,
— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
— doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,
— roboty ziemne (wykopy, nasypy),
— budowe konstrukcji nawierzchni drogi wojewoddzkiej klasy G,
— budowe poboczy,
— budowe dodatkowych jezdni po obu stronach planowanej obwodnicy,
— budowe skrzyzowan projektowanej obwodnicy z innymi drogami, w tym skrzyzowan typu rondo
wraz z rozbudowg odcinkéw drog bocznych w zakresie dojazdéw do rond,



— budowe obiektéw inzynierskich (mostéw: na potoku Les$nica, na potoku Czerwonka Il i w suchej
dolinie potoku Czerwonka Il) oraz budowe przepustow drogowych,

— budowe przejazdéw w bréd w ramach przebudowy ciekdw,

— budowe chodnikéw,

— rozbudowe drogi gminnej 363471K polegajgca na likwidacji odcinka drogi gminnej i budowie placu
do zawracania samochodow,

— budowe zjazddéw publicznych,

— budowe i przebudowe rowow przydroznych wraz z wylotami wod opadowych i przepustami,

— budowe rowow retencyjno-infiltracyjnych,

— budowe sieci oswietleniowej,

— rozbudowe i przebudowe sieci napowietrznej SN na podstawie dokumentacji projektowej i warunkéw
technicznych pozyskanych od wtascicieli sieci wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony
wiascicieli sieci,

— likwidacje istniejgcego odcinka i budowe sieci napowietrznej NN oraz budowe wewnetrznej
linii zasilajgcej na podstawie dokumentacji projektowej oraz warunkoéw technicznych pozyskanych
od wiascicieli sieci wraz z optatami za nadzér nad przebudowa ze strony wiascicieli sieci,

— zabezpieczenie kanatu sanitarnego,

— budowe urzadzeh ochrony $rodowiska i wykonanie prac zabezpieczajgcych wynikajgcych
w szczegolnosci z decyzji DUS,

— przemieszczenie stanowisk roslin podlegajgcych ochronie gatunkowej kolidujgcych z inwestycja,

— zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

— zapewnienie nadzoru geologicznego,

— zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie wyprzedzajgcych badan
powierzchniowych przed rozpoczeciem robdét ziemnych, po wczesniejszym pozyskaniu decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

— stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome (grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe),

— roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe,

— nasadzenie drzew i krzewdw zgodnie z projektem zieleni,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1,

— stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkdéw granicznych,

— sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

— wszelkie inne prace wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz decyzji i uzgodnien.

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia
(OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy — 21 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania korncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robodt, ktory
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zgtosi pisemnie gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot dokonaé odbioru robaét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robét i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy



w

w terminie 14 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje sie,
ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w Kwocie ........cccceceeeenrnn. 24
(stownie: .............ccoiiiiiiiiaann, ) brutto, wynikajgce z oferty stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit

w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania

przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,

a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu

umowy.

Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

Klauzule waloryzacyjne

1) Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwigekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT),
czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — woéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaC faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian
prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegoétowe
uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny
i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce



oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz

przedstawiaé¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysokos$c

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,
przy uwzglednieniu pkt 2.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1
moze dotyczyé prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie
ona miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wptyw ten zostanie
wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty
wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiange wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow
wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej podstawg sktadanego
wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgcg sie do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa w pkt 6,
pozwalajgcg na poréownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc.
potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia
umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie
50 % zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zaméwienia.
W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi
na mocy aneksu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen lub kosztow przyjetych
i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy zachowaniu
warunkow okre$lonych w pkt 4. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie
mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych,
nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztéw (identyfikowana poziomem 3 %, o ktérym
mowa w pkt 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowg i kosztowg (weryfikowalng
na podstawie m.in. doswiadczeh w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan
rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii
cen / kosztéw) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w cene ofertowg).
Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow powodowac¢ bedzie zmiane
kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 3 % (wedlug wskaznikow GUS - wskaznikow
obowigzujgcych na moment sporzgdzenia oferty wzgledem wskaznikéw obowigzujgcych na moment
dokonywania oceny poziomu cen i kosztéw w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej
waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujgcego
poziom zmiany cen i kosztéw, sporzgdzonego w odniesieniu do cen materiatdw lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty — w przypadku
zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajgcej przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania. Zmiana ceny materiatéw lub kosztéw winna mie¢ bezposredni
i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania zamowienia, co winno zostaé wykazane we wniosku
o0 dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem
wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy
(rowniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 3 %) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzgdzenia oferty
(obrazujgce $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane
z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen
materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika
ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen
rynkowych) obcigzajg Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu
przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzgdzenia
oferty wedlug wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku



zmiany cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 3 % wobec wskaznikébw GUS obowigzujacych na moment
sporzgdzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu
0 zmiane wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy
czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie
12 miesiecy obowigzywania umowy i 0 nie wiecej niz wskaznik za rok ubiegty. Podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej
po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegly (w kontekscie Srednich cen rynkowych).
Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wylgcznie
w przypadku, gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, nie wiecej (nie czesciej)
niz raz w danym roku. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian,
o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy)
i maksymalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza
niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej przedmiotowego
limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w ust. 3, nastgpi na mocy aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg ustugi, a okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczeg6towg
kalkulacje kosztéw wykonania zamodwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny ofertowej)
z uwzglednieniem wyszczegolnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w momencie
sporzgdzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
okolicznosci i aspektéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie cen i kosztéw w tym zakresie zwigzanych z realizacje prac objetych przedmiotem
umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja
ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat porownawczy w stosunku m.in. do kalkulac;ji
wtérnej, o ktérej mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjne;,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (ij. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie
na podstawie aneksu sporzagdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 ilub 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 5 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy),
okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim przypadku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci bgdz w czesci) w terminie
30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw
prawnych.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy,



iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwlocznie po zawarciu umowy.

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
po przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robét wymagajgcych
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét do obowigzkéw Wykonawcy przed ich
rozpoczeciem nalezy rowniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajace
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku z obowigzkiem
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamodwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 000 000,00 PLN)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe

udziat wtasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (witgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréow
— jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min z




4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat whasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartoéci szkody — bez potracania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty wynikajacej
z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy /
udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) ] A Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu odbioru koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

20 000,00 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkod
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
min. 20 % wartosci szkody

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedgcym
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny:
20 000,00 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 PLN

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do momentu odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé¢ poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbioérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki podlegajg utylizacji przez
Wykonawce.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatobw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
rob6t. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym beda mogli dawaé sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia rob6t. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nieobjetych umowg
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robé6t przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtow tej wspodtpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobag,
warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania
przedmiotowych robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, w szczegdlnosci o zmiane
terminu wykonania zamdwienia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu
umowy wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.
Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢é udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi :

a) operat kolaudacyjny,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy

z warunkami niniejszej umowy,
c) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu roboét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,



9)

odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektorow nadzoru inwestorskiego,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych;

kopie rysunkéw wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratorow oraz protokoty przekazania obiektow ich zarzgdcom.

17. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

18.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczenn Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do



przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentdéw i informaciji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okredlone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy =zostat przekazany wczeéniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
(T 2= (== (= (zgodnie z oswiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tresci umowy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
zobowiagzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdow
zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolno$ci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub
podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.
Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.
1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robot.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z nalezno$ci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
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10)

11)

12)

13)

prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznosc¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezenh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych w wysokos$ci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okres$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamdwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
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10)

11)

12)

z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647! § 2 KC i nie mogg stanowié¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowal skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich nalezno$ci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajagcy moze nie dokonacd
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowacé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okre$lonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspodlne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamédwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej
umowy.
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§6

ZamawiajgCy WYZnacza P. ...ceevveeveenvieennnnennn — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza p. ....cccoeevvviiiiinnnnnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji

niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
odwiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbidr gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru korncowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o0 zakonczeniu robdt (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczyé czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru
w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru lub terminie
ustalonym z Wykonawcag.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi
za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.
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§9

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie
w nastepujacy sposéb:

a) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane roboty budowlane, wystawianych w oparciu
o wykaz robét wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania
wykonanych robét oraz szczegétowg kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3)
i potwierdzany przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) zgodny z tredcig i formg z WWER),
przy czym faktury przejsSciowe mogg byé wystawiane nie czesciej niz $rednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1;

b) na podstawie faktury kohcowej za wykonane roboty budowlane, obejmujgcej pozostate
(o wartosci co najmniej 10 %) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej
w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia
kazdorazowo dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury koricowej
wszelkich naleznosci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

3. W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé szczegdtowg
kalkulacje cenowg (SKC) przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1) na poszczegdlne asortymenty robot, kitdra podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia
dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym
terminie, w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40 % od srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). W przypadku zaprojektuj i wybudu;j

4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

5. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ...t e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie
w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow bedgcych podatnikami
podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajagce przedmiotowego warunku nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetniaé warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,

zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg

one wad, ktére pomniejszajg warto$é robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z os$wiadczeniem

zawartym w ofercie), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego udziela

gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na okres 60 miesiecy liczgc od daty odbioru kohcowego przedmiotu

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych

wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca

zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie

niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.

Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,

uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad

uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpié¢

nie pézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej

wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec

wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie

wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan

zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego

(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest

zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad

stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd

wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze kohAcowym

przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.
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14.

15.

16.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczgcym urzgdzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczagcym urzadzen obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkoéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ......................... zb(sfownie...........c.cooeiiiiiiiiiiinon ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢é wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Pozostata czesé ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyi
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492" KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkébw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli
sytuacja taka nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdélnosci jezeli:
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a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robot po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 21 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisdw umowy i przepisow obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie s3 stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, z prawa tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od momentu powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i winno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszios¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegoélnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

20



d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien odstgpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robot wykonanych
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace
wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krotszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkdéw
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu)
liczagc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak,
gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany — w trybie okre$lonym
w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu na moment zaistnienia
podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,02 %
od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

b) niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opéznienia (przekroczenia terminu) liczgc od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia —
uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

c) braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedifozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzedifozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,
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h) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

i)  dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisdéw niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

j)  odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

k) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji jednak,
gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie¢ do umowy, ktéra zostata juz wykonana
w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym
w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy
ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji rob6t wykonanych dokonywanego
na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie
naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegoblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 lit. a i b bedg naliczane w przypadku zaistnienia
opdznienia w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw)
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdéznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a i b, spoczywa na Wykonawcy.
taczna wysokos$¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezyte wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w $wietle zapisdw niniejszej umowy i przepisbw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowieh umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
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zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

d)

e)
f)
)]

0)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci
robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli koniecznoé¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czesciag
opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw, oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych
zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwdéw lub protestow
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, majacych
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacij,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

zmiang przepisow prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajagcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedza techniczna,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydituzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);
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zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentaciji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcag koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich
osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontek$cie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamowienn dodatkowych lub innych zamdwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jga do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdélno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,
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10)

11)

12)

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczeh
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i termindbw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia (prac,
robot, czynno$ci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany wysokosci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) — w ramach i zgodnie

z klauzulami waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegoélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadito$¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowieA umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego

jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia

25



wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzadkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowierh umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okoliczno$ci uzasadniajgce zmiange umowy, winien on

przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi dokumentami,
informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 16

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia
innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych,
ktére mogg zwiekszac ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia albo wykonania
zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 17

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.

Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczacemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
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prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:
— Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zat. nr 1,
— oferta (wraz z WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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