Zatacznik nr 8 SWZ

N\ MALOPOLSKA . 2o

UMOWAnr ...... 12022/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-60/22 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej treSci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewodzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 979 Moszczenica —
Zagérzany, zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robét budowlanych obejmujgcych modernizacje drogi wojewddzkiej
nr 979 w m. Zagorzany — w podziale na zakres podstawowy zamdwienia i zakres opcjonalny zamowienia.
Przedmiot umowy obejmuije:

w ramach zakresu podstawowego zamowienia — wykonanie robét budowlanych w zakresie

modernizacji odcinka drogi wojewddzkiej nr 979 w m. Zagérzany (odc. 010 km 4+360 — km 4+810).

Zadanie obejmuje:

1)

2)

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewoddzkiej nr 979 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykona¢ prace zwigzane w szczegolnosci
z letnim utrzymaniem),

wykonanie robét budowlanych, w tym m.in. robét przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy, zjazddw i skrzyzowan, remontu istniejgcych
elementéw odwodnienia, robét wykohczeniowych i porzgdkowych,

wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome).

w ramach zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) — wykonanie robét budowlanych
w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewddzkiej nr 979 w m. Zagérzany (odc. 010
km 4+200 — km 4+360).

Zadanie obejmuje:



— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewoddzkiej nr 979 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdoéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykona¢ prace zwigzane w szczegolnosci
Z letnim utrzymaniem),

— wykonanie rob6t budowlanych, w tym m.in. robét przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy, zjazddw i skrzyzowan, remontu istniejgcych
elementéw odwodnienia, robét wykohczeniowych i porzgdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome),.

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia ilosci zakresu
prac (robét) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamoéwienia — w maksymalnym
zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zamdéwienia).

Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji
(okreslonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.
Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zaméwienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ziozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego oswiadczenia okreslajgcego zakres
konkretnych robét. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamowienia)
nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo / czesciowo /
fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego
z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oswiadczen — w przypadku etapowego korzystania
prawa opcji) moze zostaC zlozone nie pdzniej niz w terminie do dnia 31.08.2022 r. Po uptywie tego
terminu zastrzezone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostato uruchomione) wygasa, w zwigzku
z czym Zamawiajagcy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzystaC — przy zastrzezeniu
zapisow § 14.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac (robot) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie,
w jakim korzysta z niego Zamawiajgcy, zgodnie z trescig o$swiadczenia (oswiadczen) Zamawiajgcego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres
opcjonalny ma by¢ realizowany w sposdb analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzezeniu
wyraznych postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy
objetego zakresem opcjonalnym zamowienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji i rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamdwienia (przy zastrzezeniu wyraznych
postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zaméwienia
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

W momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej z zakresu prac (robét) objetego
realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

Wykonawcy nie przystuguje Zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajgcy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego
w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opciji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, jak réwniez Wykonawca nie moze domagac sie jego realizacji.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia
(OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) zakres podstawowy zamowienia: 120 dni od daty zawarcia umowy,

2) zakres opcjonalny zaméwienia (w przypadku jego uruchomienia): 90 dni od daty zlozenia

oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji.

Biorgc pod uwage zastrzezong mozliwosé skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowigzywania niniejszej umowy — realizacji przedmiotu
umowy, to 29.11.2022 r.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy — odrebnie dla zakresu podstawowego
i zakresu opcjonalnego — jest dzieh dokonania koncowego odbioru robét objetych zadaniem okreslony
w protokole odbioru koncowego robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego / zakresu opcjonalnego). Odbiér koncowy dokonywany
jest odrebnie dla zakresu podstawowego zamdwienia oraz dla zakresu opcjonalnego zamowienia
(w przypadku uruchomienia prawa opcji — w zakresie, jaki zostat uruchomiony).
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakorczeniu robét dokona¢ odbioru roboét.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:

1) za zakres podstawowy zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WyZSzg NiZ ....cceeeveevevnvannns zt (Sfownie .........c.cooiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) za zakres opcjonalny zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WyZsSzg NiZ ....cceeeveevevevannns zt (Sfownie .........c.cooiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zaméwienia

i zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczyC KWOlY ..o.cccceccoiiseeeesesen zt (stownie:

<eneeen..2.) brutto — okreslonej w ofercie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zastrzega sie, iz zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 — w tym zakresie

W momencie zawarcia umowy nhie powstaje po stronie Zamawiajgcego zadne zobowigzanie,

w tym finansowe.

Zobowigzanie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. zaciggniecie

przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie

z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu prac\

(robot) objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoSciag maksymalng majgca zastosowanie w wypadku

wykonania elementéw rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robét bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie

ofertowym oraz faktyczny obmiar robét. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robét oraz cen jednostkowych podanych

w kosztorysie ofertowym — w kontekscie zakresu podstawowego zamodwienia i zakresu opcjonalnego

zaméwienia.

Ustalona przez Strony maksymalna wysokos$¢ wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,

oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty okres

obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit

w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania



przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktore sg nieodzowne w celu wykonania i ukohczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkow i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu podstawowego zamdwienia nastgpi w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku jego
uruchomienia) nastgpi w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji, po przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ)
oraz Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
dla umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona
odpowiedzialnosci cywilnej na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie . Suma g_\l_\laljancyjna; »
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci n'i mniej n]Z'FOWHOWBFtOSC
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania lub 100 % wartosci kontraktu brutto
nienalezytego wykonania zobowigzania (nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i osobowe
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, udziat wiasny w szkodzie
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia. — wyjasnienie pod tabelg
Zakres ubezpieczenia OC (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy minimalne wymagane podlimity
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul
1) szkody pgwstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wykonania;
2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw, 2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen wibracje — limit 2 000 000,00 zt




3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) ] A Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesiace
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesigcy tacznie
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 z
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach (odnoszonych do umownej wartosci zakresu
podstawowego zamoéwienia / zakresu opcjonalnego zamowienia — w zaleznosci ktdérego zakresu
dotyczg umowy ubezpieczenia).

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci. Materiaty z rozbioérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiodrki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki ulegajg utylizacji przez wykonawce
robot.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatobw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu
rob6t. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym beda mogli dawac sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robot. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu robét (oryginat);

d) kopie uméw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

i) polise ubezpieczeniows;

j)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz

oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatéw;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);
q) wyniki badah laboratoryjnych dla poszczegélnych asortymentéw robot;

r) deklaracje zgodnosci materiatébw Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

s) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
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dokumenty jako$ci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokdt odbioru koricowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohcowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na podstawie
stosunku prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizac;ji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnoéci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zadania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéow realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
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z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikow
(jezeli takowy =zostat przekazany wczeéniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséow

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajagcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy whnies$¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez

Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak rdéwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego

wymaganego oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie

umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE .. iit ettt (zgodnie z oswiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do ninigejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdéw
zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,



ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zagdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub
podmiotami albo wykazac, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1)

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.
Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegoétowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw



10)

c)

oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy nalezno$ci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznosc¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspélnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulaciji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezenh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegolnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu uméw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych w wysokos$ci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
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10)

11)

Zz nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réowniez obowigzkdéw w zakresie wynikajagcym w ust. 1, 2 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie cze$ci zamodwienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okre$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647! § 2 KC i nie mogg stanowié¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddw zaptaty wszelkich nalezno$ci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonacd
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegdlnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okre$lonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspodlne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

13



20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
§6

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest............cooviiiinnnnn.

(tel. cooeeeiiiiiiiiieieiiieneen, Nrupr. budowlanych ..o ).

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest...............ccocoiiiiiininn.

(tel. oooeeeiiiiiiiiiiieiveneen, Nrupr. budowlanych ..o ).
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
odwiadcza, ze wyraza zgode.

Za wadeg istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy (odrebne dla zakresu podstawowego zamoéwienia oraz zakresu opcjonalnego

zamoéwienia (w przypadku jego uruchomienia) — zgodnie z zapisami § 2 ust. 2),

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi
wykonanie rob6t do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu
robét zakohczy¢ czynnosci odbioru robot — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy:
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1) o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (robét) dotyczgcy zakresu podstawowego
zaméwienia;

2) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstatego po stronie Zamawiajgcego
z tytulu skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zobowigzania do zaptaty) — ptatne bedzie
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
(robot) dotyczacy zakresu opcjonalnego zamowienia.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)

Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okre$lonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia

dowodow zaptaty wszelkich nalezno$ci (wynagrodzenia) przystugujacych Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie

kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami

niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty

wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny

zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury pfatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek

WYKONAWCY ... e

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany

przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie

widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujacy sie

w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow bedgcych podatnikami

podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,

a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajace przedmiotowego warunku nie bedg

akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie

pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.

Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw

porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony

(nowy) rachunek bankowy musi spetniaé warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegac

weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy

z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje

natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
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§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z oswiadczeniem zawartym
w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru konhcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwitocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpié¢
nie pézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkod
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzgdzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczagcym urzadzer obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkoéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.
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§ 11

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
podstawowy zamdwienia podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie.............c.cooooiiiinn ).
Zabezpieczenie zostato wniesione wformie ..............coooiiiiiiii

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢é wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 1.

Cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Pozostata czesS¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzaca do pokrycia roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyt
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci.

W przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego zakresu opcjonalnego zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 5 dni od daty zlozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres opcjonalny
zamoéwienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia
bedzie stanowito przejaw nienalezytego wykonania umowy.

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492" KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezel
sytuacja taka nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdélnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robdt lub rozpoczeciem robdt po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robot i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,
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d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace =zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych Ilub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych umowne prawo odstgpienia od umowy
z prawa tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢é w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno
zawieraC uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegoélnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. c; protokdt inwentaryzacji rob6t wykonanych
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace
wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,
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f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu (kazdego z termindéw wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamdwienia
— w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu
ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu podstawowego zamdwienia) /
pkt 2 (jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu opcjonalnego zamowienia),
za kazdy dzien zaistnienia takiego opodznienia (przekroczenia terminu), liczac od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw) wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres podstawowy zamowienia / zakres opcjonalny
zamoéwienia — w przypadku jego uruchomienia) zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany
— w trybie okre$lonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedlug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt1/§ 3 ust. 1pkt2, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminow)
wykonania przedmiotu umowy;

b) niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego
wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

c) braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogéw
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej umowy
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym
zakresie,

19



1.

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow niniejszej umowy — w Wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) odmowy zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego -—
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

j)  odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (jezeli
sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny zaméwienia,
a umowa nie zostata wykonana ani w kontekScie zakresu podstawowego, ani w kontekscie
zakresu opcjonalnego) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
(jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny
zaméwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu opcjonalnego) /
20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (jezeli sytuacja ta dotyczy
umowy, na gruncie ktérej nie zostat uruchomiony zakres opcjonalny zamowienia); w sytuacji
jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy (zakresu podstawowego
zamoéwienia / zakresu opcjonalnego zaméwienia), ktéra zostata juz wykonana w zakresie
co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1,
przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie
w ramach procesu inwentaryzacji rob6ot wykonanych dokonywanego na takg okolicznosé
zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona
w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w§3ust.1/§3ust. 1pkt2/§ 3 ust. 1pkt1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytulu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdinych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w $wietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§14

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania zamowienia (zaréwno w kontekscie terminu
realizacji zakresu podstawowego zamodwienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego
zamowienia) w zwigzku z:

a)

b)

d)

e)
f)
)]

h)

n)

0)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzenh i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia, w szczegdlnosci robdt
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz konieczno$cig wykonania robét
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, majgcych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

zmiang przepiséw prawnych majacg wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,
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— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploataciji inwestycji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢é co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich
0soéb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamowienn dodatkowych lub innych zamdwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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10)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

h)

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisébw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

zaistnieniem  okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczeh
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowo$é, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia (prac,
robot, czynno$ci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegolnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robot ziemnych, robot w obrebie ciekédw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzadzeh ochrony $rodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$é
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamaowienia,

zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéow przedmiotu zamodwienia,

zaistnieniem nieprzewidzianych okolicznosci powodujgcych uzasadniong konieczno$c¢
zmiany / przesuniecia / wydluzenia zaréowno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zamdwienia (ztozenia przez Zamawiajgcego
odwiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i okreslonych w § 2 ust. 1 termindw realizac;ji
przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamdéwienia;

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osoéb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
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tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie s3 istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowied umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajagcymi zasadno$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) ninigjszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlno$ci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwiekszaC ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia albo wykonania
zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewazno$ci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdinych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

24



Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd witasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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