Zatacznik nr 8 SWZ

N\ MALOPOLSKA . 2o

UMOWAnr ...... 12023/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-40/23 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Rozbudowa DW 949

w m. Osiek zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robét budowlanych obejmujgcych rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 949 — w podziale na zakres podstawowy zamdwienia i zakres opcjonalny zaméwienia.

Przedmiot umowy obejmuije:

1) w ramach zakresu podstawowego zamoéwienia — wykonanie robot budowlanych w zakresie
rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 949 wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg
(odc. 080 km 1+728 — km 2+486 / dtugo$¢ 758 m) w m. Osiek.

Zadanie obejmuje:

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja),

— utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewodzkiej nr 949 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy (w zakresie utrzymania nalezy wykonywac prace zwigzane w szczegdlnosci z letnim
utrzymaniem),

— wykonanie robé6t budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. robét
przygotowawczych i rozbiérkowych, wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzen, robot
ziemnych (wykopy, nasypy), przebudowy drogi wojewodzkiej z dostosowaniem do parametrow
drogi klasy G, przebudowy zjazddéw i skrzyzowan z dostosowaniem do przebiegu drogi,
budowy systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaz wraz z wigczeniem
do istniejgcego systemu odwodnienia, przepusty), budowy zatok autobusowych, przebudowy
i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, gazowa, energetyczna,
wodociggowa — wraz z optatami za nadzér nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony
wiadcicieli sieci), budowy oswietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych, budowy konstrukcji



chodnika (zdjecie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzezy
betonowych), robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

— opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wprowadzenie
na jego podstawie stalej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie
pionowe, montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego),

— wykonanie innych prac wynikajgcych z projektéw wykonawczych i projektu statej / docelowe;j
organizaciji ruchu.

2) w ramach zakresu opcjonalnego zamoéwienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) — wykonanie robo6t budowlanych
w zakresie rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 949 wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca (odc. 080 km 1+220 — km 1+728 / dlugo$¢ 508 m) w m. Osiek.
Zadanie obejmuje:

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja),

— utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewoddzkiej nr 949 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy (w zakresie utrzymania nalezy wykonywac prace zwigzane w szczegoélnosci z letnim
utrzymaniem),

— wykonanie robé6t budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. robét
przygotowawczych i rozbiérkowych, wycinki drzew wraz z wykonaniem nasadzen, robot
ziemnych (wykopy, nasypy), przebudowy drogi wojewodzkiej z dostosowaniem do parametrow
drogi klasy G, przebudowy zjazdéw i skrzyzowan z dostosowaniem do przebiegu drogi,
budowy systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaz wraz z wilgczeniem do
istniejgcego systemu odwodnienia, przepusty), przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia
terenu (teletechniczna, gazowa, energetyczna, wodociggowa — wraz z opftatami za nadzér
nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony wiascicieli sieci), budowy konstrukcji
chodnika (zdjecie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzezy
betonowych), robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

— opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wprowadzenie
na jego podstawie stalej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie
pionowe, montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego),

— wykonanie innych prac wynikajgcych z projektéw wykonawczych i projektu statej / docelowe;j
organizaciji ruchu.

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia ilosci zakresu
prac (robét) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamoéwienia — w maksymalnym
zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zamdwienia).

Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji
(okreslonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.
Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zaméwienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie jest gwarantowany do realizaciji.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ziozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego oswiadczenia okreslajgcego zakres
konkretnych robét. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamowienia)
nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Przedmiotowe prawo opcji moze byc¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo /
czesciowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oswiadczenie o skorzystaniu przez
Zamawiajgcego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich odwiadczen — w przypadku etapowego
korzystania prawa opcji) moze zosta¢ ztozone nie pdézniej niz w terminie do dnia 30.04.2024 r.
Po uptywie tego terminu zastrzezone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostato uruchomione)



wygasa, w zwigzku z czym Zamawiajgcy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzysta¢ —
przy zastrzezeniu zapiséw § 14.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac (robot) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie,
w jakim korzysta z niego Zamawiajgcy, zgodnie z trescig oswiadczenia (oswiadczen) Zamawiajgcego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres
opcjonalny ma by¢ realizowany w sposdb analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzezeniu
wyraznych postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy
objetego zakresem opcjonalnym zamowienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji i rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamowienia (przy zastrzezeniu wyraznych
postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zaméwienia
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

W momencie zlozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej z zakresu prac (robét) objetego
realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

Wykonawcy nie przystuguje Zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajgcy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego
w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opcji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, jak réwniez Wykonawca nie moze domagac sie jego realizacji.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia
(OPZ) stanowiagcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) zakres podstawowy zamowienia: 160 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie poézniej
niz do dnia 10.12.2023 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy w kontekscie zakresu podstawowego zamowienia
indywidualizuje sie w momencie zawarcia niniejszej umowy. Za obowigzujgcy Wykonawce
termin zakohczenia przedmiotu umowy w konteks$cie zakresu podstawowego zamdwienia
bedzie uwazana albo data wyznaczajgca uptyw okresu 160-dniowego liczonego od daty
zawarcia niniejszej umowy, albo data 10.12.2023 r. — w zaleznosci od faktu, ktéra data
zaistnieje wczesniej majgc na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Za obowigzujgcy Wykonawce termin zakonczenia przedmiotu umowy bedzie uwazana albo data
wyznaczajgca uptyw okresu 160 dniowego, liczonego od daty zawarcia niniejszej umowy, albo
data 10.12.2023 r. — w zaleznosci od faktu, ktéra data zaistnieje wczesniej majgc na uwadze
moment czasowy zawarcia umowy.
2) zakres opcjonalny zamoéwienia (w przypadku jego uruchomienia): 180 dni od daty zlozenia

oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji.

Biorgc pod uwage =zastrzezong mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji

(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowigzywania niniejszej umowy — realizacji przedmiotu

umowy (w przypadku uruchomienia zakresu opcjonalnego zamdéwienia i w zakresie jego dotyczgcym)

na gruncie przedmiotowych zatozen to 27.10.2024 r.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy — odrebnie dla zakresu podstawowego

i zakresu opcjonalnego — jest dzieh dokonania koncowego odbioru robét objetych zadaniem okreslony

w protokole odbioru koncowego robét, ktéry stanowi wylgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie

przedmiotu umowy (zakresu podstawowego / zakresu opcjonalnego). Odbiér korncowy dokonywany

jest odrebnie dla zakresu podstawowego zaméwienia oraz dla zakresu opcjonalnego zamowienia

(w przypadku uruchomienia prawa opcji — w zakresie, jaki zostat uruchomiony).

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy

wskazanego w ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koncowego



wykonanych robét. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robot dokonac¢ odbioru robot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:

1) za wykonanie zakresu podstawowego zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocCie .......eeeveeeees zt (stownie:
............................ ) brutto — zgodnie z ofertg stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) za realizacje zakresu opcjonalnego zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
wynagrodzenie nie moze przekroczyC KWOty .........cceeees. zt (stownie: ........ccccoveeveennnee. ) brutto —
zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zaméwienia
i zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczyC KWOlY ..cccceccoiiseeeesenen zt (stownie:

..ooene..0..) brutto — okreslonej w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zastrzega sie, iz zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 — w tym

zakresie w momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiajgcego zadne zobowigzanie,

w tym finansowe.

Zobowigzanie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o kiérym mowa w ust. 1 pkt 2 (ij. zaciggniecie

przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego os$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie

z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu prac\

(robot) objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit

w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania

przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,

a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukohczenia przedmiotu

umowy.

Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie ulega zmianie przez caty okres

obowigzywania umowy. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ulega zmianie

przez caty okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Klauzule waloryzacyjne

1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwigekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — woéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie



do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegbtowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamowienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian
prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdétowe
uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i
rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy
tez wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu
tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysokos$c
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1
moze dotyczyé prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie
ona miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wptyw ten zostanie
wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty
wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiange wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow
wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej podstawg sktadanego
wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszacg sie do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa nizej,
pozwalajgcg na poréownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc.
potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia
umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie
50 % zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zamowienia —
przy zastrzezeniu pkt 6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1,
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
z tego tytutu (w trybie i na warunkach wskazanych wyzej) nastgpi zgodnie z zapisami pkt 6,
natomiast ptatnos¢ catosci zwiekszonego z tego tytutu wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia
tegoz) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji zamdwienia w kontekscie zakresu
opcjonalnego (w przypadku jego uruchomienia i realizacji) — w trybie okreslonym w § 9 ust. 2.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegbtowa kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny ofertowej)
z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w momencie
sporzgdzenia oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
okolicznosci i aspektow, o ktérych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie kosztow, naktaddéw, obcigzen publiczno-prawnych, etc. w zakresie okreslonym w pkt 1,
zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja ta bedzie stanowita
w szczegolnosci bazowy materiat porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtoérnej, o ktorej
mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci
wynagrodzenia w trybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulaciji



lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej
bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o0 zmiane wynagrodzenia
umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji
takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (ij. kontekstu ustalenia wplywu zmian
na koszty realizacji zamodwienia).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia wzgledem cen materiatéw lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w pkt 4.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczgwszy od 7-tego
miesigca od daty zawarcia umowy — za okres, w ktérym realizowane bedg prace objete
zakresem opcjonalnym zaméwienia (w przypadku jego uruchomienia i realizacji), a miesigcem
odniesienia bedzie miesigc, w ktérym nastgpito otwarcie ofert na gruncie postepowania,
w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa. Wynagrodzenie bedzie podlegato
waloryzacji w oparciu o wskazniki cen wyrobdw publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS, przy czym ptatnosc catosci zwiekszonego
z tytulu waloryzacji wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia tegoz) zostanie dokonana
po zakonczeniu realizacji zaméwienia w kontekscie zakresu opcjonalnego (w przypadku jego
uruchomienia i realizacji) — w trybie okresSlonym w § 9 ust. 2. Wyliczenie waloryzacji
dokonywane bedzie w kontekscie ptatnosci realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 —
na bazie wskaznikbw obowigzujgcych w momencie rozliczania danych ptatnosci (przy czym
w kontekscie zakonczenia realizacji zakresu opcjonalnego (w przypadku jego uruchomienia
i realizacji) wynagrodzenie objete ostatnimi pfatnosciami bedzie waloryzowane w oparciu
o ostatnie dostepne na ten moment wskazniki — z powodu braku aktualnych wskaznikow,
jako ze publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem), a po jej
globalnym wyliczeniu ewentualne skumulowane (catosciowe) zwiekszenie wynagrodzenia
przystugujace Wykonawcy z tego tytutu zostanie wprowadzone do umowy na mocy stosownego
aneksu zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 6 i zaptacone zostanie jednorazowo zgodnie
z zapisami § 9 ust. 2.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wzrosty
lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepisOw prawa
lub postanowien umownych dotyczgcych mozliwosci modyfikacji tresci umowy.

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobdéw publikowane przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedtlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

— wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

- wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — Cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty okre$lone w wykazach robét wykonanych czesciowo
(dotyczgcych zakresu opcjonalnego zamoéwienia (w przypadku jego uruchomienia i realizacji)
realizowanych w okresie poczgwszy od 7-tego miesigca od daty zawarcia umowy) wystawionych /



sporzgdzanych za roboty wykonane w terminie umownym. Po tym terminie wskazniki z tabeli
Koszyk waloryzacyjny (ponizej) nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, P, R, C A 5 K

d _n _n " I _n
cpr, T p, TANR TeXg tfrg texy thry

W,=a+bx

gdzie:
— Wh jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,
— a jest statym wspotczynnikiem o warto$ci: 0,5,
- b, c, d, e, f, g, h sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),
— CPlIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,
— CPlo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty ztoZzenia oferty (miesigca).
llorazy wskaznikéw cen (tj. n/o) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy obliczaé z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. bxCPIl_n/CPIl_o) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do szesciu miejsc po przecinku. Natomiast wyniki, tj. W_n, W_np, nalezy
oblicza¢ z doktadnos$cig do czterech miejsc po przecinku.
Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robot symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA | 0,5

Powyzszy mechanizm waloryzacyjny bedzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia
rozliczanego zgodnie z zasadami ptatnosci okreslonymi w § 9 ust. 1 pkt 2. Z powodu braku
aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem)
waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi
wskazniki dla danego miesigca objetego wykazem robdt wykonanych czesciowo. W sytuaciji,
gdy wykaz robot wykonanych czesciowo bedzie dotyczyt okresu rozliczeniowego, w sktad
ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac wskazniki GUS dla miesigca
bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. Kwoty objete ostatnimi ptatnosciami
bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie dostepne na moment dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym zakresu opcjonalnego zamoéwienia wskazniki.
Wynagrodzenie podlega waloryzacji maksymalnie do momentu, w ktérym fgczna wartos¢
zwiekszenia wynagrodzenia osiaggnie limit +/- 15 % wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 pkt 2
(przy zastrzezeniu pkt 6).

Stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu okreslonego w pkt 3 (w trybie i na warunkach
wskazanych wyzej) nastapi zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.



6) Maksymalna warto$¢ zmiany wysoko$ci wynikajgcego z oferty Wykonawcy wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, wynosi 15 % okreslonego
w ofercie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, tzn. limit mozliwego
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 i 3,
wynosi 15 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, i maksymalna fgczna
warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze byé wyzsza niz 15 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Powyzej przedmiotowego limitu
15 % waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, w wyniku zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, wprowadzona bedzie w trybie dokonania zmiany
umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
umownego stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia (obejmujgcego catosciowe jego
zwiekszenie z tytutéw okreslonych w pkt 1 i 3) nastgpi na mocy aneksu sporzgdzonego zgodnie
Z zapisami § 14.

7) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 15 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,
okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim przypadku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci bgdz w czesci) w terminie
30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow
prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwac¢ bedzie w takiej sytuacji rowniez Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,

zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia bedacego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkow i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu podstawowego zamdwienia nastgpi w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku jego
uruchomienia) nastgpi w terminie 7 dni od daty ztozenia oSwiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy
zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przedtozenia przez niego
wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych, przy czym
niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie obowigzkéw cigzgcych
na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu



Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowarto$¢

100 % warto$ci kontraktu brutto

(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)

na jedno i wszystkie zdarzenia

limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe

udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wlasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) . . R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:
10 % min. 20 000,00 zt dla szkod

powstatych na skutek zywiotdw natury / sit przyrody

20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usunigecia pozostatosci po szkodzie:
20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym

w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt




10.

11.

12.

13.

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesiecy tacznie
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 zt
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % warto$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach (odnoszonych do umownej wartosci
zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamdwienia — w zaleznosci ktérego zakresu
dotyczg umowy ubezpieczenia).

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umoéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i iloS¢ uzytecznych materiatdw z rozbiérki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego — Obwodu Drogowego w Ketach.
Pozostate materiaty z rozbidrki ulegajg utylizacji przez wykonawce robét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
rob6t. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi
dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym,
ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg
mogli dawac¢ sygnaty uczestnikom ruchu Ilub innym osobom znajdujgcym sie na drodze
w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy. Wykonawca
powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robdét o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji
ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
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14. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

15.

16.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

X)

kopie umowe;

kopie oferty;

dziennik przebiegu robét (oryginat);

kopie umow z podwykonawcami;

harmonogram robdt;

wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

polise ubezpieczeniows;

protokot przekazania terenu budowy;

pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatbw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

badania materiatéw;

recepty MMA, betony;

wyniki pomiaréw (np. réwnos$¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdt;

deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu rob6t w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wiascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokdt odbioru koricowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohcowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcoéw na podstawie
stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikow na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.
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17.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wglgdu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizac;ji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnoéci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentdéw i informaciji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okredlone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na zgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykazaC ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez

Wykonawce powyzszych obowigzkdéw, jak réwniez nieziozenie na wezwanie Zamawiajgcego

wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
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umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE .ot iiit ettt (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do ninigejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy

zakresu przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami

dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia

zobowiagzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdow
zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolno$ci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywac, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie poznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopii zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlno$ci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegobtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okre$lania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptaciji takich umow przez Zamawiajgcego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulaciji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.

Zgodnie z regulacja art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokosS¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sag ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.

Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
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17)

18)

19)

20)

21)

Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
Zz nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamdwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢é dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
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10)

11)

12)

13)

14)

robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowal skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonacé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
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istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

15) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
warto$ci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowacé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

18) W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetieniu Swiadczenia pienieznego.

19) W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspodlne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
§6
Zamawiajacy WyznaczZa P. ....cccccceeeeeeerinnnn — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ....cccccceeeevenienee — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

18



Za wadeg istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér kohcowy (odrebne dla zakresu podstawowego zamodwienia oraz zakresu opcjonalnego

zamowienia (w przypadku jego uruchomienia) — zgodnie z zapisami § 2 ust. 2),

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi
wykonanie rob6t do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robét — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — ptatne bedzie na podstawie:

a) faktur przejsciowych za wykonane roboty budowlane, wystawianych w oparciu o wykaz
rob6t wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania
wykonanych robdt i potwierdzany przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego) zgodny
z trescig i formg z WWER), przy czym faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane
nie czesciej niz $rednio raz w miesigcu, a suma wynagrodzenia objeta fakturami
przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,

b) faktury koncowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %) wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 3 ust 1 pkt 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy (roboét) dotyczgcy zakresu podstawowego zamowienia;

2) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstatego po stronie Zamawiajgcego
z tytulu skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zobowigzania do zaptaty) — ptatne bedzie
na podstawie:

a) faktur przejsciowych za wykonane roboty budowlane, wystawianych w oparciu o wykaz
rob6t wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania
wykonanych robot i potwierdzany przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego) zgodny
z trescig i formg z WWER), przy czym faktury przejsciowe mogg byé wystawiane
nie czesciej niz $rednio raz w miesigcu, a suma wynagrodzenia objeta fakturami
przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
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b) faktury kohcowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %) wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 3 ust 1 pkt 2, wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy (roboét) dotyczgcy zakresu opcjonalnego zaméwienia.
Ewentualne (w przypadku jego zaistnienia) zwiekszenie wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2, dokonane w trybie § 3 ust. 5 (w wyniku zastosowania klauzul waloryzacyjnych
— z tytutu okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 1 lub 3) — po jego catosciowym wyliczeniu i wprowadzeniu
do umowy na podstawie stosownego aneksu — zaptacone zostanie na podstawie faktury wystawione;j
po zakonczeniu realizacji zaméwienia w kontek$cie zakresu opcjonalnego (tzn. po zakonczeniu
prac objetych zakresem opcjonalnym zamowienia — w przypadku jego uruchomienia i realizacji)
w oparciu o aneks dokonujgcy stosownego zwigekszenia wynagrodzenia oraz protokdt odbioru
koncowego przedmiotu umowy (robdt) dotyczgcy zakresu opcjonalnego zamowienia. Niniejsza
ptatnos¢ moze byé przedmiotem odrebnej faktury, ewentualnie moze stanowi¢ element (jako
wyodrebniona pozycja) faktury, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia
kazdorazowo dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktur koncowych
wszelkich naleznosci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:
NABYWCA:
Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury pfatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY ...coviiiiiiiiiiiiec e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie
w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedgcych podatnikami
podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celow
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg warto$é robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym
w ofercie), z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpié¢
nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezel
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze kohAcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczagcym urzgdzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$é jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzadcéw lub wtascicieli sieci.
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16.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
podstawowy zamdwienia podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie................cccovinn, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Pozostata czesé ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyi
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego zakresu opcjonalnego zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny za zakres opcjonalny
zamoéwienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia
bedzie stanowito przejaw nienalezytego wykonania umowy.

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepiséw KC,
ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wytgczaja, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajacego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:
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a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robot po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Iub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

j)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegodlnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian treSci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie s3 stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢é z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie méogt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszios¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegdlnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokdét inwentaryzacji rob6t wykonanych bedzie podstawg do wystawienia
przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i
nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a)

niezachowania umownego terminu (kazdego z termindw wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamoéwienia
— w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu
ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu podstawowego zamdwienia) /
pkt 2 (jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu opcjonalnego zamowienia),
za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu), liczac od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw) wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres podstawowy zamowienia / zakres opcjonalny
zamoéwienia — w przypadku jego uruchomienia) zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt1/§ 3 ust. 1pkt2, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminow)
wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku
jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 7,
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c) braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedifozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzedfozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

h) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

i)  dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow niniejszej umowy — w WysoKosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

j) odmowy zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego zamoéwienia —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

k) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (jezeli
sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny zaméwienia,
a umowa nie zostata wykonana ani w kontekScie zakresu podstawowego zamdédwienia,
ani w konteks$cie zakresu opcjonalnego zamowienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktorej zostat uruchomiony
zakres opcjonalny zaméwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu
opcjonalnego zamoéwienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej nie zostat uruchomiony zakres opcjonalny
zamowienia, a umowa nhie zostata wykonana jedynie w konteksScie zakresu podstawowego
zamoéwienia); w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy
(zakresu podstawowego zamodwienia / zakresu opcjonalnego zamowienia), ktéra zostala juz
wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu
umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robdét wykonanych
dokonywanego na takg okolicznos¢é zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa
kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 1 pkt2/§ 3 ust. 1 pkt 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytulu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdinych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
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Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie poniést szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za kitére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w S$wietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamodwienia (zaréwno w kontek$cie terminu
realizacji zakresu podstawowego zaméwienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego
zamowienia) w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegolnoéci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeh i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia, w szczegdlnosci robdt
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznoé¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

c) konieczno$cig wykonania zamowieh dodatkowych lub innych zamdwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacijg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:
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w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktdrych dotyczy realizacja zamowienia, majgcych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

k) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majacag wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydituzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich
oso6b, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

27



zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okolicznosciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznos$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczeh
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i termindbw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu zamoéwienia (prac,
robot, czynno$ci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikdéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,
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g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych okolicznosci powodujgcych uzasadniong koniecznosé
zmiany / przesuniecia / wydluzenia zaréowno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zaméwienia (ztozenia przez Zamawiajgcego
odwiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i okre$lonych w § 2 ust. 1 terminéw
realizacji przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zaméwienia;

i)  zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

9) zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany wysokos$ci wynagrodzenia umownego
(niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) — w ramach i zgodnie z klauzulami
waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 5;

10) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

12) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowied umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem
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zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewiduja mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) ninigjszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznos$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia albo wykonania
zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewazno$ci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegélnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd witasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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