N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-81/17

UMOWA NI ceeeeeeeeeeeeeeeeeeene (WZOR)

zawarta W dniu ......cccceeevviiienenininn. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Dréog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-81/17 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta
zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim
EuroVelo11(EV11l) — Zadanie nr 3 — odc. |, pododcinek la od granicy Krakowa do granicy woj.
Swietokrzyskiego zwanego dalej ,zadaniem”.

Przedmiotem umowy jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wiasciwych organdéw na
prowadzenie robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.

2) Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budowe drogi rowerowej wraz z  remontem

istniejgcych obiektow inzynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest
czesciowo wzdtuz drogi woj. nr 776 ,po terenach zielonych, trasg po zdemontowanej kolejce
waskotorowej. Budowa drogi rowerowej winna by¢ wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno
—Uzytkowym i Koncepcjg Programowg pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Wojewddztwie Matopolskim — Zadanie nr 3 — EuroVeloll(EV11l)- Zadanie nr 3 — odc. |,
pododcinek la od granicy Krakowa do granicy woj. $wietokrzyskiego .
Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (w tym réwniez
wycinka krzewéw i drzew , rozbidrka istniejgcych konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne,
wykonanie robot zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont
istniejgcych drég po $ladzie ktérych prowadzona jest trasa rowerowa ,prace dotyczgce obiektow
inzynierskich obejmujgce budowe nowych , remont, przebudowe , prace z zakresu utrzymania
biezgcego w tym udroznienie istniejgcych przepustéw , wykonanie odwodnienia, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowe;j .



3. Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamédwienia zawiera Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedag
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zaméwienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

4) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa oraz zgody wiasciwych organdéw zezwalajgce na realizacje robét (po

przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSC seveereeereeereiieenene, zt (sfownie: ......ccenveveeeeeiae. ) brutto, w tym:
a) zaopracowanie dokumentacji projektowej: ................ zt
b) zawykonanierobét: ..............cccooiiiiienn. zt
c) zawykonanie stalej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku
turystycznego: ......ccociiiiiiiiiiinieenns zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
Zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponize;j.

Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegétowa
Kalkulacje Kosztow wykonania zaméwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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11.

12.
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17.
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19.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokos$ci
wynagrodzenia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegoétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo moga sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ......cccccecvreiiiiieennn zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...............c.ooooviiiiinen.n.
W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéory mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 9.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowierh umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejsza umows.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:



1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wlasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

3. Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody wiasciwego
organu na prowadzenie robot.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy: 15.12.2018r.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem
odbioru robdt, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizaciji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru kocowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru winna byé udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia
dokumentami budowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robat.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na stosowaniu logo programu RPO w dokumentach
budowy.



§6

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia , nie pézniej niz przed podpisaniem Umowy,
wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na prace projektowe i budowlane.
Poszczegdlne pozycje harmonogramu winny umozliwia¢ kontrole przez Zamawiajgcego wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym prac ujetych w fakturach przejsciowych oraz rozliczenie narastajgco
catego zadania .

Po uzyskaniu decyzji zezwalajgcych na realizacje prac budowlanych Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego Szczegoétowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie pézniej jednak niz
dwa tygodnie po uprawomocnieniu sie powyzszych decyzji .

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podstawg przez caty okres kontraktu do monitorowania
realizacji zamdwienia oraz do rozliczehn zadania. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢
aktualizowany podczas trwania kontraktu za zgodg Zamawiajgcego i z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy.

Harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i ptatnosci o ktéorym mowa w ust.1 niniejszego
paragrafu winien uwzglednia¢ planowane ilosci $rodkéw finansowych. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspotpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na

przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnienn w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej

wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie rob6t na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w rob6ot Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegdlnosci

0 zmiane terminu wykonania zamoéwienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.



2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zamawiajacego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie interesbw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikow.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.
3) Osobg do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego Jest .......ccccceveeereriiiicnnnnns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wpykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie moga by¢ sprzeczne



z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIE S e oo . Jakakolwiek

modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu
umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom,
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania
zmian tre$ci umowy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegoétowego przedmiotu robdét budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ 2zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢
nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajagcy moze zgtosi¢ w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy sktada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezeh do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robét budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
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b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokofach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o treéci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robo6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposdb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegdllnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowe;j,
o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagarn obowigzujgcego prawa nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.



8) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o0 podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

15) Przeditozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktdrej mowa w art. 647" KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okre$lonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wpykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1i 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgacego zamoéwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647' § 2 KC i nie moga stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgadzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych roboét jest przeditozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktdrzy
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12)

13)

14)

15)

16)

zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajacg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zapfaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcédw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

W przypadku spetnienia $swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zaméwienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyZsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Zzadanie, to wykonawca

1)

2)
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zapewni, Zze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.
Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.
Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezaco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robdt
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robo6t budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegdétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢é odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robdt, urzgdzen,
materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody oséb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
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Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wltasny

suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu nie mniej niz rbwnowartos$¢

wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci 100% wartosci kontraktu brutto

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania (nie wiecej niz 10 min zt)

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit fgczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, osobowe

obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia. Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego

wykonania: 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjne;j

Udziat wlasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatow wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. . . R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen
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10.

3)
4)

5)

6)
7

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- rob6t kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:

10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotdéw natury / sit przyrody
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu - )
ubezpieczenia

znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim

sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
roboty . na skutek zywiotéw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkdd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1)

2)

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smierc oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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11.

12.

13.

14.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezeh do projektu organizacji robot w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajagcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pézniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robdét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robot i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia
przekazania Wykonawcy terenu robét do momentu zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy,
osoby ktore bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.),
zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci pracownikdw.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢é przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym
zakresie, w tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczeh w przedmiocie posiadania zawartych umoéw o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikaciji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
Z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
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6)

7

8)

9)

naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikoéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

a) na zagdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdét, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wilasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robaot.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych odcinkéw trasy wraz

z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior kohcowy

d) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji

e) odbiér gwarancyjny.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowag dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdét bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istothe wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione
i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koicowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
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4)

5)

przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

3)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonang dokumentacije projektowg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu
na prowadzenie robét umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze; ptatnos¢ za dokumentacje
projektowg zostanie roziozona proporcjonalnie do dtugosci odcinkdéw w przypadku ich
wyodrebnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn.
odpowiednio do dilugosci odcinka objetego faktycznie wykonang dokumentacjg wraz
z uzyskaniem zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot dla danego odcinka;
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé za zakonczone etapy dokumentacji projektowej okreslone
w harmonogramie realizacji przedmiotu zamowienia wskazanego w § 6 wust. 1
przestawionego przez Wykonawce po zawarciu umowy,

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegotowg Kalkulacje Cenowa,
o ktorej mowa w pkt 5, tgczna warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, oraz obejmujgcej wynagrodzenie za wykonanie statej organizacji
ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
lit. c, wystawionej na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamodwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) bioracym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
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4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
Podstawg rozliczen z Wykonawcag, o ktéorych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowe] (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegolne
asortymenty robét zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegodtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢é o wiecej niz 40% od $rednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okre$lonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:
NABYWCA: Wojewoddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewoédzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
WYKoONawey ........coevevenvininnnnn.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do niniejszej umowy.
Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie robot

1

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia rob6t Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu roboét

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwaranc;ji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.
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7) Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Oproécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkédw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub realizacjag umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakohczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych termindéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Woykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okre$lonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie

8) Wpykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
W niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentow i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich

gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt
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2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzenh, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot wykonanych oraz robét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
zamdwienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 pkt. 2 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu
dnia wykonania przedmiotu umowy,

opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 3 i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdét wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdéw zwigzanych
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z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umowa.

6. Kary umowne z tytulu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegolnych obowigzkow
okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedag naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie
wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, Swiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan
i wielko$ci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na witasnej stronie
internetowej;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tumaczenie utwordw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

[) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzgdzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzgdzen
elektroenergetycznych.

2.  Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.
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10.

11.

12.

Przeniesienie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potfgczeniu z innymi przedmiotami umoéw, w tym wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twoérczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona Zzadnych
rozporzadzenh autorskimi prawami majatkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

Lacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploataciji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu tworcy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantéw
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twércy praw osobistych
do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznieh w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

0)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegoélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury Ilub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamoéwienia, w
szczegollnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okres$lonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

koniecznoscig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwieh powigzanych, ktdérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamédwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzeh obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robat,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robat,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osoéb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkahcow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robé6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcag innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

zmiang przepisdow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wpltyw na
realizacje zaméwienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wtascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
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3)

4)

5)

6)

7

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamowienia, obnizenia trwato$ci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatldw, sprzetu Ilub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

Cc) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktdrych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia,
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, Ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢
zamoéwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznoci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
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8)

9)

10)

11)

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegoélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgce;j
wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwo$¢, niecelowosé, zbedno$¢, czy bezzasadnosc
realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, w
szczegolnosci  dotyczgcych robot ziemnych, robdét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikdéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzeh ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

€) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i os6b
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
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modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii;
12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlno$ci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokorczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgleddéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych
z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w sSwietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego
wykonania zaméwienia lub wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego
13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

3) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

5) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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