N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-34/20

UMOWANRNC cceeeieeennnnnen, (WZOR)

zawarta W dniu ......ccceeiiniiieee, w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych fgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-34/20 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10 w zwigzku
z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania p.n. Obwodnica Zatora,
Podolsza w ciggu DW 781, zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg nowego przebiegu DW
781 stanowigcego obwodnice Zatora, Podolsza wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowa, z uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, w zakresie
niewykonanych robo6t budowlanych obejmujgcych w szczegélnosci realizacje nastepujacych prac:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

nasadzenia uzupetniajgce;

roboty ziemne (wykopy, nasypy);

budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang obwodnice
(w tym wykonanie nawierzchni ograniczajgcej emisje hatasu);

budowa obiektéw mostowych: wiaduktu nad linig kolejowg oraz trzech matych mostéw na potoku
Rudzianka, w tym dokonhczenie jednego matego mostu nad potokiem (rowem) wraz z odcinkowag
korektg przebiegu potoku Rudzianka;

budowa nowych skrzyzowan dla skomunikowania drég przecinajacych budowang obwodnice
(w tym jednego ronda) wraz z rozbudowg odcinkéw drog krzyzujgcych sie z planowang
obwodnicg i budowg drdg tgczacych obwodnice z uktadem drég istniejgcych;

budowa drég serwisowych;

budowa poboczy;

budowa, przebudowa chodnikow;

budowa, przebudowa zjazddéw publicznych i indywidualnych;



3.

) budowa i przebudowa systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wdod opadowych
do odbiornikéw wraz z niezbednymi urzgdzeniami (w tym: budowa zbiornika retencyjnego i
kanalizacji deszczowej);

m) budowa, przebudowa przepustow drogowych wraz z dostosowaniem do przejscia dla zwierzat
drobnych;

n) budowa urzgdzen wynikajgcych z ochrony srodowiska (w tym: ekranéw akustycznych, urzgdzen
naprowadzajgcych na przejscia dla zwierzat i zabezpieczajgcych przed wchodzeniem ptazéw na

jezdnie);
0) zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegdélnosci sieci:
elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociggowych, kanalizacyjnych,

gazowych, teletechnicznych — na podstawie warunkéw technicznych pozyskanych od wiasciciel
sieci wraz z optatami za nadzdr nad przebudowa ze strony wiascicieli sieci;
p) budowa, przebudowa oswietlenia drogi;
q) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
r) stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;
s) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczegdlnosci: ornitologicznego i herpetologicznego,
zgodnie z wymogami decyzji Srodowiskowej;
t) zapewnienie nadzoru archeologicznego;
u) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;
v) wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkéw U-1;
w) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;
X) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;
y) przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;
z) peftnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji;
aa) promocja Projektu.
Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do umowy.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedag
uznawane jako integralne czesci umowy:

1
2
3
4
5

) Opis przedmiotu zaméwienia,
) Oferta wybranego Wykonawcy

) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu
) Specyfikacje techniczne (ST).

§3

Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegodlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.
Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosSci
............................... zt (sfownie: .................................) brutto, wynikajgce z oferty stanowigcej
wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych (WWER) zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy
Ustalona przez Strony wysokos¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy, z
zastrzezeniem ust. 4.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.

Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegoétowg
Kalkulacje Kosztéw wykonania zamdwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosSci
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
elementy zamoéwienia niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w catosci
obejmuje ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w
celu wykonania i ukoinczenia przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia (wytgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, ktérych nie mozna byta przewidzie¢ przed zawarciem umowy, o
kwoty brutto wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 3 do niniejszej

umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszacg 10 %
wynagrodzenia okres$lonego w Ust. 2, 1. .cccovcvieenninsiseennnnnns ztk.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................c.cooeeiienn.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢é wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.
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Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 11.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okre$lonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do wszelkich odsetek, w tym ustawowych za opdznienie
w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych
z ust. 15 16, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku
o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowiert umowy polegajgcych na udzieleniu zamdwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okre$lonych niniejsza umowsa.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do uptywu tego terminu dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8;

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy; Wykonawca zobowigzany jest do uptywu tego terminu dostarczyé
Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy jest okreslony w dokumentacji projektowe;.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania kohcowego odbioru robot
okreslony w protokole odbioru koricowego robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowos$ci do dokonania odbioru koricowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,



c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu
robo6t dokona¢ czynnosci odbioru robot.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru konhcowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla
ktérego okres gwaranciji i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy — zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg w szczegdolnosci na wykonaniu i ustawieniu tablic
informacyjnych, pamiagtkowych oraz stosowaniu logo programu RPO w dokumentach budowy.

§ 6

1.  Wpykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia i ptatnosci w terminie 28 dni od
daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni nie zglosi zastrzezeh do aktualizacji harmonogramu realizaciji
przedmiotu zamdwienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty wptywu
faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1. Wspédtpraca na terenie budowy
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie
robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnierh w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej
wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktérzy beda uprawnieni do
ustalenia miedzy sobg, warunkow i odpowiedzialno$ci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu



wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedg przystugiwaé Zzadne roszczenia, a w szczegdlnosci

0 zmiane terminu wykonania zamowienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

2) Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1.
Personel Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegbtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikow.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnoSci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robdét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robdét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organdéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.
3) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez ZamawiajgCego jESt ..ovmmrrrrrrrrnsirssssnnneenns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamédwienia
publicznego zgodnie z OPZ i dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz
specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wlasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wpykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig



3.

4)

wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentaciji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy Podwykonawcow w

ZAKIE€SI® . oueeiei e

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktdrego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej

zasadami dokonywania zmian tre$ci umowy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegofowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢
nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy skfada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajagcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetlnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.



6)

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraC wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okre$la¢ zakres prac
(szczegoétowy przedmiot robét budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢é dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentaciji;
projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbioér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosc
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przeditozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o treSci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcag, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposob
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegdllnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej,
o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

projekty uméw oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba Zze ta wysokoS¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za
zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umow o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647" KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 14 skutkowal bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.



18) Do uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu w terminie 28 dni od daty =zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegbinych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czeéci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

8) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajagcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zapfaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o
ktéorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnosc
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspélne wykonanie przedmiotu zamodwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z
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podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1)  Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
zgtoszenie robot

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania rob6t budowlanych

d) protokoty odbioréw robét

e) dokumentacje powykonawczg.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robdt,
b) szczegdtowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru kohcowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, kitdre sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy

b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy

c) szkody w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego (oprécz robdt, urzadzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy

d) nieszczesliwe wypadki
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e) szkody osoéb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1
roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej

polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

. . I - I . i suma gwarancyjna:
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu . AR s
nie mniej niz rbwnowartos¢

wyrzadzone 9§opom trzeglm w zwgzku z prowadzenlgm .d2|a+alnosm 100% wartosci kontraktu brutto
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i (nie wigcej niz 20 min 2t)

na jedno i wszystkie zdarzenia

kontraktowa). I .
limit taczny na szkody rzeczowe i
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego osobowe
) Lo - - - LS Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie
kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.
pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich

nienalezytego wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzgdzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udzialu wiasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:
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wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosSci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatow witasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogodlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

h ) ) . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum
3 miesigce

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wltasny

Ubezpieczenie

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wlaczeniem klauzuli reprezentantow

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosé lub bedagcym w posiadaniu
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg
roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotdéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z Zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.
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10.

1.

12,

13.

14.

7) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smierc oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

2) Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezenh do projektu organizacji robot w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sig, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajagcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pozniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wylgczny koszt.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikow na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umoéw, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnos$ci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkoéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Zamawiajgcy ma prawo zgdal przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym umow o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczeh w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace.
Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot zamodwienia, w szczegdélnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.
Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogdéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacii:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego prac;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania
okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw (jezeli takowy zostat przekazany
Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robé6t

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzecie;.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego
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w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej ekspertyze oznacza jej
akceptacje.

Odbiory

1)

Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow robét:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidér koncowy

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji

d) odbiér gwarancyjny.
Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
bez wad skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
przez Zamawiajgcegdo.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé¢ odbioru w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w
okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA
§ 11

Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot
budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.
Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg kohcowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym

17



Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 2, ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdtowg Kalkulacje Cenows,
o ktorej mowa w pkt 5; tgczna warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢é 90 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2;

b) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérych uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowodow zapftaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgce;j
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktorych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowe] (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdlne
asortymenty robdt zatwierdzona przez Zamawiajacego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegodlnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegaé o wiecej niz 40 % od S$rednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzgdzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okre$lonym w ust. 2

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:
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NABYWCA:  Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey .........coveieiineninnen.
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy
podawany przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w
umowie i nastepnie widniejacy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien
stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie w WYKAZIE PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE
PODATNIKOW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze
zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie
powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikacji ze strony Zamawiajgcego, a podawane do
rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej
dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony (nowy) rachunek
bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w pkt 7 zdanie drugie, co bedzie podlega¢ weryfikacji
zgodnie z zapisem pkt 7 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

Zakonczenie robét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czedci i usuniecia wszelkich skutkow tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

19



Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenerge-
tycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania
przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzecie;.

9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni

5) Woykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztosé w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich

gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt wykonanych oraz robdt w toku wraz
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kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji roboét
wykonanych oraz robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
zaméwienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczgc od ustalonego w § 4
ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 4 ust, 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) opodznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 4,

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2,

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami umowy — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie zapisami
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego =zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikédw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa

w 3 ust. 2.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.
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W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umowa.

Strony ustalaja, iz kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych
obowigzkéw okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 bedg naliczane w kazdym przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw, za wyjgtkiem i
zastrzezeniem przypadkow, gdy Wykonawca wykaze, ze dane opéznienie wynika z przyczyn od niego
niezaleznych (wowczas kary te nie beda naliczane). Ciezar dowodu w zakresie wykazania, iz zaistniate
opoznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi i tym
samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1 — 2, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§15

Dopuszczalne sg zmiany postanowieh umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegoélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych ~ warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury Ilub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia, w
szczegdlnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamoéwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Ilub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i konieczno$ciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow,

g) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii)
majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

h) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
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i)  zaistnieniem okoliczno$ci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedituzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

j)  wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

k) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

[)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

m) zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zaméwienia,

n) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie,

0) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

p) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wlasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu Ilub urzadzernh nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdbw prawa powodujgcg koniecznosS¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia (ij.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteribw oceny ofert
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dotyczacych doswiadczenia takich osdéb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamaodwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes$é
zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwosc¢, niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamdéwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, w
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10)

11)

12)

13)

szczegollnosci dotyczgcych robot ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg Zzadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
strone wykonawczg celem dokohAczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkoéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarangcji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegodlnodci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegolnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego
wykonania  zaméwienia lub  wykonania  zamdwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznoéci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustaw PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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