Zatacznik nr 8 SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-45/23)

UMOWA nr ...... 12023/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-45/23 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwieni publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

3.

1.

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewoddzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 773 w m. Skafa
zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie robé6t budowlanych obejmujgcych modernizacje odcinka drogi
wojewddzkiej nr 773 w m. Skata (odc. 80 km 1+773 — odc. 90 km 0+016 / rynek).

Zadanie obejmuje:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja),

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 773 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonacC prace zwigzane w szczegolnosci
Z letnim utrzymaniem),

wykonanie robét budowlanych, w tym m.in. frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
lokalnego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonania warstwy wigzgcej i warstwy
Scieralnej, remontu chodnika i zatoki autobusowej, remontu odwodnienia, rob6t wykonczeniowych
i porzadkowych,

wprowadzenie statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia
(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy — 125 dni od daty zawarcia umowy.



Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania kohcowego odbioru
robét objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robot, ktory stanowi wytgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu rob6t dokonac¢ odbioru robét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowg
Nie WYZSZg NIZ .evvvevviiiiinninns zh (sfownie ... ) brutto okreslong w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

Warto§¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoscig maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku
wykonania elementow rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robét bedag ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie
ofertowym oraz faktyczny obmiar rob6t. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robét oraz cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym.

Ustalona przez Strony maksymalna wysoko$é wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny wszelkich materiatow lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, kiére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujgcy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$é obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca beda wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkdw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po
przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie uméw ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przediozenia przez niego
wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych, przy czym
niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie obowigzkéw cigzgcych
na Wykonawcy, w tym w szczegdélnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.



Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
speftniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogolne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktow trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wkasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowartos¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wlasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

Zakres ubezpieczenia OC (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mfotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatlu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potrgcenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) ) , Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesiace

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wkasny
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Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotdéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkod

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezpos$rednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosc¢ lub bedacym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wiaczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwacji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesigcy tgcznie
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 zt
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wiaczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartosci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umoéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usung¢ poza teren budowy wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci. Materialy z rozbidrki
nadajgce sie
do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robodt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na witasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego — Obwodu Drogowego w Wolbromiu. Pozostate materiaty z
rozbiorki ulegajg utylizacji przez wykonawce robét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robot wraz z biezagcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robot. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawa¢
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sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robot.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikdow Wykonawcy. Wykonawca powiadamiaé bedzie przed
przystgpieniem do robét o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu robot (oryginat);

d) kopie umoéw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

i) polise ubezpieczeniows;

j)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatow;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

g) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentow robdt;

r) deklaracje zgodnosci materiatbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

s) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robdt w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

t)  protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wiascicielom urzadzen;

u) rozliczenie finansowe;

v) protokét odbioru koncowego robdt;

w) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

x) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢é dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu

zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku

z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:



17.

3)

4)

5)

6)

7

8)

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktorych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonuja (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umdéw o prace
(po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzadania
przediozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcédw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce

i/lub Podwykonawcoéw.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
z wykazywaniem spetiania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w
zwigzku

Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisbw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na zgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, w szczegodlnosci art. 68
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw



napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajagcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy whnies$¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ zitozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak réwniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajacego
wymaganego oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
w ZAKIE I oo (zgodnie z
o$wiadczeniem ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w nigj

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust.

1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamodwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

zobowigzany jest poda¢é Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli

Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamdéwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej,

w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci zamdéwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaza¢, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajacej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywacé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej



3)

4)

5)

6)

7

niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robaot.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢é w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢é oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajagcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowacé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze zlozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontek$cie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegodlnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegolnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarne;j
odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
Zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umoéw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okre$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdinych umoéw
o0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetiania przez Wykonawce
réwniez obowigzkow w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamodwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktory mowa w art. 647" § 2 KC i nie moga
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy 2z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
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zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajagcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

14) W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okre$lonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty).

15) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

18) W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

19) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, strony zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposob
odpowiedzialno$ci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zapfaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej
umowy.

§6

1. Zamawiajgcy WYzZNnacza P. ..ccccceccceeeeeeinennns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
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Wykonawca wyznacza pP. .cccccceeeericeeveneen — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w podzniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowsa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koAcowy,

c) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robo6t
do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robét zakonczyé czynnosci odbioru robét — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zostaé ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczgcych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy pfatne bedzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét odbioru kohicowego przedmiotu umowy (robét).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcéw)
Wykonawca wraz z fakturg sktadang w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
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dowodow zaptaty wszelkich nalezno$ci (wynagrodzenia) przystugujacych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.
Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawieraé
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Fakture nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY ... e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowié¢ rachunek
znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedacych
podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celow
porzgdkowych winna byé ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, Zze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$wiadczeniem zawartym
w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie
wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upltywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniklych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséow KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywa¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkéw okreslonych przez zarzadcow lub whascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (stownie............ccoeiiiiiiii, ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ ziozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowag nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Pozostata czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczenh

z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie¢ prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyt
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robot)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zaméwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§12

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepiséw KC,
ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wylaczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepisdéw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejsza umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdlnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c¢) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczacych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
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ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przedtozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed upltywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -
w szczegodlnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegolnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczeh stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczace gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokédt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktorym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

fy w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkdéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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b)

dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji.

§ 13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy 2z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia
(przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany —
w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc
od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia —
uptywu terminu okreslonego w ust. 7,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji
jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra zostata
juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana -
w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robét wykonanych
dokonywanego na takg okolicznos¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara
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umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia

umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.
Strony ustalajg, iz kary umowne z tytulu przekroczen terminéw wykonania przez Wykonawce
poszczegodlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedag naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okoliczno$ci od niego niezaleznych. Cigzar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.
taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.
Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajagcego.
Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie poniost szkody.
W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w $wietle zapiséw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegodlnosci
robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma
wplyw na termin i tryb realizacji zamoéwienia podstawowego,
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3)

4)

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeh obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodno$ci pomiedzy
czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw, oraz koniecznoscig wykonania
dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestéw
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiardw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepis6éw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrécenia
warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,
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5)

6)

7

8)

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

€c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznosé zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie same, jakie

byly okre$lone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (ij. zarébwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych

doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i

oferta zlozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow za

wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamowien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczeéniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okolicznosciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, Zze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscia wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegollnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
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9)

10)

11)

12)

13)

Zamawiajagcego z uwagi na zamknigecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwo$é, niecelowos¢, zbednosé, bezprzedmiotowosc
czy bezzasadnosé realizacji poszczegoélnych elementéow przedmiotu zamodwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekdw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggdw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowe;
organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz
wylgczeniem tych elementow z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osob
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacij;

inne zmiany postanowieh umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto

porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron

umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, Zze charakter umowy zmienia sie
w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest
dopuszczalne.
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Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okre$lonym w ust. 1
lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych
Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy, winien
on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadno$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w
razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogloszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystagpienia innych okolicznos$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zaméwienia albo wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspoétmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

23



