Zatacznik nr 8 SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-39/23)

UMOWA nr ...... 12023/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-39/23 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewddzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 933 w m. Brzeszcze
zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych modernizacje drogi

wojewodzkiej nr 933 — w podziale na zakres podstawowy zamowienia i zakres opcjonalny zamdéwienia.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) w ramach zakresu podstawowego zamoéwienia — wykonanie robdt budowlanych w zakresie
modernizacji odcinka drogi wojewdédzkiej nr 933 w m. Brzeszcze (odc. 010 km 1+948 — km 2+109).
Zadanie obejmuje:

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 933 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonac¢ prace zwigzane w szczegolnoSci
z letnim utrzymaniem),

— wykonanie robo6t budowlanych, w tym m.in. robét przygotowawczych i rozbidrkowych,
remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy, zjazdéw i odwodnienia, robot
wykonhczeniowych i porzgdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie).

2) w ramach zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) — wykonanie robét budowlanych
w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewoédzkiej nr 933 w m. Brzeszcze (odc. 020 km 1+467
—km 1+663).

Zadanie obejmuje:



- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 933 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonac¢ prace zwigzane w szczegoélnosci
z letnim utrzymaniem),

— wykonanie robdét budowlanych, w tym m.in. robdét przygotowawczych i rozbiérkowych,
remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy, zjazdéw i odwodnienia, roboét
wykonczeniowych i porzgdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie).

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia ilosci zakresu
prac (robét) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamodwienia — w maksymalnym
zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zaméwienia).

Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji
(okreslonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.
Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zamowienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamdéwienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez zlozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego oswiadczenia okre$lajgcego zakres
konkretnych robét. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamowienia)
nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo /
czesciowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oswiadczenie o skorzystaniu przez
Zamawiajgcego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich o$wiadczen — w przypadku etapowego
korzystania prawa opcji) moze zosta¢ ztozone nie pdzniej niz w terminie do dnia 16.10.2023 r.
Po uplywie tego terminu zastrzezone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostalo uruchomione)
wygasa, w zwigzku z czym Zamawiajgcy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzysta¢ —
przy zastrzezeniu zapiséw § 14.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac (robét) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie,
w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescig oswiadczenia (oswiadczen) Zamawiajgcego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres
opcjonalny ma by¢ realizowany w sposéb analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzezeniu
wyraznych postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy
objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji i rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamowienia (przy zastrzezeniu wyraznych
postanowierh umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zaméwienia
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym koniecznos¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

W momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej z zakresu prac (robét) objetego
realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajgcy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego
w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opcji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, jak rowniez Wykonawca nie moze domagac¢ sie jego realizac;ji.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia
(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) zakres podstawowy zamoéwienia: 80 dni od daty zawarcia umowy,

2) zakres opcjonalny zamoéwienia (w przypadku jego uruchomienia): 60 dni od daty ziozenia

oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji.

Biorgc pod uwage zastrzezong mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowigzywania niniejszej umowy — realizacji przedmiotu
umowy, to 15.12.2023 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy — odrebnie dla zakresu podstawowego
i zakresu opcjonalnego — jest dzieh dokonania koncowego odbioru robét objetych zadaniem okreslony
w protokole odbioru koncowego robdt, ktéry stanowi wylgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego / zakresu opcjonalnego). Odbiér koncowy dokonywany
jest odrebnie dla zakresu podstawowego zaméwienia oraz dla zakresu opcjonalnego zamoéwienia
(w przypadku uruchomienia prawa opcji — w zakresie, jaki zostat uruchomiony).
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 (pkt 1 i / lub pkt 2) zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakorczeniu robét dokonac odbioru robot.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:

1) za zakres podstawowy zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WYZSzZg NiZ .....ccveevevveviennns zt (stownie ..............ccooiiiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) za zakres opcjonalny zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WYZSzZg NiZ .....ccvevvevveviennas zt (stownie .............ccceiiiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zamowienia

i zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczyC kwoty .....ccccceeciiviceeienen. zt (sfownie:

...................... ) brutto — okreslonej w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zastrzega sie, iz zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 — w tym

zakresie w momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiajgcego zadne zobowigzanie,

w tym finansowe.

Zobowigzanie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (j. zaciggniecie

przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie

z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu prac\

(robdt) objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Warto$¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoscig maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku

wykonania elementéw rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robét bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie

ofertowym oraz faktyczny obmiar rob6t. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robdét oraz cen jednostkowych podanych

w kosztorysie ofertowym — w kontek$cie zakresu podstawowego zamodwienia i zakresu opcjonalnego

zamowienia.

Ustalona przez Strony maksymalna wysokosé wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,

oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty

okres obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit

w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania



przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny wszelkich materiatow lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegodlnosci w sposdb gwarantujacy,
iz wysokos¢é wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu podstawowego zamdwienia nastgpi w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu opcjonalnego zamowienia (w przypadku jego
uruchomienia) nastgpi w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy
zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie uméw ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przedtozenia przez niego
wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych, przy czym
niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie obowigzkoéw cigzgcych
na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
. Wykonawca,
Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
dla umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
odpowiedzialno$ci cywilnej na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie _ suma gl\{varancyjna: »
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci nie mniej n'|z'rownowartosc
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania lub 100 % wartosci kontraktu brutto
nienalezytego wykonania zobowigzania (nie wigcej niz 10 000 000,00 z)
(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
. limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, udziat wiasny w szkodzie
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia. — wyjasnienie pod tabelg
Zakres ubezpieczenia OC (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy minimalne wymagane podlimity
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul




1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ] ) R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
20 000,00 zt dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasno$¢ lub bedacym

w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate

w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Klauzule: 003 i 004

Klauzula: 201

Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
za kazdy 1 miesigc kontraktu,
maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
nie mniej niz 40 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow

Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wiaczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac

Suma ubezpieczenia:
1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach (odnoszonych do umownej warto$ci zakresu
podstawowego zamdéwienia / zakresu opcjonalnego zamodwienia — w zaleznosci ktérego zakresu
dotyczg umowy ubezpieczenia).

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowag jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien usung¢ poza teren budowy wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wlasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego — Obwodu Drogowego w Ketach.
Pozostate materiaty z rozbidrki ulegajg utylizacji przez wykonawce robét.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robét na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktdrzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawac
sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robot.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikdw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢é bedzie przed
przystgpieniem do robét o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu robo6t (oryginat);

d) kopie umoéw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

i) polise ubezpieczeniows;

i)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz

oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatéw;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. rGwnos¢ podituzna, rownosé poprzeczna, SRT);

g) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdét;
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deklaracje zgodnosci materiatdbw lub certyfikaty zgodno$ci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokdt odbioru koricowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazanh Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, kidre beda
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zagdaé
przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umoéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzadania
przediozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcédw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedkfadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
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przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogodw, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenhstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikow
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, w szczegodlnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajagcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykazaé ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkow, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE oo (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zaméwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niegj
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
zobowigzany jest poda¢é Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa wyzej,



w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywaé wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywag, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie poznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajagcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przeditozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
Cc) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczgce uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu



8)

b)

d)

f)

)

h)

Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptac;ji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okre$lonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegodlnoéci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartoéci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniala w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkoéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamoOwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdéwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647* § 2 KC i nie moga
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr wykonanych w ramach podwykonawstwa
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowal skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw)
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajaca zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa
w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegdlnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartos$ci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.
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18) W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

19) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catoSci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdolne wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza,
ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6
ZamawiajgCy WYzZnacza P. ....ccccccceeeeeeeeeeenns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ....ccccccceeeeeeeeenenn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pdézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wadeg istotng uznaje sie w szczegodlnoéci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér kohcowy (odrebne dla zakresu podstawowego zamowienia oraz zakresu opcjonalnego

zamowienia (w przypadku jego uruchomienia) — zgodnie z zapisami § 2 ust. 2),

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koricowego przedmiot zamdwienia wykonany
w cafosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi
wykonanie robét do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonhczeniu robét zakonczy¢ czynnosci odbioru robét — z zastrzezeniem ust. 3.

Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungC je na witasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.

W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgloszone przez Zamawiajacego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwaranciji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy:

1) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (robot) dotyczacy zakresu podstawowego
zamowienia;

2) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstatego po stronie Zamawiajgcego
z tytulu skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zobowigzania do zaptaty) — ptatne bedzie
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
(robot) dotyczacy zakresu opcjonalnego zamowienia.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcéw)

Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do

przedtozenia dowodow  zaptaty  wszelkich  naleznosci  (wynagrodzenia)  przystugujgcych

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy

uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie

z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw

zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym

dowodom zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub

Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny

zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:
Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
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Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY ... e e

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowié¢ rachunek
znajdujagcy sie w Wykazie Podatnikow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie¢ do Wykonawcéw bedgcych
podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy (zgodnie z oswiadczeniem zawartym
w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji jakosci i rekojmi na okres
36 miesiecy liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementdw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie poézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie¢ w szczegdlnosci niespetnienie
wymagan zawartych w OPZ.

16



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okre$lonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzgdzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosc jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywa¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkéw okreslonych przez zarzgdcéw lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
podstawowy zaméwienia podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (stownie.............cccevevinannn. ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma byé wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéory mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokos$ci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastapi w
przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie prawa
do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu
zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu
nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robot)
lub roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.
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W przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego zakresu opcjonalnego zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 7 dni od daty ztozenia o$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
opcjonalny zaméwienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawce wymaganego
zabezpieczenia bedzie stanowito przejaw nienalezytego wykonania umowy.

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umoéwionego (np. udzielenia zamoéwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okre$lonych niniejszg umowa.

§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisow KC,
ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wylaczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejsza umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

¢) Wykonawca, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umoéw ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W hiniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie Ilub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogoéw,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktore
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapiséw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.
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3. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegolnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszto$¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czgesci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzgadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktorym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wcze$niejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

fy w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkdéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

b) przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:
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b)

c)

d)

f)

a)

h)

)

niezachowania umownego terminu (kazdego z terminéw wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamodwienia
— w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu
ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu podstawowego zamowienia) /
pkt 2 (jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu opcjonalnego zamowienia),
za kazdy dzien zaistnienia takiego opodznienia (przekroczenia terminu), liczgc od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw) wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres podstawowy zamowienia / zakres opcjonalny
zamoéwienia — w przypadku jego uruchomienia) zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany
— w trybie okre$lonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt 1/§ 3 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien zaistnienia takiego op6znienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw)
wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku
jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 7,

braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zapfaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejsze;j
umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisOw niniejszej umowy — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odmowy zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego zamdwienia —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (jezeli
sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny zaméwienia,
a umowa nie zostata wykonana ani w kontekscie zakresu podstawowego zamowienia,
ani w kontekscie zakresu opcjonalnego zamoéwienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony
zakres opcjonalny zamowienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu
opcjonalnego zamowienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej nie zostat uruchomiony zakres opcjonalny
zaméwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w konteksScie zakresu podstawowego
zaméwienia); w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy
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(zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamowienia), ktéra zostata juz
wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu
umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robét wykonanych
dokonywanego na takg okoliczno$é zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa
kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 1 pkt 2/ § 3 ust. 1 pkt 1.
Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegolnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia op6znienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opodznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdéznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.
taczna wysokos$¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.
Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej).
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.
W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia (zarbwno w kontek$cie terminu
realizacji zakresu podstawowego zamodwienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego
zamowienia) w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen i okolicznosci
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3)

4)

zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia, w szczegodlnodci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosé ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwiehn powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma
wpltyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotdw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnieh, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdéwienia, majacych wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji oraz w sytuacii,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystapienia sprzeciwu wiascicieli / witadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamdwienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczna.

n) wystgpieniem okolicznoéci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
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5)

6)

7

8)

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi

je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacii inwestycji,

Cc) zmiang przepisOw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢é co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (fj. zarbwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej

lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich

0so6b, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwiehn dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udzialem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamoéwienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W hiniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamdéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisébw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,
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9)

10)

11)

e) koniecznodcia wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminédw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamknigecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos$é, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamédwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robdét ziemnych, robét w obrebie ciekdéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowe;j
organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony Srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz
wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania rob6t z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych okolicznosci powodujgcych uzasadniong koniecznosé
zmiany / przesuniecia / wydiluzenia zarébwno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zamoéwienia (ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i okreslonych w § 2 ust. 1 termindw
realizacji przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamdwienia;

i)  zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osob
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegodlnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego

jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
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N

rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikaciji;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron
umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadno$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamoéwienia albo wykonania zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.

Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkrethego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.

Zatgczniki:
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— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,
— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
7. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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