Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/16

UMOWANS ...ooeeneeeeeeaeeeenne. (WZOR)
zawartadnia ..........ccceeviieieieienens pomiedzy

Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie ul. Gtlowackiego 56, 30-085 Krakéw
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym z jednej strony,

oraz:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa
0 nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
p.n. ,Rozbudowa DW 958 Chabéwka — Zakopane, zadanie 1” — opracowanie dokumentacji projektowe;j i
wykonanie robét zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Opracowaniu dokumentacji projektowej- Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét , przedmiaru rob6t w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody witasciwego organu na prowadzenie robét w oparciu o obowigzujgce
przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrebnych zgdéd
wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz ze swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego - w zakresie wynikajgcym ze
szczegoblnych przepisow.

Ogadlny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wiadciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz zatgczonej Koncepcji Programowej - wariant | (preferowany)

Podstawowe roboty wchodzace w sktad zaméwienia:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdét (organizacja ruchu na czas robot:
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

c) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem ornitologicznym)

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewoddzkiej i na witgczeniach krzyzujgcych sie
drég;

g) Budowa poboczy;

h) Budowa ciggéw pieszo - rowerowych , budowa/przebudowa chodnikéw,

i) Budowa/przebudowa zatok autobusowych;

j) Przebudowa obiektéw mostowych wraz z dojazdami, w tym:




Przebudowa obiektu mostowego M1 nad potokiem Rokicinianka;

Przebudowa obiektu mostowego M3 nad potokiem Zeleznica;

Przebudowa obiektu mostowego M4 nad potokiem Maciejkowskim;

Przebudowa obiektu mostowego M5 nad potokiem Piekielnik;

Przebudowa obiektu mostowego M6 nad potokiem Czarny Dunajec, z mostem objazdowym;

Przebudowa obiektu mostowego M7 nad potokiem Czarny Dunajec; z mostem objazdowym;

Przebudowa obiektu mostowego M8 nad potokiem Magura;

Przebudowa obiektu mostowego M8.1 doptyw Czarnego Dunajca;

Przebudowa obiektu mostowego M9 nad potokiem Siwa Woda, z mostem objazdowym,;

Przebudowa obiektu mostowego M10 nad potokiem Lejowy;

Przebudowa obiektu mostowego M11 nad potokiem Kirkowa Woda;

Przebudowa/budowa przepustéw drogowych

Przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drég krzyzujacych sie z trasg gtéwng drogi wojewddzkiej;
Budowa, przebudowa zjazdoéw publicznych i indywidualnych,

Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem
wod opadowych do odbiornikéw;

Umocnienie skarp;

Budowa urzgdzen ochrony $rodowiska;

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z opftatami za nadzér nad
przebudowg ze strony witascicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznej $SN, kablowych linii
elektroenergetycznych NN, sieci wodociggowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej);

Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegolnosci: oswietlenia drogi, kanalizacji deszczowej;
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni;

W razie konieczno$ci : zabezpieczenie zabytkdw matej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przeprowadzenie badan archeologicznych;

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

Przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - w terminie realizacji przedmiotu
umowy;

aa) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji;

2)

Promocja Projektu

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z zatgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, kiére bedg uznawane
jako integralne czesci umowy:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

4) Wykaz $wiadczen nie bedacych robotami budowlanymi

5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych

umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci przekazania terenu budowy oraz
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci

............................... zt brutto w tym :
1) za opracowanie dokumentacji projektowej: .........cocoviiiiiiiiiiiiiiiii
2) zawykonanie robot: ...........coiiiiii




3. Ustalona przez Strony wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na zasadach

okreslonych ponize;j.

5. Wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego
podstawa.

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 2, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegétowag kalkulacje
kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych
w momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtornej, o ktérej mowa

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a) faktury za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawionej w
oparciu o protokét zdawczo odbiorczy.

b) faktur przej$ciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robé6t wykonanych
czesciowo (sporzadzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych roboét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdtowg Kalkulacje Cenowa, o ktdrej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 tgczna
wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o kitérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt.2)

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy

9. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamodwienia, nieokre$lone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegdétowo wymienione, badz okreslone
w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga
sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed
wykonaniem przedmiotu umowy.

10.Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt w formie: ...

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ........ccccerniiinnrnnnnnns zt,

12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 11.

13.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

14.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.



15. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia

1.

o koD

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadzie okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
robét budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia OC
i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy bedzie okre$lony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 28.09.2018r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru
robét, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode.

. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Gotowosé¢ przedmiotu umowy do
odbioru koncowego winna by¢é udokumentowana dotaczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,

b) Oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakohczeniu robot budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Oswiadczenie powinno byé potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci wykonanych
zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) Protokoty badan i sprawdzen,

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robét dokonac czynnosci odbioru robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci na

wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.



§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie
zobowigzany do stosowania wymogéw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu
tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkow na poszczegolne lata. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i
harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

4. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7
1. Wspoétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie roboét
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspodtpracy na terenie budowy
pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobg, warunkow
i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania w/w robét Wykonawcy nie
beda przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegdlnosci o zmiane terminu wykonania zamowienia.

2. Zasady porozumiewania sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowe;.

3. Narady koordynacyjne
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robaét.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.
2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.



OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8
1. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okre$lonych w
umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust 1 pkt 3.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i ma na
celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw. Do podstawowych obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robé6t i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opéznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie: .....ccccceerrrrrririscssssssnnnnes

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

1. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamédwienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych
zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspotpracowat z
Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego oraz
skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzanh wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwtocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentaciji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy
oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zagdanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i
zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.



3. Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow
W ZaKIeSIi€ ..o
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

2.

1)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania roboét.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 647' § 2 KC Zamawiajgcy

moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptac;ji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647" § 2 KC Zamawiajgcy moze zgtosic¢

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

14 dni od daty przedifozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi

w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a)nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy

PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

w szczegolnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie mogg przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okre$lania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
bedag akceptowane przez Zamawiajgcego;
e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowa
o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego.
f) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej umowy
w sposOb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegoblnosci cen jednostkowych wynikajacych ze Szczegbtowej Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa
w § 11 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedifozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! § 5 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarne;
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 5 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartoSci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, bgdz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
5 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2



ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
17) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.
18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:
a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

10)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w
terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamoéwienia, okreslajgcego =zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyé Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zaméwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umdéw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi muszg byé dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.



11)

12)

13)

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamdwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy Iub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robdt jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych roboét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozyé
liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,
ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktoérych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w
spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg, o ktérej mowa w §11 ust
2pkt.1 lit.c), jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich nalezno$ci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel wymieniony

3)

w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,

kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do

personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze

osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytulu nie ponosi odpowiedzialnosci za
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jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku
z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robét
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce podstawe
wykonywania robot budowlanych
d) protokoty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizaciji robét,
b) szczegdétowego harmonogramu robét i finansowania,
¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Ubezpieczenia nalezgce do obowiazkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na kwoty
okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentaciji
budowy
b) wady i braki w dokumentaciji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$s¢ Zamawiajgcego (oprécz robot, urzgdzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osdb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny byC ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogolne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialnosci
cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
+ 3 miesigce

(dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku

z obowigzkiem zlozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

11



Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i
kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego
kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zaméwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos$¢
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie
pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartos$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzagdzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy
integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng
— wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan:
wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizaciji
wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokos$ci franszyzy / udziatu wtasnego

decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogolne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za

zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i
montazu

S ——
Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy
do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3 miesigce

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;

z wiaczeniem klauzuli reprezentantow

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotdw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie:
min. 20% warto$ci szkody

roboty .

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedagcym w posiadaniu
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd
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Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robo6t budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
przekazania terenu budowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia skladek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umoéw
ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych
od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy stosownie do § 13 ust.1 pkt 5) oraz § 13 ust. 2 umowy.

5) Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6ét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, smier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
2) Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc¢,
odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pézniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czesé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pézniejszej od daty
wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robat.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia roboét i terminem ich zakornczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.
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KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci roboét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania
materiatébw, wyrobow i urzadzeh oraz sposobow wykonania robdt, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na wtasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢
Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo Zzadac¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzadzeniem ekspertyzy Wykonawca
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie
zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezenn do kandydatury osoby /
podmiotu sporzgdzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacije.

3. Odbiory
1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr czesciowy - dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robét
b) odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
c) odbiér koncowy
d) odbiér likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji
e) odbiér gwarancyjny.

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wiadciwego
organu na prowadzenie robot umozliwiajgcych realizacje robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4) Odbioru kohncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

5) Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
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7) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw, ktéorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny
Z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usungc je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia

9) Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.

10) Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w
formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, Zze zostaty one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos$é wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru
robét budowlanych i innych swiadczeh oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg korncowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przedtozenia
dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za
zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy.

4) Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
1) Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na podstawie:

a) faktury za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot umozliwiajgcych realizacje robd6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wystawionej w oparciu o protokot zdawczo odbiorczy.

b) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdtowg Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w
ust.2 pkt 5 fgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego za roboty, o ktérych mowa w § 3 ust.2 pkt.2),

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamowienie na roboty budowlane, w realizaciji
ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz
z fakturami skladanymi w trybie okreslonym w ust. 2 zobowigzany jest do przedtozenia dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy

15



1)

2)

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowoddéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1) lit.c), zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczeh z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Szczegétowg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust.2) na
poszczegoblne asortymenty robot wyszczegdlnione w przedmiarze robdt. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegodtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe bedg
odbiegac¢ o wiecej niz 40% od $rednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej
kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegodtowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe
dokonywania rozliczeh w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury ptatne beda przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ..............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢é na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

. Zakonczenie robét

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia
o zakonczeniu robdt do wtasciwego organu przed terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakonczeniu roboét

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8 oraz § 12).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz

przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
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czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtaszaé wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych
prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzecie;.

9) Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art.581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez skutkow prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata
dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8.

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszio§¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwaranc;ji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz kosztorysem
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powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacii robét w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu
robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robdét pod swéj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

do zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczgc od ustalonego w § 4 ust. 4
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) opéznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarangcji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 9 ust.3 pkt 3
i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt
wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokos$ci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar

na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznienn w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych
w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

n
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PRAWA AUTORSKIE

§ 15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentaciji projektowe;j,
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicg, na
nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych:

a.

® a0 o

utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, swiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich no$nikach danych

. zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w pkt a;
. publiczne udostepnienie nosnikow;

publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

. wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci

naktadow;

wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu

i czasie przez siebie wybranym;

sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie

internetowej;

wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandw itp., a takze wykorzystywanie utworéw oraz ich
elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, plandéw itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu badz systemu;

w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji urzgdzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzgdzen elektroenergetycznych.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez powstatych w wyniku

wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badZz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
w potagczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybdr przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twérczosci i nie bedzie

naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze przed

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych rozporzgdzen autorskimi
prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentaciji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do przekazanego przedmiotu zamowienia i prawa do
wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek dokumentacji projektowej (zmian,

adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej,

a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust.
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10.

1.

12.

1.

1, bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tgcznie z prawem do udzielania w imieniu tworcy
takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do
utwordéw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy
na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym
autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego
paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:

1) zmiany przepisdbw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych w umowie,

2) wydtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na:

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamowienia
w szczegolnosci robot bitumicznych zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- w przypadku gdy przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania

w/w okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy
— Kierownika budowy, Kierownika robét, Projektanta. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
muszg byC co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamodwienie
publiczne,

4) gdy wystgpity zamodwienia dodatkowe niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia,

5) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych w umowie,

6) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.
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7) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamdwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zamowienie publiczne,

8) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.
3. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do ninigjszej
umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17
1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
1) Umowa

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu

przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

5. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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