N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7.3. SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-73/19

UMOWA NI .coveveveeeeeeeeeeeeeeeens (WZOR)

zawarta w dniu ..o w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-73/19 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania p.n. Budowa zintegrowanej
sieci tras rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim: VeloDunajec (VD) - odc. 1, cz. 2
Szczawnica — Zabrzez — dokoriczenie trasy rowerowej — z podziatem na czesci: Czesé 3 -
Budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85+491,4 do km 86+565,4 na osiedlu Klodne w m.
Tylmanowa — wykonanie robét budowlanych, zwanego dalej ,zadaniem”.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robo6t budowlanych obejmujgcych:
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejacej drodze gminnej o nawierzchni zwirowej
na odcinku o dtugosci 260,4 m,
— remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej na odcinku o dtugosci 530,0 m,
— przebudowe chodnika na ciag pieszo-rowerowy w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 na dtugosci
283,6 mb wraz z przebudowg elementow odwodnienia pasa drogowego.
Szczegotowe okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) wraz z
zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do umowy.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastgpujgce dokumenty, ktore bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:
1) Opis przedmiotu zamoéwienia, w tym dokumentacja projektowa wraz z decyzjami, specyfikacje

techniczne (ST)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
4) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu.
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§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegoélnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI ...c.ovvvneiiiiiiician, zt (sfownie: ..........c...ccevvinanenn.an . ) brutto.

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponize;j.

Whplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktdéra wnioskuje o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 %
zwiekszonych w wyniku zmian, o ktorych mowa w ust. 3, kosztéw wykonania zamowienia.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegoétowg
Kalkulacje Kosztéw wykonania zaméwienia w momencie skfadania oferty na wykonanie zamdwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wplywu na koszty obejmujgce:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktdrej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktoérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia (wytgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byta przewidzie¢ przed zawarciem umowy, o
kwoty brutto wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 4 do niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktéorym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
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iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okoliczno$ci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, j. .....cccoevrriinnriiennnees zi.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .. .

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy wmesmnego
w ramach niniejszej sytuaciji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 12.

Zwrot zwalniane] czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do wszelkich odsetek, w tym ustawowych za opoznienie
w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych
z ust. 16 i 17, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku
o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na udzieleniu zamoéwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegélnosci w sposdb gwarantujgey,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bgdgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowiazujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;
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2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy; Wykonawca zobowigzany jest do uplywu tego terminu dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8;

3) Woykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy; Wykonawca zobowigzany jest do uplywu tego terminu
dostarczyé Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy jest okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID.

Termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy: 30.11.2020 r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieri dokonania koficowego odbioru robét
okreslony w protokole odbioru koncowego robét, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
os$wiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizac;ji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonhczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru korncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana doigczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, {j..

a) oSwiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikow buddéw z wpisem Kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektorow Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robot dokonaé czynnosci odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Projektu Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim -
VeloDunajec odc. Zakopane — Stary Sgcz z podziatem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-
0198/18).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wymogéw zwigzanych z promocjg projektu, w tym
stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.



§6

Wykonawca przediozy harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkow finansowych.
Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagatlo zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego terminu
zakonczenia robdt.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspotpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na

przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotdw tej

wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do

ustalenia miedzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie rob6t na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé Zzadne roszczenia, a w szczegdolnosci

0 zmiane terminu wykonania zaméwienia.

Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajacego

1)
2)

3)

Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Szczegodtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséow PB

i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opoznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organdéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomié na pismie Zamawiajgcego.

Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego Jest ....ccoeimninniasiinenans

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia
publicznego zgodnie z Szczegdlowym zakresem rzeczowy zadania i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okre$lonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspieraé Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajagcym na jego rzecz w calym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i hie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przediuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na Zzadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcdow
W ZAKIESI€ ...

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu
przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do ninigjszej umowy zgodnie z okreslonymi w nigj
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:



1)

3)

4)

5)

Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajacej okreslenie szczegétowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic¢
nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robét.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosic w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projekiu do akceptacji. Zamawiajacy skiada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zglosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajacy skiada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktdérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o kitérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegolnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegotowy przedmiot robét budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty umow oraz umowy hiezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementdw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu



7)

8)

9)

10)

11)

przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosc
okres$lania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkiadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajacemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposoéb
umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okre$lonego w niniejszej umowie,
w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej,
o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;,

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie przewidujace limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647°
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowiane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647" KC.



12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgiaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okoliczno$ci.

13) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginaiem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedkiadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
rownej, badz przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15) Przediozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przediozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sig do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktdérych mowa w pkt 1, 3114,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia
do wykonania Podwykonawcom Wpykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu w terminie 28 dni od daty =zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

2) W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
Z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgloszenia Zamawiajacemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1i 2.



5)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujacego zaméwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ziozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zalgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktory mowa w art. 6471 § 2 KC i nie moga stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za =zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, kidrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktorego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robédt, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
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formie pisemnej uwag w zakresie okre$lonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajacego odsetki, o
ktorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opéznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu cato$ci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspéine wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigza Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylacznie przez przedstawicieli

Zamawiajacego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
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a) dziennik budowy
b) projekt budowiany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania rob6t budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
e) dokumentacje powykonawczg.
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegotowego harmonogramu robot i finansowania,
¢) planuBIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umodw ubezpieczenia.
Bezpieczernistwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkéw, ktore sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentac;ji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajagcego (oprécz robot, urzgdzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszcze$liwe wypadki
e) szkody oséb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczern)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy do daty odbioru
koricowego + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajacych diuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny
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Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosé
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min zi)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokaosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania miotow pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajagcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wlasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy

wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowari:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatow wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udzialu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogoine dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. . . . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy
do daty odbioru koficowego + okres konserwacji minimum 3
miesiagce

suma ubezpieczenia i udziat wiasny
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10.

1.

3)
4)

5)

6)
7)

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wiasny:

10.000,00 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit
przyrody
5.000,00 PLN dla pozostatych szkéd

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu ubezpieczenia

znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim

sasiedztwie, stanowigcym wlasnosé lub bedacym w posiadaniu Maksymalny UdZiE}* wiasny:

wlasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa 10.000,00 PLN dla szkod rzeczowych

roboty . powstalych na skutek zywiotéw natury/sit
przyrody

5.000,00 PLN dla pozostalych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistnialego podczas
wykonywania rob6t budowlano ~montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,00 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wlasny 5.000,00 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia skitadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1)

2)

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robét.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bgdZ tez przedstawiajgce znaczng warto$g,
odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi
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12.

13.

14.

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robot. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pozniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, beda naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ti. od dnia
przekazania Wykonawcy terenu robét do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
osoby ktore bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy zwane dalej ,Pracownikiem” lub
,Pracownikami”, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okre$lone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zagdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wglgdu
przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy ilub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umoéw, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiada¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢é przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od
pracownikéw o$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace.

Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy maja dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
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8)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta speinia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robét okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatow, wyrobdéw i urzgdzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych
z dokumentac;ji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oSwiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wcze$niej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;j.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktdéra sporzgdza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzgdzajgce;j
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1) Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkow zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér koficowy
c) odbiér likwidaciji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
d) odbior gwarancyjny.

2) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robdét bez wad skladajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oSwiadczenia
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4)

5)

7)

8)

9)

Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kofcowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petne] jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgddw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione
i zgloszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy ma obowigzek zapiaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robét budowlanych i innych éwiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcoéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i platnosci

1)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 platne bedzie na
podstawie:
a) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét
wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegoétowag Kalkulacje Cenowa,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

o ktorej mowa w pkt 5; tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2;

b) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamodwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami skladanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przediozenia dowoddw zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okre$lonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koricowg, o ktérej mowa w pkt 1 lit. c, zobowigzany
jest do przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcédw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktdérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczeh z Wykonawca, o ktorych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegolne
asortymenty robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢é o wiecej niz 40% od srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegofowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okreslonym w ust. 2

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawierac nastepujace dane:

NABYWCA:  Wojewoddztwo Matopoiskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw.
Faktury nalezy sktadac¢ do Zamawiajacego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey .......c.cooiiiiiinini,
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej
dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.
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9) Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

Zakonczenie robét

1) Woykonawca przygotuje materialy do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.

2) Okolicznos¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na piSmie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoriczeniu robot

1)  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

4) Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

5) Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamagii
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtaszaé wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwitocznie potwierdzi¢ na pisémie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgloszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidfowag eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesnigj
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym
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3) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata diuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowa

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyl zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W niniejszej umowie

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przyszio$¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt

2) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji
robot wykonanych oraz robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Woykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajace zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe] bedacej przedmiotem
zamébwienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:
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1) opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opéZnienia, liczgc od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczgc od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 4.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 19
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 2 ppkt 3 i 14 oraz ppkt 19 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytulu opdéznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegolnych obowigzkow

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

ZMIANY UMOWY
§15

Dopuszczalne sg zmiany postanowiefh umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczy¢ w szczegoélnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:
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b)

c)

d)

stawki podatku od towarow i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydiuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)
i)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegoélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, =zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w
szczegolnosci robét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zaméwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych |lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub [okalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystapieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organow administracji lub osoéb
indywidualnych, w szczegoinosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
bgdZ innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktdérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

zmiang przepisow prawnych obowiazujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wpltyw na
realizacje zaméwienia,
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3)

5)

6)

7

n) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

0) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

p) wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu Ilub urzadzen nowszej generacii
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizaciji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepisow prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiafowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byc
co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj.
zarowno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdw udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert
dotyczgcych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidiowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktdérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktéra zostala zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesc
zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
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8)

9)

ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie speinianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia, a podmiot ten =ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie calosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamoéwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystapieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoinosci
spowodowanych sytuacja finansowsg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnosc
realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkéw publicznych, w
szczegblnosci dotyczgcych robdt ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéow pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektow inzynierskich, elementéow odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamoéwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i os6b
reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajace lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegblnosci, gdyby zostata ogtoszona upadito$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda
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c)

11)

12)

13)

Zamawiajacego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych; .

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoleczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wcze$niej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catoéci lub w czesci wraz z dokonaniem pomigdzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyplate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegodlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowar
projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac ryzyko nienalezytego
wykonania  zamowienia lub  wykonania  zamoéwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;,

inne zmiany postanowiefn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§16

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Umowa

OPZ, w tym dokumentacja projektowa wraz z decyzjami
Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu
Specyfikacje techniczne (ST)

W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dia
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dia
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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