N\ MALOPOLSKA . zone el o S

UMOWA nr ...../2023/ZDW (wz6r)

zawarta wdniu ..., 2023 r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-10/23 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia pn. Rozbudowa
DW 969 Nowy Targ — Stary Sgcz — etap |l — z podziatem na czesci: Czes¢ nr 3 —rozbudowa DW 969
w m. Zabrzez zwanego dalej zamowieniem lub zadaniem.

2.  Przedmiot umowy stanowi wykonanie robot budowlanych obejmujgcych rozbudowe odcinka drogi
wojewodzkiej nr 969 wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Zabrzez — w ramach dwéch wewnetrznie
wyodrebnionych z uwagi na odmiennos¢ (zréznicowanie) zrodet finansowania poszczegdinych prac
po stronie Zamawiajgcego, a jednoczesnie technicznie wzajemnie ze sobg powigzanych i zaleznych
od siebie zadan (tj. zadania nr 1 obejmujgcego rozbudowe jezdni drogi wraz z poboczami i odwodnieniem
na odcinku odc. 100 km 2+290 — km 3+550 oraz zadania nr 2 obejmujgcego budowe ciggu
pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ramach odcinka odc. 100 km 2+084 — km 3+550) — w oparciu
o dokumentacje projektowg, przy uwzglednieniu wymogdéw wynikajgcych z wydanych dla inwestyciji
decyzji ZRID, decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnien.

Zamowienie obejmuje wykonanie w szczegoélnosci nastepujgcych prac:
a) wramach zadania nr 1 (obejmujgcego rozbudowe jezdni drogi wraz z poboczami i odwodnieniem
na odcinku odc. 100 km 2+290 — km 3+550):

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot: wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe, w tym rozbidrka istniejgcej nawierzchni oraz poboczy,

- roboty ziemne,

- przebudowa jezdni drogi wojewddzkiej nr 969 na odc. 100 km 2+290 — km 3+550 (jezdnia
0 szerokosci 7,0 m wraz z odcinkiem przejsciowym potaczenia z istniejgcg nawierzchnig
na odc. 100 km 2+256 — km 2+290),



przebudowa pobocza drogi wojewddzkiej nr 969 na odc. 100 km 2+290 — km 3+550 / strona
lewa (pobocze o szerokosci 1,25 m / 1,60 m w miejscu lokalizacji bariery drogowej wraz
Z powierzchniowym utrwaleniem),

remont zjazdoéw publicznych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 3+146,25,
km 3+390,72, km 3+420,18, km 3+468,30, km 3+485,90, km 3+539,50),

remont zjazdéw indywidualnych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+440,75,
km 2+482,20, km 3+354,62 (strona lewa)),

remont wjazdu rowerowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 (odc. 100 km 3+529,08),
przebudowa rowéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+430 — km 2+730,
km 2+735 — km 2+886, km 3+118 — km 3+142, km 3+340,80 — km 3+384,80, km 3+471 —
km 3+525 (strona lewa)),

montaz bariery drogowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+486,70 —
km 3+030 (strona lewa), km 2+330 — km 3+522,00 (strona prawa)),

wykonanie w terenie docelowej organizacji ruchu zgodnej z projektem (oznakowanie
pionowe i poziome),

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

wykonanie i montaz tablic informacyjnych,

stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkdw granicznych,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

przeprowadzenie audytu bezpieczehstwa ruchu drogowego po zakonczeniu robot,
przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie / zgtoszenia
zakonczenia robot,

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy (z wyjgtkiem zimowego utrzymania);

b) w ramach zadania nr 2 (obejmujgcego budowe ciggu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem
w ramach odcinka odc. 100 km 2+084 — km 3+550):

zabezpieczenie ciggltosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu
na czas robot: wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 na odc. 100 km 2+084 —
km 2+290 i km 2+290 — km 3+531,25 o szerokosci 3,0 m (nasypy, konstrukcja nawierzchni),
budowa opaski pomiedzy jezdnig a sciezkg rowerows,

roboty ziemne,

montaz barieroporeczy w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+084 — km 2+350),
budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+100,
km 2+155, km 2+200 — km 2+288, km 2+450 — km 2+508,50, km 2+550 — km 2+750,
km 2+800 — km 2+816,50, km 2+850 — km 3+099, km 3+150 — km 3+250, km 3+330 —
km 3+460),

budowa studni monolitycznych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+508,50,
km 2+730,90, km 2+816,50, km 3+074,25, km 3+245,70, km 3+460),

remont zjazdu publicznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 3+533,80),
montaz balustrady po stronie prawej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 (odc. 100 km 2+350
—km 3+516 na oczepie zelbetowym),

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego po zakonczeniu robét
przygotowanie materialtdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie / zgloszenia
zakonczenia robot.

3. Szczegodtowe okreslenie przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.



§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, przy czym nie pézniej
niz do dnia 15.12.2023 r.

Za obowigzujgcy Wykonawce termin zakonczenia przedmiotu umowy bedzie uwazana albo
data wyznaczajgca uptyw okresu 6-miesiecznego liczonego od daty zawarcia niniejszej umowy,
albo data 15.12.2023 r. — w zaleznosci od faktu, ktéra data zaistnieje wczes$niej majgc na uwadze
moment czasowy zawarcia umowy.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziehn dokonania kohcowego odbioru
catosci przedmiotu umowy okreslony w protokole odbioru kohcowego robdt, ktory stanowi wytgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robét dokonaé odbioru robdét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje sie,
ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Whynikajgce z oferty stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) WYNosi .......ccceeuneennnne 2t (Sfownie: ..., )
brutto, co obejmuje wynagrodzenie za wykonanie zadania nr 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a,
W KWOCI€ ..., zt brutto oraz wynagrodzenie za wykonanie zadania nr 2, o ktdrym mowa
w § 1 ust. 2 lit. b, w kwocie ....................... zt brutto.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez caty okres obowigzywania
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkdw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwlocznie po zawarciu umowy.

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
po przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy dostarczyé Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ)
oraz Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robot
wymagajgcych wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t do obowigzkow



Wykonawcy przed ich rozpoczeciem nalezy réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 4, nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.
Wymagania ubezpieczeniowe.
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgc Wykonawca
P! jacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowarto$¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdéwienia.

Zakres ubezpieczenia OC (wtgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialno$ci cywilnej

3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto

wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem

— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem nie wigcej niz 1 000 000,00 24

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatlu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. . . R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy




10.

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu , . A o
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotdéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc¢ lub bedgcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwagciji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 zt
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umow ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robot
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do momentu odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktore Wykonawca na wtasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki podlegajg utylizacji przez
Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac¢ Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robdt wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca musi
dysponowac¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawaé sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nieobjetych umowg
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie roboét przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspotpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobag,
warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robo6t na terenie budowy. Z tytulu wykonywania
przedmiotowych robdt Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia, w szczegélnosci o zmianeg
terminu wykonania zaméwienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca na pismie najpdézniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu
umowy wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi:

a) operat kolaudacyjny,

b) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

c) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu) oraz o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

e) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

f)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o0 zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;



g) protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratorow oraz protokoty przekazania obiektéw ich zarzgdcom.

17. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

18. Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére beda
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy ma prawo zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umdéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnoSci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcdéw.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktdorych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentoéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za prawidtowe wyposazenie pracownikéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenhstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczeéniej Zamawiajgcemu). Na Zzadanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.
Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac¢ sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegoélnosci art. 68
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy whnies$¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwlocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkoéw, jak réowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZaKreSi€ .....cccevvvvvveevivviininiinn, (zgodnie z os$wiadczeniem ztozonym w ofercie stanowigcej

zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tresci umowy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania cze$ci zamédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zaméwienia w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.
Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.
1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
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3)
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wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoOwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywadé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robat.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢é w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umoéw podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnoéci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy nalezno$ci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorow
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prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajagcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokos$ci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu uméw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos$¢ przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w pkt 15 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okre$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdinych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznos$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
Zz nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkow w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamoOwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie cze$ci zamdwienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior wykonanych w ramach podwykonawstwa
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodow potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zapfaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powolywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegolnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
warto$ci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajgce inny sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
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§6

ZamawiajgCy WYZNaczZa P. ....cevvvevenerranennnnnn — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza p. ........cccoeeveenennnns — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji

niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbior gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczyé czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungC je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru
w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru lub terminie
ustalonym z Wykonawca.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbioér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi
za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.
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§9

1. Wpynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie
w nastepujacy sposéb:

a) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane roboty budowlane, wystawianych w oparciu
o wykaz robét wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania
wykonanych robét oraz szczegdtowg kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3)
i potwierdzany przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) zgodny z treécig i formg z WWER),
przy czym faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz $rednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b) na podstawie faktur koncowych za wykonane roboty budowlane, obejmujgcych tgcznie
pozostate (o wartosci co najmniej 10 %) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,
wystawionych w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,

przy czym Zamawiajacy zaznacza, iz wymagane jest odrebne fakturowanie prac (robot) dotyczacych
zadania nr 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a (tzn. zakresu objetego poz. 1 WWER) oraz zadania
nr 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. b (tzn. zakresu objetego poz. 2 WWER), tzn. koszty prac /
robot dotyczgcych zadania nr 1 i zadania nr 2 winny by¢ ujmowane w odrebnych fakturach przejsciowych
i koncowych.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
kazdorazowo dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktur koncowych
wszelkich naleznosci) przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku nieprzediozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

3. W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ szczegdtowg
kalkulacje cenowg (SKC) przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1) na poszczegdlne asortymenty robét (przy jednoczesnym uwzglednieniu
wyodrebnienia ich osobno w kontekécie zadania nr 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a oraz
zadania nr 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. b), ktéra podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej SKC
albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie, w szczegdlnosci gdy ceny
jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40 % od s$rednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych
w dacie sporzgdzenia tej kalkulac;ji).

4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

5. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ...

Zastrzega sie, iz w kontek$cie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie
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widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowié rachunek znajdujacy sie
w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedgcych podatnikami
podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegaé
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$wiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego udziela
gwarangcji jakosci i rekojmi za wady na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtaszaé wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zalezno$ci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzadcow lub wtascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............... ZE(SIOWNIE ..o ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......................

W przypadku zaistnienia w kontek$cie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o kitdéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o0 ktérym mowa w ust. 1.

Czes$¢ ziozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego przedmiotu
umowy. Pozostata czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opéznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyt
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robot)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamoéwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okre$lonych niniejszg umowsa.

17



§12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisow KC,
ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposoOb nie wylgczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajacego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkébw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), jezeli
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka nie wynika
z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolno$ci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robot i przerwa
ta trwata dtuzej niz 21 dni,

¢) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okre$lone
W hiniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umoéw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkfadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przedtozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapiséw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okoliczno$ci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegolnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawieraé¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
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spemi¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszto$¢ (ex nunc) w zakresie rozliczeh stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swoj koszt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
rob6ét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych bedzie podstawg do wystawienia
przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i
nierozliczone na podstawie wczes$niejszych faktur,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt
urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

g)

h)

dokonania odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zapfaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

a)

b)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji
jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu na moment
zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,02 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc
od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o0 ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku
jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 7,

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umdéw zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapis6bw niniejszej umowy -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji jednak,
gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra zostata juz wykonana
w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym
w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy
ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji rob6t wykonanych dokonywanego
na takg okolicznos¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna
zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujacych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos$¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

20



8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajacy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w S$wietle zapisdw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacji:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a)

b)

h)

i)
)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdélnosci
robét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeh obcych oraz koniecznos$cig wykonania robdt
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig
opisowg a kartograficzng ewidencji gruntdéw, oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych
zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwdéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych
wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,
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3)

4)

5)

6)

7

- w przypadku wystapienia sprzeciwu wiascicieli / wladajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majgca wplyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczna,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

0) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacii inwestyciji,

C) zmiang przepisOw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdowienia (tj. zarowno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriw oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich
osoéb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamowiehn dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktorych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
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8)

9)

za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okre$lonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscia wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminédw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegoblnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamknigecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos¢, zbedno$é, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos$é realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, rob6ét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikoéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, os$wietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzadzeh ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$é
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania rob6t z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéow przedmiotu zamoéwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,
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c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osoéb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadio$¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkdéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczes$niej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacii;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w Swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okre$lonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg byé dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy, winien

on przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do wystagpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi dokumentami,
informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych,
ktére mogg zwiekszac ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia albo wykonania
zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
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Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdéinych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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