N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-80/17

UMOWA NE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeannn (WZOR)

zawarta W dniu ..o w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-80/17 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. ,,Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewédztwie Mafopolskim —
zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice — Uscie Solne” zwanego dalej ,zadaniem’.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o dtugosci ok. 10,0 km na
odcinku od zjazdu z ktadki w Mikluszowicach do m. Uscie Solne. Wykonanie robdt budowlanych
obejmuje budowe drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Realizacja powyzszego  zadania winna by¢ zgodna w powyzszym zakresie z Programem
Funkcjonalno—Uzytkowym i Koncepcjg dla zadania. ,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w
Wojewddztwie Matopolskim — EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (w tym réwniez ew.
wycinka krzewow i drzew), roboty ziemne, wykonanie robét zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni,
poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejgcych watéw po $ladzie ktérych prowadzona jest trasa
rowerowa w zakresie niezbednym do realizacji niniejszego zadania, udroznienie istniejgcych
przepustéw, wykonanie odwodnienia, montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu, oznakowanie trasy
rowerowe;.

Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamodwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamoéwienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)



10.

11.

12.

13.

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

4) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa oraz zgody witasciwych organdéw zezwalajgce na realizacje robot (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlno$ci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSCI .eveeeneiiiaiaiiaiainnnen, zl (sfownie: .......covvveiiniiiiienane, ) brutto, w tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej: ................ zt
b) za wykonanie robét: .............c.coiiiinnne. z
c) zawykonanie stalej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku
turystycznego: ........cooiiiiiiiiiiiinnns zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgadz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, bgdz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznos$ci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ........ccccceriiiiiininninns zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................ocooiiinn.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma byC wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 9.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potragcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 10 i 11,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.



14.

15.

16.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zamoéwiehh dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody witasciwego
organu na prowadzenie robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.06.2018r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh okreslony koncowym protokotem
odbioru robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
odwiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakohczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru winna by¢é udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia
dokumentami budowy, tj.:

a) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego dgeodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.



Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonac czynnosci odbioru robét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogoéw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych,
pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1.  Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia , nie pdzniej niz przed zawarciem Umowy,
wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na prace projektowe i budowlane.
Poszczegdlne pozycje harmonogramu winny umozliwia¢ kontrole przez Zamawiajgcego wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym prac ujetych w fakturach przejsciowych oraz rozliczenie narastajgco
catego zadania .

2. Po uzyskaniu decyzji zezwalajgcych na realizacje prac budowlanych Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego Szczegdétowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie pézniej jednak niz
dwa tygodnie po uprawomocnieniu sie¢ powyzszych decyzji .

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podstawg przez caty okres kontraktu do monitorowania
realizacji zamowienia oraz do rozliczen zadania. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢
aktualizowany podczas trwania kontraktu za zgodg Zamawiajgcego i z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy.

4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i pfatnosci o ktérym mowa w ust.1 niniejszego
paragrafu winien uwzglednia¢ planowane ilosci srodkéw finansowych. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

5. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatno$ci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

6. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robdét.

7. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wplywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1. Wspélpraca na terenie budowy
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowag na
przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie
robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw



przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtow tej

wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegdlnosci

0 zmianeg terminu wykonania zamowienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegbtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepisow PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach roboét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.
3) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez ZamawiajgCego Jest .....ccvmumrrrmrsnnrernannns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.



3) Woykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwtocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg byé sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow
AT = 1= [

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu
przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcédw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegdtowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢
nie pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robdét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajagcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy sktada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajagcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,



6)

b)

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

b)

d)

9)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkiadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznodci za wykonane prace nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowié koniecznosc
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tredci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczone;j
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegodlnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej,
o ktoérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkfadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkdw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umow o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647" KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do



doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 14,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czeéci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty =zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamodwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdélnych umow o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
Z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1i 2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czeéci
zamoOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktory mowa w art. 647' § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

8) Woykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarnh wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okre$lonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdéwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robodt, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg korncowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcdow) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia, strony umowy zgodnie os$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu cato$ci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspoélne wykonanie przedmiotu zaméwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
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zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robo6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajagcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1)  Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robét budowlanych

d) protokoty odbioréw robét

e) dokumentacje powykonawczg.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
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2)

c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego

(oprécz robdt, urzagdzen,

materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy

d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody oséb trzecich;

ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:

polisa oddzielna OC dla kontraktu

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

W yki
Ubezpieczajgcy ykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wyk
Ubezpieczony ykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

koncowego + 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosé
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wtasny w szkodzie — wyja$nienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udzial wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy

wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:
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wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosSci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogoélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) . R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu budowy

miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéow

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartos$ci szkody

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnosc¢ lub bedacym w posiadaniu
witasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg
roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej do

dnia przekazania terenu budowy.
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1.

12,

13.

14,

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

5) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiagce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy Iub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

poézniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia
przekazania Wykonawcy terenu robét do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.),
zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okazaé do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé¢ pisemng liste obecnosci pracownikéw.
Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢é przeprowadzenia identyfikacji
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym
zakresie, w tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikéw oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.
Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zaméwienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogéw wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.
Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacii:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robaét;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robét okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatdbw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
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2)

usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonegdo (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzadzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzgdza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezeh do kandydatury osoby / podmiotu sporzgdzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:

a) odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych odcinkéw trasy wraz

z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior kohcowy

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji

e) odbiér gwarancyjny.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletne;j
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbior gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione
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i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcdéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonegj
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu
na prowadzenie robot umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze; ptatnos¢ za dokumentacje
projektowg zostanie roztozona proporcjonalnie do dlugosci odcinkow w przypadku ich
wyodrebnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn.
odpowiednio do dtugosci odcinka objetego faktycznie wykonang dokumentacjg wraz
z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie roboét dla danego odcinka;
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé za zakohczone etapy dokumentacji projektowej okreslone
w harmonogramie realizacji przedmiotu zamodwienia wskazanego w § 6 ust. 1
przestawionego przez Wykonawce po zawarciu umowy;

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o0 Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdtowg Kalkulacje Cenows,
o ktérej mowa w pkt 5, tgczna warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, oraz obejmujgcej wynagrodzenie za wykonanie statej organizaciji
ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
lit. c, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktorych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przedtozenia dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowe] (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdlne
asortymenty robdét zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegaé o wiecej niz 40% od $rednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okreslonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:  Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey ........ccocvvviiininnnn.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do niniejszej umowy.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dziehh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

Zakonczenie robot

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okre$lonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamaciji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéow tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwaranc;ji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego, jezeli:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

Wykonaweca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg
Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W niniejszej umowie

Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
W niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentéw i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogéw.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic

swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

4) wterminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzagdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji
robét wykonanych oraz robét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy o$wiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
zamowienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robdt pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 pkt. 2 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu
dnia wykonania przedmiotu umowy,

2) opodznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
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5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 3 i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisébw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytutlu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadanh
i wielkosci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie
internetowej;
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10.

11.

12.

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementdw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepciji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

I) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzgdzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgadz komercyjnych,
w szczegdlnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi przedmiotami umoéw, w tym wyraza zgode na swobodny wybdr przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twérczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych os6b trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli Zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploataciji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztodci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twércy praw osobistych
do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy ha osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.
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ZMIANY UMOWY

§16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia, w
szczegolnosci robot  bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznoéci, ktorych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzeh obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robo6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zaméwienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wplyw na
realizacje zamdéwienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

23



3)

4)

5)

6)

7)

n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zaméwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapisbw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byc¢
co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (t.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdow udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert
dotyczgcych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreélong liczbe
punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowieh dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okredlonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktoéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
zamoOwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
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8)

9)

udzielenie zaméwienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ spos6b zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczeh i
dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia
(m.in. rodzajéw i terminédw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w
szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub
potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okoliczno$ci powodujgcych niemozliwo$¢, niecelowo$¢, zbednos¢, czy bezzasadnosc
realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkoéw publicznych, w
szczegodlnosci dotyczacych roboét ziemnych, robét w obrebie ciekow wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggdéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWz;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
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11)

12)

13)

strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu
niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku,
gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie byloby
niemozliwe, niezasadne, niecelowe Iub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego
lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci
wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w swietle
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w sSwietle wymaganh
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie¢ sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez
wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych /
technologicznych, ktére mogg zwiekszaC ryzyko nienalezytego wykonania zaméwienia Iub
wykonania zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznoéci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
W

Umowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po

przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegoblnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
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6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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