Zatacznik nr 8 SWZ

N\ MALOPOLSKA . 2o

UMOWAnr ...... 12023/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-30/23 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewoddzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 781 Chrzanéw — Ptlaza
zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robét budowlanych obejmujgcych modernizacje drogi wojewddzkiej
nr 781 — w podziale na zakres podstawowy zamdwienia i zakres opcjonalny zaméwienia.

Przedmiot umowy obejmuije:

1) w ramach zakresu podstawowego zamdéwienia — wykonanie robot budowlanych w zakresie
modernizacji odcinka drogi wojewddzkiej nr 781 w m. Ptaza i m. Pita Koscielecka (odc. 030
km 0+600 — km 1+030, odc. 040 km 0+000 — km 0+195 / dtugo$¢ 625 m).
Zadanie obejmuje:

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robét — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewoddzkiej nr 781 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdoéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykona¢ prace zwigzane w szczegolnosci
Z letnim utrzymaniem),

— wykonanie rob6t budowlanych, w tym m.in. robé6t przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy i zjazdéw, remontu istniejgcych elementéw
odwodnienia, rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie).

2) w ramach zakresu opcjonalnego zamoéwienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) — wykonanie robot budowlanych
w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewddzkiej nr 781 w m. Chrzanéw (odc. 030 km 0+000
— km 0+600 / dtugos¢ 600 m).



Zadanie obejmuje:

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robét — wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 781 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdoéw od daty przejecia terenu budowy
do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykona¢ prace zwigzane w szczegolnosci
z letnim utrzymaniem),

— wykonanie rob6t budowlanych, w tym m.in. robét przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy i zjazdéw, remontu istniejgcych elementow
odwodnienia, robét wykonczeniowych i porzagdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie).

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwosé zwiekszenia ilosci zakresu
prac (robét) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamoéwienia — w maksymalnym
zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zamdéwienia).

Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji
(okreslonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.
Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zamowienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ziozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego o$wiadczenia okre$lajgcego zakres
konkretnych robdt. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamdwienia)
nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo /
czesciowo / fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oswiadczenie o skorzystaniu przez
Zamawiajgcego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oswiadczen — w przypadku etapowego
korzystania prawa opcji) moze zosta¢ zlozone nie poézniej niz w terminie do dnia 13.10.2023 r.
Po uptywie tego terminu zastrzezone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostato uruchomione)
wygasa, w zwigzku z czym Zamawiajgcy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzysta¢ —
przy zastrzezeniu zapiséw § 14.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac (robé6t) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie,
w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z tresScig o$wiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajgcego
0 skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres
opcjonalny ma by¢ realizowany w sposdb analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzezeniu
wyraznych postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy
objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutlu gwarancji i rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamdwienia (przy zastrzezeniu wyraznych
postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zamoéwienia
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

W momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej z zakresu prac (robét) objetego
realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajacy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego
w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opciji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, jak réwniez Wykonawca nie moze domagac sie jego realizacji.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia
(OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) zakres podstawowy zamowienia: 120 dni od daty zawarcia umowy,

2) zakres opcjonalny zaméwienia (w przypadku jego uruchomienia): 60 dni od daty ziozenia

oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji.

Biorgc pod uwage zastrzezong mozliwosé skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowigzywania niniejszej umowy — realizacji przedmiotu
umowy, to 12.12.2023 r.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy — odrebnie dla zakresu podstawowego
i zakresu opcjonalnego — jest dzieh dokonania koncowego odbioru robét objetych zadaniem okreslony
w protokole odbioru koncowego robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego / zakresu opcjonalnego). Odbiér koncowy dokonywany
jest odrebnie dla zakresu podstawowego zamdwienia oraz dla zakresu opcjonalnego zamowienia
(w przypadku uruchomienia prawa opcji — w zakresie, jaki zostat uruchomiony).
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakorczeniu robét dokona¢ odbioru roboét.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:

1) za zakres podstawowy zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WyZSzg NiZ ....cceeeveevevnvannns zt (Sfownie .........c.cooiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) za zakres opcjonalny zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie WyZsSzg NiZ ....cceeeveevevevannns zt (Sfownie .........c.cooiiiiiiiiiiii, ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zaméwienia

i zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczyC KWOlY ..o.cccceccoiiseeeesesen zt (stownie:

<eneeen..2.) brutto — okreslonej w ofercie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zastrzega sie, iz zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 — w tym

zakresie w momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiajgcego zadne zobowigzanie,

w tym finansowe.

Zobowigzanie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. zaciggniecie

przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie

z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu prac\

(robot) objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoSciag maksymalng majgca zastosowanie w wypadku

wykonania elementéw rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robét bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie

ofertowym oraz faktyczny obmiar robét. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robét oraz cen jednostkowych podanych

w kosztorysie ofertowym — w kontekscie zakresu podstawowego zamodwienia i zakresu opcjonalnego

zaméwienia.

Ustalona przez Strony maksymalna wysokos$¢ wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,

oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty

okres obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit

w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania



przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktore sg nieodzowne w celu wykonania i ukohczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkow i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu podstawowego zamdwienia nastgpi w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku jego
uruchomienia) nastgpi w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji, po przekazaniu przez Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy
zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przedtozenia przez niego
wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentéw ubezpieczeniowych, przy czym
niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie obowigzkéw cigzgcych
na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
Ubezpieczajgcy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykanawca,
Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
dla umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
odpowiedzialnosci cywilnej na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie _ suma g\{va(ancwna: »
lub w mieniu wyrzagdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci nie mniej niz rownowartos¢
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania lub 100 % wartosci kontraktu brutto
nienalezytego wykonania zobowigzania (nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, udziat wiasny w szkodzie
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia. — wyjasnienie pod tabelg
Zakres ubezpieczenia OC (witgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy minimalne wymagane podlimity
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul




1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzagdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) . ; R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
20 000,00 zt dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym

w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate

w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Klauzule: 003 i 004

Klauzula: 201

Okres konserwaciji: limit min. 3 miesiace
za kazdy 1 miesigc kontraktu,
maksymalnie 36-miesigcy tacznie
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
nie mniej niz 40 000,00 z

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow

Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac

Suma ubezpieczenia:
1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % warto$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach (odnoszonych do umownej wartosci zakresu
podstawowego zamoéwienia / zakresu opcjonalnego zamowienia — w zaleznosci ktérego zakresu
dotyczg umowy ubezpieczenia).

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjng.
Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i iloS¢ uzytecznych materiatdw z rozbiérki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego — Obwodu Drogowego w Ketach.
Pozostate materiaty z rozbiorki ulegajg utylizacji przez wykonawce robot.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji roboét Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym beda mogli dawaé sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia rob6t. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohAcowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

d) kopie uméw z podwykonawcami;

e) harmonogram robét;

f)  wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

i) polise ubezpieczeniows;

j)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz

oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatéw;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);
q) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robét;
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deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu rob6t w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wiascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokdt odbioru koricowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczenn Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
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przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentdéw i informaciji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okredlone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy =zostat przekazany wczeéniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez

Wykonawce powyzszych obowigzkdéw, jak réwniez nieziozenie na wezwanie Zamawiajgcego

wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie

umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcéow
(T 2= (== (= (zgodnie z oswiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie



realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolno$ci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywac, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie poznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zglosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastapi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczagce uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlno$ci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okre$la¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu



8)

Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z nalezno$ci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okre$lania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptaciji takich umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okredlonego w niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowic
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysoko$ci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezenh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zgodnie z regulacja art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokosS¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sag ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umow o wartosci co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majgq zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
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10)

11)

w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okres$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamdwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢é dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarn wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowal skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozyé¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajacy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowacé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, strony zgodnie os$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
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Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspodlne wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
§6
ZamawiajgCy WYzZNacza P. .ccccceeveeeeeeeeeeeeenns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ....cccccceeeeeenienen — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér kohcowy (odrebne dla zakresu podstawowego zamodwienia oraz zakresu opcjonalnego

zamowienia (w przypadku jego uruchomienia) — zgodnie z zapisami § 2 ust. 2),

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi
wykonanie robét do odbioru kohicowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robét — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
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W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdow gwarancyjnych.

Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy:

1) o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o0 protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (robdt) dotyczgcy zakresu podstawowego
zamoéwienia;

2) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstatego po stronie Zamawiajgcego
z tytutu skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zobowigzania do zaptaty) — ptatne bedzie
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
(robot) dotyczacy zakresu opcjonalnego zamowienia.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)

Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia

dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci (wynagrodzenia) przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie

kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami

niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty

wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny

zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury pfatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek

WYKONAWCY ...coviiiiiiiiiiiiec e

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany

przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie

widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie

w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedgcych podatnikami

podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajace przedmiotowego warunku nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg warto$é robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym
w ofercie), z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpié¢
nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezel
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze kohAcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.
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13.
14.

15.

16.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancijg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzgdzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczacym urzadzer obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
podstawowy zamdwienia podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie................ccceinina, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Pozostata czesé ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ziozyi
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego zakresu opcjonalnego zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 7 dni od daty ztlozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
Z prawa opcji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres opcjonalny
zamoéwienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia
bedzie stanowito przejaw nienalezytego wykonania umowy.

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.
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§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepiséw KC,
ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposoOb nie wylgczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajacego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdlnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robot po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Iub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

j)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegodlnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisdw umowy i przepisow obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie s3 stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegolnoSci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

18



spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegoélnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu

z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

7.

8.

9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokdét inwentaryzacji rob6t wykonanych bedzie podstawg do wystawienia
przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i
nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a)

niezachowania umownego terminu (kazdego z termindw wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamoéwienia
— w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu
ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu podstawowego zamdwienia) /
pkt 2 (jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu opcjonalnego zamowienia),
za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu), liczac od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw) wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres podstawowy zamowienia / zakres opcjonalny
zamoéwienia — w przypadku jego uruchomienia) zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
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w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt1/§ 3 ust. 1pkt 2, za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminow)
wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzieh takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku
jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 7,

braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odmowy zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego zamdwienia —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (jezeli
sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktorej zostat uruchomiony zakres opcjonalny zaméwienia,
a umowa nie zostata wykonana ani w kontekScie zakresu podstawowego zamowienia,
ani w kontekscie zakresu opcjonalnego zamoéwienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktorej zostat uruchomiony
zakres opcjonalny zaméwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu
opcjonalnego zaméwienia) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej nie zostat uruchomiony zakres opcjonalny
zaméwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu podstawowego
zamoéwienia); w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy
(zakresu podstawowego zamodwienia / zakresu opcjonalnego zamowienia), ktéra zostata juz
wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu
umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robot wykonanych
dokonywanego na takg okolicznos¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa
kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) warto$ci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 1 pkt 2/ § 3 ust. 1 pkt 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegoblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia op6znienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdéznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
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Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktéorych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos$¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika 2z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisébw prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w S$wietle zapisdw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowieh umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuaciji:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania zamowienia (zaréwno w kontekscie terminu
realizacji zakresu podstawowego zamodwienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego
zamowienia) w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegolnoéci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzenh i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdédwienia, w szczegdlnosci robdét
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

c) konieczno$cig wykonania zamowieh dodatkowych lub innych zamdwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoécig wykonania robét
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamédwienia,

k) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majacag wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedza techniczna.

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydituzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlno$ci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentaciji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcag koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
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przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej

lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich

osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontek$cie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamowien dodatkowych lub innych zamdwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdélno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenhstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos$é, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegolnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robot ziemnych, robdt w obrebie ciekédw wodnych zlokalizowanych
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10)

11)

12)

13)

na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej organizacji
ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, oraz wytgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych okoliczno$ci powodujgcych uzasadniong koniecznos¢
zmiany / przesuniecia / wydluzenia zarébwno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zamdwienia (ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i okreslonych w § 2 ust. 1 terminéw
realizacji przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamdwienia;

i)  zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegoélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlinie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadto$¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;
zmiany postanowied umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

zmiany nie sg istotne w swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotycza kwestii czysto porzadkowych,

formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci

oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie
w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest
dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowied umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1
lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych
Zamawiajgcego albo Wykonawcy.
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5.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowe;j
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia
innych okolicznos$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia albo wykonania
zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sgd wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

25



