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Umowa NR:  ........ /ZDW/2012  WZÓR          
 
Niniejsza umowa została   zawarta w dniu …….. 2012 r. pomiędzy  
Zarządem Dróg Wojewódzkich , 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej 
Zamawiającym , reprezentowanym przez: 
………………………………………………………….. 
a  
………………………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………….. 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZDW-DI-3-271-6/12 przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi)  zgodnie z przepisami Ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

 
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień 
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.)  w trybie 
przetarg nieograniczony (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-13/12 na 
wykonanie robót budowlanych pn:  
 
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów”- część II: Modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 776 od km 18+336 do km 31+247 oraz od km 33+526 do km 42+008 – dokończenie 
robót 
 
zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na realizację                 
i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co 
następuje: 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
§ 1 

   Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą 
uznawane za integralne części umowy: 
Opis Przedmiotu Zamówienia:  
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy nr 1 (PFU) 
2) Program funkcjonalno-Użytkowy nr 2 (PFU) 
3) Dokumentacja  projektowa  
4) Specyfikacje Techniczne  
5) Zestawienie zmian w projekcie budowlanym 
6) Wykaz świadczeń nie będących robotami budowlanymi  
7) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy wraz z Wycenionym Wykazem Elementów  
Rozliczeniowych (WWER) oraz kosztorysem ofertowym 

     7)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest: 
1. Organizacja ruchu na czas robót:  zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja. 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji 
deszczowej DW 776 do odbiornika w m. Luborzyca w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy 
nr 1 (zał. 1 OPZ ), wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i 
wykonanie robot budowlanych. 

3. Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę  sieci energetycznej niskiego napięcia od 
km 18+400 do km 18+900, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy nr 2 (zał. 2 OPZ) wraz z 
wykonaniem robót budowlanych i opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci.  

4.  Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową - dokończenie inwestycji po 
odstąpieniu Inwestora od umowy z poprzednim wykonawcą: 
a/  przebudowa zjazdów na posesje ( nawierzchnie, murki czołowe przepustów ) 
b/  wykonanie dróg dojazdowych do zbiorników retencyjnych 
c/  wykonanie poboczy 
d/  przebudowa i budowa urządzeń odwadniających ( umocnienie skarp i dna rowów,  

                  budowa zbiornika retencyjnego, wykonanie osadników ) 
e/  wykonanie  ogrodzeń zbiorników retencyjnych  
f/   montaż elementów oświetlenia drogi 
g/  zabezpieczenie i  przebudowa  sieci elektroenergetycznych wraz z opłatami za nadzór nad 
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                  przebudową ze strony właścicieli sieci 
h/  roboty wykończeniowe i porządkowe  (plantowanie i porządkowanie terenu budowy, 

                  humusowanie i obsiew skarp ) 
i/   oznakowania pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze 
sporządzeniem aneksu do projektu docelowej organizacji ruchu. 

 
5. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta będącego przedstawicielem Wykonawcy  
( dot. całego przedmiotu zamówienia, w tym robót zaprojektowanych przez wykonawcę oraz 
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego)  

6. Uzupełnienie dokumentów formalno-prawnych dla zjazdów do posesji i innych elementów 
wyszczególnionych w „Zestawieniu zmian w projekcie budowlanym”, przez projektantów 
pełniących nadzór autorski 

7. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów niezbędnych                      
do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. 

 

Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do opracowania dokumentacji 
projektowej w zakresie określonym przedmiotem umowy oraz wykonania i przekazania zamawiającemu 
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad, które wystąpią w tym przedmiocie, w okresie 
umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.  

 
§ 3 

1.  Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
umową czynności tj. związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu 
budowy oraz po zakończeniu budowy i odebraniu prawidłowo wykonanych robót  
zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2.   Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ogółem 
      brutto z podatkiem VAT ………………….. zł.,  
      w tym: 
     - wynagrodzenie ryczałtowe za elementy wyszczególnione w Wycenionym Wykazie Elementów 
       Rozliczeniowych (WWER) brutto z podatkiem VAT ………. zł.,   
        Wartość faktur przejściowych ustalona będzie na podstawie stopnia zaawansowania robót, 
         wg.„Wykazu robót wykonanych częściowo” sporządzonego przez Wykonawcę potwierdzonego 
        podpisem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zamawiającego.  
        Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 
       Wykonawca wystawia faktury przejściowe na podstawie świadectw płatności do wysokości 90% 
        wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 
 
    -  wynagrodzenie kosztorysowe maksymalne za elementy wyszczególnione w kosztorysie 
       ofertowym brutto z podatkiem VAT ………. zł. 
       Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego brutto ustalona zostanie na podstawie faktycznego 
       obmiaru robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć 
       maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego.  
       Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym są nie ulegają zmianie przez cały czas trwania umowy. 
       Wartość faktur przejściowych ustalona będzie, na podstawie „Kosztorysu za roboty wykonane 
        częściowo” sporządzonego wg obmiaru faktycznie wykonanych robót, w oparciu o ceny jednostkowe 
       z kosztorysu ofertowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
       Wykonawca wystawia faktury przejściowe na podstawie świadectw płatności do wysokości 90% 
        wynagrodzenia kosztorysowego  maksymalnego brutto. 
       Faktury przejściowe za wykonane elementy wystawiane będą średnio raz w miesiącu, faktura 
       końcowa po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. 
3.    Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca uwzględnił 

wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich 
materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub 
szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu 
wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia 
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy.  

4.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie: ……………………………. 
5.  Zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie wystawione na kwotę wynoszącą 10%  ceny 
umownej ogółem brutto z podatkiem VAT tj. .............................. zł. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
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§ 4 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 
      Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę umowy 
      ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu w okresie 14 dni kalendarzowych 
       od  daty zawarcia umowy  
       Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy.  
       Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu projekt organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia 
Jakości.  

 
2.   Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)                                                                        
3.   Teren budowy będzie określony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.  
4.   Termin realizacji całości przedmiotu umowy: 30.11.2012 r. 
5.  Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych jest dzień 
określony protokołem odbioru robót bez istotnych wad, który stanowi wyłączny dokument  
potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

6.  Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi   
z  umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy 
na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

7.  Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu 
 wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt.4 zawiadomi pisemnie Zamawiającego 
 o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego.  
 Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi  
 do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.: 
-Oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z warunkami  
  niniejszej umowy, 
-Oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych  
  i potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru, 
-Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem  
 budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także, że teren budowy został  
 doprowadzony do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania-drogi, ulicy, sąsiedniej  
 nieruchomości, budynku lub lokalu. Oświadczenie powinno być potwierdzone przez branżowych  
 Inspektorów Nadzoru.  
-Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z wpisem uprawnionego geodety o zgodności  
 wykonanych zinwentaryzowanych robót z projektem, 
-Protokoły badań i sprawdzeń, 
-Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru robót.                        

 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania na okres 60 
      miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyłączeniem oznakowania 
      poziomego cienkowarstwowego, na który okres gwarancji wynosi 12 miesięcy  licząc od daty odbioru  
      końcowego przedmiotu umowy.  

§ 5 
     Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego oraz ze środków Unii       
Europejskiej w  ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) - Projekt               
nr MRPO.04.01.01-12-059/08 – Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków – Proszowice - Ostrów 

     Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu    
polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych w terminie 14 dni od daty przekazania 
terenu budowy, pamiątkowych w terminie nie później niż w dacie odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, stosowania logo programu MRPO w  dokumentach budowy. 

 

§ 6 
1. Wykonawca przedłoży harmonogram robót i płatności w okresie do 28 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy.   

2. W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 
robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 
Zarządzający w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji 
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harmonogramu robót i harmonogramu płatności przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany 
harmonogram. 

3. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego   
terminu zakończenia robót. 

4. Świadectwo płatności wystawia Zamawiający. Ustala się termin wystawiania przejściowych 
świadectw płatności : za wykonane roboty  do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu  do 
Zamawiającego „Wykazu robót wykonanych częściowo” lub „Kosztorysu na roboty wykonane 
częściowo”, sporządzonych na podstawie stopnia zaawansowania robót przez Wykonawcę, 
potwierdzonych podpisem  przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego ( średnio raz          
w miesiącu).Jeżeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje zgłoszonego zakresu wykonania robót            
w terminie 7 dni kalendarzowych, to uważa się, że zaakceptował przedłożony zakres wykonanych 
robót. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy każdą kwotę do wypłaty właściwym świadectwem płatności  
z tytułu należnego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego.  

        Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
        bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty 
zakończenia robót, których dołączenia do wniosku o użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 
budowy wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).  

8. W przypadku nie dostarczenia zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku 
 o użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane                      
w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę ostatniej części wynagrodzenia 
wykonawcy , aż do dostarczenia tych dokumentów. 

 

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
§ 7 

1.Współpraca na terenie budowy 
Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na 
przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót 
przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów 
przedmiotu umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej 
współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do ustalenia 
między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu  
wykonywania w/w robót Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności  
o zmianę terminu wykonania zamówienia. 

2.Zasady porozumiewania się stron 
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady          
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się 
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.  
 

3.Narady koordynacyjne 
1)Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  
i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego  . Celem 
narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 
robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.  
2)Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego , a kopie protokołu będą dostarczone 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 8 

1.  Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB). 

2. Przekazanie terenu budowy 
 1)Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy określony w §4 ust 3.  
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 2)Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1. 

3.Personel Zamawiającego 
1) Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
2) Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i ma 
na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników .Do podstawowych 
obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika  
    zamawiającego, 
b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia  
   jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności zarówno 
   prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiającego polegającego na wstrzymaniu  
   lub opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów  
   administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 
3) Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego będzie: ..................................... 

4. Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 
1) Od daty rozpoczęcia robót aż do daty odbioru gwarancyjnego robót, ryzyko zamawiającego stanowią: 
a) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność                      
(z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem, 
niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiającego lub osobę 
przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy. 

b) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim 
jest ona następstwem błędu Zamawiającego. 

2) Od daty odbioru końcowego robót aż do daty odbioru ostatecznego, każda szkoda powstała                            
w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej: 

a) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień obioru końcowego robót, 
b) wypadkiem zaistniałym przed datą odbioru końcowego  robót, który nie był objęty ryzykiem 
zamawiającego,  
c) lub czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

§ 9 

1  Obowiązki Wykonawcy 
   1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego 

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi    
i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

    2) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców  
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. 

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą 
starannością współpracował z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji kontraktu celem 
terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy. 

    4) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 
zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2.  Polecenia, inspekcje i audyty 
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie 
potwierdzone niezwłocznie pocztą) Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa  
i wszystkimi postanowieniami umowy. 

 Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji 
projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do 
przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

    2) Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki    
i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów 
wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

3.  Podwykonawcy 

1) Wykonawca przedmiot umowy w zakresie .............................................. będzie realizował przy pomocy         
Podwykonawcy (podwykonawców). 
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2) Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego,   
wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC 

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcą w zakresie określonym w ofercie wymagana jest zgoda   
Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 
dotyczącego wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawcą. 
Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi 
sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.  

5) Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku  
zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy                 
z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków 
umowy  z Podwykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 
zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiający jest zwolniony                   
z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

6) Zapis pkt. 4 obowiązuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym 
Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Wykonawcy. 

7) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec   
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
Podwykonawców jak za działania własne.  

8) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. Umowy wraz z aneksami (kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem)  zawartej z każdym Podwykonawcą w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty jej zawarcia pod rygorem określonym w pkt 4).  

4.  Personel i sprzęt wykonawcy 
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 
wymieniony w załączonym do oferty wykazie osób, lub inne osoby zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje każde proponowane zastąpienie osób, jedynie wtedy, 
kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanych osób, będą takie same lub wyższe niż osób 
wymienionych w wykazie osób. 

2) Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy                
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca 
zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku  z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

 3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w ST, lub też inny sprzęt                 
w przypadku gdy jego wydajność i jakość będą takie same lub wyższe jak wymienione w ST. 

 
5.  Zapewnienie dostępu do terenu budowy 
     Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi  
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli 
Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do terenu budowy  

 

6.  Dokumentacja budowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową  ………… 
Zamawiającego i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 
13 i art. 46 ustawy Prawo  Budowlane : 

     a) dziennik budowy 
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Zgłoszenie  
    robót  

     c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robót stanowiące podstawę  
         wykonywania robót budowlanych 
     d) protokóły odbiorów robót 
     e) dokumentację powykonawczą 
2)  Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących  
     dokumentów: 
      a) projektu organizacji robót, 
      b) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 
      c) planu BIOZ, 
      d) programu zapewnienia jakości. 
      e) kopii umów ubezpieczenia i opłaconych polis 

7.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
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obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami  powszechnie 
obowiązującego prawa 

 

 

8.  Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 
1) Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru 
końcowego + 3 miesiące, na kwoty określone poniżej, dla następujących wypadków, które są 
spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego: 

 (a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w dokumentacji  
      budowy; 
 (b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy 
 (c) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i    
      sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;  
(d) nieszczęśliwe wypadki; 
(e) szkody osób trzecich, 
zagrożenia opisane w punktach a) - e) powinny być ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem  
    ubezpieczenia, określonym w poniższej tabeli:  
 
UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU.  
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  

Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie 
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu  
od daty rozpoczęcia robót na terenie budowy  
do daty odbioru końcowego + 3 miesiące  

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  
 

Sumę ubezpieczenia stanowi  
wartość kontraktu brutto  

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na 

skutek żywiołów natury / sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: 
min. 20% wartości szkody  

 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu 
znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są 
roboty . 

 

 

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na 

skutek żywiołów natury/sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w 
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w 
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano –montażowych w podstawowym 
okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  

 

Okres konserwacji: 3 miesiące  
 

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN  

 

Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony – pokrycie ryzyka 
producenta i ryzyka projektanta.  

 

Suma ubezpieczenia:  
wartość kontraktu brutto  

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN 
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POLISA OGÓLNA OC 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie  
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  
Wykonawca,  
podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej  
od daty podpisania umowy  
do daty odbioru końcowego + 3 miesiące  
 

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).  
Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, 
obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia. 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100% wartości kontraktu brutto  
(nie więcej niż 10 mln zł)  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe  

Maksymalny udział własny w każdej 
szkodzie rzeczowej:  2.000,0 PLN  
dla zakresu podstawowego i klauzul  

Zakres ubezpieczenia o.c.  (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres 
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane limity dla klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego 
wykonania;  

1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów 
– jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń   

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie 
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem - jeśli realizacja 
kontraktu jest związana z takim ryzykiem   

4) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 

Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za szkody rzeczowe, za które ponowi odpowiedzialność, z własnych 
środków, jeśli zawarta przez wykonawcę umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera udział własny ubezpieczonego 
w szkodzie (franszyzę) – wysokość wypłaty z własnych środków jest określona wysokością franszyzy wyznaczonej w umowie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 
2) Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w 
terminach określonych w § 4 ust.1 

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,          
w kwotach określonych w powyższej tabeli . 

4) Jeżeli wraz z dowodami opłacenia składek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z żądanych umów 
ubezpieczenia to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 5 dni 
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umów jw. w wyznaczonym terminie 
zamawiający odstąpi od umowy 

5)  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
6) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

9.  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 
1) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2) W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa 
usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć oraz 
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szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 
zamawiającego. 

10.  Roboty tymczasowe 
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz  
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Zakres robót  tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu organizacji robót w ciągu 7 dni kalendarzowych 
uważa się, że zaakceptował projekt organizacji robót. 

11.  Wykopaliska i odkrycia 
      Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi 
i dalszego trybu postępowania. 

12.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni 
późniejszej od daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót. Część zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni 
późniejszej od daty wystawienia Protokołu odbioru gwarancyjnego robót. 

13.  Koszt napraw 
Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie 
odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim 
związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez wykonawcę i na jego wyłączny koszt. 

 
                                                  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

§ 10 
1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

1) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 
zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających                  
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

3) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt.2 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. 

2.  Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót 
1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia           
w określonym terminie, na własny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. 

2)  Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności i w  przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że 
wady w robotach wystąpiły, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zwrotu 
poniesionych z tego tytułu kosztów.  

3.  Odbiory robót 
1) Rodzaje odbiorów 
    Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
    Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
    a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
    b) odbiór końcowy, 
    c) odbiór przed upływem okresu  rękojmi i gwarancji. 
    d) odbiór ostateczny po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 
2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru  
     inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania  
     zawiadomienia o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 
3) Odbioru końcowego dokonuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót bez istotnych wad składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 
kierownika budowy oraz  innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, 
potwierdzonych przez  Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego. 
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4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności 
wykonawcy. 

5) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust.7.  

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu 
umowy do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania zawiadomienia 

7)  Odbiór przed upływem okresu  rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne. 

8)  Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy           
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi  
i gwarancji jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy                   
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia. 

    Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 
9) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot zamówienia  musi spełniać warunek 
pełnej jego gotowości technicznej, formalno – prawnej  i użytkowej do celów którym ma służyć i winien 
być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi 
umową.         

 
WYNAGRODZENIA 

§ 11 
1.  Wynagrodzenie wykonawcy 
1)  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia.  
     Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto jest ostateczna, niezależnie od 
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich 
realizacji.                 

     Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego brutto ustalona zostanie na podstawie faktycznego 
obmiaru robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć 
maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego.  

2) Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3) Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

2.  Rozliczenia 
     1)W celach bieżących  rozliczeń wykonanych robót Zamawiający wystawia przejściowe świadectwo         

płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez wykonawcę  potwierdzonego przez 
właściwego  inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykazu robót wykonanych częściowo. Wykaz ten jest 
sporządzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robót określonych w wycenionym wykazie 
elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy. Na podstawie świadectw płatności  
Wykonawca wystawia faktury przejściowe średnio 1 raz w miesiącu do wysokości 90% kwoty umownej 
ogółem brutto 

2) Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych 
po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego 
wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp 

3) Protokół odbioru gwarancyjnego stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

3.  Płatności 
1) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o świadectwa płatności, 
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (ów) również :  

      - w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych) , że uregulował należności wobec 
podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty i odebrane przez Inspektora nadzoru, 

      - w oparciu o oświadczenie (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy (ów) (dla faktury końcowej),                  
o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie 
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).   

2)  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek. 
3) Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą  w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do 
Zamawiającego na rachunek   Wykonawcy: .......................................................................  Jako termin 
dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień  obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego. 

4) Wykonawca będzie wystawiał faktury na  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 30-085 Kraków             
ul. Głowackiego 56 
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ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

§ 12 
1.Zakończenie robót 
1) Okoliczność zakończenia robót Wykonawca zgłasza na piśmie zgodnie z § 10 ust 3. 
2) W ciągu podanego w § 6 ust 7 okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek 
przekazania zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 
57 ustawy Prawo Budowlane. 

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentów w ciągu wymaganego okresu, zamawiający ma prawo 
wstrzymać zapłatę ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy aż do ich przekazania, niezależnie od 
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach art. 471 KC 

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentów zamawiający zawiadamia organ nadzoru budowlanego 
i inne organy, określone w art. 56.1 PB, o zakończeniu robót i składa wniosek o przeprowadzenie 
obowiązkowej kontroli. 

 
 
2.  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne            
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach określonych w KC. 

2) Wykonawca  udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości na okres podany w § 4 ust.8. 
3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowią zapisy niniejszej umowy § 4 ust.8     
i § 4 ust.9. 

4) Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

 
PRAWA AUTORSKIE  

 
§ 13 
 

1.   WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa autorskie do wykonanej 
dokumentacji projektowej, w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we 
wszystkich krajach za granicą, na następujących  polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

a.    utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, 
elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  w formie elektronicznej, 

b.     zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt a; 
c.     publiczne udostępnienie nośników; 
d.     publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 
e.     wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 
nadań i wielkości nakładów; 

f.      wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g.     publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

h.     sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
i.     zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na 
własnej stronie internetowej; 

2.     WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO również prawo do wykonywania autorskich praw 
zależnych do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3.     Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w 
wyniku wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4.    WYKONAWCA wyraża zgodę na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw 
osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO wynikających  z przyjętego 
przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, 
promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na: 
a.      decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 
b.      decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub 

w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 
5.    WYKONAWCA zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego 
twórczości i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. WYKONAWCA 
zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCEMU 
nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji 
na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.  
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6.    Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej, WYKONAWCA przenosi na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej i prawa do 
wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7.    Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej 
oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

8.   Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie 
      przeróbek opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych 
     powyżej. 
9.  WYKONAWCA do przekazanej dokumentacji projektowej  dołączy oświadczenia projektantów 
     o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru autorskiego. 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

§ 14 
1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli:  

      1)  zaistnieje  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie   
           publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
      2)  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to    
           zakończenia   prac w terminie umownym, 
      3)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu 
           robót lub nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 4 ust.3 umowy, 
      4)  Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 
           trwała dłużej  niż 28 dni kalendarzowych. 
      5)  Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń 
           oraz opłaconych polis w terminach określonym w § 4 ust. 1. 
2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od  
      daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać  
      uzasadnienie. 
 
3.    Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych 
       rozliczeń w sposób nie umniejszający uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz  
możliwości domagania się kar umownych za opóźnienia dotyczące i związane z wykonywaniem  
umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.    W przypadkach określonych w ust. 2  WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia                  
       należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 
5.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi       
       Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  
        swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia  
     powzięcia wiadomości  o zaistnieniu  tych   okoliczności.  
6.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  
      obowiązki szczegółowe: 
      a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 
      b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  
           wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli  
           odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
      c)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
           zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
           odpowiada 
     d)   w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy 
           udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
           z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót 
           w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
     e)   Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie 
           z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
7.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
     a)  dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz 
          do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
          określonym  w § 10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy, 
    b)  przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty  
          odstąpienia od umowy. 
8.   Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
      do zapłacenia kar  umownych z  tytułu:  
1)  opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1, w wysokości 0,1 %  
      wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc 
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      od ustalonego terminu w § 4 ust. 1, 
 
2)   opóźnienia w wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych w wysokości 0,1 %  
      wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc 
      od ustalonego terminu w § 5  
 
2)   opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
      ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu 
      wykonania całości przedmiotu umowy, 
3)  opóźnienia, w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  
      ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony, terminu 
      na usunięcie wad, a w  przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego w ust. 10. 
      Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w ST. 
4)   opóźnienia  w  dostarczeniu  umowy (umów)  zawartych  z  Podwykonawcą (cami) o których mowa 
     w § 9 ust. 3 w  wysokości  0,1%  ceny  wynagrodzenia umownego ogółem brutto  za  każdy  dzień 
     kalendarzowy opóźnienia, 
5) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy  
    - w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto. 

         Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto 
  9.   Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej  
         przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do 
         zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 
  10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
         uzupełniającego 
  11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest  
          zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty  
         powiadomienia Wykonawcy. 
  12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar  
         określonych niniejsza umową. 
 
 

ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 15 
1. Zmiany umowy 

      Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

      Ponadto zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, a w szczególności:  

       1)  niezależne od wykonawcy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (projektant, 
            Kierownik budowy),zmiana ww. osób musi być uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana 
            przez zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie  wskazanych osób muszą być co najmniej 
            takie same jakie były wymagane w SIWZ. 
       2)  niezależne od stron umowy wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności: 
            - zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
            - wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów,  
            - przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 
              postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy wykonawcy,  
            - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie 
              zamówienia w  terminie,  
            - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
              podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 
             do przewidzenia pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego,  
      - nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary 
             geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.), 
             Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. 
       3)  wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca 
            wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą zamawiającego 
            i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy,  
       4)  w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę 
           części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
           podwykonawcy, za zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców 
           określonych we wzorze umowy, 
       5) sytuacji gdy wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie 
           warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji 
           zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie 
           mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne,   
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       6) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego. 
 
 
2)   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 
3)  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej aneksem do umowy i muszą być 
podpisane przez upoważnionych  przedstawicieli obu stron. 

2.  Odstąpienie od umowy 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawę Pzp i KC oraz      
w przypadkach podstawowych naruszeń umowy przez Wykonawcę a w szczególności wymienionych 
w pkt. 2) 

     Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości  o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

2) Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
    a) wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres 28 dni, 
    b) zamawiający poleca wykonawcy przerwę w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni, 
    c) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, 
    d) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego  
       wykonania umowy, 
    e) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem  
    oskarżenia, 
    f) Wykonawca nie dostarczył dokumentów  w terminach określonych w § 4 ust.1. 
3) Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu    
    odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań. 
4) Niezależnie od przypadków określonych w p. 2) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku  
    określonym w art. 145 ust.1 Pzp. 
5) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania  
    realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu  
    budowy. 
3.  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
1)  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu geodezyjnej i rzeczowej 
     inwentaryzacji robót oraz szczegółowego obmiaru robót wykonanych w odniesieniu do przedmiaru 
     robót potwierdzonego przez branżowego inspektora nadzoru wg stanu na dzień odstąpienia,  
     potwierdzonej przez Zamawiającego. 
 
2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności  
     obejmujące wartość wykonanych, a dotychczas nie zapłaconych robót budowlanych (w tym wartość 
     dokumentacji projektowej) oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania 
     w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury. 
3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione  
    koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 16 

1.   Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
      Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 
1)   Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Decyzja 
      zezwalająca na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawcę 
2)   Specyfikacje techniczne (ST), 
3)   Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 
4)   Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), kosztorys ofertowy,  
5)   Zestawienie zmian w projekcie budowlanym 
5)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,       
a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu 
cywilnego (KC). 

3. Językiem umowy będzie język polski. 
4. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla  
 Zamawiającego. 
5. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych cesja praw                 
i obowiązków wykonawcy umowy o zamówienie publiczne jest niedopuszczalna. 

 Cesja wierzytelności (przelew), nastąpić może zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, którego przepisy mają zastosowanie do umów zawartych w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
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6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla  
 Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
                        
 
 
 
                     ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

(upoważnieni przedstawiciele)                                               (upoważnieni przedstawiciele) 


