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Z a ł ą c z n i k  n r  1 0  S IW Z  

                                                                                                       S p r a w a  n r  ZDW-DN-4-271-45/16 

Zamienny wprowadzony pismem z dnia 21.07.2016 

 

 

UMOWA nr  …………………….. (WZÓR) 

 

zawarta dnia  ................................ pomiędzy   

 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony,  

oraz:  

........................................................................................................................................................................ 

reprezentowany przez:  

.............................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-45/16 przeprowadzonego                 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) – art. 10 w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa 

o następującej treści: 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania 

p.n. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz zwanego dalej „zadaniem”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje:  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – w oparciu o Decyzję środowiskową, Program Funkcjonalno-
Użytkowy, Koncepcję Programową – wariant 1 – preferowany opracowany przez Biuro Projektów 
AUTOSTRADA II Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego. Jeśli zajdzie taka konieczność i będą tego wymagać rozwiązania projektowe – Wykonawca 
będzie zobowiązany do pozyskania zgody na odstępstwo od zapisów rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami).  
Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające    zakres 
robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym oraz załączonej  Koncepcji Programowej - wariant 1- preferowany opracowanej przez Biuro 
Projektów AUTOSTRADA II Sp. z o.o. oraz Decyzji środowiskowej. 
 

2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację 
projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi 
oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenie badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego -  w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. 
 
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:  

 
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: 
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); 
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem 
ornitologicznym);  
d) Doprowadzenie  słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,  
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy); 
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f) Wymiana konstrukcji nawierzchni na drodze wojewódzkiej i drogach przecinających modernizowaną  
drogę 

g) Budowa/przebudowa poboczy;  
h) Budowa/przebudowa chodników, 
i) Budowa/przebudowa obiektów mostowych 
j) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających modernizowaną drogę 
k) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, dróg zbiorczych, serwisowych (w razie 
konieczności); 
l) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników;  
m) Umocnienie skarp; 
n) Budowa/przebudowa przepustów drogowych; 
o) Budowa urządzeń ochrony środowiska; 
p) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznej śN, kablowych linii 
elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej); 
q) Budowa/przebudowa infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi, kanalizacji 
deszczowej; 
r) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
s) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe 
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe; 
t) W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru 
archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych; 
u) Roboty wykończeniowe i porządkowe; 
v) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1; 
w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych; 
x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 
y) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 

robót oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ - w terminie realizacji 
przedmiotu umowy 

z) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji; 
 ż)  Promocja Projektu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz                                
z załącznikami - stanowiący zał. nr 1 do SIWZ oraz Wykaz świadczeń nie będących robotami budowlanymi – 
stanowiący zał. nr 2 SIWZ. 

 

§ 2 

 

Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane 
jako integralne części umowy: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami  

2) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy wraz z WWER 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

4) Wykaz świadczeń nie będących robotami budowlanymi 

5) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montażu 

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (po przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 

umową czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy oraz 

zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2. 

2. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości  

…………………………. zł brutto w tym :  

1) za opracowanie dokumentacji projektowej: ………………………………………………… 

2) za wykonanie robót: …………………………………………………  

3. Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy, 

zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług; 
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2)    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10   października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki  

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach 

określonych poniżej. 

5.  Wpływ zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez 

stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy 

przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego 

podstawą.  

      6.  W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na mocy 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

7.  Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację 

kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących                         

w momencie składania oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Kalkulacja ta będzie stanowiła bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji wtórnej, o której mowa 

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze stron o zmianę wysokości wynagrodzenia. 

8. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2 płatne będzie na podstawie: 

a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy; 

b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót 

wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 

ust. 2 pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu 

robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2); łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za 

roboty, o którym mowa w ; 

c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie  

dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu 

umowy a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe                       

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie 

prace i wydatki dodatkowe, bądź inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź określone                        

w umowie czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą 

się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed 

wykonaniem przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie: ……………………………. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wystawione zostało na kwotę wynoszącą 10 % 

wynagrodzenia określonego w ust. 2, tj. .............................. zł,  

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 11. 

13. Zwrot zwalnianej części zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 70 % zabezpieczenia 

nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.  

14. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi                      

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 4 ust. 8. 
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15.  Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia                  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadzie określonej w art. 150 ust. 3 PZP. 

 

§ 4 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy  

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy. 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

przez Wykonawcę decyzji właściwego organu uprawniającego zgodnie z przepisami do prowadzenia 

robót budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakości, umowy ubezpieczenia OC                         

i opłaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu zgodnie z § 9 ust. 8. 

2. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

3. Teren budowy będzie określony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID. 

4. Termin realizacji całości przedmiotu umowy: 28.09.2018r. 

5. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru 

robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę. 

7. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji 

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wykonania 

przedmiotu umowy i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego. Gotowość przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z warunkami 

niniejszej umowy, 

b) Oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych                           

i potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru, 

c) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także, że teren budowy został 

doprowadzony do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu. Oświadczenie powinno być potwierdzone przez branżowych 

Inspektorów Nadzoru.  

d) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z wpisem uprawnionego geodety o zgodności wykonanych 

zinwentaryzowanych robót z projektem, 

e) Protokoły badań i sprawdzeń, 

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 

Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o 

zakończeniu robót dokonać czynności odbioru robót.                        

8. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i udziela gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 5, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które  

udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

 

 

 

§ 5 
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Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie 

zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu 

tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 28 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzględniający planowane ilości środków finansowych. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian w 

harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do 

umowy.  

2. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i 

harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w 

terminie 14 dni kalendarzowych nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu 

zamówienia i harmonogramu płatności przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany harmonogram. 

3. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 

zakończenia robót. 

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 

§ 7 

1. Współpraca na terenie budowy 

Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na 

przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót 

przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy. W 

przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy 

pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do ustalenia między sobą, warunków                         

i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu wykonywania w/w robót Wykonawcy nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności o zmianę terminu wykonania zamówienia. 
 

2. Zasady porozumiewania się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania 

umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się porozumiewanie w drodze e-

mail i faksowej.  
 

3. Narady koordynacyjne 

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.  

2) Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

§ 8 

1. Obowiązki Zamawiającego 
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Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w 

umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB). 
 

2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, w terminie 

podanym w § 4 ust 1 pkt 3. 
 

3. Personel Zamawiającego 

1) Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

2) Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i ma na 

celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków 

Zamawiającego należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika 

Zamawiającego, 

b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia 

jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności zarówno 

prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiającego polegającego na wstrzymaniu 

lub opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów 

administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

3) Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego będzie: ..................................... 

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

 

§ 9 

 

1. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego 

zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 

oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w 

umowie. 

2) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców zgodnie 

z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. 

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych 

związanych z realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z 

Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczędnego oraz 

skutecznego wykonania przedmiotu umowy. 

4) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy będzie 

należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 

zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

2. Polecenia, inspekcje i audyty 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie 

potwierdzone niezwłocznie pocztą) Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 

postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, 

dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu umowy 

oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

2) Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i 

zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów 

wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

 
 

3. Podwykonawcy 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców               

w zakresie ……………………………..……….  
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2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu                        

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.  

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. 

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający może zgłosić 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi                    

w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

    a)nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 

    b)przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy 

PZP. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie                            

w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać 

oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo  

     powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów 

potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające 

jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

prace; projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 

zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie 

nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego                   

i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające 

przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo  

w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem 

takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
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umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie 

będą akceptowane przez Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np.  

w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 

Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową  

o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego. 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy 

w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te 

roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w 

szczególności cen jednostkowych wynikających ze Szczegółowej Kalkulacji Cenowej, o której mowa 

w § 11 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem 

na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz traktowane będzie jako 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 

Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 

odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w 

związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej 

odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 KC.  

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar 

ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad 

zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 

powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości 

wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie 

powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 

5 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie nałożeniem 

na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 

ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6 

lit. e. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 
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a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w 

terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w 

realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. 

Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi 

dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  

powyżej. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim 

umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia 

Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z 

pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem,  

o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 

niezwłocznym od jej zaistnienia.  

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany  

w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 

mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.  

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 

zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego  

w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają 

obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą 

zawierania  umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z 

dalszymi Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów  

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 

Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 

odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 

6 lit. c. 

9) Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót 

budowlanych.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 

niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5). 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującą zamówienie na roboty budowlane, w realizacji 

którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą 
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dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć 

listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, 

których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w 

pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 

Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, 

zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o 

których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy 

PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których 

mowa w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w 

spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, o której mowa w §11 ust 

2pkt.1 lit.c), jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności 

przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, 

którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami 

zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących 

udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom 

(i dalszym Podwykonawcom). 

15) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 
 

4. Personel i sprzęt Wykonawcy 

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony  

w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, 

kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż 

personelu wymienionego w wykazie. 

2) Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 

personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni,  że 

osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku  

z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w ST, lub też inny sprzęt w 

przypadku gdy jego wydajność i jakość będą takie same lub wyższe jak wymienione w ST. 
 

5. Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 

w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego w związku                                

z zapewnieniem im dostępu do placu budowy. 
 

6. Dokumentacja budowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową Zamawiającego                       

i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB: 

a) dziennik budowy 
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b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Zgłoszenie robót 

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robót stanowiące podstawę 

wykonywania robót budowlanych 

d) protokoły odbiorów robót 

e) dokumentację powykonawczą. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

a) projektu organizacji robót, 

b) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 

c) planu BIOZ, 

d) programu zapewnienia jakości 

e) umów ubezpieczenia. 
 

7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie 

ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 

8. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące na kwoty 

określone poniżej dla następujących wypadków, które są spowodowane zagrożeniami stanowiącymi 

ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego: 

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w dokumentacji 

budowy 

b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy 

c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i 

sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy 

d) nieszczęśliwe wypadki 

e) szkody osób trzecich; 

Zagrożenia opisane w lit. a – e powinny być ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem 

ubezpieczenia określonym w poniższej tabeli: 
 

Wymagania ubezpieczeniowe:  

polisa oddzielna OC dla kontraktu  
 
     UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający  
Wykonawca  
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)  

Ubezpieczony  
Wykonawca,  
podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia  
dla umowy 
ubezpieczenia  
odpowiedzialności 
cywilnej  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego 
+ 3 miesiące  
(dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 roku  
z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)  

 Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i 
kontraktowa).  
 
Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego 
kontraktu, obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia.  
 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100% wartości kontraktu brutto  
(nie więcej niż 10 mln zł)  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe  

Udział własny w szkodzie – wyjaśnienie  
pod tabelą 

Zakres ubezpieczenia o.c.   (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres 
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane podlimity  
sumy gwarancyjnej dla klauzul  
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1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich 
nienależytego wykonania;  

1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub 
kafarów – jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń   

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w 
czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem - 
jeśli realizacja kontraktu jest związana z takim ryzykiem   

4) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 
 
Udział własny w szkodzie:  

 
Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy 
integralnej. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę integralną 
– wtedy do umowy należy wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań:  
wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej przez ubezpieczyciela 
wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie franszyz/udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji 
wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty 
wynikającej z franszyzy określonej w polisie.  
W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości franszyzy / udziału własnego 
decyduje ubezpieczony.  

 
UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU.  
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  

Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za 
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych 
ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i 
montażu  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy 
do daty odbioru końcowego + okres konserwacji minimum 3 miesiące   

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  
 

Sumę ubezpieczenia stanowi  
wartość kontraktu brutto  

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na 

skutek żywiołów natury / sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: 
min. 20% wartości szkody  

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu 
znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są 
roboty . 
 

 

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na 

skutek żywiołów natury/sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w 
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w 
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano –montażowych w podstawowym 
okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  
 

Okres konserwacji: minimum 3 miesiące  
 

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN  

 
Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony – pokrycie ryzyka 
producenta i ryzyka projektanta.  
 

Suma ubezpieczenia:  
wartość kontraktu brutto  

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN 
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2) Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

przekazania terenu budowy. 

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 

określonych w powyższej tabeli. 

4) Jeżeli wraz z dowodami opłacenia składek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z żądanych umów 

ubezpieczenia, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych 

od wezwania. W przypadku niedostarczenia umów jw. w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo  

odstąpienia od umowy stosownie do § 13 ust.1 pkt 5) oraz § 13 ust. 2 umowy. 

5) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

6) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
 

9. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

1) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2) W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa 

usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć oraz 

szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy. 
 

10. Roboty tymczasowe 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu organizacji robót w ciągu 7 dni kalendarzowych uważa się, 

że zaakceptował projekt organizacji robót. 
 

11. Wykopaliska i odkrycia 

 Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, 

odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca 

niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk 

przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich 

odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni 

późniejszej od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. Część zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty 

wystawienia protokołu odbioru gwarancyjnego robót. 
 

13. Koszt napraw 

 Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między 

terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, 

będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt. 

 

 

KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

 

§ 10 

 

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

1) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program zapewnienia 

jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania 

materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

3) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 2 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego. 
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2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót 

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 

określonym terminie na własny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia)  

przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

2) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli 

te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 

Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przed sporządzeniem ekspertyzy Wykonawca 

musi uzyskać akceptacje Zamawiającego, osoby/podmiotu, która sporządzać będzie ekspertyzę. Nie 

zgłoszenie przez zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych zastrzeżeń do kandydatury osoby / 

podmiotu sporządzającej ekspertyzę oznacza jej akceptację. 

 
 

3. Odbiory  

1) Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór częściowy - dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót  

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji 

e) odbiór gwarancyjny. 

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje się w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej                         

i wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

4) Odbioru końcowego dokonuje się w terminie 14 dni kalendarzowych po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót bez wad składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika  

budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych 

przez  Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

5) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 7.  

7) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej jego 

gotowości technicznej, formalno – prawnej  i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być zgodny               

z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową.         

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do 

odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania zawiadomienia 

9) Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) formie protokolarnej i ma na celu 

stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione 

podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

10) Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w 

formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości pod 

warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zostać ujawnione i zgłoszone w okresie 
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gwarancji jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 

dotyczących usuwania wad. 

 

WYNAGRODZENIA 

 

§ 11 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1) Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, niezależnie od rozmiaru 

robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

2) Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie 

z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13 

Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, zobowiązany jest do przedłożenia 

dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za 

zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział 

w realizacji niniejszej umowy. 

4) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje 

nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 
 

2. Rozliczenia i płatności  

1)   Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2 płatne będzie na podstawie: 

a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy; 

b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót 

wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 

5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu robót o 

wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2); 

łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za 

roboty, o którym mowa w  § 3 ust. 2 pkt 2); 

c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w realizacji 

których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz 

z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 2 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których 

dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

przedmiotowych dowodów zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadająca 

nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na 

podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym 

zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.  

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13 

Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w ust.2 pkt. 1) lit.c), zobowiązany jest do 

przedłożenia dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym 

Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy oraz listy Podwykonawców (i dalszych 
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Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej zestawienie kwot 

zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany                    

w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa       

w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.   

5) Podstawą rozliczeń z Wykonawcą, o których mowa w ust. 2, będzie przedstawiona przez Wykonawcę po 

zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa.                  

W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Szczegółową Kalkulację Cenową przedstawiającą 

rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust.2) na 

poszczególne asortymenty robót wyszczególnione w przedmiarze robót. Zamawiający w terminie 14 dni 

od daty jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegółowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie 

Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczególności gdy ceny jednostkowe będą 

odbiegać o więcej niż 40% od średnich cen z sekocenbudu (obowiązujących w dacie sporządzenia tej 

kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawę 

dokonywania rozliczeń w zakresie określonym w ust. 2. 

6) Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy    ………….. 

7) Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić  na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu 

do niniejszej umowy. 

8) Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego      

Zamawiającego. 

 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

 

§ 12 

1. Zakończenie robót 

1) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia 

o zakończeniu robót do właściwego organu przed terminem realizacji określonym w § 4 ust. 4.  

2) Okoliczność zakończenia robót Wykonawca zgłasza na piśmie zgodnie z § 10 ust 3. 
 

2. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w okresie 

ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach określonych w KC. 

2) Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w § 4 ust. 8. 

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowią zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8 oraz § 12). 

4) Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

5) Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym sieci  

    elektroenergetycznych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega  

           wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.  

           Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu  

           objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już  

           przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 

6)  W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej  

      części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu  

            objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

7)   Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 

zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli  

w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 

Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Usunięcie wad uniemożliwiających 

prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastąpić nie 

później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 

wadzie. 

8)   Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiający może zlecić usunięcie ich 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 
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zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad 

stronie trzeciej.  

9)   Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art.581 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 

bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:  

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to 

zakończenia prac w terminie umownym  

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, chyba że Wykonawca 

wykaże, iż niedotrzymanie tych terminów wynika z przyczyn od niego niezależnych. 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała 

dłużej niż 28 dni kalendarzowych 

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń oraz 

opłaconych polis w terminach określonym w § 9 ust. 8. 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 

umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, 

także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji 

należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich  

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu        

tych   okoliczności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych,  

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz kosztorysem 

powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu 

robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym                  

w § 11 ust. 2 pkt. 4 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

odstąpienia od umowy. 
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§ 14 

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  

  do  zapłacenia kar  umownych w szczególności z  tytułu:  

     1)  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,             

o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 4 ust. 4 

terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania 

przedmiotu umowy, 

     2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 2, za 

każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 

usunięcie wad, a w  przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 11. 

     3)  odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2. 

      4)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym     

           Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 

wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

     5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 – w wysokości 

0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie za 

każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

     6) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                              

o podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 9 ust.3 pkt 3                 

i 13 oraz pkt 18  – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 

wykonywanych w podwykonawstwie za  każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

      7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

      8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 11 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2  

    Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

2.  Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez  

       Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar  

       na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do  

     nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku   takiego   

     wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 

6. Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych                  

w ust. 1 pkt 1 – 2 nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od 

niego niezależnych. 

 

 

PRAWA AUTORSKIE  

 

§ 15 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej,      

w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na 

następujących  polach eksploatacji, obejmujących: 

a.  utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego,     

magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nośnikach danych 

b.   zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt a; 

c.   publiczne udostępnienie nośników; 

d.   publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 
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e.   wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów; 

f.    wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g.      publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym; 

h.      sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

i.      zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie 

internetowej; 

j.      wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów 

reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywanie utworów oraz ich 

elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz  

wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw 

zależnych); 

k.     tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na 

inny rodzaj zapisu bądź systemu; 

l.      w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworów do realizacji urządzeń 

elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń elektroenergetycznych. 

2.     Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do   

opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

3.     Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku  

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4.     Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

przedmiotu  umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 

rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,                       

w szczególności na: 

  a.     decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

  b.     decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub                                

w połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez 

Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępniania utworu. 

5.    Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie  

naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed 

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi 

prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń 

wykonywania autorskich praw osobistych.  

6.     Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym również w przypadku przekazania części 

dokumentacji projektowej, w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa do 

wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7.     Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej (zmian, 

adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej,     

a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 

1, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, łącznie z prawem do udzielania w imieniu twórcy 

takiej zgody.  

8.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek  

opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

9. Wykonawca do Protokołu przekazania prac projektowych dołączy oświadczenia projektantów   

o  zobowiązaniu do  pełnienia nadzoru autorskiego. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do  

utworów i ich opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

12.  Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy  

na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu umowy, w tym 

autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień                             
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w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego 

paragrafu umowy. 

 

 

ZMIANY UMOWY 

 

§ 16 
 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, także istotnej, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

umownego w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z  dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 

zasadach określonych w umowie; 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 

hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających 

na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami 

wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie 

zawarcia umowy,  

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub zamówień uzupełniających, których udzielenie i wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają 

wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 

podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych 

z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

f. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g. wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

h. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indy-

widualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z 

winy Wykonawcy, 

− gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej, warunków 

technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji 

publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji, 

− gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych 

uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie 

wymagana przepisami prawa, przedłużyła się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty 

dla danej czynności, 
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− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców (bądź 

innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia), które mają wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy 

wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 

Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

j. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 

realizacji zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego – termin realizacji zamówienia może ulec 

wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy; 

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 

warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia oraz pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 

robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika 

budowy, Kierownika robót, Projektanta; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie 

osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na realizację 

niniejszego zamówienia; 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia 

do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 

dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 

opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie 

nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a 

podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, 
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w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w 

szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w 

zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację 

procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia związane z: 

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b. koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  

c. wystąpieniem okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany 

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,  

d. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e. koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad rozliczeń między stronami) wynikającą z zasad 

dofinansowania projektu w ramach programów unijnych i realizacji płatności ze strony UE lub 

potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, 

f. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności 

dotyczących robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej 

organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 

przedmiotu zamówienia, 

g. wystąpieniem sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia przyjętych w koncepcji i PFU, w szczególności dotyczących elementów wskazanych 

w lit. f, z uwagi na zaistnienie okoliczności społecznych (np. protestów mieszkańców, protestów 

społecznych), uwarunkowań technicznych, czy okoliczności formalno-prawnych (np. związanych 

z zewnętrznymi uzgodnieniami, opiniami, kwestiami gruntowymi, stanami prawnymi 

nieruchomości) – w takiej sytuacji dopuszcza się ograniczenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wyłączenie z realizacji poszczególnych elementów (zakresów, ilości) przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia, 

h. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji 

umowy,  

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z 

realizacją płatności ze strony UE lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 

rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego; 

10) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega unieważnieniu. 

4. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem nieważności. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) Umowa 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami  

3) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy wraz z WWER 

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

5) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montażu 

6) Dokumentacja projektowa oraz  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (po przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,                        

a w szczególności PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC. 

4. Językiem umowy będzie język polski. 

5. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 

                        

 

                          ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 

                (upoważnieni przedstawiciele)                                                    (upoważnieni przedstawiciele) 


