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Z a ł ą c z n i k  n r  7  S IW Z  

                                                                                           S p r a w a  n r  ZDW-DN-4-271-83/16 

 

 

UMOWA nr  …………………….. (WZÓR) 

 

 

zawarta w dniu  ................................w Krakowie pomiędzy: 
 

1. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony,  

a 

2. ………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

.................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony 

 

zwanych łącznie Stronami 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-83/16 przeprowadzonego                 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) – art. 10 

w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj 

zadania p.n. „Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 1 – odc. 

Sienna – Dąbrowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” zwanego dalej „zadaniem”. 

2. Przedmiotem umowy jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – 

użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem zgody 

właściwego organu na wykonanie robót  budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie 

dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej o 2 pasach ruchu 

szer. 3,0 - 3,5,m o długości ok. 5,6 km. 

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z 

uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

obejmujących w szczególności: 

a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja    ruchu na 

czas robót:  projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

d) ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających  skrajnię drogową    ( w razie konieczności 

pod nadzorem ornitologicznym), 

e) roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi 

f) przebudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni)  

g) przebudowa, rozbudowa skrzyżowań DW nr 975 z drogami bocznymi, 

h) rozbiórka i budowa obiektu mostowego, budowa i rozbiórka obiektu tymczasowego, 
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i) przebudowa, odbudowa, remont przepustów drogowych przepływowych, w razie potrzeby 

budowa nowych przepustów,  

j) budowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz z odprowadzeniem wód do 

odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi  (urządzeniami 

podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),  

k) budowa , przebudowa , uzupełnienie zabezpieczeń skarp murami oporowymi, 

l) zabezpieczenie skarp z uwagi na obrywy skalne 

m) budowa, przebudowa, rozbudowa : chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przejść dla 

pieszych, zatok postojowych, zatok autobusowych, pętli autobusowej i peronów 

przystankowych, 

n) przebudowa, budowa poboczy,  

o) przebudowa, budowa  zjazdów indywidualnych i publicznych, 

p) zabezpieczenie i  przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu  wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, i telekomunikacyjnych ), 

q) budowa, przebudowa oświetlenia ulicznego, 

r) demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 

s) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – 

grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane                     

w nawierzchni; 

t) w razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury 

(kapliczki i krzyże itp.), zapewnienie nadzoru  archeologicznego i przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

u) w razie konieczności - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

v) roboty wykończeniowe i porządkowe,  

w) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych  oraz słupków hektometrowych U-1  

x) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych, 

y) pełnienie nadzoru autorskiego, 

z) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

aa) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 

zakończenia robót -  w terminie realizacji umowy, 

bb) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi  wojewódzkiej nr 957 na terenie budowy w stanie  

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu  

budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania)  

cc) promocja projektu. 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z 

załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ. 

 
 

§ 2 

 

Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą 

uznawane jako integralne części umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

4) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montażu 

5) Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (po 

przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 
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§ 3 

 

1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania 

wymaganych umową czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania 

terenu budowy oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2. 

2. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości …………………………. zł (słownie: ……………………………) brutto, w tym:  

a) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej – ……………….. zł 

b) wynagrodzenie za wykonanie robót – ………………. zł 

3. Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach 

określonych poniżej. 

5. Wpływ zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany 

przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu 

należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany 

będącej jego podstawą.  

6. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na 

mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegółową 

Kalkulację Kosztów wykonania zamówienia w momencie składania oferty na wykonanie zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Kalkulacja ta będzie stanowiła bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji wtórnej, o której 

mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze stron o zmianę wysokości 

wynagrodzenia. 

8. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie  

dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu 

umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okoliczności zaistniałe                       

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także 

wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź 

określone w umowie czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu 

umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych 

okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało na kwotę wynoszącą 10 % 

wynagrodzenia określonego w ust. 2, tj. .............................. zł.  

10. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………. 

11. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 

ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę 

zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie 
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ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu.  

W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 

zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte 

wykonywanie niniejszej umowy. 

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9. 

13. Zwrot zwalnianej części zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 70 % 

zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5. 

14. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 4 ust. 8. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia                  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 

16. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 

niedokonania przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 13 i 14, 

jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot 

konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

17. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 

się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

18. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

zakresie obejmującym ich przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 4 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy; 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę decyzji właściwego organu uprawniającego zgodnie z przepisami 

do prowadzenia robót budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i opłaconej polisy ubezpieczenia 

dla ryzyk budowy i montażu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia 

Jakości. 

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania 

przez Zamawiającego terenu budowy. 

2. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

3. Teren budowy będzie określony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót. 

4. Termin realizacji całości przedmiotu umowy: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

5. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem 

odbioru robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę. 
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7. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji 

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu 

wykonania przedmiotu umowy i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego. 

Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do 

zawiadomienia dokumentami budowy, tj.: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z 

warunkami niniejszej umowy, 

b) oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i 

potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru, 

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także że teren 

budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania - drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie powinno być potwierdzone 

przez branżowych Inspektorów Nadzoru.  

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodności 

wykonanych zinwentaryzowanych robót z projektem, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, 

f) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 

Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru robót.                        

8. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 5, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które  

udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą zał. do niniejszej umowy.  

 

§ 5 

 

Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania 

wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, 

pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 28 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzględniający planowane ilości środków finansowych. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian 

w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu 

do umowy.  

2. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót 

i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji harmonogramu 

realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogramu płatności przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany 

harmonogram. 

3. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 

zakończenia robót. 

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

daty wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
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ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

§ 7 

 

1. Współpraca na terenie budowy 

Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na 

przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, że wykonywanie 

robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów 

przedmiotu umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej 

współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do 

ustalenia między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu 

wykonywania w/w robót Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności o 

zmianę terminu wykonania zamówienia. 

2. Zasady porozumiewania się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w 

drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się 

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.  

3. Narady koordynacyjne 

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. 

Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.  

2) Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą 

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

§ 8 

 

1. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 

określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy – Prawo budowlane 

(PB). 

2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, w terminie 

podanym w § 4 ust. 1 pkt 3. 

3. Personel Zamawiającego 

1) Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

2) Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i 

ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika 

Zamawiającego, 

b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z 

odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia 

Zamawiającego polegającego na wstrzymaniu lub opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, 

jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów administracji, prawo o czym Wykonawca 

powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

3) Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego jest ................................. 
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OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

 

§ 9 

 

1. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 

publicznego zgodnie ze Szczegółowym zakresem rzeczowym zadania i dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w 

terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

2) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców 

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. 

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i 

administracyjnych związanych z realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą starannością 

współpracował z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji kontraktu celem 

terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy. 

4) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w 

celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Polecenia, inspekcje i audyty 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie 

potwierdzone niezwłocznie pocztą) Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i 

wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z 

postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do 

wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2) Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje 

rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez 

audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

3. Podwykonawcy 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców 

w zakresie ……………………………..……….  

Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. wykonanie górnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w 

przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.  

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. 

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
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4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający może 

zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi                    

w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b 

ust. 2 ustawy PZP. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego 

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia 

umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac 

powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, 

warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 

dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów 

potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy 

niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace; projekty umów oraz umowy 

zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 

prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 

przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność 

określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 

odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych 

postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej 

zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 

wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 

podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w 

przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem 

tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 

Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w 
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niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających ze Szczegółowej 

Kalkulacji Cenowej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz 

traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 

§ 5 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 

odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 

Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 KC.  

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym 

uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez 

Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni 

od powzięcia informacji o powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek 

przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź 

przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 

której mowa w art. 6471 § 5 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie 

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 

143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w 

wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma 

zapis pkt 6 lit. e. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia 

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu 

Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac 

powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane 

poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części 
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zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy 

na warunkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  powyżej. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot 

zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego 

zgłoszenia Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi 

zgłoszenia zgodnie z pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych 

Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu 

w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.  

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż 

wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach 

Wykazu, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.  

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 

budowlane zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części 

zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji 

niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostaną do 

wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu 

zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania  umów o podwykonawstwo. Powyższy 

obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów  

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego 

odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia 

publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w 

niniejszej Umowie. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 

lub uchybienia Wykonawcy.  

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 

budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c. 

9) Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 

robót budowlanych.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 

niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5). 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującą zamówienie na roboty budowlane, w 

realizacji którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie 

wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 

dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy 



11 

 

wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których 

mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty 

zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 

pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c 

ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od 

dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o 

których mowa w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za 

opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, o której mowa w §11 

ust 2pkt.1 lit.c), jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności 

przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji 

umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z 

przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i 

dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą 

zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

15) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 

lub uchybienia Wykonawcy. 

16) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w 

sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 

solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy 

umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca 

(Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i 

wyraża na nią zgodę. 

17) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do 

zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot 

tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z 

podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

4. Personel i sprzęt Wykonawcy 

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie 

podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego 

personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. 

2) Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca 

zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 

dalszego wpływu i związku  z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 
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3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w ST, lub też inny sprzęt w 

przypadku gdy jego wydajność i jakość będą takie same lub wyższe jak wymienione w ST. 

5. Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli 

Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do placu budowy. 

6. Dokumentacja budowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową Zamawiającego                       

i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 

i art. 46 PB: 

a) dziennik budowy 

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

Zgłoszenie robót 

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robót stanowiące 

podstawę wykonywania robót budowlanych 

d) protokoły odbiorów robót 

e) dokumentację powykonawczą. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

a) projektu organizacji robót, 

b) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 

c) planu BIOZ, 

d) programu zapewnienia jakości 

e) umów ubezpieczenia. 

7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące na 

kwoty określone poniżej dla następujących wypadków, które są spowodowane zagrożeniami 

stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego: 

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w 

dokumentacji budowy 

b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy 

c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy 

d) nieszczęśliwe wypadki 

e) szkody osób trzecich; 

Zagrożenia opisane w lit. a – e powinny być ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem 

ubezpieczenia określonym w poniższej tabeli: 

2) Wymagania ubezpieczeniowe:  
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ: 

polisa oddzielna OC dla kontraktu  
      
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający  
Wykonawca  
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)  
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Ubezpieczony  
Wykonawca,  
podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia  
dla umowy ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru 
końcowego + 3 miesiące  
(dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 roku  
z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)  

 Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).  
 
Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, 
obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia.  
 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100% wartości kontraktu brutto  
(nie więcej niż 10 mln zł)  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
limit łączny na szkody rzeczowe i 

osobowe  
Udział własny w szkodzie – wyjaśnienie  

pod tabelą 

Zakres ubezpieczenia o.c.   (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres 
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane podlimity  
sumy gwarancyjnej dla klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego 
wykonania;  

1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub 
kafarów – jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń   

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie 
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem - jeśli 
realizacja kontraktu jest związana z takim ryzykiem   

4) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 

Udział własny w szkodzie:  

Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy 

redukcyjnej czy też franszyzy integralnej. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia 

udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy do umowy należy 

wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań:  

wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości 

wyliczonej przez ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie 

franszyz/udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na 

rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty 

wynikającej z franszyzy określonej w polisie.  

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości 

franszyzy / udziału własnego decyduje ubezpieczony.  
 

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU: 
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  

Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie 
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń  

Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy 
do daty odbioru końcowego + okres konserwacji minimum 3 
miesiące   
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Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  
 

Sumę ubezpieczenia stanowi  
wartość kontraktu brutto  

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych 

na skutek żywiołów natury / sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

Limit na koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie: min. 20% wartości szkody  

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu 
znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są 
roboty . 
 

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych 

na skutek żywiołów natury/sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w 
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w 
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano –montażowych w podstawowym 
okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  
 

Okres konserwacji: minimum 3 miesiące  
 

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN  

 
Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony – pokrycie ryzyka 
producenta i ryzyka projektanta.  
 

Suma ubezpieczenia:  
wartość kontraktu brutto  

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN 

 
 

3) Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej do 

dnia przekazania terenu budowy. 

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach określonych w powyższej tabeli. 

5) Jeżeli wraz z dowodami opłacenia składek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z żądanych 

umów ubezpieczenia, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 5 dni 

kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umów jw. w wyznaczonym terminie 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

7) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

9. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

1) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2) W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 

świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie 

ciała, śmierć oraz szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Roboty tymczasowe 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu organizacji robót w ciągu 7 

dni kalendarzowych uważa się, że zaakceptował projekt organizacji robót. 

11. Wykopaliska i odkrycia 

 Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, 

odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca 

niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych 

znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego 

trybu postępowania. 



15 

 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni 

późniejszej od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. Część zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od 

daty wystawienia protokołu odbioru gwarancyjnego robót. 

13. Koszt napraw 

 Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie 

między terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim 

związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt. 

19. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 

1) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub 

Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 

zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ. 

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz 

pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynności, 

jakie będą oni wykonywać. Wykonawca raz w miesiącu przekaże Zamawiającemu zaktualizowany 

Wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1 z uwzględnieniem 

zapisów niniejszej umowy. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel 

Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

3) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 

1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać 

przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym kopii umów o pracę. 

Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie 

posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej 

Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników 

wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 

naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

5) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych informacji zgodnie z pkt 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 

powierzonych im obowiązków. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 

roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

8) Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót; 

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 

pracownika wykonującego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej 

zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, 

iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 7 stosuje się 

odpowiednio. 

10) Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących 

roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 
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KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

 

§ 10 

 

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

1) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 

zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

3) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 2 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót 

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 

określonym terminie na własny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich 

zgłoszenia)  przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 

zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia 

wad stronie trzeciej. 

2) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 

przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 

miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przed 

sporządzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego, 

osoby/podmiotu, która sporządzać będzie ekspertyzę. Nie zgłoszenie przez zamawiającego w 

ciągu 7 dni kalendarzowych zastrzeżeń do kandydatury osoby / podmiotu sporządzającej 

ekspertyzę oznacza jej akceptację. 

3. Odbiory  

1) Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór/odbiory częściowe - dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID lub zgodą 

właściwego organu na prowadzenie robót 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji 

e) odbiór gwarancyjny. 

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje się w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej i 

wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID umożliwiającą 

realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

4) Odbioru końcowego dokonuje się w terminie 14 dni kalendarzowych po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót bez wad składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, 

potwierdzonych przez  Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich 

wad stwierdzonych przez Zamawiającego. 

5) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 7.  
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7) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek 

pełnej jego gotowości technicznej, formalno – prawnej  i użytkowej do celów, którym ma służyć i 

winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami 

określonymi umową.         

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 

przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia 

9) Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) formie protokolarnej i ma na celu 

stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne 

ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

10) Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i 

Wykonawcy w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w 

terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zostać ujawnione i 

zgłoszone w okresie gwarancji jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 

WYNAGRODZENIA 

 

§ 11 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1) Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, niezależnie od 

rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 

realizacji. 

2) Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13 

Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, zobowiązany jest do 

przedłożenia dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym 

Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawców (i dalszych 

Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy. 

4) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z 

tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego 

zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

niniejszej umowie. 

2. Rozliczenia i płatności  

1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na 

podstawie: 

a) Faktur/faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID  

umożliwiających realizację robót lub zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokół zdawczo 

odbiorczy; 

b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót 

wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych 

robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o 

której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % 

wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; 
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c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w 

realizacji których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy 

Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w pkt 1 zobowiązany jest do 

przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca 

zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 

Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, 

zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.  

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w pkt 1 lit. b, zobowiązany 

jest do przedłożenia dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i 

dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy oraz listy Podwykonawców (i 

dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej 

zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany 

w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 

mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.   

5) Podstawą rozliczeń z Wykonawcą, o których mowa w ust. 2, będzie przedstawiona przez 

Wykonawcę po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa 

Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od daty pozyskania decyzji ZRID lub zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Szczegółową Kalkulację 

Cenową przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 na poszczególne asortymenty robót wyszczególnione w przedmiarze 

robót. Zamawiający w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej 

Szczegółowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie 

w szczególności gdy ceny jednostkowe będą odbiegać o więcej niż 40% od średnich cen z 

sekocenbudu (obowiązujących w dacie sporządzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez 

Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawę dokonywania rozliczeń w 

zakresie określonym w ust. 2. 

6) Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy    

……………………... 

7) Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia 

aneksu do niniejszej umowy. 

8) Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

 

§ 12 

 

1. Zakończenie robót 

1) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed terminem 

realizacji określonym w § 4 ust. 4. 
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2) Okoliczność zakończenia robót Wykonawca zgłasza na piśmie zgodnie z § 10 ust 3. 

2. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 

okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach określonych w KC. 

2) Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w § 4 ust. 8. 

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowią zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8). 

4) Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

5) Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym sieci 

elektroenergetycznych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji 

podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego 

naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na 

nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 

6) W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego 

odbioru. 

7) Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 

zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie 

zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej 

otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 

elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili 

otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

8) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o 

zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.  

9) Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

§ 13 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:  

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to 

zakończenia prac w terminie umownym  

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu 

budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, chyba że 

Wykonawca wykaże, iż niedotrzymanie tych terminów wynika z przyczyn od niego niezależnych 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 

trwała dłużej niż 28 dni kalendarzowych 

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń oraz 

opłaconych polis w terminach określonym w § 9 ust. 8 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową 

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone w 

niniejszej umowie 

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w 

niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji 

w zakresie wykazania spełniania tych wymogów. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 

umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich 

gwarancji należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich  zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu        tych   okoliczności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych,  

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych oraz robót w 

toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót wykonanych oraz robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z 

terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży oświadczenia autorów projektu 

zawierające zgodę na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

zamówienia 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 11 ust. 2 pkt. 4 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 14 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do  

zapłacenia kar  umownych w szczególności z  tytułu:  

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego 

w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia 

wykonania przedmiotu umowy, 

2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w § 3 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w  przypadku braku jego wyznaczenia z upływem 

terminu określonego w ust. 11. 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym    

Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 

wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 
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5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 – w 

wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 9 ust.3 

pkt 3 i 13 oraz pkt 18  – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu 

obowiązkowi, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w 

podwykonawstwie za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 11 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 

0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, 

9) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z 

wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 

stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 

przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku   

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza 

umową. 

6. Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków 

określonych w ust. 1 pkt 1 – 2 nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie 

wynika z przyczyn od niego niezależnych. 

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (PRAWA AUTORSKIE) 

 

§ 15 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji 

projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach 

za granicą, na następujących  polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego,  

magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową,  w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich 

nośnikach danych 

b) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w lit. a; 

c) publiczne udostępnienie nośników; 

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 

e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i 

wielkości nakładów; 

f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących 

sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu  i czasie przez siebie wybranym; 

h) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie 

internetowej; 
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j) wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywanie 

utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, 

koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie 

(zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

k) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i 

przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu; 

l) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworów do realizacji 

urządzeń elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń 

elektroenergetycznych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 

opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 

rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w 

szczególności na: 

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub  w 

połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez 

Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępniania utworu. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie 

będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się 

również, że przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona żadnych 

rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, 

ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.  

6. Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym również w przypadku przekazania części 

dokumentacji projektowej, w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego  prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu 

zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej (zmian, 

adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych 

powyżej, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, łącznie z prawem do 

udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.  

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek 

opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

9. Wykonawca do Protokołu przekazania prac projektowych dołączy oświadczenia projektantów o 

zobowiązaniu do  pełnienia nadzoru autorskiego. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych 

do utworów i ich opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

12. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z 

umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu 

umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych 

upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszego paragrafu umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

 

§ 16 
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1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 

które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 

zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 

hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 

wykonanie zamówienia,  

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wy-

konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 

zamówienia, 

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 

wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, 

bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na 

termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie, 

e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na 

realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

f) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 

realizacji zamówienia, 

h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 

i) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia w terminie (pomiary, badania) 

j) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary 

geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) 

k) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 

wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy 



24 

 

(w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze 

sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 

Zamawiającego,  

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, 

Geologa lub Geotechnika; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie 

osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów 

oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu 

kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów 

określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 

powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i 

z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część 

zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 

których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, 

że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 

związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, 

zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na 

organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 

lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
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e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 

trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń między stronami) 

wynikającą z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub 

potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub 

realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o 

wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

SIWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy,  

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 

wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja 

jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 

Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące 

stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 

przedmiotowych; 

10) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, a 

polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 

okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności 

wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych 

lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej 

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) Umowa 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 

3) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER 
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4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

5) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montażu 

6) Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (po 

przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu) 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC. 

4. Językiem umowy będzie język polski. 

5. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 

                (upoważnieni przedstawiciele)                                                    (upoważnieni przedstawiciele) 


