Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-4/17

UMOWA NI e eeeeeeeeeeeea (WZOR)

zawarta W dniu .....cccceeeeeeeeeeniiinnnnn, w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-4/17 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. ,,Rozbudowa DW 975 Palesnica - Bartkowa Posadowa - Dabrowa, zadanie 1 — odc.
Sienna — Dgbrowa — zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych” zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno —
uzytkowy i decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem zgody wtasciwego
organu na wykonanie robét budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej
obejmuje rozbudowe drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu.

2) Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt, z
uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

a)

b)
c)
d)

e)
)
)

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowg (w razie koniecznosci pod
nadzorem ornitologicznym),

roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi

przebudowa/rozbudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni)

przebudowa, rozbudowa skrzyzowan DW nr 975 z drogami bocznymi,



h) przebudowa/rozbudowa/odbudowa przepustéw drogowych przeptywowych, w razie  potrzeby
budowa nowych przepustéw,

i) budowal/przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogi (rowy, $cieki, kanalizacja) wraz z
odprowadzeniem wdd do odbiornikdw i wszelkimi niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi
(urzadzeniami podczyszczajgcymi, regulujgcymi przeptyw itp.),

i)  budowa muréw oporowych,

k) zabezpieczenie skarp z uwagi na obrywy skalne

[) budowa, przebudowa, rozbudowa : chodnikéw, przejs¢ dla pieszych, zatok postojowych,
zatok autobusowych i perondéw przystankowych,

m) przebudowa, budowa poboczy,

n) przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

0) zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér
nad przebudowg =ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci -elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, i telekomunikacyjnych),

p) budowa, przebudowa oswietlenia ulicznego,

g) demontaz istniejagcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

r) stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni;

s) w razie koniecznosci - zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury (kapliczki i
krzyze itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan
archeologicznych,

t) w razie koniecznosci - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze
szczegolnych przepiséw oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

u) roboty wykohczeniowe i porzgdkowe,

V) wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych U-1,

w) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkoéw granicznych,

X) petnienie nadzoru autorskiego,

y) sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

z) przygotowane materialdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia
zakonczenia robot - w terminie realizaciji umowy,

aa) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 975 na terenie budowy w stanie

niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy (z

wyjatkiem zimowego utrzymania)

3. Szczegotowe okredlenie przedmiotu zamodwienia zawiera Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedag
uznawane jako integralne cze$ci umowy:

1) Opis przedmiotu zamowienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

4) Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po

przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)



10.
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§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSCI .ouvuvieiiieiieieieiaennsnes zt (sfownie: .......covnveeniniiieinannnn, ) brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej — ....ccvevevnvnenenn. zt
b) wynagrodzenie za wykonanie robét — ................... zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.

Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegotowa
Kalkulacje Kosztow wykonania zaméwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w cafo$ci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione zostato na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, §j. ........ccccceriiieinnnnees zt

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...............c.cooiiin.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania roboét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zamoéwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§4
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wkasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody wtasciwego
organu na prowadzenie robot.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony konhcowym protokotem
odbioru robot, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru kohcowego.



Gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koricowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:
a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Z warunkami niniejszej umowy,
b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,
¢) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,
e) protokoty badan i sprawdzen,
f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robaét.
8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgca na stosowaniu logo programu RPO w dokumentach
budowy.

§6

1. Wpykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci $rodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é zmiany ilodci Srodkéw na poszczegdlne lata. Wprowadzenie zmian
w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu
do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatnos$ci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wpltywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robot.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

1. Wspélpraca na terenie budowy
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie



1.

robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudniern w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotéw tej

wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktérzy beda uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedag przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci

0 zmiane terminu wykonania zamowienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w

drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegdétowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek roboét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomic na pismie Zamawiajgcego.
3) Osoba do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego JESt ........coovveeeeriiieereannnns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy
1) Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
publicznego zgodnie ze Szczegétowym zakresem rzeczowym zadania i dokumentacjg projektows,



3.

2)

3)

4)

zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocag podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $Srodkach, ktére nalezy podjgé
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzanh wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg byé sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przediuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlkasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
2= L =] LS PP
Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowej czesci zamoOwienia tj. wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni z
mieszanek mineralno-asfaltowych.
Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robat.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajgcy
moze zgtosic¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptaciji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.



6)

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byc¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokofach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o treSci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robé6t bedacych przedmiotem
tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegotowej
Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5.

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce =z
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych



na poziomie maksymalnie kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

8) Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedifozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471
§ 5 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, bgdz
przekraczajgcej 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 § 5 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wpykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegbélnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy
na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot
zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych procedurg zawierania umow
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdow,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robé6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarh wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt
5).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamowienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy



12)

13)

14)

15)

16)

17)

wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia dorgczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki,
o ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu swiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, o ktérej mowa w §11
ust 2pkt.1 lit.c), jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajaca
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢é moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamdwienia
okre$lajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana
i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rdwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robo6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

1)

2)



3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnosé i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.
Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.
Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robo6t budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegdétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umobw ubezpieczenia.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego (oprécz robdt, urzadzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody oséb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:

polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)




Ubezpieczony Wykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

koncowego + 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

(dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosc
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wlasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udzialu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy

wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysoko$ci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw witasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogodlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

h ) ) A Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy




10.

3)
4)

5)

6)
7

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy
do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usunigcia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedacym w posiadaniu
wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg
roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania rob6t budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wlasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wlasny 5.000,0 PLN

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okredlonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia skfadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z Zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

1)

2)

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikite na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnosé Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezeh do projektu organizacji robot w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

11. Wykopaliska i odkrycia



12.

13.

19.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosé,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzagd Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwilocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pozniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robdét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pbézn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem
stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé¢ oraz przypisanych do kazdego z pracownikow
stawkach wynagrodzenia, jak réwniez przediozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej. Wykonawca raz w miesigcu przekaze Zamawiajagcemu zaktualizowany Wykaz
pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 z uwzglednieniem zapisow
niniejszej umowy. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci pracownikéw.

3) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace.
Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw o$wiadczeh w przedmiocie
posiadania zawartych uméw o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

5) Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z pkt 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.



7

8)

9)

10)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuaciji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 7 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materiatdbw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robdt, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wilasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzgdzaé bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w
ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1

2)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robaét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior/odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID lub zgodag

wiasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarangc;ji

e) odbior gwarancyjny.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID umozliwiajgcg
realizacje robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakohczeniu
wszystkich robo6t bez wad skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

Istothe wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione
i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg kohcowsg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.



2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

3)

4)

5)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu
na prowadzenie rob6t umozlwiajgcej realizacje roboét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze; ptatnos¢ za dokumentacje
projektowg zostanie roziozona proporcjonalnie do dtugosci odcinkéw w przypadku ich
wyodrebnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn.
odpowiednio do dtugosci odcinka objetego faktycznie wykonang dokumentacja wraz z
uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdét dla danego odcinka;
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ za zakonczone etapy dokumentacji projektowej okreslone
w harmonogramie realizacji przedmiotu zamowienia wskazanego w § 6 wust. 1
przestawionego przez Wykonawce do zawarciu umowy;

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegoétowg Kalkulacje Cenowa,
o ktérej mowa w pkt 5, tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamodwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktorych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdine
asortymenty robot zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegodlnodci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40% od $rednich cen z
sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez



Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen w
zakresie okreslonym w ust. 2.

6) Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:
NABYWCA:
Wojewodztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewaddzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktadaé¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

7) Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey ........oooevvviinininnnn.

8) Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.

9) Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

Zakonczenie robot

1) Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.

2) Okolicznos¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pisSmie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

4) Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

5) Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes$¢ w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamaciji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamac;i.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.



8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesnigj
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcdéw okreslone
W niniejszej umowie

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogéw.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczeh stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich

gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o0 zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t wykonanych oraz roboét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji
rob6t wykonanych oraz robét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce



5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréow projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
zamdwienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu roboét pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

2) opodznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedkfadania umoéw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 3 i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego =zakresu robo6t wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikédw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdéw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.



Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okre$lonych niniejsza
umowa.

Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegoélnych obowigzkéw
okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedag naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie
wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WELASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

¢) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan
i wielko$ci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie
internetowej;

i) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czedci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

[) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzgdzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzgadzen
elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy rowniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celdéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a) decydowanie o0 sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potfgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twdrczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych osoéb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie



10.

11.

12.

rowniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych
rozporzadzenh autorskimi prawami majatkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamoéwienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerobek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twoércy praw osobistych
do utworodw i ich opracowah oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwosé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki ha ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury Ilub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia, w
szczegolnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznos$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,



3)

4)

c) koniecznos$cig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamodwieh powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zaméwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Ilub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania
robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegoélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkahcow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robo6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacje zaméwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:



5)

6)

7

8)

a) pojawieniem sie na rynku materiatbw, sprzetu Ilub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy, Kierownika Robét; zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia (fj. zaréwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej Ilub zawodowej, jak i przy
uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie
postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w
ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej
osoby);

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamdéwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktéorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktora zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa cze$é
zamoéwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamdéwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznoci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,



d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania pfatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegoélnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkow publicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych robét ziemnych, robot w obrebie ciekdw wodnych zlokalizowanych na terenie
budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi, docelowej organizaciji
ruchu, czy urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamdéwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i os6b
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatno$ci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznoéci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.



Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

3) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

5) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegoélnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)



