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Wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania w sprawie zamoéwienia pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciagu
Dw 781
(nr ZDW-DN-4-271-34/20)

Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie prowadzacy postepowanie jw., zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) udziela ponizej odpowiedzi na zlozone
przez Wykonawce wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktéry wplynely do Zamawiajgcego (numeracja pytan
oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajgcego).

Pytanie nr 1

Wzér Umowy w § 10 ust. 3 pkt 3) oraz pkt 7) zawiera postanowienia odnoszgce sie do odbioru
koncowego o nastepujacej tresci:

,3) Odbioru konicowego dokonuje sie w terminie 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot bez wad skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie os$wiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgfoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac odbioru w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia”

Majgc na uwadze powyzsze, Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia przy
odbiorze wad nieistotnych, czyli takich ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy,
wowczas Zamawiajgcy dokona odbioru wskazujgc w protokole wady oraz wyznaczajgc
Wykonawcy czas na ich usuniecie.

Wykonawca wnosi o zmiane tresci Wzoru Umowy i dodanie pkt. regulujgcego wskazane wyzej
kwestie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséw wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) w spos6b
wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego takiej potrzeby.

W ocenie Zamawiajgcego kwestia dokonywania odbioru koficowego jest uregulowana precyzyjnie,
w ramach zapiséw § 10 ust. 3 pkt 3, 6 i 7 wzoru umowy (facznie i kompleksowo okreslajgcych
tryb dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy), z ktérego wyraznie wynika,
iz przyczyng niedokonania odbioru jest stwierdzenie istotnych wad w przedmiocie zamowienia
zgtoszonego Zamawiajacemu przez Wykonawce — a contrario rozumie sie, iz wady nieistotne nie
wstrzymujg procesu odbiorowego. Zamawiajacy wyjasnia, iz w sytuacji, gdy po zgtoszeniu
gotowosci odbiorowej stwierdzone zostanie istnienie istotnych wad w wykonanym przedmiocie
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umowy, odbiér koncowy zgodnie z zapisami umowy nie nastgpi, ale zaktualizuje sie wéwczas
obowigzek ich usuniecia przez Wykonawce. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji odbior
przedmiotu umowy bedzie mégt nastapi¢ dopiero po ponownym zgtoszeniu przez Wykonawce
przedmiotu umowy do odbioru i dokonaniu przez Zamawiajgcego weryfikacji poprawnosci
usuniecia stwierdzonych wczesniej wad. A zatem zdaniem Zamawiajgcego konkluzja wskazana
w pytaniu wynika wyraznie z obecnych zapiséw umowy (bazujgcych na przepisach
obowigzujgcego prawa i uksztaftowanej linii interpretacyjnej tego zagadnienia), w tym
w szczegolnosci zapiséw § 10 ust. 3 pkt 7 wzoru umowy, stad Zamawiajgcy nie widzi potrzeby
dodatkowego precyzowania niniejszego.

Pytanie nr 2

W' zwigzku z tresciag Wzoru Umowy odnoszacej sie do wynagrodzenia Wykonawcy oraz

wskazanych w umowie moZliwych jej zmian, Wykonawca wnosi o wyjasnienie watpliwosci co do

interpretacji intencji Zamawiajgcego i dokonanie zmiany tre$ci Wzoru Umowy w nastepujgcym
zakresie:
»§3

1. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
przekazania terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

2. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy w
WYSOKOSCI wvvevevnnnrsrnsnssnnssnseseses zt (sfownie: .............coiiiiiiiiii ) brutto, wynikajgce z
oferty stanowigcej wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych (WWER)
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

3. Ustalona przez Strony wysokoS$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania
umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki skfadki na ubezpieczenia spotfeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokoS$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miafy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na

zasadach okreslonych ponizej.

9. Poza przypadkami wyraZnie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie elementy zamoéwienia niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie
w cafosci obejmuje ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére
sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIA
§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy
1) Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w
umowie wysokos¢ wynagrodzenia ryczaftowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru
robot budowlanych i innych $wiadczerr oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.”



Zamawiajgcy w § 3 oraz § 11 wskazaf, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ryczaftowe i nie
bedzie podlegato zmianie za wyjgtkiem okoliczno$ci wymienianych w par. 3 ust. 4, ktory wskazuje
zmiany minimalnego wynagrodzenia, zmiany stawek podatku, ZUS i zwigzanych z PPK.
Dodatkowo w § 15 Wzoru Umowy, ktory juz jednoznacznie wymienia okoliczno$ci zezwalajgce na
Zmiane umowy wskazano, ze wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku:

,1. zmiana postanowierr umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitafowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,”
Kolejne wymienione w § 15 okolicznoSci uprawniajgce do zmiany umowy odnoszg sie gtownie do
terminu lub sposobu wykonania umowy i nie wskazujg mozliwosci zmiany wynagrodzenia.
Majgc na uwadze powyzsze, Wykonawca prosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy przewiduje
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a) btedéw lub brakéw w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego, a majgcej
wplyw na realizacje umowy;
b) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych;
c) wystgpienia warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami, warunkow
archeologicznych nieprzewidzianych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
d) zawieszenia robét z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;
e) sily wyZzszej w tym epidemii i jej skutkow;
f} wystapienia wykopalisk;
g) zmian przepiséw prawa, ktore majg wplyw na realizacje zmowienia;
h) przyczyn technologicznych wpfywajgce na realizacje i przyjete rozwigzania technologiczne, a
ktére sg niezalezne od Wykonawcy.
Jesli odpowiedZ Zamawiajgcego jest twierdzgca prosimy o zmiane Warunkéw Umowy w
powyzszym zakresie.
Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, iz zapisy wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ) odnoszgce sie do wynagrodzenia
umownego i ewentualnych mozliwosci jego zmiany s3a prawidlowe w S$wietle prawnym
i uzasadnione jego charakterem, a zatem nie widzi potrzeby ich modyfikacji, w szczegéinoSci
w kontekscie wskazanym w pytaniu.
Nadmienia sig, iz powotane w pytaniu zapisy § 3 i § 15 wzoru umowy sg konsekwencjg
przyjetego charakteru wynagrodzenia umownego (stanowigcego wynagrodzenie ryczattowe)
oraz obowigzujacych przepiséw prawa ksztaltujgcych taki sposob rozliczania umowy
zobowigzaniowej jako wynagrodzenia zasadniczo niezmiennego w toku obowigzywania umowy —
w szczegolnosci w Swietle tresci art. 632 § 1 KC (,JezZeli strony umowify sie o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze Zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac”), przyznajgcego
uprawnienie do waloryzowania takiego wynagrodzenia wytgcznie sadowi (zgodnie z art. 632
§ 2 KC Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec¢, wykonanie



dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sad moze podwyZzszy¢ ryczaft lub
rozwigzac umowe).

Zgodnie natomiast z wymogiem wynikajgcym z przepisu art. 142 ust. 5 ustawy PZP umowa
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
zmian prawnych w zakresie czterech wymienionych tam obszaréw (zmiana stawki podatku VAT,
zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracg, zmiany w zakresie ubezpieczen oraz zmiany
dotyczace pracowniczych planéw kapitatowych) — pod warunkiem wykazania wptywu tego typu
zmian na koszty wykonania zamoéwienia. Ewentualna zmiana wynagrodzenia umownego
w zakresie sytuacji okreSlonych w umowie dokonywana ma by¢ na mocy stosownego aneksu,
po weryfikacji ztozonego w tym zakresie roszczenia w kontekscie wymagan wynikajgcych z umowy
i przepiséw ustawy PZP (brak automatyzmu umownych klauzul waloryzacyjnych). Zaznacza sie,
iz umowa nie dopuszcza umownedgo (na zasadzie woli stron stosunku prawnego) zmiany
(waloryzacji / podwyzszenia) wysokosci wynagrodzenia w innych przepadkach, niz okreslone
w § 3 ust. 4i § 15 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy — zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 wzoru umowy
okreslajagcym, iz ustalona przez strony wysoko$é wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty
czas trwania umowy z zastrzezeniem jedynie § 3 ust. 4 wzoru umowy.

Majgc powyzsze na uwadze Zamawiajgcy informuje, iz zapisy wzoru umowy w obecnym ich
ksztatcie (w kontek$cie klauzul przewidzianych zmian umowy — vide art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP) czynig w petni zados¢ wymaganiom obowigzujgcego prawa. Zaznacza sie, iz Zamawiajgcy
nie ma zadnego obowigzku przewidywania umownych klauzul waloryzacyjnych odnoszacych
sie do innych okolicznosci i sytuacji, niz wymienione w art. 142 ust. 5 ustawy PZP (czyli
np. w kontekscie zdarzen wyszczegélnionych w pytaniu) — tym bardziej, ze wynagrodzenie
umowne jest ryczattowe i podlega wymogom prawno-konstrukcyjnym wynikajgcym z KC
(w szczegdlnosci kwestia tzw. ryzyka ryczattowego, ktére winno by¢ wycenione i wkalkulowane
w cene ofertowg / koszty wykonania zamoéwienia oraz konstrukcja waloryzacji sgdowe;
w przypadku przekroczenia granic tego ryzyka). Zamawiajgcy nie widzi zatem potrzeby
i uzasadnienia dla poszerzania umownych mozliwo$ci zmian wynagrodzenia, tj. wprowadzania
w umowie innych (dalszych) klauzul waloryzacyjnych — ponad obecnie okreslone we wzorze
umowy zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa (réwniez z racji faktu, iz termin realizacji tego
zamoéwienia — 13 miesiecy — nie jest relatywnie jako$ bardzo dlugi, a zaméwienie obejmuje
jedynie etap buduj, czyli wykonanie juz zaprojektowanych robo6t budowlanych, w oparciu
o dokumentacje udostepniong w ramach materiatéw przetargowych, z ktérg kazdy moze sie
zapozna¢ i ktéra zostata zatwierdzona przez uprawniony organ w toku procesu inwestycyjnego
w ramach wydanej decyzji ZRID).

Niezaleznie od powyzszego wskazuje sie, iz poza wskazanymi przewidzianymi mozliwo$ciami
zmiany umowy (tzn. determinowanymi zapisami umowy — vide art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP)
zastosowanie w przypadku w szczegolnosci koniecznosci wykonania prac wykraczajgcych poza
przedmiot zamoéwienia (np. robdt dodatkowych, uzupetniajacych, innych wymaganych,
a nieobjetych przedmiotem zaméwienia) moga mie¢ ustawowe (obowigzujgce ex lege) podstawy
zmiany warunkéw umowy okreslone pozostatymi przepisami art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
W razie potrzeby wykonania prac dodatkowych (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym),
ktéra moze wynikng¢ roéwniez w konsekwencji zaistnienia zdarzen wskazanych w pytaniu,
zastosowanie bedzie mie¢ w szczegélnosci art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, na podstawie
ktérego mozliwe bedzie wprowadzenie do umowy na mocy stosownego aneksu zaméwienia
dodatkowego za odrebnym, indywidualnym dla niego wynagrodzeniem. Niniejsze nie stanowi
waloryzacji wynagrodzenia umownego (za wykonanie zamowienia podstawowego), ale
poszerzenie umowy o nowy przedmiot za swoistym wynagrodzeniem.

W ocenie Zamawiajgcego obecne zapisy § 3 i § 15 umowy odnoszace sie do konstrukcji
wynagrodzenia umownego i umownych mozliwosci jego nastepczej zmiany sg wystarczajace,



adekwatne i uzasadnione wobec przedmiotu niniejszego zamoéwienia i warunkéw jego realizacji
oraz poprawne pod wzgledem formalno-prawnym.

Pytanie nr 3
Dodatkowo, odnoszgc sie do sposobu uregulowania wynagrodzenia Wykonawcy opisanego

powyzszej, Wykonawca zwraca uwage, ze Zamawiajgcy w Szczegétowym Zakresie Rzeczowym
Zadania wskazuje, ze przedmiary dostarczone przez Zamawiajgcego sg orientacyjne |
nieostateczne, co w konteks$cie braku mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia ryczaftowego
Wykonawcy obliczonego na podstawie nieostatecznych przedmiarow, ktére dostarczyt
Zamawiajgcy jest niedopuszczalne na gruncie Prawa Zamdowien Publicznych.

.7.Przedmiary robét. (Zatgczone projekty przedmiaru robdt sg materiatem orientacyjnym i
nieostatecznym. Odpowiedzialno$¢ za korzystanie z treSci projektu przedmiaru robot ponosi
Wykonawca i nie bedzie on wystepowaf z roszczeniami z tego tytutu do Zamawiajgcego.)”
Zamawiajacy jest zobowigzany tak opisa¢ przedmiot Zamdéwienia, aby byt on jednoznaczny i
wyczerpujgcy. Powyzsze postanowienie OPZ tym bardziej obcigza petnym ryzykiem Wykonawce,
Ze wynagrodzenie jest ryczattowe, a umowa nie zawiera postanowien uprawniajgcych do zmiany
umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku konieczno$ci wykonania wiekszego zakresu prac
niz ten, ktoéry wynika z Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy w kontekscie zadanego pytania wyjasnia, co nastepuje.

Udostepniajgc przywotane w pytaniu przedmiary rob6t Zamawiajgcy zaznaczyt, iz sg one
orientacyjne i nieostateczne. Przedmiary te nie stanowig / nie wyznaczajg opisu przedmiotu
zamoOwienia — zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP przedmiot zaméwienia na roboty budowlane
opisywany jest za pomocg dokumentacji projektowej oraz STWIORB (stanowigcymi OPZ -
udostepnionymi w ramach zat. nr 1 SIWZ). Zgodnie z zapisami ustawy PZP oraz SIWZ
(cz. IV pkt 4.2.) cena ofertowa winna zostaé obliczona / ustalona na podstawie OPZ, a wiec
dokumentacji projektowej i STWIORB, a nie jakich§ innych materiatbw pomocniczych,
niestanowigcych OPZ, czyli np. przedmiaréw. Ponadto wskazaé nalezy, iz udostepniane
przedmiaréw robét nie jest wymagane w przypadku wynagrodzenia ryczattowego, w zwigzku
z czym zostaly one udostepnione jedynie jako materiat pomocniczy i dodatkowy.

Wskazuje sie zatem, iz przedmiotowe przedmiary robo6t nie sg elementem / sktadowg SIWZ,
w tym w szczegdlnosci nie stanowig czesci OPZ — zat. nr 1 SIWZ (nie wyznaczajg opisu
przedmiotu zamoéwienia), stad nie mogg by¢ podstawa do ustalenia przez Wykonawce ceny
ofertowej, a sg jedynie materiatem pogladowym i pomocniczym. Odpowiedzialno$¢ za korzystanie
z tresci przedmiaru rob6t ponosi Wykonawca i nie bedzie on wystepowat z roszczeniami z tego
tytutu do Zamawiajacego. W ocenie Zamawiajgcego przedmiotowa sytuacja w zaden sposdb
nie narusza przepiséw ustawy PZP.

Pytanie nr 4
W zwigzku z faktem, ze przedmiot umowy ma zosta¢ wykonany w formule ,Buduj” na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego, ktorg zaprojektowat poprzedni
Wykonawca, wnosimy o wyjaSnienie:

a) Czy Zamawiajgcy dysponuje peinig praw autorskich i zaleznych?

b) Kto bedzie dokonywat przeprojektowania, w sytuacji wykrycia btedow lub brakow w

dokumentacji projektowej i na jakich zasadach?

¢) Czy Projektant dokumentacji bedzie pefnif nadzor autorski?
Odpowiedz?
Zamawiajacy w kontekscie zadanego pytania wyjasnia, co nastepuje.
Ad. lit. a) Zamawiajgcy informuje, iz dysponuje petnig praw autorskich i zaleznych wobec
dokumentacji projektowej udostepnionej w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ).



Ad. lit. b i c) Zamawiajacy informuje, iz na etapie realizacji robét Zamawiajacy zapewni nadzér
autorski, ktéry bedzie wykonywany w zakresie zgodnym z wymogami Prawa budowlanego.
Nadzor autorski bedzie petnit Projektant dokumentaciji.

Pytanie nr 5
Prosimy o Wyja$nienie tresci §. 3 ust. 19:

W przypadku nienaleZytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wfasnoScig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.”

W zacytowanym postanowieniu mowa jest o zatrzymaniu cafoSci zabezpieczenia w razie
nienalezytego wykonania zamowienia — Wykonawca wskazuje, Zze nienalezyte wykonanie moze
byc interpretowane szeroko, to moze by¢ nawet drobna wada pod katem finansowym, a
zabezpieczenie nalezytego wykonania to 10% warto$ci kontraktu.

Wykonawca wnosi o uscislenie, Ze zatrzymana kwota zabezpieczenia powinna by¢ zatrzymana w
wysokoSci odpowiadajgcej, proporcjonalnie do konkretnego przypadku nienalezytego wykonania.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 3 ust. 19 wzoru umowy (zat. nr 7 SIWZ)
w sposbdb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajacego uzasadnienia dla takiej
zmiany.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z ustawowo przyznanymi uprawnieniami Zamawiajgcy
ma generalnie mozliwoS¢ zatrzymania catego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w momencie zaistnienia okolicznosci / sytuacji zabezpieczonej tg instytucjg, natomiast jezeli
po ustaleniu ostatecznie zakresu i poziomu zaspokojenia posiadanych z tego tytulu roszczen
(np. po usunigciu skutkéw nienalezytego wykonania zaméwienia lub niewykonania zobowigzan
z tytutu rekojmi) pozostang niewykorzystane w tym celu srodki z zabezpieczenia Zamawiajacy
bedzie zobowigzany je rozliczy¢ (w tym zwréci¢ srodki niewykorzystane). Niniejsze wynika z faktu
niemozno$ci ustalenia a priori (w momencie zatrzymywania zabezpieczenia) ostatecznej
wysoko$ci roszczenia Zamawiajgcego zaspokajanego w ramach zabezpieczenia z uwagi
na obowigzujgce Zamawiajgcego jako jednostke sektora finanséw publicznych procedury i wymogi
ogolne (zwigzane m.in. z procedurami zamoéwieniowymi), przy jednoczesnej koniecznosci
posiadania zabezpieczenia finansowego juz na etapie ich wdrazania.

Zamawiajgcy informuje ponadto, iz korzysta z przystugujgcych mu uprawnien racjonalnie, zgodnie
z ich istota oraz w ramach granic obowigzujacego prawa, przez co nie uwaza, izby zasadniczo
mogta faktycznie zdarzy¢ sie wskazana w pytaniu sytuacja pobrania cato$ci zabezpieczenia
w przypadku stwierdzenia jedynie ,drobnej wady’.

Pytanie nr 6
Po analizie dokumentacji technicznej nalezy stwierdzi¢, Ze rozwigzania techniczne w niej

przedstawione odnoSnie m.in. konstrukcji nawierzchni jezdni gtdwnej sg rozwigzaniami
nietypowymi, eksperymentalnymi i w zwigzku z tym zachodzi obawa o prawidlowg prace
konstrukcji w okresie eksploatacji. W zwigzku z tym prosze o potwierdzenie:

- poprawnosci przyjetych rozwigzan projektowych,

- braku odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku ujawnienia sie wad w robotach budowlanych
w okresie eksploatacji, powstafych na skutek wadliwej dokumentacji projektowey.

Odpowiedz

W kontekScie zadanego pytania Zamawiajgcy informuje, iz konstrukcja nawierzchni zostata
zaprojektowana przez Projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane
i ponoszacego zgodnie z Prawem budowlanym peing odpowiedzialno$¢ za opracowang
przez siebie dokumentacje projektowg, w tym zastosowane konkretne rozwigzania.
Zamawiajgcy zaakceptowat przyjete rozwigzania projektowe (w tym réwniez w zakresie konstrukg;ji



nawierzchni jezdni gtéwnej) oraz zostaly one réwniez zatwierdzone w ramach wydanej przez
uprawniony organ decyzji ZRID.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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