Zatgcznik nr 8 SWZ

M MALO POLSI(A (zn. ZDW-DN-4-271-53/21)

UMOWA nr ....../2021/ZDW (wzér)

zawarta wdniu ..., r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-53/21 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawg
PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdéwienia pn. Modernizacja
odcinkéw drég wojewddzkich i obiektow mostowych — modernizacja DW 981 w m. Biata Nizna
zwanego dalej zadaniem.

2.  Przedmiot umowy stanowi wykonanie robdét budowlanych w zakresie modernizacji odcinka drogi
wojewoddzkiej nr 981 (odc. 070 km 0+737 — odc. 080 km 0+140) o dtugosci 1 089 m wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszgcg w m. Biata Nizna.

Zadanie obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych robaot:
— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— roboty rozbiérkowe
— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,
— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
— wykonanie warstwy wigzgcej,
— wykonanie warstwy Scieralnej,
— uzupetnienie poboczy destruktem,
— roboty brukarskie,
— regulacja barier energochtonnych
— odnowa oznakowania poziomego,
— montaz elementéw BRD (wyspy kanalizujgce, punktowe elementy odblaskowe).

3. Szczegodtowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia

(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — 3 miesigce od daty zawarcia umowy.



Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy objetych zadaniem okreslony w protokole odbioru koncowego robdt, ktory
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zgtosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot dokonaé odbioru robaét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowg
Nie WYZSZg NiZ c.vvvvvvniiraienennen zt (sfownie ... ) brutto okreslong w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoSciag maksymalng majgca zastosowanie w wypadku
wykonania elementow rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

Podstawa do rozliczenia wykonanych robdt beda ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie
ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
i odebranych przez Zamawiajgcego robét oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
Ustalona przez Strony maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty okres
obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukohczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy,
iz wysokosS¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po
przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej
umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu



Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgcy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

przedmiotu umowy + 3 miesigce

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku z obowigzkiem
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos¢
100 % warto$ci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 000 000,00 PLN)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe

udziat wtasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego wykonania;

1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréow
— jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto

odpowiedzialnosci cywilnej

nie wiecej niz 1 min z

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem

— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min z

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat whasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartoéci szkody — bez potracania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty wynikajacej
z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy /

udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 000,00 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkod
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
min. 20 % wartosci szkody




10.

1.

12.

13.

14.

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny:
10 000,00 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5 000,00 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sagsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedgcym
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej
prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate Okres konserwacji: minimum 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas Maksymalny udziat wtasny: 5 000,00 PLN
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta. Maksymalny udziat wtasny: 5 000,00 PLN

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.
Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umoéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i iloS¢ uzytecznych materiatdw z rozbiérki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki ulegajg
utylizacji przez wykonawce robét.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji roboét Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktorzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawac
sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed
przystgpieniem do robot o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;
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16.
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s)

kopie oferty;

dziennik przebiegu robét (oryginat);

kopie umow z podwykonawcami;

harmonogram robdét;

wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

polise ubezpieczeniows;

protokét przekazania terenu budowy;

pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatdbw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

badania materiatéw;

recepty MMA, betony;

wyniki pomiaréw (np. réwnos$¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdt;

deklaracje zgodnosci materiatdw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu rob6t w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jako$ci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpozniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizac;ji



zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umoéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 -7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wcze$niej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE ottt (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia



zobowigzany jest podaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli

Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamodwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien

zawiadamiaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa wyzej,

w ftrakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolno$ci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zagdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub

podmiotami albo wykazac, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywac, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zglosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczace uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:



c)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okre$la¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznosc¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowacé brakiem akceptaciji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozone;j
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ziozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegolnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 647" KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego W procesie monitoringu umédw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapfate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokosé
przekracza wysoko$S¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umdéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dituzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.



Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

10)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizaciji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réowniez obowigzkdéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 2i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie cze$ci zamodwienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okre$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreSlonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogag
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowoddw zaptaty wszelkich nalezno$ci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa
w pkt 13.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajacy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
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skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

18) W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

19) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnos$¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia, strony zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest...............ccoeeevinnne.
(tel. oo, nrupr. budowlanych L. )-
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest.............cooooviiiiiiinnnn.
(tel. oo, nrupr. budowlanych L. )-
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robét zakonczy¢ czynnosci odbioru robot — z zastrzezeniem ust. 3.

Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.

W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturg sktadang w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia
dowodow zaptaty wszelkich nalezno$ci (wynagrodzenia) przystugujacych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.
Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawieraé
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Fakture nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktura pfatna bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek
WYKONAWCY ...coviiiiiiiiiiiceeee e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek
znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow bedgcych
podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celow
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetniaé warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
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10.

11.

12.

13.
14.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,

zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg

one wad, ktére pomniejszajg warto$é robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy (zgodnie z os$wiadczeniem

zawartym w ofercie), z wytaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela

gwaranciji jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych

wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca

zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje

sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.

Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,

ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad

uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdw sieci elektroenergetycznych, powinno nastagpic

nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej

wadzie.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec

wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie

wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie

wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego

(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest

zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad

stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkod

wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezel

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze kohAcowym

przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczagcym urzgdzen

obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie

na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu

objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz

przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.
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15.

16.

Usuwanie wad w zakresie dotyczacym urzadzer obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzadcéw lub wtascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ......................... zt(stownie.........cccovvvvviiiiiiiiin, ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......... ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie prawa
do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu
zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie
ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492" KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezel
sytuacja taka nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdélnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robdt lub rozpoczeciem robdt po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robot i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,
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d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace =zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa,

i) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych Ilub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych umowne prawo odstgpienia od umowy
z prawa tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢é w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno
zawieraC uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegoélnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne
mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktéorym mowa w lit. c; protokdt inwentaryzacji robét
wykonanych bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej
wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie
wczesniejszych faktur,
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e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkow Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji
jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany — w trybie
okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu na moment
zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci
0,1 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

b) niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczgc od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia —
uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

e) nieprzediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogdéw
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej umowy
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym
zakresie,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisOw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
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i) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji jednak,
gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie¢ do umowy, ktéra zostata juz wykonana
w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym
w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy
ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji rob6t wykonanych dokonywanego
na taka okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie
naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegoblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia op6znienia
w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie (przekroczenie
terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie wykazania,
iz zaistniate opoznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w $wietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuaciji:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegolnoéci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem Kkolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeh i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia, w szczegdlnosci robdt
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,
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b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zamdéwiehn powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma
wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Iub o0 odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamédwienia,

k) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majacag wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentaciji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcag koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byly okre$lone na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia (tj. zaréwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych

doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i

oferta zlozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za

wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamowienn dodatkowych lub innych zamdwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdélno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca
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10)

11)

12)

13)

w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia (prac,
robot, czynno$ci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdélnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikbw i ciggdbw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi, docelowej
organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzeh obcych, oraz
wylgczeniem tych elementdw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osdéb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspodlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizaciji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto

porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron

umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie
w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest
dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowienh umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1
lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych
Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang umowy, winien
on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) ninigjszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w
razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadno$ci wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia albo wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd witasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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