Zatacznik nr 8 SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-59/22)

UMOWA nr ...... 12022/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-59/22 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami ustawy
z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Modernizacja

odcinkéw dréog wojewddzkich i obiektéw mostowych — modernizacja DW 781 Zator — Andrychéw,

zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie robo6t budowlanych obejmujgcych modernizacje drogi

wojewodzkiej nr 781 w m. Andrychéw — w podziale na zakres podstawowy zamodwienia i zakres

opcjonalny zamaowienia.

Przedmiot umowy obejmuije:

1) w ramach zakresu podstawowego zamoéwienia — wykonanie robdt budowlanych w zakresie
modernizacji odcinkdw drogi wojewddzkiej nr 781 w m. Andrychow (odc. 210 km 4+192 — km 4+892

i odc. 210 km 5+019 — km 5+519).

Zadanie obejmuje:

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 781 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy do jej zakohczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonaé prace zwigzane
w szczegdlnosci z letnim utrzymaniem),

— wykonanie robo6t budowlanych, w tym m.in. robot przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy i zjazdéw, remontu istniejgcych elementéw
odwodnienia, robot wykonczeniowych i porzagdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i montaz urzgdzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego).

2) w ramach zakresu opcjonalnego zaméwienia (w przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy) — wykonanie robo6t budowlanych



w zakresie modernizacji odcinka drogi wojewddzkiej nr 781 w m. Andrychdéw (odc. 210 km 3+200 —
km 4+192).
Zadanie obejmuije:

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robét, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja oznakowania),

— utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 781 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy do jej zakohczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonac¢ prace zwigzane
w szczegolnoéci z letnim utrzymaniem),

— wykonanie robo6t budowlanych, w tym m.in. robét przygotowawczych i rozbiérkowych, remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu poboczy i zjazdéw, remontu istniejgcych elementéw
odwodnienia, robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwos¢ zwigkszenia ilosci zakresu
prac (robét) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamowienia — w maksymalnym
zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 umowy (zakres opcjonalny zaméwienia).

Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji
(okreslonego w ust. 2 pkt 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.
Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zamowienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamdwienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ztozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego oswiadczenia okreslajgcego zakres
konkretnych robdét. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamdwienia)
nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo / czesciowo /
fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego
z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oswiadczeh — w przypadku etapowego korzystania
prawa opcji) moze zostaé ztozone nie pézniej niz w terminie do dnia 31.08.2022 r. Po uptywie tego
terminu zastrzezone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostato uruchomione) wygasa, w zwigzku
z czym Zamawiajacy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzystaé — przy zastrzezeniu
zapisow § 14.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac (robét) w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie,
w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescig oswiadczenia (oswiadczen) Zamawiajgcego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres
opcjonalny ma byé realizowany w sposéb analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzezeniu
wyraznych postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Przedmiotu umowy
objetego zakresem opcjonalnym zaméwienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji i rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamowienia (przy zastrzezeniu wyraznych
postanowien umowy / OPZ swoistych dla zakresu opcjonalnego). Zakres opcjonalny zamowienia
stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczno$c¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy
(w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

W momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysoko$ci wynikajgcej z zakresu prac (robét) objetego
realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajgcy z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego
w zakresie, w jakim zastrzezone prawo opcji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy, jak rowniez Wykonawca nie moze domagac¢ sie jego realizac;ji.



Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia
(OPZ) stanowigcy zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) zakres podstawowy zamoéwienia: 120 dni od daty zawarcia umowy,

2) zakres opcjonalny zamowienia (w przypadku jego uruchomienia): 90 dni od daty ztozenia

oswiadczenia Zamawiajgcego 0 skorzystaniu z prawa opcji.

Biorgc pod uwage zastrzezong mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
(zgodnie z § 1 ust. 3) maksymalny termin obowigzywania niniejszej umowy — realizacji przedmiotu
umowy, to 29.11.2022 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy — odrebnie dla zakresu podstawowego
i zakresu opcjonalnego — jest dzieh dokonania korncowego odbioru robét objetych zadaniem okreslony
w protokole odbioru koncowego robét, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego / zakresu opcjonalnego). Odbiér koncowy dokonywany
jest odrebnie dla zakresu podstawowego zamowienia oraz dla zakresu opcjonalnego zamdwienia
(w przypadku uruchomienia prawa opcji — w zakresie, jaki zostat uruchomiony).
Wykonawca najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 (pkt 1 i / lub pkt 2) zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robot dokonaé odbioru robét.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:

1) za zakres podstawowy zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie wyzszg NiZ ......cccceeevevninnens zt (sfownie ..o ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) za zakres opcjonalny zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, strony ustalajg na kwote
kosztorysowg nie wWyzszg NiZ ......ccceeeveverunens zt (sfownie .............ocoiiiiiiiiii ) brutto
okreslong w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

taczna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zamowienia

i zakres opcjonalny zamowienia) nie moze przekroczyC KWOLY ....ccccccoviiiciiansn. zt (stownie:

............) brutto — okreslonej w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zastrzega sie, iz zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego

zobowigzania do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 — w tym zakresie

W momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiajgcego zadne zobowigzanie,

w tym finansowe.

Zobowigzanie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. zaciggniecie

przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie

z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu prac\

(robdt) objetego realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartosciag maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku

wykonania elementow rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robdt bedg ceny jednostkowe (brutto) zawarte w kosztorysie

ofertowym oraz faktyczny obmiar rob6t. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robdt oraz cen jednostkowych podanych

w kosztorysie ofertowym — w kontek$cie zakresu podstawowego zamodwienia i zakresu opcjonalnego

zamowienia.



Ustalona przez Strony maksymalna wysokos¢ wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz ceny jednostkowe (brutto) podane w kosztorysie ofertowym nie ulegajg zmianie przez caty okres
obowigzywania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w calosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajacy i Wykonawca beda wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkdéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu podstawowego zamdwienia nastgpi w terminie 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Przekazanie terenu budowy w kontekscie zakresu opcjonalnego zamowienia (w przypadku jego
uruchomienia) nastgpi w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji, po przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ)
oraz Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), przy zastrzezeniu ust. 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie uméw ubezpieczenia OC
kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami — spetniajgce
wymaganie okreslone w ust. 5, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy uméw ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca . L ) ) .
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
. Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
dla umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
odpowiedzialno$ci cywilnej na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie _ suma gl\{valjancyjna: »
lub w mieniu wyrzagdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci nie mniej n'|z'rownowartosc
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub 100 % wartosci kontraktu brutto
nienalezytego wykonania zobowigzania (nie wigcej niz 10 000 000,00 z)
(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

. limit fgczny na szkody rzeczowe i osobowe

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, udziat wiasny w szkodzie
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zaméwienia. — wyjasnienie pod tabelg
Zakres ubezpieczenia OC (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy minimalne wymagane podlimity
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul




1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesdli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastgpujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ] ) R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 % min. 20 000,00 zt dla szkod
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
20 000,00 zt dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wtasno$¢ lub bedacym

w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate

w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Klauzule: 003 i 004

Klauzula: 201

Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
za kazdy 1 miesigc kontraktu,
maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
Dla klauzuli 201: do 10 % wartosci szkody,
nie mniej niz 40 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow

Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wiaczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac

Suma ubezpieczenia:
1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach (odnoszonych do umownej warto$ci zakresu
podstawowego zamdéwienia / zakresu opcjonalnego zamodwienia — w zaleznosci ktérego zakresu
dotyczg umowy ubezpieczenia).

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowag jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatébw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wtasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki ulegajg utylizacji przez wykonawce
robaot.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robét na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca musi
dysponowac pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym beda mogli dawa¢ sygnaty
uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy. Wykonawca powiadamia¢é bedzie przed
przystgpieniem do robdt o wszelkich pézniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne
za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczes$niejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji
zapisany w formacie PDF, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu robo6t (oryginat);

d) kopie umoéw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

i) polise ubezpieczeniows;

i)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

[)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz

oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatow;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. rGwnos¢ podituzna, rownosé poprzeczna, SRT);

g) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdét;
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y)

deklaracje zgodnosci materiatdbw lub certyfikaty zgodno$ci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materialty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokdt odbioru koricowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazanh Inspektora nadzoru.

Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohcowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym
lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktdre bedag
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”, zatrudnione
byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslone w OPZ.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umoéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzgdania
przediozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcédw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedkfadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwracaé sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
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przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogodw, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentdéw i informaciji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w zwigzku
Z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, w szczegodlnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajagcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez

Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak roéwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego

wymaganego oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie

umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE . ettt ettt e (zgodnie z odwiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zaméwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami
dokonywania zmian tre$ci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu ust. 1.
Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa wyzej, w trakcie



realizacji zamdéwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci zamowienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamowienia w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywag, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdznigj
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
Cc) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczgce uméw podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢é oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu



8)

b)

d)

f)

)

h)

Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy
lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspodinie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie stanowi¢
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagah obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegdlnosci nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegolnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647* KC.
Zgodnie z regulacjg art. 6471 KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 15 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwlocznie po zawarciu umowy lub
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

w sytuacji zaistnienia konieczno$ci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej
umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamoOwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogg stanowi¢
podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢é dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przeditozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich nalezno$ci

12



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegdlnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spefnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu catos$ci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
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Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim
odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zapfaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej umowy
(za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rébwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej

umowy.
§6
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest....................oll
(tel. weiii e, Nroupr. budowlanych ... ).
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest.............c.cooeviiiinennn.
(tel. woiiii e, Nroupr. budowlanych ..o )-
§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wadeg istotng uznaje sie w szczegodlnoSci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér kohcowy (odrebne dla zakresu podstawowego zamowienia oraz zakresu opcjonalnego

zamowienia (w przypadku jego uruchomienia) — zgodnie z zapisami § 2 ust. 2),

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w cafosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (pkt 1 i/ lub pkt 2) zgtosi
wykonanie robét do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robot — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.

14



W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy:

1) o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 — ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o0 protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy (robét) dotyczacy zakresu podstawowego
zamoéwienia;

2) o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w przypadku i w zakresie powstatego po stronie Zamawiajgcego
z tytulu skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zobowigzania do zaptaty) — ptatne bedzie
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
(robot) dotyczacy zakresu opcjonalnego zamowienia.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcow)

Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia

dowodow zaptaty wszelkich naleznosci (wynagrodzenia) przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie

kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami

niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty

wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny

zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek

WYKONAWCY ....envieiiii e

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany

przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie

widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek znajdujgcy sie

w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw bedgcych podatnikami

podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,

a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedg

akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ na podstawie

pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.

Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw

porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony

(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlegaé

weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelno$ci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
.... miesiecy liczagc od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy (zgodnie z odwiadczeniem zawartym
w ofercie), z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego udziela gwarancji
jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranc;ji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpic
nie poézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkdd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow KC.

Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes$¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie
na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzgdcéw lub wiascicieli sieci.
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16. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny za zakres
podstawowy zamdwienia podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie.............c.ccevininn, ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

3. W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéory mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Pozostata czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi w przypadku
niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek
ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajacego zwrotu zabezpieczenia
w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie zlozyt
do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robdt)
lub roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

7. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajgcego zakresu opcjonalnego zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 5 dni od daty zloZzenia oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu
z prawa opcji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny za zakres opcjonalny
zamoéwienia podanej w ofercie. Niewniesienie przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia
bedzie stanowito przejaw nienalezytego wykonania umowy.

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio.

8. W przypadku dokonania zmiany postanowienn umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umdwionego (np. udzielenia zaméwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§12

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 635, art. 636, art. 491,
art. 492! KC oraz w ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
(bez negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego), jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli
sytuacja taka nie wynika z okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,
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b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 3 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okre$lone
w niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajacych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkfadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa,

i)  Wpykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -
w szczegollnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sa stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), jezeli po zawarciu
niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna lub bezprzedmiotowa
z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych umowne prawo odstgpienia od umowy
z prawa tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno
zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszto$¢ (ex nunc) w zakresie rozliczeh stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia —
w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych
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bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace
wykonane w ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni,
po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw
okreslonych wyzej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu (kazdego z termindw wskazanych w § 2 ust. 1) wykonania
przedmiotu umowy (zakresu podstawowego zamowienia / zakresu opcjonalnego zamoéwienia
— w przypadku jego uruchomienia) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu
ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
(jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu podstawowego zamowienia) /
pkt 2 (jezeli przekroczenie dotyczy terminu wykonania zakresu opcjonalnego zaméwienia),
za kazdy dzien zaistnienia takiego opodznienia (przekroczenia terminu), liczgc od ustalonego
w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam terminéw) wykonania przedmiotu umowy;
w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres podstawowy zamdwienia / zakres opcjonainy
zamowienia — w przypadku jego uruchomienia) zostat juz wykonany (w rozumieniu zafakturowany
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego wartosci (wedtug stanu
na moment zaistnienia podstawy natozenia kary) przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana
w wysokosci 0,05 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3ust. 1 pkt1/§ 3 ust. 1pkt 2, za kazdy dzien zaistnienia takiego opéznienia (przekroczenia
terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu (kazdego ze wskazanych tam termindw)
wykonania przedmiotu umowy;

b) niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego
wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 6,

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

e) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,
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g) niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej umowy
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym
zakresie,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i) odmowy zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

j) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (jezeli
sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny zamdwienia,
a umowa nie zostata wykonana ani w kontekscie zakresu podstawowego, ani w kontekscie
zakresu opcjonalnego) / 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
(jezeli sytuacja ta dotyczy umowy, na gruncie ktérej zostat uruchomiony zakres opcjonalny
zamoéwienia, a umowa nie zostata wykonana jedynie w kontekscie zakresu opcjonalnego) /
20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (jezeli sytuacja ta dotyczy
umowy, na gruncie ktérej nie zostat uruchomiony zakres opcjonalny zamoéwienia); w sytuaciji
jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy (zakresu podstawowego
zamowienia / zakresu opcjonalnego zamowienia), ktéra zostata juz wykonana w zakresie
co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1,
przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie
w ramach procesu inwentaryzacji robét wykonanych dokonywanego na takg okolicznosé
zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona
w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa
w§3ust. 1/8§3ust. 1pkt2/§ 3 ust. 1pkt1.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen terminéw wykonania przez Wykonawce
poszczegodlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 beda naliczane w przypadku zaistnienia opdznienia
w realizacji tych obowigzkéow (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce terminéw) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Cigzar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato sie
to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w sSwietle zapisdw niniejszej umowy i przepisdbw prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia,

b) nieuzasadnionego w $wietle zapiséw niniejszej umowy i przepiséw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi.
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§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia (zarébwno w kontek$cie terminu
realizacji zakresu podstawowego zamdwienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego
zamowienia) w zwigzku z:

a)

b)

h)

i)
)

k)

m)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem nieprzewidzianych
prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen i okolicznosci
zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia, w szczegdlnosci robdt
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosé ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie ma wptyw
na termin i tryb realizacji zamowienia podstawowego,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodno$ci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw
oraz koniecznoscig wykonania dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.)
majacej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, oséb
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, majgcych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zaméwienia,

zmiang przepiséw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,
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3)

4)

5)

6)

7

n) wystgpieniem okoliczno$ci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wpltyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci

jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢é spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie same, jakie

byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdowienia (tj. zaréowno w ramach okreslonych

przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich
0so6b, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamowien dodatkowych lub innych zaméwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okre$lonych
w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
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8)

9)

10)

od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczehstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia,

zaistnieniem  okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia,

koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia inne;j
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujagcych niemozliwosé, niecelowosc¢, zbednosé, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegélnych elementéow przedmiotu zamowienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spoftecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, rob6ét w obrebie ciekbw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikoéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektdow inzynierskich, elementdw odwodnienia, o$wietlenia drogi, docelowej organizaciji
ruchu, czy urzgdzeh ochrony Srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, oraz wylgczeniem
tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$é
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostatlo wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementdw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamédwienia,

zaistnieniem nieprzewidzianych okolicznosci powodujgcych uzasadniong koniecznos$é
zmiany / przesuniecia / wydluzenia zaréwno wskazanego w § 1 ust. 3 maksymalnego
terminu uruchomienia zakresu opcjonalnego zamoéwienia (ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji), jak i okre$lonych w § 2 ust. 1 terminéw realizacji
przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamowienia;

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowienn umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osob
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
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okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym
strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkoéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacii;

12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

13) zmiany nie sg istotne w swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto porzgdkowych,
formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron umowy, tresci
oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu
umowy okazalo sieg, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej
niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowe;j
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznos$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia albo wykonania
zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewazno$ci.
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§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z kosztorysem ofertowym) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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